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ALLEGATI

A Planimetria con ubicazione punti di indagine

oy}

Tabelle riassuntive risultati analitici su campioni terreno e materiali riporto
C Autorizzazione intervento di bonifica rilasciata da Comune di Bergamo con D.D.
U0128626 del 29/04/2022.

ELABORATI GRAFICI

1 - Inquadramento territoriale scala 1/10.000

2 - Estratto mappa catastale — scala 1/1.000

3 - Planimetria generale stato di fatto con identificazione aree di intervento — 1/1.000
4 - Interventi di bonifica hot spot PR3 — Piante e sezioni — scala 1/100

5 - Interventi di bonifica hot spot PR6 — Piante e sezioni — scala varia

6 - Planimetria generale con organizzazione di cantiere — scala 1/1.000.
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1) PREMESSA

A seguito dell’avvenuta chiusura del cantiere per la realizzazione del Nuovo Ospedale,
I'ASST Papa Giovanni XXIll (gia Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII) sta curando
il completamento dello smobilizzo dell’ex area logistica di cantiere del Nuovo Ospedale
di Bergamo finalizzato alla restituzione delle superfici secondo quanto concordato tra le
parti, in funzione della loro futura destinazione d’uso.
Allontanati nella prima fase i rifiuti e i materiali giacenti sopra suolo si & potuto procedere
all’esecuzione dell'indagine ambientale svolta ai sensi del Tit. V della Parte IV del D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii., finalizzata a verificare lo stato dei terreni e dello strato di riporto
superficiale e, quindi, ad accertare I'eventuale esistenza di passivita ambientali a carico
dei terreni indotte dalle attivita svolte nell’area.
| risultati dell’attivitda di indagine, che sono stati trasmessi agli Enti di controllo con
comunicazione del 06/02/2014 e quindi successivamente validati da ARPA (rif. nota
arpa_mi.2014.0043691 del 31/03/2014), hanno posto in evidenza:
- la non compatibilita del materiale di riporto steso a formazione delle massicciate
di strade e piazzali di servizio rispetto all’ipotesi di un suo mantenimento in sito;
- la presenza di un hot-spot (sondaggio S2) di contaminazione nei terreni di
substrato con superamento delle CSC per siti ad uso verde e residenziale per i
parametri Zinco e Cadmio;
- la compatibilita con le CSC per siti a verde e residenziale per i restanti 6 campioni
di terreno prelevati, inferiormente alla massicciata, tra circa 0,40 e 1,40 m.
Alla luce di tali riscontri I'Azienda ha presentato agli Enti preposti (rif. documento EST
s.r.l. “Smobilizzo area logistica di cantiere e restituzione delle aree - Piano di rimozione
materiali di riporto, Progetto operativo di bonifica” datato settembre 2014) proposte di
intervento finalizzate al risanamento delle aree e consentirne, quindi, la restituzione.
Acquisiti i necessari atti autorizzativi (rif. aut. Comune di Bergamo D.D. prot. U0234386
del 26/11/2014) e completati gli adempimenti tecnico amministrativi interni, 'ASST ha
quindi avviato detti lavori prevedendone la realizzazione per fasi successive in modo da
rendere progressivamente disponibili le superfici trattate per i conseguenti interventi di
sistemazione e trasformazione.
La prima fase di intervento ha visto la bonifica dello hot-spot S2 identificato in fase di
indagine preliminare svolta in contraddittorio con gli Enti preposti nel 2013

(rif. certificazione di avvenuta bonifica rilasciata da Provincia di Bergamo con D.D. 1030
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del 25/05/2018) ed il ripristino dell’area sud ora riconfigurata a parcheggio ad uso dei
dipendenti della struttura ospedaliera.
Nel corso del 2019-2020, l'attivita di sistemazione & proseguita con la rimozione della
massicciata ancora presente nell’area a nord.
A chiusura di tale intervento si € proceduto, quindi, allo svolgimento di piano di indagine
finalizzato alla verifica della presenza o meno di residue potenziali criticita ambientali a
carico dei terreni.
Le indagini, svolte a maggio 2021 secondo lo specifico Piano condiviso con gli Enti
preposti (rif. presa d’atto Comune di Bergamo prot. 0138456 del 20/05/2021), hanno
evidenziato, per la quasi totalita dei punti indagati, I'assenza di fenomeni di
contaminazione a carico dei terreni naturali sottostanti la massicciata stradale riportata
quale piano di calpestio (concentrazioni inferiori ai limiti fissati per aree a destinazione
verde e residenziale di cui alla colonna A della Tab. 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della
Parte IV del D.Lgs. 152/2006).
Le uniche potenziali criticita sono individuate a carico di:
- materiali di riporto storico presenti nellarea PR3 con superi delle CSC sia sul tal
quale (Antimonio, Cadmio, Zinco, Arsenico, Mercurio, Piombo e C>12) che sul
Test di Cessione (Antimonio e Arsenico) confrontato con le CSC di cui alla tabella
acque sotterranee (tab. 2 di cui al Decreto);
- terreni in corrispondenza di PR6 con supero della CSC per siti a destinazione
verde e residenziale relativamente al parametro Zinco.
Le potenziali criticita sono limitate allo strato piu superficiale (0-1 m); le verifiche eseguite
sui campioni di terreno prelevati a maggiore profondita non hanno registrato, infatti,
alcuna contaminazione.
Circa le origini di dette potenziali criticita, in considerazione della diversa natura dei
materiali si puo ipotizzare che i materiali individuati in PR3 siano da riferirsi a interventi
di riporto storici e che la potenziale contaminazione dei terreni in PR6 sia correlata con
le attivita di cantiere che possono aver localmente generato un rimescolamento del
terreno naturale con i materiali in precedenza depositati in superficie.
Alla luce di tali riscontri, ASST con nota formulata secondo il modello A3 di cui alla D.G.R.
n° 2838/2006 (soggetto interessato, non responsabile della contaminazione) ha attivato

specifico procedimento di bonifica.
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Il presente documento, redatto su incarico dellASST, riprende i risultati delle attivita di
indagine condotte nellarea di interesse e formula Progetto Operativo di Bonifica
finalizzato al risanamento delle aree e alla loro conseguente restituzione per le finalita
prefigurate.

L’ASST ha, quindi formulato proposta d’intervento atta a risanare le aree e consentirne
la piena restituzione (rif. documento EST s.r.l. 2021_586BonAreaN datato febbraio
2022) con individuazione di Progetto Operativo di Bonifica dei due hot spot individuati.
Tale documento €& stato oggetto di valutazione da parte degli Enti preposti in sede
Conferenza di Servizi svoltasi in data 29/04/2022 e, quindi, approvato da Comune di
Bergamo con D.D. prot. U0128626 del 29/04/2022.

E stato successivamente sviluppato progetto esecutivo (rif. documento EST s.r.l.
2021_586PBonAreaN_PErel datato gennaio 2023) funzionale all’assegnazione
dell’appalto secondo le direttive in materia di lavori pubblici. A seguito delle attivita di
verifica ed approvazione, il progetto € stato posto a gara mediante procedura SINTEL
164816608.

Invero, detta gara non ha avuto esito in quanto le imprese invitate non hanno presentato
offerte giudicando i prezzi di riferimento per le attivita di recupero/smaltimento (rif.
Prezziario OO.PP. Regione Lombardia 2023) non coerenti con i reali prezzi di mercato.
Alla luce di tale riscontro, come convenuto con 'ASST Committente si &€ provveduto allo
svolgimento di indagine di mercato utile alla risoluzione delle incoerenze individuate e al

conseguente aggiornamento dei presenti documenti progettuali.
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2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

2.1) IDENTIFICAZIONE DELL’AREA

L’area oggetto del presente progetto copre una superficie di circa 11.000 m? e costituisce
la porzione nord della piu ampia area adibita, al tempo della realizzazione del Nuovo
Ospedale di Bergamo, alla logistica di cantiere.

Come meglio evidenziato nella fotografia aerea sotto riportata, 'area in esame e
delimitata a ovest da via Brembilla, a sud dalla strada di accesso al nuovo parcheggio

dipendenti e a nord da fosso di drenaggio.
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Area nord — oggetto del presente progetto

Area nord — hot-spot S2 gia bonificato (certificazione avvenuta bonifica
rilasciata da Provincia di Bergamo D.D. 1030 del 25/05/2018)

Ripresa aerea dell’area (2012)
con evidenziata in rosso l'area oggetto del presente documento

Con riferimento all’estratto mappa riportato in allegato, catastalmente I'area in esame
risulta cosi identificata:
- foglio 75 Comune di Bergamo:
o mappali 16191, 16239, 16244 di proprieta del’ASST;
o mappali 16246 16256 di proprieta del Comune di Bergamo.
- Foglio 74 Comune di Bergamo:
o 16233, 16243, 16244, 16247, 16249 di proprieta del’Azienda Ospedaliera;
o 16242 di proprieta del Comune di Bergamo.
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Dal punto di vista urbanistico I'area in esame €& identificata come segue:
- Aree di proprieta del Comune di Bergamo: V6 — Cintura verde;
- Aree di proprieta Azienda Ospedaliera: 1U5 — Interventi in corso di attuazione

(comparto del nuovo ospedale di Bergamo).

Estratto PGT — Tav. PR7 — assetto urbanistico generale (in rosso l'area in esame)
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2.2) RICOSTRUZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AREA

Come visibile dalle ortofoto rese disponibili dal portale cartografico regionale sotto
riportate e relative agli anni 1975 e 1998, prima dell'insediamento del cantiere del Nuovo
Ospedale, l'intera area interessata dai lavori e le relative pertinenze avevano una
destinazione d’uso di tipo agricolo con una successione di campi gestiti perlopiu a
seminativo, innervati da una diffusa rete di canali e fossi che ne consentivano

lirrigazione e il drenaggio. Il cerchio rosso identifica I'area di specifico interesse.

Ortofoto 1975
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Ortofoto 2003

L’area in esame & stata una delle prime ad essere interessata dai lavori in quanto
deputata ad accogliere, per la durata necessaria alla realizzazione del nuovo ospedale,
la maggior parte della logistica di cantiere comprendente:
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1) L’accesso principale al cantiere, realizzato da via Martin Luther King con la creazione
di nuovo ponte in c.c.a. sul colatore di Dalcio e di nuova sede stradale dotata di
pavimentazione in conglomerato bituminoso che con asse est-ovest dava accesso
all’area propriamente deputata alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture del
nuovo ospedale. Tale accesso era regolato da guardiania;

2) | parcheggi per gli automezzi degli operatori impiegati nei lavori, parzialmente
pavimentati, in prossimita della guardiania sia a nord che a sud della strada
principale;

3) | baraccamenti di servizio dislocati anche in questo caso parte a nord e parte a sud
della nuova arteria stradale su superfici in tutto o in parte pavimentate;

4) Le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali in ingresso ed uscita dal
cantiere. Tali aree, perlopiu non pavimentate, erano prevalentemente dislocate nella
zona nord-occidentale dell’area.

La realizzazione dell’area logistica di cantiere ha richiesto:

- il riporto su tutte le superfici, pavimentate e non pavimentate, di uno strato di
materiale inerte (misto naturale frammisto a materiali inerti derivanti da attivita
recupero rifiuti) di spessore commisurato alle specifiche necessita;

- la creazione di platee, travi e cordoli quali piani di appoggio dei baraccamenti di
cantiere;

- linfrastrutturazione dell’area (acquedotto, energia elettrica, illuminazione esterna)
realizzando gli opportuni collegamenti con i pubblici servizi esterni.

Oltre a tali attivita non sono segnalati ulteriori interventi o installazioni che abbiano

richiesto manomissione o interessamento dei terreni.

Con il progredire della realizzazione dellospedale e delle opere funzionalmente

connesse, la configurazione dell’area di cantiere ha mutato nel tempo dimensioni e, in

alcuni casi, funzione. In particolare, in prossimita della chiusura dei lavori, si & reso
possibile ridurre le aree a parcheggio e i baraccamenti con particolare riferimento a quelli

realizzati nellarea a nord-est che é stata per buona parte oggetto di smobilizzo e

riconsegna al Comune di Bergamo, proprietario delle aree, e per la parte prossima alla

strada principale, destinata a superficie di deposito. Gia oggetto di smobilizzo e ripristino
sono state, inoltre:

- lafascia in adiacenza al canale di drenaggio realizzato a nord dell’area di cantiere;

- la zona ovest dell’area di cantiere interessata dai lavori per la realizzazione della

trincea di drenaggio delle acque sotterranee.
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A seguito dell’avvenuta chiusura dei lavori, a partire dal 2013 I’Azienda Ospedaliera ha
provveduto all’esecuzione delle attivita funzionali allo smobilizzo dell’area e alla
consegna della stessa ai proprietari.

Tali attivita hanno visto dapprima la rimozione dei materiali e manufatti giacenti sopra

suolo residuati dall’attivita di cantiere e quindi:

- la bonifica dell’hot-spot di contaminazione riscontrato in corrispondenza del punto di
indagine S2 (certificazione di avvenuta bonifica rilasciata da Provincia di Bergamo
con D.D. 1030 del 25/05/2018);

- larimozione, negli anni 2019-2020, della massicciata insistente sulla restante parte

dell’area.

Nella sequenza fotografica che segue si da riscontro dell’evoluzione dell’area nel periodo

del cantiere e nelle fasi successive.

sarna @ n A | Raninna | Amhardia _ AREA- Nrtnfata 2019

Ortofoto 2007
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-

Ripresa aerea (2020) raffigurante lo stato finale dell’area ad interventi
di rimozione massicciata ultimati

Area est a fine scavi di rimozione massicciata
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Area ovest a fine scavi
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3) ESITI _PIANO DI INDAGINE POST-RIMOZIONE
MASSICCIATA AREA NORD

A chiusura dellintervento di rimozione della massicciata, secondo quanto prescritto nella
D.D. del Comune di Bergamo prot. U0234386 del 26/11/2014, é stato svolto piano di
indagine finalizzato alla verifica della presenza o meno di residue potenziali criticita
ambientali a carico dei terreni.

Le indagini sono state svolte nel maggio 2021 e, secondo lo specifico Piano condiviso

con gli Enti preposti (rif. presa d’atto Comune di Bergamo prot. 0138456 del 20/05/2021),

hanno visto I'esecuzione di 8 trincee spinte fino ad una profondita di circa 1,5 m dalle

quali sono stati prelevati campioni in corrispondenza dello strato piu superficiale (-0/0,5

m) e nella zona di fondo scavo (-1/1,5 m).

In corrispondenza della trincea PR3 € stato rinvenuto un orizzonte di materiale di riporto

fino alla profondita di — 1m da p.c., pertanto sono state variate le profondita di

campionamento (-0/1m e -1/1,5 m) e, oltre al campione per la verifica delle CSC, per |l

campione contenente riporto € stata prelevata aliquota tal quale per I'esecuzione di Test

di Cessione.

Rimandando per i dettagli alla documentazione cartografica e alle tabelle di sintesi

riportate allegato, le verifiche analitiche eseguite hanno evidenziato, per la quasi totalita

dei punti indagati, 'assenza di fenomeni di contaminazione a carico dei terreni naturali
sottostanti la massicciata stradale riportata quale piano di calpestio (concentrazioni

inferiori ai limiti fissati per aree a destinazione verde e residenziale di cui alla colonna A

della Tab. 1 dell’Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le uniche eccezioni sono relative:

- ai materiali di riporto storico intercettati nel’area PR3, per i quali sono state rilevate
non conformita sia sul tal quale (supero delle CSC per destinazione d’'uso verde e
residenziale per Antimonio, Cadmio, Zinco, Arsenico, Mercurio, Piombo e C>12) che
in termini di Test di Cessione (concentrazioni superiori alle CSC per acque
sotterranee relativamente ad Antimonio e Arsenico, supero del limite di cui al D.M.
05/02/1998 per i parametri Arsenico e Rame);

- al supero della CSC per siti a destinazione verde e residenziale relativamente al

parametro Zinco in corrispondenza del punto di verifica PR6.
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Nelle tabelle che seguono si da riscontro delle non conformita rilevate (evidenziate con

carattere grassetto).

Campioni Parametro Risultati analitici | Risultati analitici | CSC (Colonna A)
ESTs.r.l. ARPA [mg/kg ss]
[mg/kg ss] [mg/kg ss]
PR6 (-0/0,5m) Zinco 173 nd 150
Antimonio 9,3 13,8 10
Arsenico 22,6 25,8 20
Cadmio 11,3 11,8 2
PR3 (-0/1m) Mercurio 17 2 1
Piombo 443 468 100
Zinco 1858 1960 120
Idrocarburi C>12 16,4 57 50
Non conformita alle CSC riscontrate
Campione Parametro Risultati Risultati analitici | CSC (D. Lgs. Limiti di
analitici EST ARPA 152/06, All. 5, | Allegato 3 del
s.r.l. (ug/l) Tab. 2) D.M. 05/02/98
(ng/l) (Lg/l) (Lg/l)
Antimonio 31 33 5
PR3 (0/1m) TQ Arsenico 9,2 55 10 50
Rame 30 88 1000 50

Non conformita riscontrate sul Test di Cessione
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4) MODELLO CONCETTUALE

Le indagini eseguite sul sito permettono di ricostruire il modello concettuale di seguito

descritto.

4.1) SUOLO E SOTTOSUOLO

4.1.1) Successione stratigrafica

L’attivita di rimozione della massicciata stradale ha messo a nudo, sulla quasi totalita
della superficie, il sottostante terreno originario a prevalente natura limosa-argillosa con
colorazioni variabili, con I'approfondimento, dal grigio al marrone con locali inclusioni
nerastre ascrivibili a materiali vegetali.

Il terreno, nello spessore indagato, € insaturo e sostiene localmente delle piccole vene
d’'acqua, di scarsa potenza (qualche cm) e di limitata estensione spaziale, riconducibili
al ristagno di acque di infiltrazione.

Localmente, in corrispondenza del saggio PR3 sono stati individuati materiali di riporto
storico costituiti da una miscela di terreno, resti vegetali e materiali di varia natura
(plastica, macerie, ...). Come verificato per tramite di saggi integrativi realizzati nell’area,
tale presenza interessa una superficie di circa 200 m? allungata secondo I'asse nord-
est/sud-ovest e si esaurisce a circa 1 m di profondita. L’allineamento del deposito
secondo quello che era I'asse tipico dei canali irrigui e di drenaggio presenti nell’area fa
ritenere che lo stesso sia associabile al tombamento di tratto di canale realizzato

antecedentemente all’attivazione del cantiere.
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Successione stratigrafica tipica
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5 i e v
Substrato naturale

Materiali intercettati in corrispondenza della trincea PR3
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4.1.2) Distribuzione della contaminazione

Strato di riporto area PR3

| materiali di riporto intercettati in corrispondenza della trincea PR3 sono stati valutati

rispetto alla possibilita di mantenimento in sito ovvero di riutilizzo all’interno o all’esterno

dell’area dell’Ospedale.

Le verifiche sono state, pertanto, finalizzate a:

- verifica della congruenza con i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 c.m.i. per la
destinazione a verde e residenziale dell’area in oggetto;

- verifica dell’eventuale tendenza al rilascio di sostanze contaminati (Test di cessione
ai sensi del D.M. 05/02/1998 c.m.i.). Come da norma, tale verifica & stata sull’aliquota
tal quale, non setacciata, del campione utilizzato per le verifiche di cui al punto
precedente.

Le diverse verifiche in tal senso effettuate hanno evidenziato la non compatibilita di detti

materiali con la destinazione d’'uso dell’area essendosi rilevate, per alcuni parametri

(principalmente metalli), concentrazioni superiori alle CSC previste per siti a

destinazione verde e residenziale. Al materiale sono, inoltre, associati superi anche sul

Test di Cessione, rispetto ad alcuni metalli.

La contaminazione riscontrata si esaurisce nello strato di riporto: il terreno naturale posto

inferiormente a partire da 1 m di profondita é risultato conforme alle CSC.

Sulla base di queste considerazioni, considerata I'estensione dell’area interessata dal

materiale di riporto (circa 200 m? come verificato tramite alcuni saggi integrativi) il volume

potenzialmente contaminato & quantificato in circa 200 m?,

Per una migliore schematizzazione della verosimile distribuzione della contaminazione,

si vedano planimetria e sezione rappresentative riportate nella tavola 5 allegata alla

presente.

Terreno naturale

| risultati delle verifiche effettuate confermano l'assenza di significativi fenomeni di
contaminazione a carico dei terreni naturali.

Nella quasi totalita dei campioni, infatti, le concentrazioni misurate risultano inferiori alle
corrispondenti CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la destinazione d’uso

dell’area individuata sulle aree (verde e residenziale).
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Unica eccezione in tal senso € costituita dal supero riscontrato nella trincea PR6 nello
strato piu superficiale estendibile a circa 1 m di profondita, relativamente al parametro
Zinco.

Oltre che di limitata entita, in ragione della natura dei terreni di substrato (argilla e limo)
il fenomeno di contaminazione & da ritenersi spazialmente circoscritto allimmediato
intorno del punto di indagine come anche confermato dalle verifiche svolte sul campione

prelevato sul fondo scavo della medesima trincea (-1/1,5 m da p.c.).

In assenza di ulteriori evidenze nei restanti sondaggi, alla contaminazione riscontrata
viene attribuita natura di hot-spot per il quale viene identificata la seguente
perimetrazione:

- planimetricamente, viene considerata cautelativamente una superficie quadrata di
dieci metri di lato centrata sul punto di sondaggio.

- verticalmente, in via cautelativa, la contaminazione viene ritenuta estesa fino alla
quota di 1 m rispetto al piano campagna attuale ove é stato realizzato il campione di
fondo scavo risultato scevro da contaminazione.

Sulla base di queste considerazioni, il volume di terreno potenzialmente contaminato &

guantificato in circa 100 m3.

Per una migliore schematizzazione della verosimile distribuzione della contaminazione,

si vedano planimetria e sezione rappresentative riportate nella tavola 5 allegata alla

presente.

4.1.3) Identificazione delle fonti di contaminazione

La contaminazione riscontrata a carico dei terreni in PR6 € verosimilmente correlata con
le attivita di cantiere che possono aver localmente generato un rimescolamento del
terreno naturale con i materiali depositati in superficie.

La contaminazione ha natura storica in quanto le fonti e attivita primarie che le hanno
originate non sono piu presenti in sito.

Come gia evidenziato, infatti, 'area logistica ha cessato le sue funzioni con la chiusura
delle attivita di realizzazione del nuovo complesso e I'Azienda Ospedaliera ha gia
provveduto alla rimozione, con awvio a recupero/smaltimento dei materiali decadenti
presso impianti autorizzati, della quasi totalita dei manufatti e materiali giacenti fuori

terra.
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Rispetto all’'origine dei materiali riscontrati nell’area PR3, si ritiene che gli stessi siano da

ricondurre ad interventi di riporto storici, antecedenti alla trasformazione dell’area.

4.2) ACQUE SOTTERRANEE

| sondaggi eseguiti in fase di indagine (spinti fino ad una profondita massima di 1,5 m)
non hanno portato ad intercettare il corpo acquifero.

Nella totalita dei sondaggi, infatti, gli orizzonti attraversati sono risultati insaturi.

Solo localmente sono state intercettati piccoli scorrimenti d’acqua dovuti non gia ad un
corpo acquifero quanto al ristagno di acque di infiltrazione che trovano, nella natura limo-
argillosa dell’'orizzonte superficiale, ostacolo nella percolazione verso gli strati profondi.
In assenza di contatto tra il corpo acquifero e i terreni contaminati, alla luce delle attuali
conoscenze e riscontri in campo si esclude il coinvolgimento della matrice acque

sotterranee dal procedimento di bonifica in essere.
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5) CONCLUSIONI DELLE ATTIVITA’ DI
CARATTERIZZAZIONE

Le attivita di caratterizzazione svolte hanno portato ad identificare nei terreni e nei
materiali di riporto alcune criticita ambientali per la cui risoluzione I'Azienda Sanitaria
intende procedere secondo le modalita di seguito illustrate:

- Terreni contaminati (hot-spot di contaminazione riferibile a Zinco in corrispondenza
della trincea PR6): in ragione della limitata estensione della contaminazione sia in
termini di superficie che di volume, in luogo della verifica delle CSR tramite analisi di
rischio sito specifica, & prevista la bonifica diretta dell’area contaminata con verifica
finale di fondo e pareti di scavo.

- Materiali di riporto in area PR3: anche in questo caso, stanti i limitati volumi in gioco
se ne prevede la rimozione con successivo awvio dei materiali decadenti a
smaltimento o recupero presso impianti autorizzati.

Alla luce di tali previsioni, nel seguito del presente documento si sviluppa specifico

Progetto Operativo di Bonifica relativo agli interventi che I'Azienda Sanitaria intende

attuare.

Rispetto alla modalita di prosecuzione del procedimento, si ritiene che vista I'esiguita

dellintervento (superficie interessata dalla contaminazione inferiore a 1.000 m?), lo

stesso possa essere ricondotto nel regime di procedura semplificata ai sensi dell’art. 249

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
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6) PROGETTO DI BONIFICA

Come gia illustrato nei capitoli precedenti, 'area in esame ¢ stata oggetto di indagini di
caratterizzazione che hanno evidenziato la presenza di un hot-spot di contaminazione in
corrispondenza dei saggi denominati PR6 e PR3.

A motivo dei limitati volumi di terreno e materiali contaminati in gioco e della possibilita
d’'intervento a breve termine, si & ritenuto preferibile procedere direttamente alla
presentazione di un progetto per il risanamento dell’area, che riporti i valori di
concentrazione degli agenti contaminanti entro i valori soglia di contaminazione,
rinunciando all'ipotesi di una valutazione del rischio ambientale connesso come,
peraltro, previsto dall’'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 c.m.i..

6.1) DETERMINAZIONE DI AREE E VOLUMI CONTAMINATI

In base alle risultanze delle indagini condotte & possibile tracciare una rappresentazione
sufficientemente esaustiva dello stato attuale di contaminazione nell’area di interesse.
Rimandando per i dettagli ai paragrafi precedenti, in particolare, si osserva che:

- non é presente alcuna forma di contaminazione diffusa nei terreni esaminati;

- planimetricamente, la contaminazione e circoscrivibile alle aree immediatamente
adiacenti al punto di indagine in cui sono stati rilevati i superamenti dei limiti
normativi;

- in senso verticale, la presenza di contaminazione €& limitata al solo orizzonte

superficiale (0-1 m).

Nella tabella seguente si riassumono le caratteristiche dimensionali della

contaminazione:

Area Spessore Volume interessato
[m?] [m] [m°]

PR3 200 1 200

PR6 100 1 100
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A seguito di ubicazione di dettaglio a mezzo di rilevo topografico, I'area contaminata &
identificata come parte dei mappali:

- 16243 e 16233 del Foglio 74 del Comune di Bergamo;

- 16239 del Foglio 75 del Comune di Bergamo.

Le porzioni di terreno identificate con la delimitazione sopra descritta sono quelle
risultanti dalle indagini condotte mediante le attivita di caratterizzazione.

Le volumetrie ipotizzate potranno subire variazioni in corso d’opera in ragione degli
obiettivi dell'intervento di bonifica (rientro nelle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 c.m.i.
per siti a destinazione produttiva) e dei riscontri che si otterranno nel corso dello sviluppo
delle attivita di monitoraggio e verifica.

6.2) OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA

Sulla base di quanto gia illustrato nei precedenti capitoli, le azioni di bonifica sono limitate
ai soli terreni superficiali non essendovi riscontri circa un eventuale interessamento dei
terreni piu profondi né dell’acquifero superficiale in essi intercluso.

Circa gli obiettivi di risanamento, il D.Lgs. 152/2006 c.m.i. prevede, in linea di principio,
che, a seqguito della caratterizzazione e del riscontro di superamento delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), si proceda alla formulazione di analisi di rischio sito-
specifica, per identificare le concentrazioni soglia di rischio (CSR) riferite al sito in esame
(rif. art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006).

Nel caso specifico, come gia evidenziato, trattandosi di fenomeni di contaminazione di
semplice risoluzione in quanto di limitata entita e ristretti a soli terreni e materiali
superficiali, si ritiene preferibile procedere direttamente con I'azione di bonifica senza
specifica analisi di rischio.

In assenza della determinazione delle CSR, gli obiettivi d’'intervento sono, pertanto, la
rimozione dei materiali di riporto non conformi e la riduzione delle concentrazioni degli
agenti contaminanti rilevati nei terreni entro i limiti generali (CSC) fissati dalla normativa
nazionale.

Considerato, quindi, che all’area oggetto di intervento & attribuita destinazione d’uso di
tipo verde e residenziale, i valori di concentrazione di riferimento da raggiungere nei
suoli, posti come obiettivo finale della bonifica, sono quelli riportati nella colonna A —
tabella 1 — allegato 5 al titolo V — parte 1V del D.Lgs. 152/06 c.m.i..
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6.3) TECNOLOGIE ADOTTABILI E RELATIVA VALUTAZIONE

Viene qui presentata una panoramica delle tecnologie di bonifica attualmente disponibili

in relazione alle caratteristiche della contaminazione riscontrata e degli aspetti

ambientali che interessano il sito in esame.

A seconda delle modalita operative con cui vengono svolte, i trattamenti vengono

generalmente suddivisi in due categorie:

- interventi “in situ” che comprendono le tecnologie di risanamento che non richiedono
movimentazione o rimozione della matrice contaminata,

- interventi “ex situ” con movimentazione e rimozione del materiale e suo successivo
trattamento all’interno del sito (‘on site”) o all’esterno dello stesso c/o impianti

specializzati (“off site”).

Con riferimento a tale classificazione, nella tabella seguente si riassumono le principali
tecnologie applicabili, sulla base delle esperienze tecniche sin qui maturate, per il

risanamento di terreni e materiali contaminati da metalli quale il caso in esame.

TRATTAMENTI “IN SITU” Tipologia processo
Phitoremediation Processo hiologico
Sail flushing Processo fisico
Solidificazione/stabilizzazione Processo fisico

TRATTAMENTI “EX SITU”

Soil washing Processo fisico

Estrazione con solvente Chimico-fisico
Scavo e smaltimento Fisico
Copertura superficiale Fisico

Per ogni tecnologia citata si forniscono alcune specifiche tecniche, utili a comprendere

'eventuale adattabilita al caso in esame.

6.3.1) Phitoremediation

Questa tecnica consiste in un trattamento biologico in situ o ex situ (sedimenti ed acque)
dei terreni contaminati che sfrutta I'attivita biologica delle piante (produzione di
biomassa, filtrazione del’acqua presente negli interstizi del terreno, di accumulo delle
sostanze), ma anche la crescita della flora batterica che lo sviluppo di queste puo

apportare al terreno. In particolare, nel caso dei metalli pesanti, 'azione di risanamento
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sfrutta la capacita delle piante di assorbire per il loro sviluppo sia le sostanze inorganiche
essenziali sia quelle non essenziali.

Il processo che viene sfruttato per la Phytoremediation dei metalli pesanti non & legato,
dunque, alla degradazione dei contaminanti, ma alla loro estrazione e accumulo nei
tessuti della pianta, o alla loro immobilizzazione nella rizosfera.

L’applicazione della metodologia richiede preventive valutazioni per l'identificazione
delle specie da utilizzare, la verifica della capacita del terreno di sostenere nel tempo lo
sviluppo della vegetazione, la necessitda o meno di sostenere I'azione di risanamento
mediante agenti chelanti per favorire 'assorbimento dei metalli da parte dell’apparto
radicale. In sede di sviluppo del processo &, inoltre, richiesta una periodica attivita di

monitoraggio e manutenzione della vegetazione.

6.3.2) Soil Flushing

Il soil flushing & una tecnica per la bonifica del suolo contaminato consistente nel
lavaggio del terreno in situ, senza rimozione del medesimo, con trasferimento dei
contaminanti dal suolo alla fase liquida acquosa.

La tecnica prevede I'iniezione, mediante una serie di pozzi verticali, orizzontali o inclinati,

gallerie di infiltrazione o altro, di soluzioni acquose nelle zone del suolo interessate

dallinquinamento. | fluidi immessi nel terreno, completata I'azione di lavaggio, sono
recuperati trattati in specifici impianti e, quindi, nuovamente iniettati nel terreno per un
nuovo ciclo di lavaggio.

Alla fine del processo di separazione solido/liquido si ottiene:

o la frazione di terreno lavata e depurata;

e un fango contaminato costituito da una parte solida, contenente la frazione fine del
terreno in cui sono adsorbiti o fissati i contaminanti, e una parte liquida
comprendente il fluido estraente, dove si trovano disciolti 0o in emulsione i
contaminanti.

Le soluzioni di lavaggio, usate per il flushing, possono essere solo acqua oppure altre

sostanze (come gli emulsionanti, co-solventi, chelanti, solventi, acidi e basi) che

consentono sia di aumentare la velocita del processo, sia di incrementare la mobilita e

la solubilita dei contaminanti. Nella scelta delle sostanze devono essere valutate

preventivamente le reazioni possibili fra contaminanti diversi ed agente estrattivo.

L’efficienza del soil flushing nel risanamento dei terreni € principalmente legata alle

caratteristiche granulometriche e di permeabilita del materiale da trattare.

2021_586PBonAreaN_PErel_rev01.docx Maggio 2023 Pagina 26 di 40



ASST Papa Giovanni XXIII
Smobilizzo ex-area logistica di cantiere del nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree
Area nord - Progetto Operativo di Bonifica Hot Spot PR3 e PR6 — Progetto esecutivo: Relazione generale

In particolare, in presenza di terreni a grana fine (limi e argille) 'applicazione del metodo
puo risultare limitata dalla scarsa permeabilita dei terreni e dall’eccessivo trasporto di
sedimenti in sospensione nel flusso liquido.

L'applicazione principale del soil flushing € la riduzione della contaminazione del suolo
da parte di metalli pesanti, idrocarburi (inquinamento localizzato) e pesticidi

(inquinamento diffuso).

6.3.3) Solidificazione/stabilizzazione

L’obiettivo di un processo di Solidificazione/Stabilizzazione non é I'effettiva rimozione
degli agenti contaminanti bensi il loro intrappolamento in matrici solide ovvero
I'attivazione di reazioni chimiche atte a ridurne la mobilita nelle matrici ambientali e/o
tossicita per 'ambiente.

In particolare, la fase di solidificazione trasforma il terreno contaminato in un materiale
solido ad alta integrita strutturale, riducendo la mobilita degli inquinanti e quindi la loro
possibile dispersione nell’lambiente. La stabilizzazione invece permette di rende meno
mobile I'inquinante.

La tecnica, che puod essere applicata sia in situ che ex situ, prevede la miscelazione del
terreno contaminato con additivi sia di natura inorganica (cemento/silicati, calce, argilla)
che organica (sostanze termoplastiche o polimeri) ed & principalmente utilizzata per
inquinanti inorganici.

Il processo tecnologico in esame, di facile implementazione e dai costi contenuti, ha
come svantaggi l'incremento di volume e peso dei materiali trattati e, soprattutto,
l'incertezza sul permanere delle condizioni di intrappolamento dell'inquinante nel lungo

periodo.

6.3.4) Estrazione chimica

Si tratta di una tecnologia applicata ex situ soprattutto in combinazione con altri metodi
quali la bioremediation, la solidificazione/stabilizzazione, lincenerimento e la
vetrificazione.

La rimozione dell'inquinante viene assicurata da una fase di estrazione con idonei
solventi a cui fa seguito una fase di separazione solido/liquido con metodi termici o

meccanici.
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Il solvente viene recuperato per distillazione e, quindi, I'inquinante viene avviato al
trattamento finale di inertizzazione o incenerimento.

La tecnica viene fortemente limitata dalla presenza di argille nel suolo ed elevato
contenuto d’acqua. L’efficienza di separazione pud essere ridotta dalla presenza di
elevate concentrazioni di composti organici volatili, complessi metallo-organici, composti
organici ad elevato peso molecolare, detergenti o emulsionanti, metalli o altri composti
particolarmente reattivi con i solventi utilizzati.

Dal punto di vista economico & una tecnica abbastanza costosa, la tecnologia diventa

pitu economica per il trattamento di siti di grande dimensione

6.3.5) Soil Washing

Si tratta di una tecnologia applicata ex situ con impiego di acqua, eventualmente
additivata, e processi meccanici.

Si basa sulla solubilizzazione ed estrazione degli inquinanti e/o sull’ isolamento della
frazione fine del suolo (che contiene la maggior parte degli agenti inquinanti organici ed
inorganici)

Viene applicata su suoli inquinati da idrocarburi, pesticidi e metalli pesanti. Il fluido di
lavaggio deve essere poi trattato prima dello scarico. La presenza di materiali fini nei

suoli pud complicare la messa in opera del processo.

6.3.6) Scavo e smaltimento

Si tratta di un sistema che puo essere, generalmente, applicato a qualsiasi tipo di terreno
e di contaminazione, fatte salve condizioni operative di realizzazione (es. presenza di
falda acquifera, ..) che produce uno spostamento di volume in idoneo impianto esterno
al sito. La sua reale convenienza € legata alla effettiva consistenza dei volumi di
materiale da rimuovere ed ai conseguenti costi per il loro smaltimento. Sono richieste
caratterizzazioni del materiale per porzioni al fine di determinarne le caratteristiche e la

relativa destinazione finale.

6.3.7) Copertura superficiale

La tecnologia consiste nella realizzazione di una barriera fisica superiormente agli
orizzonti contaminati in grado di impedire il contatto degli agenti inquinanti con 'ambiente

esterno ed eventuali fenomeni di migrazione.
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La barriera & generalmente costituita da un pacchetto multistrato dimensionato in
funzione delle caratteristiche sito specifiche (agenti contaminati, caratteristiche
idrogeologiche, ...) e realizzato con materiali naturali e sintetici disposti in opportuna
sequenza.

La tecnologia in esame non rimuove gli agenti contaminanti ma si limita a porli in
condizioni di sicurezza fintanto che la barriera mantiene la sua integrita. A motivo di cio
trova significative limitazioni in aree interessate da trasformazioni se non come soluzione

temporanea in attesa di realizzare la bonifica definitiva.

6.4) IDENTIFICAZIONE TECNOLOGIA DI BONIFICA

L’identificazione della migliore tecnologia di bonifica applicabile &, generalmente, un
processo decisionale assai articolato e complesso che, a partire, da un’attenta analisi
delle necessita sito specifiche (natura della matrice ambientale da trattare; tipologia,
caratteristiche chimico-fisiche e concentrazioni degli inquinanti presenti; quantitativi in
gioco; contesto ambientale) consente di individuare tra le diverse possibili soluzioni
idonee al raggiungimento degli obiettivi, quella preferibile dal punto di vista tecnico-
economico.

Nel caso specifico, in base a quanto gia dettagliato nei paragrafi precedenti

relativamente agli esiti della caratterizzazione condotta sull’area in esame, € possibile

effettuare alcune utili considerazioni che portano ad escludere I'adozione di tecnologie

di trattamento “in situ” e “on site” in quanto:

- difficilmente compatibili sia in termini di spazi necessari alla loro implementazione
che di durata degli interventi;

- economicamente svantaggiosi rispetto a tecnologie “off site”. | costi specifici di
trattamento infatti, risulterebbero assai piu elevati non potendosi, a motivo degli assai
limitati volumi in gioco, adeguatamente ammortizzare i significativi i costi fissi di
accantieramento.

Alla luce di quanto sopra, sia sotto il profilo tecnico che economico, risulta preferibile

adottare una tecnologia off-site e procedere, quindi, alla rimozione del terreno

contaminato e al suo conferimento a recupero/smaltimento presso idoneo impianto

esterno allo scopo autorizzato.
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Anche rispetto agli obiettivi di bonifica, I'efficacia della soluzione proposta € massima, in
quanto l'attuale fonte di contaminazione verra completamente rimossa dal sito senza

lasciare alcun residuo di fondo.

6.5) MODALITA’ D’INTERVENTO

Sulla base delle considerazioni di cui ai paragrafi precedenti, I'attivitad di bonifica si

estrinsechera per gli hot-spots in esame nelle operazioni di seguito descritte.

6.5.1) Organizzazione del cantiere

Quale prima attivita dei lavori, si procedera al consolidamento della recinzione
provvisionale mantenuta al perimetro dell’area.

L’accesso dalla viabilita generale all’area di cantiere sara realizzato per tramite di varco
verso la strada di servizio al parcheggio posto immediatamente a sud. Tale strada e
regolata a senso unico con direzione di marcia da ovest verso est ed é attualmente
separata dalla futura area di cantiere da due cordolature che definiscono al proprio
interno la sede della pista ciclopedonale. Le stesse andranno preservate nella loro
integrita strutturale e funzionale ovvero dovranno essere rimosse a cura dell'lmpresa
appaltatrice per il tratto interferente e ripristinate dalla stessa a fine lavori.

Le modalita di ingresso ed uscita dal cantiere da e verso la viabilita ordinaria saranno
definite compiutamente in fase esecutiva tenendo conto dei mezzi d’'opera che verranno

impiegati.
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Punto di accesso all’area di cantiere (a sinistra) dalla pubblica viabilita (a destra)

Tenuto conto della natura e durata dei lavori, si prevede l'installazione di box uso
ufficio/spogliatoio e di WC chimico di servizio; preliminarmente ai lavori di
movimentazione I'impresa eseguira congiuntamente al D.L. verifica dei sottoservizi e
manufatti interferenti.

In considerazione della natura dellintervento e dei vincoli logistici, non si prevede la
realizzazione di depositi temporanei all'interno del cantiere. A seguito di preventiva
caratterizzazione dei terreni e materiali di riporto in banco, si procedera, quindi,
all’asportazione degli stessi con escavatore meccanico e carico diretto sugli autocarri
che saranno impiegati per il loro trasporto a recupero o smaltimento c/o idoneo impianto
autorizzato.

L’area di intervento non & dotata di massicciata stradale. Per facilitare la mobilita dei
mezzi d’opera che verranno impiegati potranno rendersi necessari preliminari interventi
di regolarizzazione delle superfici da attuarsi preferibilmente con la sola movimentazione
del materiale in posto. Qualora si ritenesse necessario I'apporto di materiali dall’esterno,
lo stesso dovra essere idoneo allo scopo (I'lmpresa fornira DoP, marcatura CE, ...) e
rimosso a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice a chiusura dei lavori.
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In allegato € riportata una illustrazione del layout di cantiere che sara impostato in sito.

La gestione del cantiere sara affidata ad impresa iscritta al’Albo Nazionale gestori

Ambientali — cat. 9 (Bonifiche siti contaminati).

L’impresa appaltatrice nominera un proprio direttore di cantiere in qualita di responsabile

delle azioni che gli operatori e le macchine impegnati svolgeranno. Tale direttore

assicurera la sua presenza costante sul cantiere ed attuera le azioni previste del progetto

ed impartite dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori, nominato dal Committente, assicurera la supervisione dei lavori che

I'Impresa svolgera, attuando gli eventuali interventi modificativi e correttivi che si rendano

necessari, previa la verifica e 'approvazione degli Enti di controllo e del Committente.

A livello formale, la gestione del cantiere si esplichera in:

- tenuta di Giornale dei lavori sul quale saranno annotate le lavorazioni a cura
dell'impresale esecutrice/i e le prescrizioni e indicazioni di d.l. ed Enti di controllo;

- comunicazioni, anche via telefax, email o pec, da parte di d.l. e Committente agli Enti
preposti per definire campionamenti e modalita di collaudo;

- verbalizzazione delle visite e sopralluoghi con tenuta di copia in cantiere;

- documentazione in copia delle attivita relative alla gestione dei rifiuti.

6.5.2) Asportazione dei terreni e materiali contaminati

Prima di essere avviati a recupero/smaltimento, i materiali e i terreni oggetto di intervento
saranno oggetto di caratterizzazione preliminare finalizzata alla classificazione del rifiuto
e, quindi, allidentificazione degli impianti di smaltimento o recupero. Come sopra
anticipato, la caratterizzazione dei rifiuti sara effettuata su campioni medi compositi da
prelevarsi in banco a cura delllmpresa Appaltatrice, preliminarmente all’avvio delle
attivita di asportazione.

In considerazione dei volumi previsti movimentati (circa 100 m3 per PR6 e circa 200 m?
per PR3), si ipotizza il prelievo di 1 campione per hot-spot, da ottenersi mediante
omogeneizzazione di un adeguato numero di incrementi prelevati secondo la metodica
UNI 10802:2013.

| campioni saranno prelevati in duplice aliquota una delle quali verra conservata a
disposizione della D.L. per eventuali verifiche in contraddittorio.

La caratterizzazione analitica sara effettuata secondo la normativa vigente in termini di

rifiuti ed in relazione alle caratteristiche dell'impianto recettore.
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Una volta completate le verifiche ed identificati gli impianti di destino, si procedera alla
rimozione dei materiali e terreni contaminati.

Le attivitd saranno svolte per approfondimenti successivi di circa 50 cm fino al
raggiungimento della quota prevista (1 m da p.c.). La necessita di eventuali ulteriori
approfondimenti sara valutata in funzione dei riscontri in campo e di verifiche di
laboratorio mirate. Ai fini della sicurezza rispetto ad eventuali cedimenti delle pareti di
scavo, sulla base anche di valutazioni dirette in cantiere, queste saranno sagomate
secondo un’inclinazione del fronte di circa 45° o armate con idonei sistemi per garantire

la tenuta durante le operazioni di scavo e campionamento, qualora ritenuto necessario.

6.5.3) Gestione dei materiali asportati

Ferma restando la necessita di acquisire i risultati della caratterizzazione dei rifiuti, in
ragione della natura prevalente e delle concentrazioni attese alla luce delle verifiche
analitiche svolte in fase di indagine preliminare, si ritiene che ai materiali asportati possa
essere attribuito il codice EER:
170504 Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503

e che gli stessi possano essere conferiti ad impianto di discarica per rifiuti inerti provvisti, se del
caso, di autorizzazione in deroga rispetto all’eluato secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.M.
27/09/2010.
Eventuali variazioni di attribuzione del codice EER e di identificazione delle modalita di
awvio a recupero/smaltimento rispetto a quelli sopra indicati saranno valutati qualora i
materiali asportati manifestassero diversa natura prevalente (es, materiali da
demolizione, ...) o fattori di pericolosita al momento non noti.
La gestione tecnico-amministrativa dei rifiuti generati dalle attivita in oggetto, nelle
modalita previste dalla normativa vigente in materia (autorizzazioni, classificazione dei
rifiuti, formulari di identificazione rifiuto, tenuta registri, ...), & posta in capo alla/e ditte
esecutrice/i degli interventi che li andranno a generare.
Copie delle autorizzazioni a diverso titolo rilasciate ai diversi soggetti coinvolti saranno
trasmesse agli Enti di controllo preliminarmente a:

- awvio dei lavori per quanto riguarda liscrizione alla categoria 9 dell’Albo

Nazionale Gestori Ambientali per le imprese esecutrici degli interventi;
- awvio delle operazioni di conferimento a recupero/smaltimento per quanto

riguarda i trasportatori e gli impianti di destino. Contestualmente alle stesse
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verranno, inoltre, trasmesse le verifiche di classificazione ed omologa dei rifiuti
necessarie per lattribuzione del codice EER ed il conferimento dei materiali
presso gli impianti autorizzati allo scopo individuati.

Ad attestazione della corretta gestione dei materiali contaminati, con la relazione di fine

lavori verranno, infine, fornite copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

6.5.4) Verifica raggiungimento obiettivi

Terminata la rimozione dei materiali contaminati secondo le modalita previste dal
presente progetto, sara effettuata la caratterizzazione delle pareti e del fondo di scavo,
cosi da poter certificare il completamento dell'opera di bonifica ed ottenere dall'E.d.C. la
certificazione di avvenuta bonifica.

La verifica della qualita dei terreni verra svolta attraverso il prelievo di campioni
rappresentativi da concordare, nel numero e nella posizione, con gli Enti di controllo in
ragione dei riscontri in campo. Indicativamente €& ipotizzato il prelievo di un campione
medio composito sul fondo scavo e di un campione su ciascuna delle pareti.

Come previsto dal D.Lgs. 152/2006 c.m.i., il terreno sara sottoposto a vagliatura in
campo a 2 cm e, quindi, opportunamente omogeneizzato e ripartito in appositi contenitori
in vetro di idonea capacita in relazione alle tipologie di analisi previste.

Al riguardo, fatte salve diverse indicazioni da parte degli Enti di controllo, ciascun
campione sara confezionato in triplice aliquota due delle quali, sigillate a cura di ARPA,
saranno utilizzate per le verifiche in contraddittorio o eventuali approfondimenti di
indagine.

Rispetto alle verifiche analitiche, alla luce degli agenti contaminanti riscontrati in sede di
indagine, sui campioni prelevati saranno ricercati i seguenti parametri:

Hot spot PR6: Zinco;

Hot spot PR3: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo, Rame, Zinco,
Idrocarburi pesanti.

Le verifiche saranno eseguite con i seguenti metodi di prova:

PARAMETRO METODO DI PROVA
Antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
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PARAMETRO METODO DI PROVA
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018
Mercurio ISO 11466:1995 + ISO 16772:2004
Idrocarburi pesanti C superiori a 12 UNI EN ISO 16703:2011
Residuo 105°C della terra fine (< 2 mm) |CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
Residuo 105°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008
Scheletro DM 13/09/1999 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met.ll.1

A conclusione delle attivita di bonifica, in conformita alle previsioni di cui al D.Lgs.
152/2006 c.m.i., verra inoltrata agli Enti di controllo apposita relazione di fine lavori in cui
saranno riassunte le operazioni e le verifiche eseguite, al fine di ottenere certificazione

finale dell’avvenuta bonifica.

6.5.5) Ripristino finale delle aree

Acquisite le verifiche di collaudo da parte di ARPA ed in attesa della certificazione di
avvenuta bonifica delle aree, si procedera alla messa in sicurezza delle fosse residuali
di scavo mediante riporto di materiale di scavo certificato.

Il ripristino finale delle superfici della zona nord dell’ex area logistica di cantiere sara
attuato in fase successiva in funzione della destinazione d’'uso che si andra a definire.
Con la messa in sicurezza delle aree si procedera, quindi, alla rimozione degli

apprestamenti di servizio e alla chiusura del cantiere di bonifica.

6.6) MISURE PER LA SICUREZZA

BN

Lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bonifica & oggetto di specifiche
valutazioni secondo le modalita previste del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. con la predisposizione di Piano di Sicurezza e Coordinamento e, comungue,
con la redazione da parte delle imprese esecutrici di specifici Piani Operativi di
Sicurezza. All'interno di tali documenti saranno valutati nel dettaglio i rischi e le modalita
di svolgimento delle diverse attivita e potra essere evidenziata la necessita/opportunita
di adottare specifiche procedure e accorgimenti nella conduzione dei lavori per eliminare
le interferenze e salvaguardare la salute e sicurezza dei Lavoratori.

L’analisi di tali misure formera oggetto del Verbale di Valutazione e Coordinamento, che

sara sottoscritto dal Committente e dall’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori.
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Qualora, in corso d’opera, sorgesse la necessita o 'opportunita di apportare modifiche

a guanto programmato, la ditta appaltatrice ne informera prontamente il Committente.

L’analisi delle modifiche proposte sara, quindi, oggetto di specifica valutazione con il

Committente ed eventuali soggetti terzi da questo incaricati per la gestione dei lavori

(D.L., altre Ditte appaltatrici, ...). Anche in questo caso i risultati delle valutazioni saranno

oggetto di specifico verbale.

Rimandando per I'analisi di dettaglio al predetto Piano di Sicurezza, relativamente ai

lavori in oggetto si identificano i seguenti rischi ambientali generali:

possibili interferenze con manufatti e sottoservizi interrati. Prima dell’avvio dei lavori
sara, quindi, necessario verificare in campo con la D.L. e il Committente il
posizionamento delle diverse linee ed, eventualmente, la possibilitd di una loro
definitiva dismissione e rimozione;

rischi di natura elettrica: I'area oggetto dei lavori di bonifica non & dotata reti elettriche
attive. Qualora nello sviluppo delle attivita si rendesse necessario poter disporre di
alimentazione elettrica, la/e ditte esecutrice/i faranno utilizzo di gruppi elettrogeni
portatili, omologati;

rischi connessi con la movimentazione delle apparecchiature e dei materiali. Per la
movimentazione delle attrezzature e dei materiali si dovra fare utilizzo di mezzi
omologati. E fatto divieto di trasportare carichi in sospensione. Le aree di lavoro
saranno chiaramente identificate e precluse a personale non addetto ai lavori;

rischi derivanti da interferenze con le attivita presenti nellarea. All'atto
dell’esecuzione dei lavori I'area non sara interessata da attivita di altri soggetti. Le
uniche interferenze previste sono, pertanto, quelle:

o tral'area di cantiere e il contesto esterno. Al riguardo, si precisa che 'area di
cantiere sara dotata di specifici apprestamenti atti a interdire I'accesso di
persone non autorizzate. L’accesso alle aree di lavoro avverra dal varco da
realizzarsi all’angolo sud-ovest dell’area di interesse dal quale sara, quindi,
possibile immettersi sulla viabilitd generale (via E. Brambilla). | percorsi
allinterno dellarea di cantiere saranno identificati in campo mediante
apposita segnaletica.

o legate alla sovrapposizione delle singole fasi interne di lavorazione proprie

della ditta/e esecutrice/i.
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Rispetto agli aspetti di natura sanitaria ed ambientale specifici, i principali fattori di rischio
connessi con gli agenti inquinanti riscontrati nei terreni oggetto di bonifica sono legati al
potenziale assorbimento dall’organismo per contatto dermico, inalazione di polveri e
vapori e per ingestione. Invero, nel caso specifico, i rischi associati sono da ritenersi se
non trascurabili, assai contenuti. Le concentrazioni riscontrate risultano, infatti, poco
superiori ai limiti di legge e i volumi contaminati in gioco decisamente limitati

(complessivamente circa 300 m3).

La prevenzione dei rischi per la salute dei lavoratori non richiede, pertanto, 'adozione di
specifici accorgimenti se non il rispetto di buone norme igienico-sanitarie (non bere, non
fumare, non mangiare durante il lavoro, lavarsi le mani prima di mangiare) e I'utilizzo dei

Dispositivi di Protezione Individuale normalmente in uso quali:

Parte del corpo da proteggere Dispositivo
Testa Elmetto
Occhi Occhiali o visiera
Vie respiratorie Mascherine
Corpo Tute da lavoro
Mani Guanti resistenti agli agenti chimici
Piedi Scarpe antinfortunistiche
Udito Otoprotettori (cuffie o inserti acustici)

Qualora in sede di esecuzione dei lavori si dovessero riscontrare particolari evidenze
organolettiche circa la presenza di anomalie nei terreni, I'lmpresa dara pronta
comunicazione di guanto riscontrato alla D.L. e al Committente per le valutazioni del
caso.

Per quanto riguarda i rischi di esposizione per il personale non impiegato nelle attivita di
bonifica questi sono da ritenersi assolutamente trascurabili essendo sostanzialmente
nulla la probabilita di contatto con il materiale contaminato.

Al fine di limitare ulteriormente possibili fenomeni di migrazione, si avra, in ogni caso
cura:

- nel corso delle operazioni di asportazione dei terreni, di mantenere umidi i materiali

per contenere la formazione di polveri;
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- dieffettuare il trasporto a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati con idonei

automezzi prowvisti di cassoni chiusi e/o prowvisti di telo di copertura.

6.7) PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

In considerazione della limitata entita e, quindi, durata degli interventi di bonifica non si
prevedono interventi di monitoraggio in operam se non il periodico controllo visivo della
corretta conservazione degli apprestamenti provvisionali.

Analogamente non si prevedono verifiche post-operam, venendo completamente
rimossa la massa contaminata fino al raggiungimento delle CSC fissate dal D.Lgs.
152/2006 c.m.i..

6.8) ANALISI DELLA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

Di seguito si analizzano i potenziali impatti sul’ambiente e sulla salute pubblica derivanti
dalle attivita di bonifica, invero da ritenersi trascurabili stanti le modalita di esecuzione
previste e la natura ed estensione della contaminazione.

Impatto sulla salute pubblica

Le attivita di bonifica si svilupperanno entro un’area recintata, preclusa all'accesso dei
non addetti ai lavori. Inoltre, per prevenire qualsiasi dispersione di inquinanti, non sono
previsti depositi temporanei. | materiali asportati saranno, infatti, saranno caricati
direttamente sugli autocarri che li conferiranno agli impianti di destino.

Il rischio di un eventuale contatto con il materiale contaminato &, pertanto, limitato al
personale che operera all'interno del cantiere che, peraltro, sara edotto sui rischi in
essere, sui comportamenti da tenersi e sui dispositivi di protezione individuale
eventualmente necessari (tali indicazioni per la sicurezza verranno fornite alle imprese
coinvolte e dovranno essere recepite nei rispettivi Piani Operativi).

Relativamente all'impatto acustico, le emissioni sonore derivanti dagli interventi
(essenzialmente dovute alle macchine per movimento terra) sono paragonabili a quelle
di un cantiere edile, peraltro, di breve durata e non operante in continuo.

Impatto sulle componenti ambientali

Stanti le caratteristiche dell’area, i limitati volumi in gioco, le contenute concentrazioni
degli agenti contaminati e gli accorgimenti operativi previsti, non sono previsti impatti a

carico delle componenti suolo, acque ed atmosfera.
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Per lo stesso motivo si escludono impatti su flora e fauna.

Impatto sulla viabilita

I volumi di materiali da avviare a recupero/smaltimento sono estremamente ridotti
(complessivamente pari a circa 300 m?® corrispondenti a circa 20 autocarri.
Considerando che le operazioni si svolgeranno in piu giorni e che il traffico gravitera
direttamente su di un’arteria principale, gli impatti sulla viabilitd dovuti alle necessita di

trasporto a recupero/smaltimento dei materiali contaminati sono da ritenersi trascurabili.

2021_586PBonAreaN_PErel_rev01.docx Maggio 2023 Pagina 39 di 40



ASST Papa Giovanni XXIlII

Smobilizzo ex-area logistica di cantiere del nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree
Area nord - Progetto Operativo di Bonifica Hot Spot PR3 e PR6 — Progetto esecutivo: Relazione generale

7) QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO

Le attivita precedentemente descritte sono state oggetto di valutazione economica sulla

base del Prezziario Regionale OO.PP. 2023, integrato, per le voci mancanti o richiedenti

aggiornamento, con prezzi di mercato.

Gli importi che vengono indicati potranno essere oggetto di revisione in funzione dei

contratti di appalto che verranno stipulati e dei quantitativi effettivi di terreno e materiali

da destinare a recupero o smaltimento.

All'interno dell’appalto sono previste sia lavorazioni a corpo che a misura.

A misura saranno valutati gli oneri relativi alla gestione dei materiali di rifiuto

(conferimento a recupero o smaltimento dei terreni e materiali contaminati). Saranno,

invece, valutate a corpo le attivita di scavo e movimento terra e materiali associate alle

attivita di bonifica e ripristino finale delle aree.

n° Voci Importo
LAVORI AMISURA, CORPO, IN ECONOMIA
1 |Importo dei lavori € 60.017,00
2 |Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza € 4.207,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI € 64.224,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
3 |Imprevisti € 6.418,23
Spese tecniche per sviluppo procedimento di bonifica, progetto esecutivo, D.L.,
campionamenti e verifiche analitiche associate a bonifica, comprensive
4 [INARCASSA € 15.600,00
5 |Fondo incentivante personale Stazione Appaltante (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 1.284,48
6 |Ecotassa smaltimento in discarica inerti (5 €/t da 2020) - hot-spot PR3e PR6 | €  3.200.00
7 |Spese verso enti € 3.000,00
8 |IVA 22% sui lavori, imprevisti e spese techiche € 18.973,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 48.476,00
TOTALE COMPLESSIVO € 112.700,00
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Allegato A

Planimetria con ubicazione punti di indagine

2021_586PBonAreaN_PErel_rev01.docx Maggio 2023 Allegati






ASST Papa Giovanni XXIII
Smobilizzo ex-area logistica di cantiere del nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree
Area nord - Progetto Operativo di Bonifica Hot Spot PR3 e PR6 — Progetto esecutivo: Relazione generale

Allegato B
Tabelle riassuntive risultati analitici

su campioni terreno e materiali riporto
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ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Verifica terreni post rimozione massicciata Area Nord

28/05/2021

TEST di CESSIONE materiale di rifiuto

RDP nr./campione 21.2278 ARPA

PR3 t.qg. - (0,0-1,0 | PR3 t.q. - (0,0-1,0

Etichetta campione m) m)
Tab.Z acque

Parametro (1] ] sotterranee DM 05/02/1998 Risultato Risultato

Fluoruri mg/| 100 <0,5 1,4

Nitriti ug/l 113 108

Solfati (come S04) mg/| 38 26

Antimonio ug/l 10 31,1 32

Arsenico pg/l 20 50 9,2 55

Cadmio pg/l 2 5 0,6 0,4

Cobalto pg/l 20 250 <1 <1

Cromo totale pg/l 150 50 2,6 4

Cromo VI pg/l 2 <1 4,2

Mercurio pg/l 1 1 <0,1 0,9

Nichel Hg/l 120 10 3 5

Piombo pg/l 100 50 11 7

Rame pg/l 120 50 30 88

Zinco pg/l 150 3000 33 17

pH unita di pH 5,5-12 7,58 9,4

Conducibilita ps/cm a 20°C 340

Massa grezza del campione sottoposta a prova kg 0,115

Massa con granulometria inferiore a 4 mm % 53,44

Temperatura °C 21

Umidita % 21,53

Volume dell'agente liscivante | 0,875 877,2
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ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Verifica terreni post rimozione massicciata Area Nord

28/05/2021

CSC : D.Lgs 152/2006 Siti ad uso verde pubbl privato e r ial

RDP nr./campione 21.2262 ARPA 21.2263 | 21.2264 | 21.2265 | 21.2266 ARPA 21.2267 | 21.2268 | 21.2269 ARPA 21.2270 | 21.2271 | 21.2272 | 21.2273 | 21.2274 ARPA 21.2275 | 21.2276 | 21.2277 ARPA
PR1 - (0,0{PR1 - (0,0{PR1 - (1,0{PR2 - (0,0{PR2 - (1,0{PR3 - (1,0{PR3 - (1,0{PR4 - (0,0{PR4 - (1,0{PR5 - (0,0{PR5 - (0,0{PR5 - (1,0{PR6 - (0,0{PR6 - (1,0{PR7 - (0,0{PR7 - (1,0{PR7 - (1,0{PR8 - (0,0{PR8 - (1,0{PR3 - (0,0{PR3 - (0,0

Etichetta campione 0,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 1,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 1,5 m) 0,5 m) 1,5 m) 1,0 m) 1,0 m)

Parametro UM CsC

Cadmio mg/kg s.s. 2 0,4 <1,0 0,4 0,9 0,3 0,5 <1,0 0,4 0,5 0,4 <1,0 0,6 1,1 0,9 0,3 0,5 <1,0 0,7 0,3 11,3 11,8

Cromo totale mg/kg s.s. 150 46,6 50,5 38,9 34,1 30,1 29 38,3 38,4 44,3 44,1 40,6 40,3 33,8 35,2 36,1 31,5 31,4 65,3 78,6

Cromo VI mg/kg s.s. 2 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,5

Zinco mg/kg s.s. 150 50,6 49,5 54,2 112,4 37,2 70,7 77 49,7 50,5 59 51 63,5 173,2 141,9 51,9 60,7 47,2 103,6 46,7 1858 1960

[Tdrocarburi pesanti C superiort

a1z mg/kg s.s. 50 <15,0 <20 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 <20 <15,0 <15,0 <15,0 <20 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 <20 <15,0 <15,0 16,4 57

Residuo 105°C della terra fine

(<2 mm) % 98,2 97,5 98,6 98 97,7 98,4 98,2 98,2 97,6 98,3 98,6 98,5 98 98,4 98,3 98,4

Residuo 105°C % 84,2 83,2 83,3 83,9 83,1 82,6 80,8 82,2 83,5 82,6 81,4 82,9 82,9 83,5 82,3 82,7 81,4 82,9 83,7 79,7 78,8

Scheletro a/kg 26 24 1 <0,1 <0,1 4 13 <0,1 <0,1 <0,1 15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 7 16 <0,1 <0,1 141 160

Antimonio mg/kg s.s. 10 9,3 13,8

Arsenico mg/kg s.s. 20 13,1 14,5 22,6 25,8

Mercurio mg/kg s.s. 1 <0,1 <0,1 1,7 2

Nichel mg/kg s.s. 120 20,3 24,4

Rame mg/kg s.s. 120 30,7 15,1 75,9 113

Piombo mg/kg s.s. 100 15,5 12,4 443,1 468
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Allegato C
Autorizzazione intervento bonifica
D.D. Comune di Bergamo
prot. U0128626 del 29/04/2022
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COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA’ Bergamo,
Servizio Ecologia e Ambiente

Piazza Matteotti, 3 — 24122 Bergamo

Tel. 035 399 795 / Fax 035 0662696

e-mail: sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

prot. U0128626 del 2022-04-29
N° PROTOCOLLO GENERALE

N° ECO/2021/00070/BONIF
(FASCICOLO DA CITARE NELLA RISPOSTA VI.9/F0275-14)

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.
14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA ASINCRONA

IL DIRIGENTE
Premesso che

— L’area in oggetto fa parte della pregressa area logistica di cantiere utilizzata per la costruzione del nuovo
Ospedale Papa Giovanni XXIIl, in via Martin Luther King del Comune di Bergamo, ed & destinata ad uso
parcheggio;

— A seguito dellavvenuta chiusura del cantiere ed alla necessita di dismissione della suddetta area logistica
da restituire allAzienda Ospedaliera ed al Comune di Bergamo (entrambi proprietari dell’area), i tecnici
incaricati dal’Azienda Ospedaliera hanno trasmesso la documentazione “Lavori di smantellamento e
sistemazione dell’area logistica di cantiere — Verifiche ambientali a seguito rimozione materiali e rifiuti”,
attuata in due fasi la prima conclusasi nel 2018 la seconda in fase di valutazione;

— con nota del 30/04/2021 P.G.E0124098 la societa Est Ambiente srl ha trasmesso, per conto dellATSS
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una proposta di Indagine Ambientale Preliminare ai sensi del D. Lgs.
152/06 e s.m.i., a seguito degli interventi di rimozione della massicciata rilevata nel corso delle indagini
eseguite nel 2013.

— Le risultanze analitiche dellindagine ambientale, eseguita in contraddittorio in data 28/05/2021 hanno
evidenziato il superamento delle CSC di riferimento (Colonna A);

— Con nota del 25/11/2021 P.G. E0384088 'ASST Papa Giovanni XXIIl ha trasmesso la Comunicazione di
potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 in qualita di soggetto non
responsabile.

— In data 28/03/2022 P.G. E0093667 'ASST Papa Giovanni XXIIl ha trasmesso la documentazione tecnica
“Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo e restituzione delle aree — Area nord.
Progetto Operativo di bonifica Hot-spot PR3 e PR6”;

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalita
asincrona, indetta con comunicazione a mezzo PEC del 29/03/2022 , P.G. U0094695;

Considerato che:
. il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti dovevano rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi & decorso il 29/04/2022 alle ore 11.00;
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Rilevato che entro il termine perentorio sopra citato sono pervenuti i seguenti pareri:

e Nota Arpa del 26/04/2022 P.G. E0123114;
¢ Nota Provincia di Bergamo del 27/04/2022 P.G. E0125128
o Nota ATS del 28/04/2022 E0127242

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalla Amministrazione coinvolta ai fini dell’assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita di apportare modifiche sostanziali alla
decisione oggetto della Conferenza;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

ADOTTA

la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14,
c.2, Legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta (recependo le
prescrizioni riportate nei pareri pervenuti), che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

| termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati acquisiti nel’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della
presente.

APPROVA

“Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo e restituzione delle aree — Area nord.
Progetto Operativo di bonifica Hot-spot PR3 e PR6” prodotto dalla societa Est Ambiente srl per conto della
I'ASST Papa Giovanni XXIII con tutte le prescrizioni a carattere vincolante allegate al presente provvedimento.

AUTORIZZA

'ASST Papa Giovanni XXIll con sede legale in Piazza OMS, | - 24127 Bergamo, nella persona del legale
rappresentante, all’esecuzione delle attivita previste nel documento “Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo
Ospedale di Bergamo e restituzione delle aree — Area nord. Progetto Operativo di bonifica Hot-spot PR3 e PR6.

L'importo della garanzia finanziaria da prestarsi nei confronti del Comune di Bergamo, di cui al comma 7
dell'art.252 del D.L. vo 03.04.2006 n.152, ¢ fissato nella misura del 50% del computo metrico estimativo
(quantificato in € 81.550) ed €&, quindi, pari ad € 40.775.

PRESCRIVE

Che venga predisposto un cronoprogramma di dettaglio degli interventi, al fine di consentire agli Enti di
effettuare le verifiche e i controlli per le rispettive competenze; in particolare, dovra essere comunicata
la data di conclusione degli interventi di bonifica e I’avvio delle attivita di collaudo che dovranno essere
preventivamente concordate con ARPA.Il cronoprogramma dovra essere trasmesso a tutti gli Enti
coinvolti nel procedimento prima dell’inizio dei lavori di bonifica.

Il presente provvedimento, ai soli fini della realizzazione dei lavori di bonifica e per il tempo strettamente
necessario all’esecuzione degli stessi, sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla
osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente ad esclusione di quelli espressamente citati.
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Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle
Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale € destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto &€ ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso questo Settore, accessibili da parte di chiunque vi abbia
interesse secondo le modalitd ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE
Ing. Serena Trussardi* Arch. Silvano Armellini*
Allegati:
. Nota Arpa del 26/04/2022 P.G. E0123114;
. Nota Provincia di Bergamo del 27/04/2022 P.G. E0125128
. Nota ATS del 28/04/2022 EQ127242

*Il presente documento informatico ¢ stato firmato digitalmente ed ¢é conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Bergamo, in conformita alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
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Spettabile

PROVINCIA DI BERGAMO SETT. AMBIENTE
VIA T. TASSO

24100 BERGAMO (BG)

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

COMUNE DI BERGAMO

Piazza Matteotti, 3

24100 BERGAMO (BG)

Email: sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

Oggetto : Ospedale Papa Giovanni XXIII ubicato in P.za OMS 1, nel Comune di Bergamo (BG) - Intervento di
rimozione massicciate dall’area ex cantiere Nord —“Progetto di Bonifica ai sensi dell’art. 249 ” del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. — Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 29 aprile 2022 - Valutazioni tecniche per
gli aspetti ambientali di competenza.

Con riferimento alla documentazione in oggetto, si trasmettono in allegato le valutazioni tecniche
dell'Agenzia per gli aspetti ambientali di competenza e da intendersi quali contributo ai fini istruttori per la
Conferenza dei Servizi decisoria convocata dal competente Comune di Bergamo per il giorno 29 aprile 2022
(prot. ARPA n. 49788 del 29/03/2022).

Distinti saluti.

1l Direttore del Dipartimento di Bergamo
dott. geol. Madela TORRETTA

Allegati:
File Bergamo_Ospedale Papa Giovanni XXIII _progetto di bonifica art. 249 _ valutazioni tecniche.pdf.p7m

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi Tel: 035.4221831 Mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Responsabile dell’istruttoria: ~ Dott. Loredana Tamborrino Tel: 035.4221707  Mail: l.tamborrino@arpalombardia.it

Dipartimento di Bergamo - Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
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Dipartimento di Bergamo
U.0.C. Bonifiche e Attivita Estrattive

VALUTAZIONE TECNICA

Ospedale Papa Giovanni XXII1 ubicato in P.za OMS n. 1, nel Comune di Bergamo (BG) - Intervento di
rimozione massicciate sull’area Area ex cantiere Nord: “Progetto di Bonifica ai sensi dell’art. 249” del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. — Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 29 aprile 2022

Premessa

L’area in oggetto fa parte della pregressa area logistica di cantiere utilizzata per la costruzione del nuovo
Ospedale Papa Giovanni XXIII, in via Martin Luther King del Comune di Bergamo, ed é destinata ad uso
parcheggio.

A seguito dell’avvenuta chiusura del cantiere ed alla necessita di dismissione della suddetta area logistica da
restituire all’ Azienda Ospedaliera ed al Comune di Bergamo (entrambi proprietari dell’area), con nota agli atti
di ARPA prot. n. 136403 del 8/10/2013 i tecnici incaricati dall’Azienda Ospedaliera trasmettevano il
documento “Lavori di smantellamento e sistemazione dell’area logistica di cantiere — Verifiche ambientali a
seguito rimozione materiali e rifiuti”, che veniva valutato in sede di Incontro Tecnico tenutosi presso gli uffici
del Comune di Bergamo in data 24 ottobre 2013 (rif. a Verbale dell’Incontro, prot. ARPA n. 142684 del
25/10/13) e successivamente eseguito in data 4/11/2013 in contraddittorio con ARPA.

Le risultanze analitiche dell’indagine ambientale (rif. a nota ARPA prot. n. 43691 del 31/03/2014) avevano
evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla normativa
vigente per i “Siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato” (D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte 1V, Titolo V,
Allegato 5, Tabella 1, Colonna A), limitatamente al campione denominato “S2(0,30/1,30)” e per i parametri
Zn e Cd, oltre alla non compatibilita ambientale del riporto utilizzato per la massicciata visto il superamento
delle suddette CSC per i parametri Zn, Cr tot., C>12.

Come comunicato dall’ Azienda in data 14/06/2016 (prot. ARPA n. 88243 del 14/06/2016) i lavori di bonifica
iniziati a far data dal 11/07/2016 sono stati realizzati in due fasi, in modo da rendere progressivamente
disponibili le superfici trattate per i conseguenti interventi di riqualificazione urbanistica.

La prima fase (hot-spot S2 e Area Sud) ha interessato:
v" I’area hot-spot S2 sottoposta ad intervento di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell’art. 249 del
D. Lgs. 152/06 e certificata dalla Provincia di Bergamo con D.D. n. 1030 del 25/05/2018 (prot. ARPA
n. 90798 del 11/06/2018);
v" I’area piazzale posta a sud della strada interna al cantiere ed adiacente alla strada Martin L. King, per la
realizzazione dell’area parcheggio dipendenti e sottoposta ad intervento di bonifica in procedura
semplificata ai sensi dell’art. 242 bis.

In merito alla seconda fase (Area Nord), con nota del 30 aprile 2021 (prot. ARPA n. 70613 del 30/04/2021) i
tecnici di parte hanno trasmesso, per conto dell’ATSS Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una proposta di
Indagine Ambientale Preliminare ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., a sequito degli interventi di rimozione
della massicciata rilevata nel corso delle indagini eseguite nel 2013.

Con successiva nota del 20/05/2021 (prot. ARPA n. 8131 del 20/05/2021) il Comune di Bergamo trasmetteva
“presa d’atto” dei pareri richiesti agli Enti (rif. prot. ARPA n. 72451 del 5/05/21).

Le risultanze analitiche dell’indagine ambientale, eseguita in contraddittorio in data 28 maggio 2021 (rif. a
nota ARPA prot. n. 141243 del 9/09/2021) hanno evidenziato il superamento delle CSC di riferimento
(Colonna A), per il parametro Zn nel campione PR6 (-0/0.5m) nonché per i parametri C>12, Cd, Zn, Sb, As,
Hg e Pb nel campione PR3 — materiale di riporto setacciato ai 2 cm (0/1 m).
In merito al campione PR3 (0/1 m) - materiale di riporto tal quale, sottoposto a test di cessione secondo le
modalita previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., si & evidenziato:

v"la non conformita per i parametri Antimonio ed Arsenico alle CSC di Tabella 2;

v lanon conformita per i parametri Arsenico e Rame ai valori limite della tabella di Allegato 3 del D.M.

5 febbraio 1998.

Sulla base delle risultanze ottenute, il sito oggetto di indagine e da considerarsi potenzialmente contaminato e,
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pertanto, I’ Agenzia invitava la parte a predisporre idonea documentazione progettuale per il proseguo dell’iter
di bonifica in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di siti contaminati.

Con nota del 25 novembre 2021 (prot. ARPA n. 185252 del 25.11.2021) I’ASST Papa Giovanni XXIII ha
trasmesso la Comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006
in qualita di soggetto non responsabile.

Con successiva nota del 24 marzo 2022 (prot. ARPA n. 47453 del 24.03.2022) I’Azienda ha trasmesso il
documento “Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo e restituzione delle aree — Area
nord. Progetto Operativo di bonifica Hot-spot PR3 e PR6” per la cui valutazione il Comune di Bergamo ha
convocato una Conferenza dei Servizi Decisoria in data 29 aprile 2022 (prot. ARPA n. 49788 del 29/03/2022).

Sintesi della documentazione progettuale

Nel documento trasmesso sono descritte:
v' e attivita di indagine e di bonifica svolte in sito dal 2014;
v" gli esiti delle attivita di indagine svolte nel 2021 che hanno evidenziato:

- superamenti delle CSC previste per i “Siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato” nei
campioni PR6(0/0,5m) e PR3(0/1m) nonché dei limiti previsti per i “Siti ad uso
commerciale/industriale” solo nel campione PR3(0/1m);

- superamenti dei limiti previsti dalla tabella 2, All. 5, Tit. V, P. IV del D.Lgs. 152/2006 e dall’All. 3
del D.M. 05.02.1998 nell’eluato del riporto riscontrato in PR3(0/1m).

E inoltre indicato che:

v' per il sondaggio PR3, visto che la contaminazione riscontrata si esaurisce nello strato di riporto e che il
terreno naturale posto inferiormente a partire da -1 m di profondita e risultato conforme alle CSC, il
volume potenzialmente contaminato & quantificato in circa 200 m?;

v’ per il sondaggio PR6, in assenza di ulteriori evidenze nei restanti sondaggi, la contaminazione
riscontrata viene considerata hot-spot per il quale viene identificata la seguente perimetrazione:

- planimetricamente, viene considerata cautelativamente una superficie quadrata di 10 metri di lato
centrata sul punto di sondaggio;

- verticalmente, in via cautelativa, la contaminazione viene ritenuta estesa fino alla quota di -1 m
rispetto al piano campagna attuale, ove ¢ stato realizzato il campione di fondo scavo risultato privo
di contaminazione.

E proposto un intervento di bonifica mediante rimozione del terreno contaminato nelle porzioni di terreno
sopra specificate e suo successivo conferimento a recupero/smaltimento presso idoneo impianto esterno
autorizzato.

Obiettivo dell’intervento di bonifica sono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dalla
normativa vigente per i “Siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato” (D.Lgs 152/06 e s.m.i., Parte IV,
Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A).

Come collaudo degli interventi di bonifica eseguiti & proposto il prelievo di un campione medio composito sul
fondo scavo e di un campione su ciascuna delle pareti, con la ricerca dei seguenti parametri:
v" Zinco per I’hot-spot PR6;
v" Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi pesanti (C>12) per
I’hot-spot PRS3.

Ricevuti gli esiti analitici del collaudo effettuato e in attesa della certificazione di avvenuta bonifica delle aree
interessate dall’intervento, I’Azienda procedera alla messa in sicurezza delle stesse mediante riporto di
materiale certificato; con analogo materiale si procedera successivamente al definitivo ripristino dell’intera
superficie dell’area nord.

E stimato un costo totale dell’intervento di 81.500,94 € e una durata di circa 4 mesi.
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Osservazioni alla documentazione progettuale presentata

Con riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita
asincrona per il giorno 29/04/2022 (prot. ARPA n. 49788 del 29/03/2022), per gli aspetti ambientali di
competenza, non si evincono elementi ostativi alla realizzazione degli interventi di bonifica proposti dalla
parte mediante rimozione e smaltimento presso impianto autorizzato.

Si prende atto che il progetto previsto comporta la rimozione di circa 300 m?® di terreno contaminato che sara
conferito come rifiuto ad impianto terzo autorizzato, per successivo recupero/smaltimento.

Al riguardo, si rimandano alla Provincia di Bergamo le valutazioni inerenti alla corretta gestione dei rifiuti
prodotti nel corso degli interventi nonché alla verifica dei titoli abilitativi dell’impianto di trattamento
individuato dalla parte.

In sede di sopralluogo ARPA si riserva di definire le modalita di collaudo sulla base di una maglia regolare
che sara valutata in campo, al fine di garantire una maggiore rappresentativita delle risultanze analitiche
rispetto all’intera area oggetto di intervento di bonifica, nonché di aggiungere eventuali punti di
campionamento sulla base dello stato dei luoghi, di eventuali evidenze organolettiche e/o sulla base
dell’eventuale presenza di rifiuti e/o di materiali di riporto.

Qualora presente, il materiale di riporto dovra essere caratterizzato anche mediante 1’esecuzione di test di
cessione, su campioni prelevati tal quale con le modalita previste dal D.M. 5/2/1998 e successivo confronto
con i limiti di cui all’Allegato 3 del medesimo decreto, come indicato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge
108/2021.

Nel concordare con il set analitico proposto, si ricorda che “...i metodi di prova utilizzati dai laboratori di
ARPA Lombardia, qualora multi-parametrici, sono in grado di rilevare piu analiti appartenenti alle medesime
famiglie e classi chimiche o con analoghe proprieta chimico-fisiche. Pertanto, verra data evidenza nel
rapporto di prova del riscontro in concentrazione superiore ai limiti di legge di parametri ulteriori rispetto a
quelli che compongono il set analitico definito, rilevati con tali metodi multi-parametrici...”.

Si ricorda inoltre quanto previsto dall’art. 242 del D.Lgs. 152/06, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.
77/2021 come convertito in Legge 108/2021: “...con il provvedimento di approvazione del progetto (di
bonifica) sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresi le eventuali prescrizioni necessarie per
l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica
adottate e le attivita di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma
2, con oneri a carico del proponente...”.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno che venga predisposto un cronoprogramma di dettaglio degli interventi,
al fine di consentire agli Enti di effettuare le verifiche e i controlli per le rispettive competenze; in particolare,
dovra essere comunicata la data di conclusione degli interventi di bonifica e I’avvio delle attivita di collaudo
che dovranno essere preventivamente concordate con la scrivente Agenzia.

In accordo a quanto previsto dai disposti normativi vigenti (D.Lgs. 152/06, Parte 1V, Titolo V, Allegato 2), si
invita il responsabile del sito a predisporre il Giornale dei Lavori, che 1’ Agenzia si riserva di visionare in sede
di sopralluogo.

Si ricorda infine all’ Azienda che, al termine delle attivita di collaudo degli interventi, dovra essere predisposta
la documentazione progettuale prevista dalle “Linee Guida per la disciplina del procedimento per il rilascio
della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti
contaminati” di cui alla Dgr n. IX/3509 del 23/05/12.

Al ricevimento della suddetta documentazione, 1’Agenzia provvedera a predisporre Relazione Tecnica di
competenza ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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Conclusioni

Per gli aspetti ambientali di competenza della scrivente Agenzia, non si evincono elementi ostativi alla
realizzazione degli interventi di bonifica proposti dalla parte mediante rimozione e smaltimento presso
impianto autorizzato, nel rispetto delle osservazioni sopra riportate.

La presente nota viene trasmessa quale contributo ai fini istruttori per la Conferenza dei Servizi convocata dal
Comune di Bergamo (prot. ARPA n. 49788 del 29/03/2022); sono pertanto fatti salvi eventuali aspetti di
competenza del Comune stesso (titolare del procedimento), della Provincia di Bergamo nonché eventuali
aspetti sanitari di ATS della Provincia di Bergamo, per quanto sopra argomentato.

Da ultimo si precisa che le attivita svolte da ARPA, comprese le presenti valutazioni, sono a titolo oneroso e
verranno fatturate al proponente in accordo al vigente tariffario consultabile sul sito web dell’Agenzia
(www.arpalombardia.it).

Responsabile dell’Istruttoria: Dott.sa Loredana Tamborrino
Visto dal dirigente: Dott. Geol. Bruno Zonca

I Responsabile del Procedimento e della
U.O. Bonifiche e Attivita Estrattive
Dott. Geol. Paolo Perfumi
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Oggetto: Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo Ospedale
di Bergamo e restituzione delle aree — Area nord. Progetto Operativo di bonifica Hot Spot PR3 ¢ PRO.
Pareredi competenza.

Con riferimento alla nota, in atti al prot n. 18952 del 29.03.2021, con cui il Comune di Bergamo ha
convocato la Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita asincrona,
sul documento in oggetto, pervenuto al prot n. 18081 del 24.03.2022, e stabilito che entro il termine
perentorio del giorno 29/04/2022 alle ore 11.00 le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, si formula di seguito il parere di
competenza.

Premesse

Con nota al prot n. 48366 del 24.08.2021 I’ASST Papa Giovanni XXIII ha trasmesso gli esiti delle indagini
svolte in data 28.05.2021 presso il sito in oggetto, conformemente al Piano di Indagine trasmesso con in data
05.05.2021 al prot. n. 2701, che evidenziano superamenti delle CSC prese a riferimento nel campione di
terreno PR6 (0-0,5m) per il parametro Zn e nel campione di materiale di riporto PR3 (0-1m) per i parametri
Cd, Zn, As, Hg e Pb.

Con nota al prot. n. 51315 del 10.09.2021, ARPA ha trasmesso gli esiti delle analisi condotte sui campioni
prelevati in contraddittorio in data 28.05.2021 e relativa Nota tecnica nella quale ¢ indicato che: In data 24
agosto 2021 (prot. ARPA n. 133312 del 24/08/2021), I’Azienda ha trasmesso i risultati analitici del
campionamento effettuato, dai quali si evince il superamento delle CSC di riferimento (Colonna A), per il
parametro Zn nel campione PR6 (-0/0.5m) nonché per i parametri Cd, Zn, Sb, As, Hg e Pb (per il parametro
Sb non si rileva il supero — n.d.r.) nel campione PR3 — materiale di riporto setacciato ai 2 cm (0/1 m). 1
rapporti di prova forniti dalla U.O. Laboratorio Regionale Area Est di ARPA (...) confermano,
limitatamente ai parametri ricercati ed ai campioni analizzati, le risultanze analitiche ottenute dal
laboratorio di parte per i campioni setacciati ai 2 cm; il laboratorio di ARPA segnala anche un superamento
per i parametri antimonio e idrocarburi C>12 nel campione PR3 (0/1 m). (...). Nel chiedere conferma al
competente Comune di Bergamo in merito all’assimilazione dell’area agli usi previsti dalla normativa in
tema di siti contaminati per “Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale” (Colonna A), si osserva che
le concentrazioni del parametro Zinco risultano in ogni caso superiori anche ai limiti previsti per “Siti ad
uso commerciale e industriale” (Colonna B).

In merito al campione PR3 (0/1 m) - materiale di riporto tal quale, sottoposto a test di cessione secondo le
modalita previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., il laboratorio di parte evidenzia:
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v’ la non conformita per il parametro Antimonio rispetto alle CSC previste dalla normativa vigente in
materia di siti contaminati per la matrice acque sotterranee (Tabella 2);

V' la conformita ai valori limite della tabella di Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Con riferimento al medesimo campione, il laboratorio ARPA evidenzia:

V' la non conformita per i parametri Antimonio ed Arsenico alle CSC di Tabella 2;

v la non (n.d.r.) conformita per i parametri Arsenico e Rame ai valori limite della tabella di Allegato 3 del
D.M. 5 febbraio 1998. (...)

Con nota al prot. n. 67275 del 25.11.2021 I’ASST Papa Giovanni XXIII ha trasmesso la Comunicazione di
potenziale contaminazione ai sensi dell’art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 in qualita di soggetto non
responsabile.

Con nota al prot. n. 18081 del 24.03.2022 I’ASST Papa Giovanni XXIII ha trasmesso il documento
Smobilizzo area logistica di cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo e restituzione delle aree — Area nord.
Progetto Operativo di bonifica Hot Spot PR3 e PR6 oggetto di valutazione.

Sintesi del documento

Nel documento sono descritte:

v" e attivita di indagine e di bonifica svolte in sito dal 2014;

v' gli esiti delle attivita di indagine svolte nel 2021 che hanno evidenziato:

- superamenti delle CSC previste per i Siti ad uso verde pubblico nei campioni PR6(0/0,5m) e
PR3(0/1m) e dei limiti previsti per i Siti ad uso commerciale/industriale solo nel campione
PR3(0/1m);

- superamenti dei limiti previsti dalla tabella 2, All. 5, Tit. V, P. IV del D.Lgs. 152/2006 e dall’All. 3
del D.M. 05.02.1998 nell’eluato del riporto riscontrato in PR3(0/1m).

Relativamente alle acque sotterranee ¢ indicato che i sondaggi eseguiti in fase di indagine (spinti fino ad una
profondita massima di 1,5 m) non hanno portato ad intercettare il corpo acquifero. (...) Solo localmente
sono stati intercettati piccoli scorrimenti d’acqua dovuti non gia ad un corpo acquifero quanto al ristagno di
acque di infiltrazione che trovano, nella natura limo-argillosa dell’orizzonte superficiale ostacolo nella
percolazione verso gli strati profondi, (...) si esclude il coinvolgimento della matrice acque sotterranee dal
procedimento di bonifica in essere.

E’ indicato che;
v" per il sondaggio PR3:
- la contaminazione riscontrata si esaurisce nello strato di riporto: il terreno naturale posto
inferiormente a partire da 1 m di profondita e risultato conforme alle CSC;
- considerata I’estensione dell’area interessata dal materiale di riporto (circa 200 m*> come verificato
tramite alcuni sondaggi integrativi) il volume potenzialmente contaminato e quantificato in circa
200 m’;
v' per il sondaggio PR6, in assenza di ulteriori evidenze nei restanti sondaggi, alla contaminazione
riscontrata viene attribuita natura di hot-spot per il quale viene identificata la seguente perimetrazione:
- planimetricamente, viene considerata cautelativamente una superficie quadrata di 10 metri di lato
centrata sul punto di sondaggio
- Verticalmente, in via cautelativa, la contaminazione viene ritenuta estesa fino alla quota di 1 m
rispetto al piano campagna attuale ove é stato realizzato il campione di fondo scavo risultato scevro
da contaminazione.

E’ proposto un intervento di bonifica che riporti i valori di concentrazione degli agenti contaminanti entro i
valori soglia di contaminazione, mediante rimozione del terreno contaminato nelle porzioni di terreno sopra
specificate e suo conferimento a recupero/smaltimento presso idoneo impianto esterno allo scopo
autorizzato.

E’ indicato che all’area oggetto di intervento e attribuita destinazione d’uso tipo verde e residenziale e che,
pertanto, i valori di concentrazione di riferimento da raggiungere nei suoli, posti come obiettivo finale della
bonifica, sono quelli riportati nella colonna A — tabella 4 — allegato 5 al titolo V — oartr 1V del D.Lgs.
152/06 c.m.i.

Obiettivo dell’intervento di bonifica ¢, quindi, la rimozione dei materiali di riporto non conformi e la
riduzione delle concentrazioni degli agenti contaminanti rilevati nei terreni entro i limiti generali (CSC)
fissati dalla normativa generale.



E’ precisato che:

- le attivita saranno svolte per approfondimenti successivi di circa 50 cm fino al raggiungimento della
quota prevista. La necessita di eventuali ulteriori approfondimenti sara valutata in funzione dei riscontri
in campo e di verifiche di laboratorio mirate;

- prima di essere avviati a recupero/smaltimento, i materiali e i terreni oggetto di intervento saranno
oggetto di caratterizzazione preliminare finalizzata alla classificazione del rifiuto mediante il prelievo di
campioni medi compositi. In considerazione dei volumi previsti movimentati (circa 100 m’ per PR6 e
circa 200 m’ per PR3), si ipotizza il prelievo di 1 campione per hot-spot, da ottenersi mediante
omogeneizzazione di un adeguato numero di incrementti,

- si ritiene che ai materiali asportati possa essere attribuito il codice EER: 170504 terre e rocce da quelle
di cui alla voce 170503 e che gli stessi possano essere conferiti ad impianto di discarica per rifiuti inerti
prowvisti, se del caso, di autorizzazione in deroga rispetto all’eluato secondo quanto previsto dall’art. 10
del D.M. 27/09/2010;

- ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica é ipotizzato il prelievo di un campione
medio composito sul fondo scavo e di un campione su ciascuna delle pareti. Come set analitico e
proposta la ricerca di:

- Zinco per I’hot spot PR6:
- Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi pesanti (C>12) per
I’hot spot PR3;

- acquisite le verifiche di collaudo da parte di ARPA ed in attesa della certificazione di avvenuta bonifica
delle aree, si procedero alla messa in sicurezza delle fosse residuali di scavo mediante riporto di
materiale certificato. Con analogo materiale si procedera successivamente al definitivo ripristino
dell’intera superficie dell’area nord.

E’ stimato un costo totale dell’intervento di 81.500,94 € e una durata di circa 4 mesi.

Osservazioni

I Comune di Bergamo dovra confermare I’assimilazione dell’area ai Siti ad uso verde pubblico, privato e
residenziale per i1 quali si applicano i limiti di cui alla Tab. 1, All. 5, Tit. V, P. IV del D.Lgs. 152/2006 —
Colonna A. Al riguardo si rileva che nel sondaggio PR6(0/0,5m), in corrispondenza del quale ¢ prevista la
rimozione del terreno contaminato, non si rilevano superi delle CSC previste per i Siti ad uso
commerciale/industriale.

Si fa presente che:
1. gli interventi di bonifica dovranno essere effettuati osservando le seguenti modalita:

a) dovra essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, I’incolumita, il benessere e la sicurezza della
collettivita dei singoli e degli addetti;

b) dovra essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante
da rumori ed odori;

¢) dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovra essere evitato ogni degrado dell’ambiente e
del paesaggio;

d) la gestione dei rifiuti dovra essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla
movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosita degli stessi e dotato di idonee protezioni;

2. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti dovranno consentire la facile ripresa dei

possibili sversamenti e percolamenti;

dovra essere garantita la protezione dei rifiuti in deposito dagli agenti atmosferici;

4. 1mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti dovranno essere provvisti di sistemi che impediscano
la loro dispersione;

5. dovra essere assicurato il contenimento delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti (Allegato V,

Parte I degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006);

6. irifiuti derivanti dagli interventi dovranno essere gestiti nel rispetto delle condizioni dettate dall’art.183,
comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 per I’ attivita di deposito temporaneo dei rifiuti;
7. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate in conformita a quanto previsto dal

d.d.g. della Regione Lombardia 7 gennaio 1998, n. 36;

8. ove necessario, dovra essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti

previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006;

e



10.

11.

le emissioni sonore nell’ambiente esterno dovranno rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa in
materia di inquinamento acustico;

nel corso dei lavori dovra essere tenuto un giornale di cantiere periodicamente aggiornato a cura del
D.L. e/o di personale addetto alle operazioni di cantiere nel quale dovranno essere riportate tutte le
operazioni effettuate in sito;

gli Enti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati circa 1’andamento degli interventi, dando
immediata comunicazione di eventuali difficolta tecniche e/o problematiche incontrate.

Per quanto riguarda I’attribuzione del codice EER al terreno da avviare a recupero/smaltimento le analisi di
classificazione dovranno essere complete delle verifiche relative alla non pericolositd sulla base delle
disposizioni di cui alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e
Regolamento 2014/1357/UE. La caratterizzazione ai fini dello smaltimento in discarica dovra essere
effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sui formulari di trasporto dei rifiuti dovra essere indicata la
dicitura “terreno contaminato da ...” .

In generale, I’attribuzione del codice di rifiuto non pericoloso per rifiuti con codice specchio potra avvenire
solo a seguito di verifica della non pericolosita secondo le diposizioni vigenti.

Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere forniti:

il crono programma aggiornato dei lavori;

i nominativi e la qualifica del Direttore dei Lavori;

la documentazione attestante 1’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (Categoria 9) dei soggetti che
opereranno;

indicazioni e ubicazione della cantieristica (viabilita, aree di deposito, presidi, ecc) su planimetria in
scala adeguata;

riscontri degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, in conformita alle
vigenti disposizioni in materia;

indicazioni su provenienza, natura e caratteristiche dei materiali provenienti dall’esterno che saranno
utilizzati per il ripristino degli scavi;

le autorizzazioni degli impianti di destinazione dei rifiuti e le autorizzazioni dei trasportatori che
opereranno.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite:

v' copia del giornale di cantiere;
v" Relazione di fine lavori redatta a firma del D.L. secondo i contenuti di cui all’Allegato 3 della DGR n.

3509 del 23.05.2012.

Conclusioni
Con le osservazioni che precedono si valuta favorevolmente il documento pervenuto, facendo salve eventuali
valutazioni del Comune di Bergamo, ARPA e ATS per gli aspetti di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

L’ISTRUTTORE TECNICO AMBIENTALE IL FUNZIONARIO TECNICO AMBIENTALE
dott.ssa Elena Zuccoli ing. Giorgio Novati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
IL DIRIGENTE

ing. Sara Mazza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Settore di Prevenzione Bergamo
Ufficio di Sanita Pubblica
Responsabile dott.ssa Stefania Ongaro
Sede di Bergamo — Via Borgo Palazzo n. 130 - 24125 Bergamo @ 035-2270535
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Bergamo, 28.04.2022

Spett. le Comune di Bergamo

Servizio Ecologia e Ambiente

c.a. Ing. Serena Trussardi Piazza G. Matteotti, 3
24122 Bergamo

Pec: sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

Oggetto: Area Nord dell’Ex Area Cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo. Procedura di bonifica ai sensi del

D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii. Approvazione Progetto operativo di bonifica, ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii. — C.d.S del 29/04/2022 - invio osservazioni.

In riferimento alla documentazione trasmessa il 29.03.2022, ns. prot. 10031946 pari data, e il 20.04.2022,

ns. prot. 10039203 del 20.04.2022, relativa all’oggetto, si invia in allegato il parere redatto dal TdP Silvia
Zanotti.

Distinti saluti.

Dott.ssa Stefania Ongaro

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS in conformita alle vigenti disposizioni
(D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035/385.111 - fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163



' DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
“Certificato secondo lanorma UNI EN 1SO 9001
Settore Prevenzione di Bergamo
Ufficio Sanita Pubblica
Responsabile Dott.ssa Stefania Ongaro
24125 Bergamo — via Borgo Palazzo 130 - @ 035 2270535 - fax035/2270536
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-ba.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Bergamo, 22/04/2022
Spett.
Comune di Bergamo
Servizio Ecologia e Ambiente
c.a. Ing. Serena Trussardi
Piazza G. Matteotti, 3
24122 Bergamo
sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

Oggetto: Area Nord dell’ Ex Area Cantiere Nuovo Ospedale di Bergamo. Procedura di bonifica ai sensi del
D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii. Approvazione Progetto operativo di bonifica, ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii. — C.d.S del 29/04/2022 — invio osservazioni- .

Con riferimento all’'oggetto, esaminata e valutata la documentazione trasmessa dal Comune di
Bergamo in data 29/03/22 e successiva del 20.04.2022, si comunica che, lo scrivente servizio, non ha
osservazioni da aggiungere in merito al progetto operativo di bonifica. Si ricorda comunque che durante
gli interventi previsti di asportazione dei terreni e materiali contaminati, dovra essere evitato ogni danno
o pericolo per la salute e la sicurezza della collettivita dei singoli e degli addetti, nonché ogni rischio di
inquinamento dell’aria e dell’acqua.

Cordiali saluti

Il Tecnico della Prevenzione
Silvia Zanotti

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS di Bergamo in conformita alle vigenti disposizioni
(D.lgs 82/2005 e disposizioni attuative)

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163
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