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0 DIC 2023 NLA Prima emissione  

Rev Data Autore Descrizione 

Indice delle revisioni 



V S D L
25 mar 24

M M G V S D L
1 apr 24

M M G V S D L
8 apr 24

M M G V S D L
15 apr 24

M M G V S D L
22 apr 24

M M G V S D L
29 apr 24

M M G V S D L
6 mag 24

M M G V S D L
13 mag 24

M M G V S D L
20 mag 24

M M G V S D L
27 mag 24

M M G V S D L
3 giu 24

M M G V S D L
10 giu 24

M M G V S D L
17 giu 24

M M G V S
1 ASST Papa Giovanni XXIII 44 giorni? 25/03/24 8 .00 23/05/24 17.00

2 Padiglione 18 33 giorni? 25/03/24 8 .00 08/05/24 17.00

3 Allestimento del cantiere 3 giorni 25/03/24 8.00 27/03/24 17.00

4  Nolo autogru e posa unità esterna 0,25 giorni? 03/04/24 7.00 03/04/24 10.00

5  Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 10 giorni 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00

6  Impianto VRF - impianti elettrici 5 giorni 04/04/24 7.00 10/04/24 17.00

7  Assistenze murarie 1 10 giorni 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00

8  Assistenze murarie 2 7 giorni? 17/04/24 7.00 25/04/24 17.00

9  Impianto VRF - unità esterna 2 giorni 17/04/24 7.00 18/04/24 17.00

10  Impianto VRF - unità interne 10 giorni 19/04/24 7.00 02/05/24 17.00

11  Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 10

12  Smobilizzo del cantiere 2 giorni 07/05/24 8.00 08/05/24 17.00 11

13  Padiglione 7 28 giorni? 28/03/24 8 .00 06/05/24 17.00

14 Allestimento del cantiere 3 giorni 28/03/24 8.00 01/04/24 17.00

15  Nolo autogru e posa unità esterna 0,25 giorni? 03/04/24 11.00 03/04/24 14.00

16  Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00

17  Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni 04/04/24 7.00 08/04/24 17.00

18  Assistenze murarie 1 7 giorni 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00

19  Assistenze murarie 2 7 giorni 15/04/24 7.00 23/04/24 17.00

20  Impianto VRF - unità esterna 2 giorni 15/04/24 7.00 16/04/24 17.00

21  Impianto VRF - unità interne 10 giorni 17/04/24 7.00 30/04/24 17.00

22  Collaudo/ primo avviamento impianti 2 giorni 01/05/24 8.00 02/05/24 17.00 21

23  Smobilizzo del cantiere 2 giorni 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 22

24  Consultorio di Villa D'Almè 39 giorni? 01/04/24 8 .00 23/05/24 17.00

25 Allestimento del cantiere 3 giorni 01/04/24 8.00 03/04/24 17.00

26  Nolo autogru e posa unità esterna 0,25 giorni? 03/04/24 15.00 03/04/24 17.00

27  Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00

28  Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni 22/04/24 8.00 24/04/24 17.00

29  Assistenze murarie 1 7 giorni 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00

30  Assistenze murarie 2 12 giorni 02/05/24 8.00 17/05/24 17.00

31  Impianto VRF - unità esterna 2 giorni 02/05/24 8.00 03/05/24 17.00

32  Impianto VRF - unità interne 10 giorni 04/05/24 8.00 17/05/24 17.00

33  Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni 20/05/24 8.00 21/05/24 17.00 32

34  Smobilizzo del cantiere 2 giorni 22/05/24 8.00 23/05/24 17.00 33
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