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Nome burata Awio Termine Predecessori Nome risorsa [25 mar 24 [1 apr 24 [8 apr 24 [15 apr 24 [22 apr 24 [29 apr 24 [6 mag 24 [13 mag 24 [20 mag 24 [27 mag 24 [3 giu 24 [10 giu 24
Vsl Miwlo Vs ol MiwIc v STol MMV IS ol wimls VIS Tolt MmIslvTs ol iV Is ol mimiclv [sTo e IumIs v Is o L Iwimlo v s Tolt mmIsIv]s o1t mimG VIS ol mIclv]s

1 ASST Papa Giovanni XXIII 44 giorni?|25/03/24 8.00 23/05/24 17.00

2 Padiglione 18 33 giorni?|25/03/24 8.00 08/05/24 17.00 | 4

3 Allestimento del cantiere 3 giorni| 25/03/24 8.00 27/03/24 17.00 1

4 =5 Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 7.00 03/04/24 10.00 |

5 ji=H Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 10 giorni| 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00 [ |

6 |Of Impianto VRF - impianti elettrici 5 giorni| 04/04/24 7.00 10/04/24 17.00 [ |

7 jia i) Assistenze murarie 1 10 giorni| 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00 [ |

s |B Assistenze murarie 2 7 giorni?| 17/04/24 7.00 25/04/24 17.00 | |

9 =3 Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 17/04/24 7.00 18/04/24 17.00 (|

10 |B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 19/04/24 7.00 02/05/24 17.00 [

1 |& Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni| 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 10

12 B Smobilizzo del cantiere 2 giorni|07/05/24 8.00 08/05/24 17.00 11

13 |&F Padiglione 7 28 giorni?|28/03/24 8.00 06/05/24 17.00 | 4

14 Allestimento del cantiere 3 giorni| 28/03/24 8.00 01/04/24 17.00 ||

15 |B Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 11.00 03/04/24 14.00 |

16 |B&F Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni| 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00 |

17 B Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni| 04/04/24 7.00 08/04/24 17.00 ||

18 |BF Assistenze murarie 1 7 giorni| 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00 |

19 |B&F Assistenze murarie 2 7 giorni| 15/04/24 7.00 23/04/24 17.00 | |

20 |B Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 15/04/24 7.00 16/04/24 17.00 /

21 B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 17/04/24 7.00 30/04/24 17.00 [

2 B Collaudo/ primo avviamento impianti 2 giorni| 01/05/24 8.00 02/05/24 17.00 21

23 B Smobilizzo del cantiere 2 giorni| 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 22

24 | Consultorio di Villa D'Almé 39 giorni?|01/04/24 8.00 23/05/24 17.00 L 4

25 Allestimento del cantiere 3 giorni| 01/04/24 8.00 03/04/24 17.00 1

26 |OF Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 15.00 03/04/24 17.00 |

27 & Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni| 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00 | |

28 |B Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni| 22/04/24 8.00 24/04/24 17.00 | —

29 (B Assistenze murarie 1 7 giorni| 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00 |

30 (B Assistenze murarie 2 12 giorni| 02/05/24 8.00 17/05/24 17.00 [ |

31 B Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 02/05/24 8.00 03/05/24 17.00 /

32 (B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 04/05/24 8.00 17/05/24 17.00 ]

33 |BF Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni| 20/05/24 8.00 21/05/24 17.00 32 %

34 O Smobilizzo del cantiere 2 giorni| 22/05/24 8.00 23/05/24 17.00 33 E
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