


ID Nome attività Durata

1 LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C 

TERAPIA INTENSIVA E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA 

PEDIATRICA

40 g

2 FASE INIZIALE 7 g

3 Installazione cantiere 3 g

4 Presentazione schede materiali 7 g

5 FASE LAVORI 36 g

6 Torre 1 piano terra Pediatria - Locale 1-T1-093 21 g

7 Opere Edili 18 g

8 Demolizioni e oneri di discarica 4 g

9 Pareti interne 3 g

10 Controsoffitti 4 g

11 Pavimenti e rivestimenti 10 g

12 Tinteggiature 2 g

13 Assistenze murarie impianti 14 g

14 Impianti Meccanici 12 g

15 Impianto di condizionamento - Distribuzione aria 12 g

16 Impianto idrico sanitario 7 g

17 Impianto gas medicali 7 g

18 Impianti Elettrici 14 g

19 FM e Dati 14 g

20 Illuminazione 7 g

21 Rilevazione incendi 7 g

22 Chiamata Infermieri 7 g

23 Piastra Terapia intensiva piano 2° - Locale 3-TI-062 18 g

24 Opere Edili 16 g

25 Demolizioni e oneri di discarica 4 g

26 Pareti interne 2 g

27 Serramenti interni 5 g

28 Controsoffitti 3 g

29 Pavimenti e rivestimenti 3 g

30 Tinteggiature 2 g

31 Assistenze murarie impianti 12 g

32 Impianti Meccanici 3 g

33 Impianto idrico sanitario 3 g

34 Impianti Elettrici 14 g

35 Distribuzione principale 7 g

36 FM e Dati 7 g

37 Cavi elettrici 7 g

38 Assistenze 13 g

39 FASE FINALE 2 g

40 Smantellamento e pulizia aree di cantiere 2 g
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