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ASST PAPA GIOVANNI XXIIl DI BERGAMO LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C TERAPIA INTENSIVA E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA PEDIATRICA Ospedale Papa Giovanni XXIIl di Bergamo

ID Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
plilmlimliclvislipliitlimimlelvisliolilmimlelvisioliimimlelvislioliimlmlelvisinli imlmliclvIis|op
1 | LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTOREC 40g I
TERAPIA INTENSIVA E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA
PEDIATRICA
2 FASE INIZIALE 78 I 1
3 Installazione cantiere 3g -
4 Presentazione schede materiali 78
5 FASE LAVORI 36g 1
6 Torre 1 piano terra Pediatria - Locale 1-T1-093 21g 1
7 Opere Edili 18¢g 1
8 Demolizioni e oneri di discarica 4g h*
9 Pareti interne 3g -
10 Controsoffitti 4g T ﬁ
11 Pavimenti e rivestimenti 10g
12 Tinteggiature 2g h-
13 Assistenze murarie impianti 14 g =
14 Impianti Meccanici 12g i 1
15 Impianto di condizionamento - Distribuzione aria 12 g
16 Impianto idrico sanitario 78 h<
17 Impianto gas medicali 78 T
18 Impianti Elettrici 14g 1
19 FM e Dati l4g T
20 Illuminazione 78 h-
21 Rilevazione incendi 78 )
22 Chiamata Infermieri 78 h*
23 Piastra Terapia intensiva piano 2° - Locale 3-TI-062 18¢g 1
24 Opere Edili 16 g 1
25 Demolizioni e oneri di discarica 4g ) H
26 Pareti interne 2g 4 N
27 Serramenti interni 5g )
28 Controsoffitti 3g
29 Pavimenti e rivestimenti 3g -
30 Tinteggiature 2g )’
31 Assistenze murarie impianti 12 g 4
32 Impianti Meccanici 3g I 1
33 Impianto idrico sanitario 3g T
34 Impianti Elettrici 14g ! 1
35 Distribuzione principale 78 )
36 FM e Dati 78
37 Cavi elettrici 78
38 Assistenze 13 g - =
39 FASE FINALE 2g h
40 Smantellamento e pulizia aree di cantiere 2g

CRONOPROGRAMMA LAVORI REV. 00 Pagina 1




