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1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), relativo all’intervento di realizzazione impianti
di raffrescamento, & redatto ai sensi dell’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 (“Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro”) e dell’Allegato XV, il quale sancisce i contenuti minimi del presente documento.

Gli immobili ove tale intervento sara realizzato sono i seguenti:

e ASST Papa Giovanni XXIll a Bergamo, in via Borgo Palazzo 130, nello specifico i due padiglioni
ovvero il numero 18 e il 7;

e Consultorio familiare ASST Papa Giovanni XXIII di Villa d’Almée, in via F.lli Calvi 25, edificio su
due livelli, con ingressi dal P1.

Il presente documento si pone lo scopo di analizzare e contestualizzare il cantiere, analizzare e valutare
i rischi derivanti dalle lavorazioni oggetto dell’intervento e stabilire le misure, gli apprestamenti e le
attrezzature tali da garantire la tutela degli addetti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
operanti all'interno del cantiere stesso, nonché dei tecnici, manutentori e/o visitatori che vi faranno
accesso. Le misure definite saranno tali da prevenire o, laddove non sia possibile, ridurre al minimo
ogni qual rischio derivante dalle attivita simultanee svolte da imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

Il Piano di Sicurezza in oggetto, inoltre, ha l'obiettivo di delineare le misure di coordinamento tali da
regolamentare I'utilizzo di attrezzature, impianti o locali comuni presenti all’interno del cantiere.

In merito al’emergenza sanitaria Covid-19, con riferimento all’ ordinanza del 9 maggio 2022 [Adozione
delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978) (GU Serie
Generale n.113 del 16-05-2022)], non si ritiene applicabile I'istituzione di un piano anti-contagio da
Covid-19. Ad ogni modo, al fine di fronteggiare un’eventuale situazione emergenziale di tipo pandemico,
se si dovesse presentare, si riporta al capito 18 le disposizioni in materia di sicurezza da seguire per
fronteggiare I'emergenza da Covid-19. Resta inteso che la validita delle prescrizioni riportate all'interno
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento risultano strettamente correlate all’evoluzione
dell’emergenza sanitaria oltre che alla normativa regionale e/o nazionale.

File: 231106ESJ001

Pagina 6 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato ed integrato con:

a
a

decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);

interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del
21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;

decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre
2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di
calcestruzzo;

circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla
sospensione dell'attivita imprenditoriale di cui all’art. 14;

abrogazione della Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del
nuovo Regolamento (UE) 2016/425.

interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni allinterpello n. 20/2014 del
31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015

circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e
n. 22 del 29/07/2015;

decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione,
nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);

abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15
giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);

modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio
2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);

modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190,
introdotte dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

modifica artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014,
n. 161, recante “Disposizioni per 'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell'ltalia allUnione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del
10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014
riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);

decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera
nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre
2014).
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decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attivita”;

decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante
il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di Il e Il
categoria;

interpelli dal n. 10 al n. 15 del 11/07/2014, dal n. 16 al n. 23 del 06/10/2014 e dal n. 24 al n. 25
del 04/11/2014;

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;

Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva
2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del
10/03/2014).

Interpelli dal n. 1 al n. 9 del 13/03/2014;

decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per
I'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad
effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di Il e lll categoria;

decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni”;

decreto interministeriale 18 aprile 2014 “Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in
caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché
nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”.

circolare 41/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013;

nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11,
comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento
delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013,
convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);

modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277,
introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge
9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63).

circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le
circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;

circolari del 31/01/2013, 27/06/2013 e 02/07/2013;
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decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute
del 30/05/2013 riguardante I'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del
punto 3.4 dell'allegato | al D.M. 04/02/2011.

decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per
I'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del
10/09/2013);

Modifica I'art. 306 comma 3 come previsto dall’art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante
“Disposizioni per I'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle Comunita
europee - Legge comunitaria 2009”, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138,
entrata in vigore il 10/07/2010; & stata, altresi integrata la nota n. 87 all'art. 306 comma 3 vista
'abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE,
spostando il termine per I'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo IV al 1°
luglio 2016;

Decreto interministeriale 4 marzo 2013: Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative
che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

Decreto interministeriale 6 marzo 2013: Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro;

Decreto interministeriale del 27 marzo 2013: Semplificazione in materia di informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;

Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013, e 12/2013 del 11/03/2013;

modifica all'art. 6 comma 8 prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione
della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni
all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

interpelli dal n. 1 al n. 7 del 02/05/2013;

decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate” per la valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo
6, comma 8, lettera f);

decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per I'effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

circolari n. 30 (Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori,
cosiddette “bracci gru”) e 31 (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio
telescopico) del 2012;

modifica dell’art. 29 comma 5 prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge
di stabilita 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl.
Ordinario n.212;

modifiche agli articoli 3, commi 2 e 3, e 29 comma 5, secondo periodo, previste dalla Legge 12
luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione
del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57;

Modifiche all’allegato XXXVIII come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
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Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

modifiche agli artt. 28 comma 1, 91, 100, 104 e agli allegati XI e XV introdotte dalla Legge 1°
ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata
corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata
sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera
identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione
normativa interessa, altresi, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.

modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla
G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli articoli 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la Legge
30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

modifica legislativa all’articolo 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge
25/2010, pubblicata sul S.0. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 febbraio 2010.

note ufficiali al D. Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.
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IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO

VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

3 DOCUMENTAZIONE

3.1 Documentazione da conservare in cantiere

4 Deerns

Di seguito viene riportato I'elenco (non esaustivo e suddiviso per tipologia) della documentazione da

conservare in cantiere:

Documenti di tipo amministrativo

Sostanze pericolose

0O 0000 0 0 O

Altra documentazione a richiesta degli 00.vv.

3.141

Documentazione inerente alla pianificazione in sicurezza dell’attivita di cantiere
Documentazione relativa agli obblighi di trasmissione e/o comunicazione

Obblighi di carattere generale dell'impresa esecutrice

Documentazione relativa a macchine e attrezzature

Impianti elettrici, di messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche

Documentazione inerente alla pianificazione in sicurezza dell’attivita di cantiere

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

PSC - Piano di sicurezza e Coordinamento ed eventuali
modifiche e aggiornamenti a cura del CSE. Per cantieri
ricadenti nella casistica prevista dall’art. 90, commi 3 e 5 del
D. Lgs. 81/08.

Art. 100 del D. Lgs. 81/08.

| contenuti minimi del PSC devono rispettare
I'All. XV del D. Lgs. 81/08.

Committente

PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza da redigere in assenza
di PSC solo per i lavori pubblici.

Punto 3.1.1. dell’All. XV del D. Lgs. 81/08 e Art.
131 del D. Lgs. 163/06.

Impresa

POS - Piano Operativo di Sicurezza aggiornato con verbali
di consegna dei DPI, documenti attestanti la formazione ed
informazione erogata ai lavoratori. || POS deve essere
redatto sia dallimpresa affidataria che dalle imprese
esecutrici per i lavori di competenza [Art. 96, comma 1, lett.
g) del D. Lgs. 81/08]

Art. 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/08.

| contenuti minimi del POS devono rispettare
All. XV, punto 3.2.1. del D. Lgs. 81/08

Impresa

Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del
ponteggio, con identificazione delle squadre addette al
montaggio con relativi attestati di formazione abilitanti
(contenuti dettati dall’Allegato XXl al D. Lgs. 81/08), disegni
esecutivi contestualizzati del ponteggio o progetto con
relazione di calcolo a firma di Ing. o Arch. abilitato (art. 133
del D. Lgs. 81/08), check list di controllo dei ponteggi
metallici (All. XIX al D. Lgs. 81/08). La redazione del
Pi.M.U.S & un obbligo a carico del DdL dell'impresa che
monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui in questa attivita
concorrano pit imprese potra essere realizzato un solo
Pi.M.U.S a firma dei DdL delle imprese interessate. In tal
caso nel Pi.M.U.S saranno descritte le modalita di
coordinamento tra le diverse imprese.

Art. 134, comma 1 e art.136, comma 1 del D.
Lgs. 81/08.

| contenuti minimi del Pi.M.U.S devono
rispettare I'Allegato XXII del D. Lgs. 81/08.

Impresa

Programma di demolizione (Da integrare nel POS). viene
redatto nel caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla
successione dei lavori, le scelte operative dellimpresa in
relazione ai propri mezzi ed alla propria organizzazione.

Art. 151, comma 2 del D. Lgs. 81/08

Impresa
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4 Deerns

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Piano  Antinfortunistico (Integrabile nel POS). per
realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in
cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere:
piano di lavoro con descrizione delle operazioni; procedure
di sicurezza; la cronologia degli interventi nel caso di piu
imprese.

Circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n. 13/82

Impresa

Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto. Il Piano deve essere trasmesso al’ATS almeno
30 gg. prima dell’inizio dei lavori.

Contenuti specificati dall’art. 256, comma 4 del
D. Lgs. 81/08.

Impresa

Progetto di armature provvisorie per grandi opere
comprensivo di disegni esecutivi redatti da ingegnere o
architetto.

Centine per ponti ad arco o armature di coperture ad ampia
luce e simili.

Art. 142 del D. Lgs. 81/08.

Impresa

Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di gru
interferenti.

informazioni
alle operazioni di

istruzioni ed
addetti

Contenente anche precise
trasmesse ai manovratori
movimentazione.

Lettera circolare Min. Lav. 12/11/2004, prot. n.
22856

Impresa

3.1.2

Documentazione relativa ad obblighi di trasmissione/comunicazione

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Nota di comunicazione dei nominativi del CSP e del CSE
allimpresa affidataria, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi.

Art. 90, comma 7 del D. Lgs. 81/08. |
nominativi sono indicati nella tabella di
cantiere.

Committente

Nota di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori | Art. 101, comma 2 del D. Lgs. 81/08 Impresa

autonomi affidataria

Nota di trasmissione del POS dell'impresa esecutrice alla impresa | Art. 101, comma 3 del D. Lgs. 81/08 Impresa

affidataria esecutrice

Nota di trasmissione del POS delle imprese esecutrici al CSE. Solo | Art. 101, comma 3 del D. Lgs. 81/08 Impresa

a seguito della verifica da parte dellimpresa affidataria della affidataria

congruita con il proprio POS.

Nota di trasmissione del PSC e del POS al Rappresentante dei | Art. 100, comma 4 del D. Lgs. 81/08 Impresa

Lavoratori per la Sicurezza (almeno 10 gg. Prima dell'inizio dei esecutrice

lavori).

Nota di accettazione del PSC da parte delle imprese esecutrici. Artt. 96, comma 2 e 102, comma 1 del | Impresa
D. Lgs. 81/08 esecutrice
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4 Deerns

DESCRIZIONE DOCUMENTO

RIF. NORM. e NOTE

COMPETENZA

Nota di trasmissione della documentazione richiesta all'impresa
esecutrice ed utile alla verifica dell'idoneita tecnico/professionale e
della regolarita contributiva: DURC, dichiarazione del committente
attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione
prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D. Lgs.
81/08. Prima dell’inizio dei lavori il Committente dovra trasmettere
all'Amministrazione concedente il permesso di costruire o a cui
viene presentata la DIA, la documentazione di cui ai punti 1) e 2),
insieme alla notifica preliminare.

Art. 90, comma 9 del D. Lgs. 81/08. In
assenza del DURC delle imprese o dei
lavoratori autonomi & sospesa I'efficacia
del titolo abilitativo edilizio. La
sospensione €& contemplata anche in
assenza della notifica preliminare, del
PSC e del fascicolo, quando previsti.

Committente

Nota di trasmissione all’ASP territorialmente competente del Piano | Art. 256, comma 5 del D. Lgs. 81/08. Impresa
di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto esecutrice
(almeno trenta gg. prima inizio lavori).

Notifica di lavori in presenza di amianto. Manutenzione, rimozione, | Art. 250 del D. Lgs. 81/08. Impresa
smaltimento del’amianto o di materiali contenenti amianto, esecutrice
trattamento dei relativi rifiuti e bonifica delle aree interessate.

Copia della comunicazione telematica del nominativo del RLS ad | Art. 18, comma 1, lett. aa) del D. Lgs. Impresa

INAIL.

81/08.

Notifica Preliminare. In assenza di notifica preliminare & sospesa
I'efficacia del titolo abilitativo (art. 90, comma 10 del D. Lgs. 81/08).

Art. 99 del D. Lgs. 81/08. Contenuti
conformi all’All. X1l del D. Lgs. 81/08

Committente

313 Obblighi di carattere generale dell’'impresa esecutrice

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Nomina del medico competente. Art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. Impresa
81/08

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Impresa
81/08

Protezione (RSPP) corredata dall’attestato di frequenza a specifico

corso abilitante di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/08.

Nomina dell’Addetto Emergenza Incendio corredata dall’attestato | Art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. | Impresa

di frequenza a specifico corso abilitante di cui all'art. 37, comma 9 | 81/08

del D. Lgs. 81/08. | contenuti sono definiti dall’All. IX del D.M. 10

marzo 1998.

Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso corredata dall’attestato di | Art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. Impresa

frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del 81/08

D. Lgs. 81/08. Contenuti definiti dall’art. 3 del D.M. 15 luglio 2003,

n. 388.

Verbale di assemblea dei lavoratori per I'elezione del’lRLS ed | Art. 47 del D. Lgs. 81/08. Art. 37,comma | Impresa

attestato di frequenza a specifico corso di formazione previsto
dall’art. 37, commi 10 e 11 del D. Lgs. 81/08. In caso di mancata
elezione: Documentazione con la quale I'azienda dimostra di aver
informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS.

1, lett. a del D. Lgs. 81/08.
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4 Deerns

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Nomina del Preposto di Cantiere e attestato di frequenza ad un | Art. 2 , comma 1, lett. e) del D. Lgs. Impresa

corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto | 81/08.

dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 81/08.

Nomina Preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e | Art. 136, comma 6 del D. Lgs. 81/08. Impresa

attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’'art. 136,

comma 7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al D. Lgs. 81/08.

Attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori | Art. 37, commi 1 e 12 del D. Lgs. 81/08. Impresa

edili: durata 16 ore come da Accordo Stato/Regioni/Prov.

Autonome n. 221 del 21 dicembre 2011.

Attestati di formazione dei preposti e lavoratori addetti alle attivita Decreto Interministeriale del 04/03/2013 Impresa

di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale

nei cantieri in presenza di traffico veicolare.

Attestati di formazione degli operatori di macchine ed Attrezzature | Art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08 Impresa

individuate dall'Accordo Stato/Regioni/Prov. Autonome n. 53 del 22

febbraio 2012.

Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori. Art. 36 del D. Lgs. 81/08. Impresa

Verbali di consegna DPI ai lavoratori. Art. 18, comma 1, lett. d) del D. Lgs. Impresa
81/08

Giudizi di idoneita alla mansione relativi ai lavoratori impiegati | Art. 41, comma 6 del D. Lgs. 81/08 Impresa

redatti dal Medico Competente.

314 Documenti di tipo amministrativo

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Contratto d’appalto tra la Committente e I'lmpresa

Art. 1655 Codice civile

Committente e

) . Impresa
affidataria. affidataria
Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed imprese Art. 1656 Codice civile Impresa
esecutrici.

Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/ attrezzature. | Art. 1571 Codice civile Impresa

Certificato di iscrizione alla CCIAA Ai fini della verifica dell'idoneita tecnica Impresa
e professionale

Ricevute comunicazioni di assunzione on line dei lavoratori Legge 27.12.2006, n. 296 Impresa

impiegati nel cantiere.
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4 Deerns

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Tesserino di riconoscimento (badge) del personale occupato | Art. 18, c. 1, lett. u), art. 20, c. 3 e art. 26 Impresa

dall'impresa. Tale obbligo vale anche per i lavoratori autonomi, i | c. 8 del D. Lgs. 81/08

quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3.1.5 Documentazione relativa a macchine ed attrezzature

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Autorizzazione Ministeriale allimpiego di ponteggi metallici Art. 131, comma 6 e art. 134 del D. Lgs. | Impresa
81/08

Libretti d’'uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature | Art. 71, comma 4, lett. a), punto 2 del D. Impresa

presenti in cantiere. [All. 1 par. 1.7.4 D. Lgs. 17/10 — Direttiva Lgs. 81/08

Macchine]

Registro dei controlli per le attrezzature di cui al comma 8 lett. a) e | Art. 71, commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/08 Impresa

b) dell’art. 71 del D. Lgs. 81/08 (almeno dei controlli effettuati negli

ultimi tre anni).

Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro | All. Il, punto 5.1.1. del Decreto 11 aprile Impresa

compresa tra quelle riportate nell’All. VIl del D. Lgs. 81/08 (tra cui | 2011.

gru e apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg, ponti auto

sollevanti su colonna etc.) inviata ad INAIL.

Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature di cui all’All. | Art. 71, commi 11 e 12 ed All. VII del D. Impresa

VIl del D. Lgs. 81/08 inviata al’'INAIL che vi provvede entro 45 gg. Lgs. 81/08. Art. 2 ed All. Il del Decreto

dalla richiesta. All'atto della richiesta il datore di lavoro specifica il 11 aprile 2011.

nominativo di altro soggetto pubblico o privato diverso da INAIL ed

abilitato all’effettuazione della verifica, di cui INAIL pud avvalersi

laddove non sia in grado di provvedere con la propria struttura. Tali

soggetti sono inseriti in appositi elenchi istituiti presso le ASP e le

sedi INAIL. La richiesta di prima verifica periodica deve essere

inoltrata ad INAIL almeno 60 gg. prima della data di scadenza della

periodicita stabilita dall’All. VII del D. Lgs. 81/08, comunicando il

luogo in cui ¢ installata I'attrezzatura.

Richiesta di verifica periodica delle attrezzature di cui all’'All. VIl del | Art. 71, comma 11 e All. VIl del D. Lgs. | Impresa

D. Lgs. 81/08 effettuata, su libera scelta del datore di lavoro, 81/08. Art. 2 ed All. 1l del Decreto 11

all’ASP o ai soggetti pubblici e privati abilitatiti, che vi provvedono | aprile 2011

entro 30 gg. La richiesta di verifica periodica successiva alla prima

deve essere inoltrata almeno 30 gg. prima della data di scadenza

della periodicita stabilita dall’All. VII del D. Lgs. 81/08.

Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e catene degli | Art. 71, comma 4, lett. b) e All. VI, punto Impresa

impianti di sollevamento.

3.1.2del D. Lgs. 81/08
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4 Deerns

3.1.6 Impianti elettrici, di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Dichiarazione di conformita impianti elettrici, di messa a terra e di Art. 7, comma 1 D.M. 37/08 e art. 2, Impresa

protezione contro le scariche atmosferiche con nota di | comma 2 del DPR 462/01

trasmissione allINAIL (ex ISPESL) e ASP territorialmente

competenti entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell'impianto.

Registro di controllo dellimpianto contenente i verbali delle | Art. 86 del D. Lgs. 81/08 Impresa

verifiche effettuate durante I'esercizio dell'impianto (va verificato:

collegamento delle masse, corretto funzionamento degli interruttori | Norma CEIl 64-8/6

differenziali, cavi di alimentazione, prese e spine, etc.). Tali controlli

sono aggiuntivi rispetto alle verifiche previste dall’art. 4 del DPR

462/01.

Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messaaterra | Art. 4 del DPR 462/01 Impresa

con periodicita biennale (ASP o ARPA competenti o Organismi

Notificati).

Relazione di calcolo di verifica di autoprotezione dal rischio di Norma CEIl 81-10 Art. 84 del D. Lgs. Impresa

fulminazione in caso di masse metalliche autoprotette. 81/08

Dichiarazione di conformita del costruttore di ogni quadro elettrico | Norme CEIl 17-13 Impresa

presente in cantiere (gli interruttori devono riportare l'indicazione

dei circuiti di riferimento).

31.7 Sostanze pericolose

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere | All. XV, punto 3.2.1, lett. e) del D. Lgs. Impresa

con le relative schede di sicurezza. (Da inserire nel POS). 81/08 D.M. Sanita 28/01/92

3.1.8 Altra documentazione a richiesta degli 0o.vv.

DESCRIZIONE DOCUMENTO RIF. NORM. e NOTE COMPETENZA

Protocollo o programma sanitario definito dal Medico Competente | Art. 25, comma 1, lett. b) del D. Lgs. | Medico

in funzione dei rischi specifici delllmpresa e contenente l'insieme | 81/08 Competente

degli accertamenti/indagini e dei provvedimenti adottati per

garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.

Verbale di visita del medico competente in cantiere. Art. 25, comma 1, lett. b) ed Art. 104 | Medico
comma 2 del D. Lgs. 81/08 Competente
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3.2 Verifica documentale

La verifica documentale delle Imprese da parte del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione verra eseguita, ognuno per le proprie competenze e ambiti utilizzando
le schede di verifica allegate al presente Piano di Coordinamento e Sicurezza.

3.21 Organizzazione della documentazione trasmessa

Per agevolare, snellire e velocizzare la verifica della documentazione trasmessa, si richiede che la
stessa venga organizzata ed inviata al RL e CSE per le verifiche secondo lo schema sotto riportato.

Qualora il Contractor abbia gia in essere un sistema di archiviazione analogo potra essere sostituito a
quello proposto previa verifica e autorizzazione da parte del RL e del CSE.
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3.2.1.1 Contractor e Sub-Appaltatore

Documentazione DITTA

01 -DURC Inserire nella cartella DURC in corso di validita

[ 02 - Visura Camerale e Certificato Camerale | Inserire nella cartella visura camerale e CCIAA in corso di validita
'— CCIAA (durata CCIAA 6 mesi)

e Lo . . Inserire la verifica dell’ldoneita Tecnico Professionale (rilasciata

_— 03 — Verifica Idoneita Tecnico Professionale ) .
dall’Appaltatore per il subappaltatore)

e 04 — Dichiarazioni Sicurezza Inserire nella cartella dichiarazione CONFORMITA MACCHINE,

'— ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI;

Inserire nella cartella Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo
RECENTE e FIRMATA;

Inserire nella cartella dichiarazione di presa visione ed accettazione
del PSC e del POS FIRMATA

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.14 D.
Lgs 81-2008 e art.80 D. Lgs 50-2016

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.92 e
97 D. Lgs 81-2008

e 05 — DVR Aziendale Inserire nella cartella ultima edizione DVR con TUTTE le firme
Dichiarazione di avvenuta redazione del DVR art.29 comma 5 D. Lgs.
81-2008

- 06 — Polizze RCT-RCO Inserire scansione della polizza in corso di validita

| 07 - Piano Operativo di Sicurezza Inseflre nella cartella {l POS specifico per il cantiere in oggetto e
'— pagina con TUTTE le firme

f— 07a — Schede lavorazioni Inserire nella cartella schede lavorazioni se non sono gia parte
= integrante del POS

= 07b — Schede di sicurezza sostanze @ Inserire nella cartella elenco e schede sostanze pericolose se non
= pericolose sono gia parte integrante del POS

Dichiarazione di deposito delle schede di sicurezza presso il cantiere
0 presso la propria sede

— 07c — Schede attrezzature Inserire in questa cartella specifica documentazione attestante la
= conformita di macchine, attrezzature e opere provvisionali

Inserire nella cartella attestato formazione e nomina controfirmata di

[— 08 — RSPP RSPP

Inserire nella cartella attestato formazione e nomina controfirmata di

f— 09 —RLS RLS

10 — Medico Competente Inserire nella cartella nomina controfirmata del medico competente

Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate

= 11 — Addetto Prevenzione incendi (AIE) per il cantiere in oggetto) controfirmate di RESPONSABILI
ANTINCENDIO

[ Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate

'— 12 — Addetto Primo Soccorso (APS) per il cantiere in oggetto) controfirmate di RESPONSABILI PRONTO
SOCCORSO

Inserire nella cartella attestati formazione e nomine (contestualizzate

_ 13 - Preposti per il cantiere in oggetto) controfirmate dei PREPOSTI

14 — Lavoratori in cantiere
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16 — Varie

File: 231106ESJ001

Cognome Nome lavoratore

14a - Cartellino di

riconoscimento

14b — UNILAV

14c - Idoneita Sanitaria

14d — Consegna DPI

14e — Formazione obbligatoria

15 — Formazione specifica per il cantiere

Per ogni lavoratore da autorizzare creare una cartella denominata
con COGNOME e NOME del lavoratore e inserirvi la documentazione
richiesta

Inserire scansione del tesserino

Inserire nella cartella UNILAV (aggiornato) ed eventuali proroghe

Inserire nella cartella IDONEITA SANITARIA in corso di validita

Inserire consegna DPI controfirmata

Inserire nella cartella ATTESTATI BASE+SPECIFICO (4 + 12 ORE)
con eventuali aggiornamenti

Inserire nella cartella altri eventuali attestati di formazione

Inserire nella cartella verbale di FORMAZIONE-INFORMAZIONE
SPECIFICA per il cantiere sottoscritto da tutti i lavoratori che devono
essere autorizzati

Inserire nella cartella altri documenti non compresi nelle altre cartelle

Inserire nella cartella dichiarazione di PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 FIRMATO DAL
COMITATO COVID-19 E DA TUTTI | LAVORATORI CHE DEVONO
ACCEDERE AL CANTIERE

Inserire nella cartella DOCUMENTO D'IDENTITA del datore di lavoro

Rev: 0
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3.2.1.2 Lavoratore Autonomo

Documentazione LAVORATORE AUTONOMO

01 -DURC

[ 02 - Visura Camerale e Certificato Camerale
7 CCIAA

| 03 - Verifica Idoneita Tecnico Professionale

04 - Dichiarazioni Sicurezza

05 — Documenti Lavoratore Autonomo

05a — Idoneita Sanitaria

— 05b — Attestati inerenti alla propria
= formazione

05c — Consegna DPI

05d — Cartellino di riconoscimento

e 15 — Formazione specifica per il cantiere

16 — Varie

File: 231106ESJ001

Inserire nella cartella DURC in corso di validita

Inserire nella cartella visura camerale e CCIAA in corso di validita
(durata CCIAA 6 mesi)

Inserire la verifica dell’ldoneita Tecnico Professionale (rilasciata
dall’Appaltatore per il subappaltatore)

Inserire nella cartella dichiarazione CONFORMITA MACCHINE,
ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI oppure dichiarazione
di AVVALERSI DI QUELLE DI PROPRIETA’ DELL'IMPRESA

Dichiarazione di essere TITOLARE di una DITTA INDIVIDUALE e di
NON AVERE DIPENDENTI

Inserire nella cartella dichiarazione di presa visione ed accettazione
del PSC e del POS FIRMATA

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.14 D.
Lgs 81-2008 e art.80 D. Lgs 50-2016

Inserire nella cartella dichiarazione RECENTE e FIRMATA art.92 e
97 D. Lgs 81-2008

Inserire nella cartella IDONEITA SANITARIA in corso di validita
Inserire nella cartella ATTESTATI BASE+SPECIFICO (4 + 12 ORE)
con eventuali aggiornamenti

Inserire nella cartella altri eventuali attestati di formazione
Dichiarazione con evidenza dei DPI utilizzati

Inserire scansione del tesserino

Inserire nella cartella verbale di FORMAZIONE-INFORMAZIONE
SPECIFICA per il cantiere sottoscritto dal lavoratore autonomo

Inserire nella cartella altri documenti non compresi nelle altre cartelle

Inserire nella cartella dichiarazione di PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO COVID-19 FIRMATO DAL
COMITATO COVID-19 E DAL LAVORATORE AUTONOMO

Inserire nella cartella DOCUMENTO D'IDENTITA del lavoratore
autonomo
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Pagina 20 di 317



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

3.2.2 Verifica dei requisiti tecnico-professionali

Tale verifica viene effettuata dal Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 90 comma 9 e dell’allegato
XVII del D. Lgs. 81/08 e, I'esito della stessa, definisce I'idoneita Tecnico Professionale (ITP).

Nel dettaglio, I'esito della verifica individua se I'impresa é:

O IDONEA a svolgere i lavori affidategli. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita
lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista

per legge.

O IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidateli. La documentazione dovra essere
integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista di
verifica. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato
all'approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

O NON IDONEA a svolgere i lavori affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi
come indicato nella presente lista di verifica.

Il giudizio di idoneita o di idoneita con riserva non autorizza l'accesso in cantiere in quanto
'autorizzazione di accesso ricade in capo al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a
seguito delle verifiche in capo a quest’ultimo. Il giudizio di idoneita o di idoneita con riserva comporta,
invece, I'inserimento in notifica preliminare.

3.23 Verifica dei contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e della documentazione
in materia di sicurezza

Tale verifica viene effettuata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’Allegato
XV del D. Lgs. 81/08 e di tutta la documentazione prevista dalla norma. L’esito della stessa definisce
I'idoneita della documentazione prodotta in base alla tipologia di cantiere e di lavorazione da effettuare.

Nel dettaglio I'esito della verifica individua se la documentazione prodotta dall'impresa é:

O APPROVATA: la documentazione prodotta € ritenuta idonea, pertanto si autorizza I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o
precisazioni sulla base del’andamento delle attivita.

O APPROVATA CON RISERVA: la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5
giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o
precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita.

O NON APPROVATA: la documentazione prodotta non & idonea e dovra essere integrata cosi
come indicato nella presente lista di verifica e, pertanto, non autorizza I'accesso in cantiere.

Il giudizio di approvazione o approvazione con riserva della documentazione, qualora I'impresa sia stata
ritenuta idonea dal Responsabile dei Lavori, autorizza I'accesso in cantiere.

In assenza del giudizio di idoneita da parte del Responsabile dei Lavori, sebbene la documentazione
sia stata approvata o approvata con riserva da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, non € consentito I'accesso in cantiere.
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4

4.1

ANAGRAFICA DI CANTIERE

Identificazione dell’opera

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 1

Natura dell’opera

Oggetto:

Importo dei lavori:

Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:
Entita presunta del lavoro
Durata in giorni (stima):

Dati del cantiere

4.2

Indirizzo:

CAP:
Citta:

Committente

Committente (COM)

4.3

In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2,

Ragione sociale:
Indirizzo:

CAP:

Citta

Soggetti con compiti di sicurezza

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Nome e Cognome:
Qualifica:

Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

File: 231106ESJ001

4 Deerns

Intervento di realizzazione impianti di

raffrescamento
183.600,00 € circa

1 (previsto)

1 (previsto)

10 (massimo previsto)
540 uomini/giorno

54 giorni circa

Via Borgo Palazzo 130, Bergamo e via F.lli Calvi

25, Villa d’Almé
24100
Bergamo (BG) e Villa d’Almé (BG)

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Piazza OMS, 1

24127

Bergamo (BG)

lettera b

Ing. Antonello Serafini

SC Gestione tecnico patrimoniale
Piazza OMS, 1

20127

Bergamo (BG)

+39 0352674126
aserafini@asst-pg23.it
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Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Nome e Cognome: Serena Altamura
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Monte Rosa 91
CAP: 20149
Citta: Milano (MI)
Telefono/Fax: +39 02 36167888 / +39 02 36167801
Indirizzo di posta elettronica: serena.altamura@deerns.com
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Nome e Cognome: Serena Altamura
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Monte Rosa 91
CAP: 20149
Citta: Milano (MI)
Telefono/Fax: +39 02 36167888 / +39 02 36167801
Indirizzo di posta elettronica: serena.altamura@deerns.com
4.4 Identificazione delle imprese esecutrici

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lettera b

Nominativo impresa esecutrice

Datore di lavoro:

P.IVA:

Indirizzo sede:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:

4.5 Identificazione dei lavoratori autonomi
In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lettera b

Nominativo impresa esecutrice

Datore di lavoro:

P.IVA:

Indirizzo sede:

CAP:

Citta:

Telefono/Fax:

Indirizzo di posta elettronica:
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5 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

5.1 Descrizione del contesto in cui sono collocate le aree di cantiere
In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 2

Il presente documento si riferisce all'intervento di realizzazione impianti di raffrescamento di due
immobili differenti ovvero:

e ASST Papa Giovanni XXIll a Bergamo, in via Borgo Palazzo 130, nello specifico i due padiglioni
ovvero il numero 18 e il 7;

e Consultorio familiare ASST Papa Giovanni XXIII di Villa d’Almé, in via F.lli Calvi 25, edificio su
due livelli, con ingressi dal P1.

Il tessuto urbano in cui & collocata risulta essere ampiamente consolidato e caratterizzato da edifici a
prevalente uso residenziale.

Le aree di cantiere sono presenti a Bergamo prima nel quartiere di Borgo Palazzo e, successivamente,
a Villa d’Alme.

Figura 1 — Ortofoto dell’intero complesso di Borgo Palazzo, Bergamo

Nello specifico, nella figura seguente, si indicano i padiglioni oggetto di intervento:
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Figura 2 — Padiglione 18 e 7 interessati da intervento

Figura 3 — Ortofoto del consultorio familiare di via F. Calvi 25, Villa d’Alme
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Figura 4 — Consultorio familiare interessato da intervento

5.2 Descrizione sintetica dell’opera
In accordo con 'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. a, p.to 3

Il presente documento si riferisce all'intervento di realizzazione impianti di raffrescamento di due
immobili differenti ovvero:

e ASST Papa Giovanni XXIIl a Bergamo, in via Borgo Palazzo 130, nello specifico i due padiglioni
ovvero il numero 18 e il 7;

e Consultorio familiare ASST Papa Giovanni XXIlI di Villa d’Alme, in via F.lli Calvi 25, edificio su
due livelli, con ingressi dal P1.

L’appalto congiunto prevede la realizzazione delle seguenti opere:
e Allestimento del cantiere;
e Impianti meccanici per il raffrescamento;
e Impianti elettrici di supporto e assistenza nel funzionamento degli impianti meccanici;
e Assistenze murarie accessorie;
e Disallestimento del cantiere.

Nello specifico, per quanto concerne il complesso ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, saranno
realizzati gli impianti di raffrescamento del padiglione 18, nella sola T rappresentata in figura 2 mentre,
per il padiglione 7, saranno realizzati gli impianti per una meta del padiglione al piano terra e nella sua
interezza al primo livello del fabbricato. Entrambi i padiglioni presentano dei soffitti molto alti, con una
distribuzione lineare dei vari uffici, rispetto ad un unico corridoio centrale di distribuzione degli spazi.
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Richiesta del Cliente & quindi quella di realizzare tutte le opere impiantistiche atte a migliorare le
condizioni termo-igrometriche dei padiglioni e del consultorio oggetto di intervento.

Stato di fatto

Figura 5 — Esterni, Padiglione 18
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Figura 6 — Interni, Padiglione 18

Figura 7 — Interni, Padiglione 18
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Figura 8 — Interni, Padiglione 18

Figura 9 — Interni, Padiglione 18
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Figura 10 — Esterni, Padiglione 7
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Figura 11 — Interni, Padiglione 7

Figura 12 — Interni, Padiglione 7
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Figura 13 — Interni, Padiglione 7

Figura 14 — Interni, Padiglione 7
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Figura 15 — Esterni, Consultorio familiare, Villa d’Almé
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Figura 16 — Interni, Consultorio familiare

Figura 17 — Interni, Consultorio familiare
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Figura 18 — Interni, Consultorio familiare

Figura 19 — Interni, Consultorio familiare
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5.3 Tipologia di intervento

Gli edifici in progetto, indipendentemente dalla data di loro costruzione, risultano in buone condizioni
generali e praticamente tutti gli ambienti sono attualmente utilizzati per attivita sociosanitarie.

Per tutti, la problematica principale in termini di comfort ambientale &€ data dalla mancanza di un impianto
di climatizzazione estiva.

Tale lacuna & alquanto sensibile per gli operatori, e le condizioni di lavoro estive risultano penalizzate
in particolare da:

e Serramenti con vetrocamera di prima generazione, in generale non schermati all’irraggiamento
solare;

e Involucro non performante nei confronti della trasmissione termica;
e Irraggiamento orizzontale (copertura) su tutti gli edifici (due da due piani ed uno monopiano)

Non risultano necessari lavori di ristrutturazione edilizia, ed essendo il progetto finalizzato unicamente
al conseguimento del comfort termo-igrometrico estivo, nella selezione degli impianti si & optato per la
tecnologia VRF (impianti ad espansione diretta a volume di refrigerante variabile), sia per la sua
efficienza energetica sia per la sua peculiarita di essere poco invasivo in ambienti occupati.

5.4 Presidio Via Borgo Palazzo 130, Bergamo, Padiglione 07 — Stato di fatto e
caratteristiche dell’edificio

L’edificio in oggetto € ubicato all’interno del presidio di Borgo Palazzo, storico luogo di cura per la citta
di Bergamo. Il complesso, configurato come ospedale a padiglioni, risale alla fine dell’l800 ed & stato
oggetto di interventi di ristrutturazione nella seconda meta del ‘900 diventando dal 1978 la sede dei
servizi socio-sanitati e assistenziali della citta.

Il padiglione in oggetto presenta uno sviluppo lineare “a stecca” e si sviluppa su due piani; il secondo
piano presenta un ampio ballatoio affacciato sulla corte interna che genera, al piano terra, un percorso
porticato; la copertura € a doppia falda. L’edificio fa parte del complesso piu antico del presidio
ospedaliero originariamente occupato dallOspedale Psichiatrico e presenta quindi caratteristiche
tecnologiche tradizionali con struttura in mattoni pieni e interpiano di grande altezza (piano terra oltre 5
m).

Il padiglione & adibito a poliambulatorio (prevalentemente medicina dello sport) e presenta:
Piano terra:
¢ ufficio e area accettazione
e attesa
e ambulatori medici
e blocco bagni
Piano Primo:
e ambulatori
e sala riunioni
e area personale
¢ |ocali di servizio

| serramenti, finestre e porte-finestre, presentano telaio in legno con doppi vetri (vetrocamera di basso
spessore, si ipotizza un vetro del tipo 4+6+4 mm).
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All'interno degli ambienti sono presenti poche porzioni controsoffittate con quadrotte rimovibili 60x60 cm
ubicate prevalentemente nei corridoi di distribuzione, le tramezze interne sono realizzate in laterizio e
sono presenti porzioni di pareti e contropareti in cartongesso di recente introduzione e atte a
rettificare/ridisegnare le pareti divisorie interne.

Facciate ed ambienti interni risultano, in generale, in buono stato di conservazione, gli ultimi interventi
consistenti di ristrutturazione e riqualificazione risalgono agli anni novanta-duemila.
5.41 Progetto impianto VRF

L’'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna collocata sul terrazzo a quota piano primo a
ridosso del vano scala (posa prevista con nolo di autogru).

| tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido verranno installati a vista,
opportunamente mascherati con canaline in plastica.

Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i terminali adottati saranno del tipo a parete,
installati a ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota tale da consentire lo scarico della
condensa a gravita.

Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra
essere realizzato con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) anch’esse alloggiate nella medesima canalina
contenente le tubazioni in rame di distribuzione e successivamente, con calate costituite da tubazioni in
acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu prossimo ai punti di raccolta,

A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili
puntuali volte a consentire I'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantistica all’interno
dell’edificio (tubazioni liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa).

Nel caso specifico saranno necessari interventi puntuali sui controsoffitti (ove presenti), attivita di scasso
e ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici; tali attivita non rappresentano una
criticita dal momento che, come gia fatto per altre distribuzioni impiantistiche esistenti, le nuove linee
impiantistiche saranno realizzate prevalentemente a vista.
54.2 Predimensionamento dei componenti impiantistici
L’'impianto sara costituito da:
e N 12 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.200 W
e N 13 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.800 W
Esso fara capo a:
e N 1 unita esterna con potenza frigorifera massima 56 kW e potenza termica massima 63kW
(potenza elettrica assorbita 15kW)
543 Impianti elettrici a supporto

L’'unita esterna dell'impianto di condizionamento avra una sua linea di alimentazione elettrica derivata
dal Quadro Elettrico di zona ubicato nella zona del disimpegno di ingresso al padiglione del piano terra.

Sara prevista l'installazione di un interruttore di protezione magnetotermico differenziale a protezione
della su detta linea.

L’installazione del nuovo interruttore di protezione sul quadro elettrico esistente comportera da parte
dell'impresa che eseguira i lavori 'emissione di una nuova dichiarazione di conformita CE del quadro
elettrico, basata sulle verifiche individuali come dalla norma CEl 61439-1.
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Le unita interne saranno alimentate dall'impianto di forza motrice esistente mentre il cavo di comando
sara derivato direttamente dall’'unita esterna.

5.5 Presidio Via Borgo Palazzo 130, Bergamo, Padiglione 18 — Stato di fatto e
caratteristiche dell’edificio

Il padiglione in oggetto presenta pianta ad “H” di cui uno dei bracci laterali risulta attualmente non
utilizzato. Il padiglione € adibito a Casa della Comunita (Consultorio familiare) e presenta studi medici,
ambulatori, uffici, una palestra, una sala riunioni oltre ad atrio di accettazione/attesa e locali di servizio;
ogni “braccio” che si dirama dall’atrio centrale presenta un corridoio di distribuzione su cui gli si
affacciano i diversi ambienti.

L’edificio presenta un solo piano fuoriterra con copertura a doppia falda, le strutture portanti risultano
realizzate con murature in mattoni pieni, la copertura & rinforzata da setti in laterizio su putrelle
metalliche.

| serramenti, finestre e porte-finestre, presentano telaio in alluminio con doppi vetri (vetrocamera di
basso spessore, si ipotizza un vetro del tipo 4+6+4 mm).

Gli interni presentano controsoffitto a quadrotte rimovibili 60x60 cm nei corridoi di distribuzione e
nell’atrio centrale, le tramezze interne sono realizzate in laterizio e sono presenti pareti e contropareti
in cartongesso di recente introduzione e atte a rettificare/ridisegnare le pareti divisorie interne.

Facciate ed ambienti interni risultano, in generale, in buono stato di conservazione, gli ultimi interventi
consistenti di ristrutturazione e riqualificazione risalgono agli anni novanta-duemila.
5.5.1 Predimensionamento dei componenti impiantistici
L’'impianto sara costituito da:
¢ N 26 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.200 W
¢ N 1 unita interne a parete potenza frigorifera massima 2.800 W
Esso fara capo a:
e N 1 unita esterna con potenza frigorifera massima 56 kW e potenza termica massima 63 kW
(potenza elettrica assorbita 15 kW)
5.5.2 Impianti elettrici a supporto

L’'unita esterna dell'impianto di condizionamento avra una sua linea di alimentazione elettrica derivata
dal Quadro Elettrico di zona ubicato nella zona di ingresso al padiglione del piano terra.

Sara prevista l'installazione di un interruttore di protezione magnetotermico differenziale a protezione
della suddetta linea.

L’installazione del nuovo interruttore di protezione sul quadro elettrico esistente comportera da parte
dell'impresa che eseguira i lavori, 'emissione di una nuova dichiarazione di conformita CE del quadro
elettrico, basata sulle verifiche individuali come dalla norma CEl 61439-1.

Le unita interne saranno alimentate dall'impianto di forza motrice esistente mentre il cavo di comando
sara derivato direttamente dall’'unita esterna.
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5.6 Consultorio Via Fratelli Calvi 25, Villa D’Almé — Stato di fatto e caratteristiche
dell’edificio

L’edificio in oggetto & ubicato nel comune di Villa d’Almé (BG), risulta inserito in un lotto con aree verdi
pertinenziali che perimetrano una palazzina isolata interamente dedicata a funzioni sociosanitarie.

L’edificio presenta due piani con la stessa impronta regolare in pianta. Il piano superiore ha la medesima
quota altimetrica del piano stradale ed & quindi il piano d’ingresso (che avviene percorrendo una
balconata esterna); il piano inferiore risulta invece a quota inferire del piano stradale circostante e risulta
interamente attorniato dal giardino di pertinenza. La tipologia edilizia € tipica della seconda meta del
900 e prevede quindi strutture in cemento armato con setti portanti e travi ribassate, la copertura & del
tipo a piu falde.

Il collegamento al piano inferiore avviene attraverso un corpo scale-ascensore ubicato in
corrispondenza del lato di ingresso. La palazzina ospita tutte le funzioni del consultorio familiare e risulta
cosi distribuita:

Piano Primo (superiore, quota strada):
o ufficio e area accettazione
e ingresso e area di attesa
e ambulatori e studi medici
e blocco bagni
Piano Terra (inferiore, quota giardino)
e Uffici
e sala riunioni
e area personale
e palestra
e blocco bagni
e locali di servizio

| serramenti, finestre e porte-finestre, presentano telaio in alluminio con doppi vetri (si ipotizza un doppio
vetro con vetrocamera con struttura 4+9+4 mm). | serramenti sono dotati di tapparelle avvolgibili in
materiale plastico.

Gli ambienti risultano tutti controsoffittati con quadrotte rimovibili 60x60 cm, le tramezze interne sono
realizzate in laterizio.

Facciate ed ambienti interni risultano, in generale, in buono stato di conservazione.

5.6.1 Progetto impianto VRF

L’impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna collocata alla quota inferiore del fabbricato, al
di sotto della balconata ed in prossimita della parete del portico aperto.

| tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido ed anche tutte le distribuzioni
secondarie verranno installate nel controsoffitto (come precedentemente riportato, di tipo a quadrotti
60x60) esistente sia nei corridoi che negli ambienti.

Essendo gli ambienti di fatto tutti controsoffittati, i terminali adottati saranno del tipo cassette, installati
all'interno dei locali, e dotati di pompa per il sollevamento puntuale della condensa.
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La rete principale di scarico della condensa essere realizzata con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nei
vari controsoffitti, € da qui, con calate costituite da tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico
del lavabo piu prossimo ai punti di raccolta.

A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili
puntuali volte a consentire I'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantistica all’interno
dell’edificio (tubazioni liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa).

Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di rimozione e rimontaggio controsoffitti in tutti i
locali in cui sono previsti interventi, attivita di apertura asole nei setti/travi ribassate oltre ad attivita
ordinarie di scasso e ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici in genere; sono
necessari tutti gli interventi di ripristino e sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente
finite tutti gli elementi civili a vista.
5.6.1 Predimensionamento dei componenti impiantistici
L’'impianto sara costituito da:
e N 6 unita interne tipo cassette potenza frigorifera massima 1.800 W
e N 6 unita interne tipo cassette potenza frigorifera massima 2.200 W
e N 2 unita interne tipo cassette potenza frigorifera massima 2.800 W
e N 1 unita interne tipo cassette potenza frigorifera massima 3.600 W
Esso fara capo a:
e N 1 unita esterna con potenza frigorifera massima 28 kW e potenza termica massima 31,5 kW
(potenza elettrica assorbita 7,5 kW)
5.6.2 Impianti elettrici a supporto

L’'unita esterna dell'impianto di condizionamento avra una sua linea di alimentazione elettrica derivata
a valle del contatore esistente.

Sara prevista l'installazione di un interruttore di protezione magnetotermico differenziale a protezione
della su detta linea.

L’installazione del suddetto impianto comportera la richiesta da parte del’amministrazione verso il
fornitore di energia elettrica di richiesta di un aumento di potenza impegnata dai 15 KW attuali a 20 KW.

Le unita interne saranno alimentate dall'impianto di forza motrice esistente mentre il cavo di comando
sara derivato direttamente dall’'unita esterna.
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6 RINVENIMENTO DI AMIANTO E FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Al momento della redazione del presente documento non si &€ a conoscenza della presenza di manufatti
in amianto o di FAV ma vista la natura delle attivitd oggetto del presente appalto, nel caso in cui gli
stessi venissero riscontrati, € quindi manufatti MCA, oppure materiali classificati come fibre artificiali
vetrose FAV si prega di fare riferimento a quanto di seguito riportato.

Per garantire I'obiettivo di minimizzare I'eventuale dispersione di fibre all'esterno dell'area di cantiere, il
personale addetto alla rimozione del materiale contenente amianto, e fibre vetrose artificiali, dovranno
transitare attraverso apposite unita di decontaminazione in ingresso ed in uscita dalla zona dei lavori.
L'unita di decontaminazione, da provvedersi in una zona specifica del cantiere, per delimitare la zona di
intervento, & costituita da locali manufatti contigui, posti a creare un percorso obbligato di accesso e di
uscita dall'area di cantiere. Ogni singolo ambiente dell'unita costituisce una chiusa d'aria, cioé un locale
provvisto di una porta di entrata ed una di uscita realizzate affinché I'apertura non sia contemporanea.

Dette unita di decontaminazione potranno essere realizzate in loco con appositi teli di polietilene
ancorati opportunamente ad armature di sostegno. | pavimenti, i soffitti e le pareti devono essere
perfettamente impermeabili e lavabili. Le porte devono essere costituite da battenti rigidi provvisti di
molle di richiamo per la chiusura automatica ad ogni passaggio. Il percorso di ingresso sara fisicamente
separato dal percorso di uscita degli operatori. L'unita, in linea di massima, dovra essere cosi costituita:
- Entrata (dall'esterno verso I'area di lavoro) costituita da uno spogliatoio incontaminato opportunamente
attrezzato, dove I'operatore lascera gli indumenti personali ed indossera una tuta da lavoro pulita e da
una o piu zone neutre a chiuse d'aria che conducono nell'area di cantiere o nello spogliatoio di indumenti
personali di protezione contaminati; - |l percorso di uscita deve prevedere un locale spogliatoio
opportunamente attrezzato per la deposizione, in appositi contenitori, degli indumenti personali
contaminati, oltre che da docce e da piu chiuse d'aria comunicanti con il locale spogliatoio di ingresso.

Prima dell'inizio dei lavori di rimozione materiali contenenti amianto il datore di lavoro del’impresa
incaricata di tali lavori dovra predisporre, a sua cura e spese, il proprio “Piano di lavoro” contenente le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno. L’onere per la redazione del gia menzionato documento & da ritenersi gia
ricompensato nell'importo lavori.

Copia di tale piano di lavoro dovra essere inviata all'organo di vigilanza del Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo
I'organo di vigilanza non formulera motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non rilascera prescrizione operativa, il datore di lavoro potra eseguire i lavori di bonifica. (Art. 256 D.
Lgs. 81/2008).

Le disposizioni del predetto “Piano di lavoro”, per quanto riguardano le scelte autonome dell'impresa
esecutrice durante i lavori di bonifica quali, ad esempio la programmazione delle fasi lavorative, le
misure di sicurezza previste, I'organizzazione dei turni di lavoro, l'utilizzo dei dpi, la gestione delle
emergenze, etc., purché’ rispondenti alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, prevalgono, se in contrasto, su quanto indicato nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.

L’appaltatore dei lavori dovra formare ed informare gli operatori delle procedure corrette di entrata e di
uscita dall'area di cantiere. Si fa presente che I'Unita di Decontaminazione costituisce un fattore critico
in relazione a possibili fenomeni di dispersione di fibre all'esterno dell'area di lavoro. E da prevedersi un
circuito chiuso di filtraggio di recupero e trattamento delle acque di scarico, acque filtrate a pressione
con filtri tipo ossido di magnesio granulato, di vario diametro, per la filtrazione di particelle fino a 5
micron.

| filtri andranno smaltiti come tutto il materiale contenente amianto e fibre artificiali vetrose (FAV). Gl
indumenti protettivi personali monouso, dovranno essere trattati come Rifiuto Contenente Amianto e/o
e fibre artificiali vetrose (FAV).
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Come noto, I'amianto € una sostanza fibrosa cancerogena e rappresenta un pericolo per la salute
quando le polveri amiantifere (fibre microscopiche) vengono inalate. Tutte le operazioni di rimozione e
smaltimento dello stesso dovranno pertanto essere effettuate nel rispetto del Titolo Ill del D. Lgs.
81/2008, esclusivamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e senza contaminazione dell’aria circostante la zona di cantiere.

La rimozione del materiale contenente fibre vetrose artificiali dovra avvenire utilizzando tutte le tecniche
necessarie, impartite dalla buona arte, per minimizzare i livelli di concentrazione di fibre vetrose
aerodisperse.

A completamento di quanto precedentemente descritto si riassumono di seguito le principali prescrizioni
operative generali che, oltre a quelle riportate nei POS e nel Piano di Lavoro redatti dall'impresa che
eseguira i lavori di rimozione e smaltimento amianto, dovranno sempre essere osservate durante le
lavorazioni oggetto del presente PSC:

Q durante i lavori di rimozione e smaltimento dei contaminati non dovra essere eseguita alcuna
altra lavorazione o operazione e non dovranno essere presenti nell’area oggetto di bonifica altre
persone oltre al personale della ditta incaricata dello smaltimento.

Q tutti i lavoratori addetti alla rimozione amianto ed il loro responsabile tecnico dovranno
dimostrare 'avvenuta formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della
legge 27 marzo 1992, n. 257.

Q il numero di addetti alle lavorazioni deve essere ridotto allo stretto indispensabile.

a il lavoro dovra essere preventivamente programmato onde limitare il tempo di esecuzione allo
stretto necessario e limitare cosi I'esposizione.

Q dovra essere impedito l'accesso alla zona oggetto di rimozione alle persone non autorizzate
mediante delimitazione dell’area e segnalazione con idonei cartelli di avvertimento delle aree di
cantiere in cui avvengono operazioni di rimozione di prodotti in cemento-amianto che possono
dar luogo a dispersione di fibre.

O durante i lavori di bonifica amianto dovranno essere tenuti chiusi tutti i serramenti dell’edificio.
Analogamente i gestori degli edifici adiacenti dovranno essere informati dei lavori di rimozione,
valutando I'opportunita di tenere chiuse le finestre di tali edifici per il tempo necessario ai lavori
di bonifica.

Q tutte le operazioni dovranno essere eseguite riducendo al massimo qualsiasi azione che possa
creare polvere (rompere o tagliare i manufatti, lasciarli cadere, trascinarli, etc.).

Q le lastre non dovranno essere fatte strisciare, in quanto I'operazione determina il distacco e la
dispersione di fibre;

Q le superfici dovranno essere irrorate con il prodotto incapsulante colorato, onde evitare
sollevamento di polvere.

Q i materiali in cemento-amianto rimossi dovranno essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o
rivestiti con teli di plastica sigillati. Eventuali pezzi acuminati o taglienti dovranno essere
sistemati in modo da evitare lo sfondamento degli imballaggi. | rifiuti in frammenti minuti
dovranno essere raccolti al momento della loro formazione e racchiusi in sacchi di materiale
impermeabile non deteriorabile immediatamente sigillati. Tutti i materiali di risulta dovranno
essere etichettati a norma di legge.

O la zona di lavoro dovra essere accuratamente pulita, raccogliendo con cura e bagnando
frequentemente anche gli eventuali frammenti.

Q la zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto,
correttamente confezionati, non dovra essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e
dovra essere adeguatamente delimitata con nastro bianco-rosso ed individuata da apposito
cartello. Il tempo di stoccaggio in loco dovra essere il minimo indispensabile. L’accatastamento
temporaneo dovra avvenire separatamente dagli altri detriti, preferibilmente nel container
destinato al trasporto

Q lavoratori dovranno essere muniti di idonei mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie
(per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera
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o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione) e di indumenti protettivi
(devono essere utilizzate tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copri scarpe, di tessuto
atto a non trattenere le fibre. Le tute devono essere eliminate dopo ogni intervento).

al termine del turno di lavoro, gli attrezzi utilizzati dovranno essere sottoposti ad efficace pulitura
mediante lavaggio con acqua.

i lavoratori dovranno curare la scrupolosa pulizia delle mani e delle parti eventualmente esposte,
al termine di tutte le operazioni che creano polveri pericolose.

gli indumenti di lavoro o protettivi devono essere riposti in luogo separato da quello destinato
agli abiti civili. | mezzi di protezione individuali devono essere custoditi in locali ad uso esclusivo,
controllati e puliti dopo utilizzazione, provvedendo altresi a far riparare o sostituire quelli difettosi
prima di ogni nuova utilizzazione.

tutti i materiali a perdere (indumenti, teli, stracci per pulizia) debbono essere smaltiti come
materiale contaminato in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati; un eventuale stoccaggio
provvisorio dovra essere realizzato in modo idoneo, ad esempio, in bidone chiuso ed etichettato.
e vietato fumare nelle zone con presenza di amianto.

tutte le aperture e le prese d’aria del fabbricato insistenti sull’area di cantiere dovranno risultare
chiuse; le porte e le finestre prospicienti il "percorso effettuato dagli imballi del materiale
contaminato" dovranno essere sigillate con una prima stesa di nastro adesivo a prova di umidita,
sul perimetro del serramento, ricoprendo poi lo stesso con barriere temporanee di polietilene,
spessore 0,2 mm., di quadratura piu estesa del vano. Dette barriere temporanee andranno
ispezionate periodicamente durante lo svolgimento dei lavori.

ogni sacco contenente i materiali da smaltire dovra essere riempito in modo tale che il suo peso
non superi i 30 Kg. Tutto il materiale contenente fibre vetrose artificiali dovra essere
adeguatamente imbibito con primer saturanti tramite getti diffusi nebulizzanti o a pioggia, con
pompe a bassa pressione, fino ad ottenere la saturazione del materiale. In nessun caso si dovra
far uso di getti d'acqua ad alta pressione. || materiale dovra essere rimosso ancora umido e
senza romperlo, evitando 'uso di strumenti demolitori. Tutti i materiali di risulta dovranno essere
etichettati a norma di legge. Una volta imballato, il materiale verra collocato nell'apposita area
di stoccaggio, separata da tutte le altre aree di stoccaggio o, ancor meglio, direttamente inserito
nel container per il trasporto a rifiuto.

giornalmente deve essere effettuata una pulizia ad umido e/o con aspiratori a filtro assoluti,
della zona di lavoro e delle aree del cantiere che possono essere state contaminate dalle fibre
vetrose artificiali.

i lavoratori devono essere completamente protetti durante l'allestimento dell'area di lavoro,
prima dell'inizio dell'attivita di rimozione e fino al termine di tutte le operazioni conclusive di
pulizia e di bonifica della zona interessata.

l'area di stoccaggio provvisoria del materiale bonificato, sara recintata come da normativa,
dovra essere debitamente segnalata, e sara attrezzata da telo di polietilene steso a terra, al di
sopra del quale verranno posate le pedane in legno sopra le quali si poseranno i contenitori
contenenti il materiale rimosso e debitamente trattato ed impacchettato. || materiale contenente
amianto o FAV dovra essere allontanato dal cantiere il piu in fretta possibile, compatibilmente
con le necessita di trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate e comunque tutto il
materiale rimosso dovra essere allontanato entro 5 (cinque) giorno dalla data di conclusione
delle operazioni di bonifica.

Le imprese che potranno effettuare le operazioni di bonifica dovranno:

a

essere comprese nell’albo delle imprese per le attivita di bonifica di beni contenenti amianto
effettuata sui seguenti materiali:

o cementi-amianto,

o materiali plastici contenenti amianto,

o materiali contaminati da amianto,

o materiali d'attrito a base di amianto,
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o materiali contenenti amianto ottenuti da trattamenti di inertizzazione convalidati dalla
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto, ai sensi del D. Lgs. 22/97 e del D. Lgs. 152/2006.
O essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera A della tabella allegata al DPR citato;
O essere in possesso delle seguenti attrezzature minime previste:
o Impianti di estrazione ed estrattori d'aria, dotati di filtri assoluti;
Unita decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
Unita filtrazione acqua;
Aspiratori con filtri assoluti;
Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
Campionatori d'aria personali e ambientali;
Misuratori di depressione;
Generatori di fumo;
Unita di riscaldamento acque.

O O O O O O O O O

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive dello stato
del materiale; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso
per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la
cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra tenere conto della specifica situazione.

6.1.1 Prescrizioni operative generali per la rimozione e smaltimento di FAV

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive dello stato
del materiale; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso
per caso in relazione alle particolari situazioni. In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la
cui effettiva successione nel piano di lavoro dovra tenere conto della specifica situazione.

Si riassumono di seguito le principali prescrizioni operative generali che, oltre a quelle riportate al
progetto di bonifica dei Materiali Contenenti Amianto e delle Fibre Artificiali Vetrose e nei POS e nel
Piano di Lavoro redatti dall'impresa che eseguira i lavori di rimozione e smaltimento FAV, dovranno
sempre essere osservate durante le lavorazioni oggetto del presente PSC:

Si definisce il seguente processo decisionale, in accordo alle prescrizioni contenute nel Decreto 13541
in data 22/12/2010 emesso dalla Direzione Generale Sanita Approvazione delle linee guida per la
bonifica di manufatti in posa contenenti fibre vetrose artificiali.
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FIBRE ARTIFICIALI VETROSE ‘
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4 Deerns

Da evidenziare che le fibre ceramiche refrattarie (FCR) - N. 650-017-00-8 - rientrano tra le FAV con
contenuto in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e con diametro geometrico medio ponderato rispetto

alla lunghezza, meno due errori standard < 6 pym.

La classificazione di cancerogeno non si applica se:

a le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi <18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard superiore a 6

Mm

a le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, superiore a 6

um.

Q Se le fibre presentano una percentuale in ossidi alcalini/alcalino-terrosi > 18% e un diametro
geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, inferiori a 6 pm,

si & in presenza di FAV di categoria 3.

Per modulare le misure operative si delineano dunque 3 possibilita:

Q Caso 1: le fibre non sono cancerogene;
Q Caso 2: le fibre risultano cancerogene di categoria 2;
Q Caso 3: le fibre risultano cancerogene di categoria 3.

Cosi come indicato nel progetto di bonifica dei Materiali Contenenti Amianto e delle Fibre Artificiali

Vetrose le FAV oggetto di bonifica sono di categoria 2.

File: 231106ESJ001

Rev: 0

Pagina 45 di 317



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Caso 2

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa contenenti fibre
artificiali vetrose, comprendente anche le fibre ceramiche refrattarie (FCR) N. 650-017-00-8, con
contenuto di ossidi alcalino/ alcalino terrosi <18 % e DLG — 2 ES < 6 um. Le FAV in questione sono da
considerarsi cancerogene.

Dall’analisi delle esperienze e dei casi piu frequenti, che considerano l'ubicazione e lo stato in cui si
presenta il manufatto da rimuovere, si indicano le seguenti modalita di rimozione. Si precisa che tali
modalita non sono da ritenersi esaustive di tutte le situazioni riscontrabili.

a) Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti contenenti FAV presenti
all'interno di immobili sotto forma di materassino allo stato libero in opera nei controsoffitti, nelle pareti
divisorie e nei sottotetti.

Caratteristiche area cantiere di bonifica:

Confinamento statico

Confinamento dinamico (la depressione da garantire 5 ricambi/ora)

Unita Decontaminazione Personale a 4 stadi

Caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) degli addetti:
Maschera pieno facciale/turboventilata filtro P3

Tuta e calzari monouso

Guanti

[ iy Sy iy W )

Modalita operative di rimozione:

Q Asportazione ad umido mediante nebulizzazione e utilizzo di attrezzature manuali

Programma monitoraggi ambientali in MOCF:

Monitoraggio di fondo

Monitoraggio giornaliero durante la bonifica interno area

Monitoraggio giornaliero spogliatoio pulito

Monitoraggio al termine delle operazioni di bonifica interno area in SEM
Smaltimento rifiuti prodotti

Il materiale rimosso deve essere adeguatamente imballato

O00O00D

b) Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica di manufatti contenenti FAV presenti
all’interno e/o all’esterno degli immobili come rivestimento, ad esempio, di tubazioni e/o canalizzazioni
di aerazione

Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere aventi diametro inferiore a 30 cm

Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, &€ da prevedere la bonifica in sede mediante tecnica del
Glove-bags.

Nella zona oggetto dell’intervento dovra essere predisposto un telo a pavimento e nelle immediate
vicinanze delle operazioni dovra essere collocato un aspiratore, adatto anche ad asportare i fumi di
taglio del tubo, e un’adeguata struttura per la corretta decontaminazione del personale.

Durante le operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.
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Quando la tubazione da bonificare si estende per lunghi tratti pud essere utilizzata la tecnica del Glove-
bags per consentire il sezionamento della tubazione che potra essere successivamente bonificata in
area di cantiere avente le caratteristiche dell’area confinata gia sopra descritta.

Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3, tuta e calzari monouso, guanti.

Tubazioni e/o canalizzazioni da lasciare in sede aventi diametro inferiore a 30 cm

Quando trattasi di brevi tratti di tubazione, &€ da prevedere la bonifica in sede mediante tecnica del
Glove-bags. Nella zona oggetto dell'intervento dovra essere predisposto un telo a pavimento e nelle
immediate vicinanze delle operazioni, dovra essere collocato un aspiratore e un’adeguata struttura per
la corretta decontaminazione del personale.

Durante le operazioni, dovranno essere effettuati dei campionamenti personali.

Quando la tubazione da bonificare si estende per lunghi tratti o la conformazione non consente I'utilizzo
del Glove- bags, si dovra provvedere al confinamento dell’area gia sopra descritta.

Tubazioni e/o canalizzazioni da dismettere o da lasciare in sede aventi diametro superiore a 30
cm

Ove possibile, si operera in area confinata staticamente e dinamicamente sopra descritta.

Nei casi in cui il confinamento statico e dinamico dell’area non risulti realizzabile, per dimensione o
ubicazione delle tubazioni/canalizzazioni, si dovra procedere comunque ad una
delimitazione/interdizione dell’area al fine di limitare il rischio di esposizione di soggetti terzi. | locali
circostanti la zona operativa dovranno essere evacuati fino al termine dei lavori. Dovranno essere
garantite le seguenti modalita operative: incapsulamento (con incapsulante di tipo D), rimozione con
attrezzi manuali e nell’area delimitata. Inoltre, si dovra provvedere allimmediato insaccamento del
materiale rimosso.

Nelle immediate vicinanze all’area dovra essere allestita una Unita di Decontaminazione Personale a 4
stadi. Durante i lavori, dovranno essere utilizzati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
maschere pieno facciale/turboventilate filtro P3, tuta e calzari monouso, guanti. Gli operatori addetti
dovranno essere monitorati mediante campionamenti personali. Nei casi precedentemente descritti il
materiale rimosso deve essere adeguatamente imballato.

c) Altre casistiche non rientranti nelle precedenti tipologie

Per la bonifica di manufatti contenenti FAV, comprendenti anche le FCR, non rientrati nelle casistiche
precedentemente descritte, si riprende quanto gia previsto per la bonifica di manufatti contenenti
amianto in matrice friabile facendo riferimento al D.M. 06/09/94 “Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa
alla cessazione dell'impiego delllamianto” e alle “Linee guida per la gestione del rischio amianto”
approvate con D.G.R n. VIII/6777 del 12 marzo 2008.

In tali casistiche, le operazioni di bonifica non comportano I'obbligo da parte dellimpresa esecutrice
della presentazione alla ASL, territorialmente competente per il luogo della bonifica, del piano di lavoro
(art. 256 D. Lgs. 81/08); tuttavia I'impresa & tenuta ad effettuare la valutazione del rischio, secondo gli
obblighi normativi o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso operi in un cantiere temporaneo
mobile come definito ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08.

Si rammenta in proposito che I'aggiornamento della valutazione del rischio o la redazione del POS
prevedono la consultazione preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in
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carenza, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ai sensi dell’art.18 comma
1 lettera s) e dell’art.50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.81/08.

| lavoratori addetti alla bonifica dovranno essere adeguatamente informati e formati sui rischi derivanti
dall’esposizione a fibre ceramiche refrattarie e sulle modalita di utilizzazione dei dispositivi di protezione
individuale nonché sulle tecniche di predisposizione del cantiere di bonifica (confinamento statico-
dinamico).

Gli operatori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica/manutenzione dei manufatti contenenti FAV con tenore ossidi
alcalino/alcalino terrosi < 18 % e diametro minore di 6y deve essere trattato come rifiuto pericoloso a
cui sara attribuito il codice CER 17 06/03 (altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze
pericolose) in quanto tali fibre sono classificate cancerogene.

Al termine delle operazioni di bonifica dei manufatti contenenti FAV con tenore ossidi alcalino/alcalino
terrosi < 18 % e diametro minore di 6 ym deve essere verificata la restituibilita degli ambienti bonificati
a seguito di campionamento ambientale ed analisi del campione con Microscopia Elettronica a
Scansione dotata di microanalisi a Raggi X di Fluorescenza (SEM-EDS).

Il campionamento e I'analisi possono essere effettuati dalle ASL Lombarde, da ARPA Lombardia o da
altri laboratori pubblici (cfr. elenco tabella 13 d.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la
gestione del rischio amianto”). Le analisi in SEM devono essere effettuate preferibilmente dai laboratori
pubblici di cui all’elenco tabella 13 d.g.r. n. VIII/6777 del 12/03/2008 “Linee guida per la gestione del
rischio amianto. In caso di indisponibilita dei laboratori pubblici le analisi possono essere effettuate da
laboratori privati accreditati in conformita alla norma [SO-17025 sulla determinazione della
concentrazione di fibre aerodisperse in SEM-EDS.

| criteri per la scelta del numero di campioni da effettuare e della posizione dove localizzare i
campionatori sono i medesimi di quelli descritti per le procedure di restituibilita degli ambienti bonificati
da amianto di cui al DM 6/9/94.

In analogia a quanto fissato per I'amianto il valore di riferimento per giudicare un’area bonificata come
restituibile (“esente da fibre”) & di 2 ff/l. Nel caso di piu campionamenti all’interno della stessa area &
possibile calcolare la media dei valori misurati nei diversi punti purché tutti i risultati siano inferiori a 3
ff/l.

Nel caso invece nel quale si rinvengano FAV ricadenti nei casi 1 e 3 si dovra rispettare quanto sotto
riportato:

Caso 1

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa e contenenti
fibre artificiali vetrose con contenuto di ossidi alcalini /alcalino terrosi <18% e >18% con DLG — 2 ES >
6 um. Le FAV in questione non sono da ritenersi cancerogene in quanto non respirabili.

La rimozione dovra avvenire secondo un’analisi del rischio sito specifica ed elaborata dall'impresa che
effettua la bonifica, la quale adottera le procedure pit adeguate alla sicurezza dei lavoratori e della
popolazione. Tale valutazione del rischio dovra fare riferimento al fatto che I'esperienza, acquisita in
tema di bonifiche di fibre, ha rilevato che queste determinano comunque effetti irritativi, temporanei e
localizzati, dovuti ad un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica precedentemente descritte avra codice: 17 06 04 — materiali
isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*.
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Caso 3

Misure operative da adottare durante le operazioni di bonifica dei manufatti gia in posa contenenti fibre
artificiali vetrose con contenuto di ossidi alcalino/ alcalino terrosi > 18 % e DLG—-2ES <6 p

In questo caso le FAV non sono da considerarsi cancerogene.

Pertanto, la rimozione dovra avvenire secondo un’analisi del rischio sito specifica ed elaborata
dallimpresa che effettua la bonifica, la quale adottera le procedure pitu adeguate alla sicurezza dei
lavoratori e della popolazione. Tale valutazione del rischio dovra fare riferimento al fatto che
I'esperienza, acquisita in tema di bonifiche di fibre, ha rilevato che queste determinano comunque effetti
irritativi, temporanei e localizzati, dovuti ad un effetto meccanico della fibra sulla cute esposta.

In base al principio minimizzazione del rischio, poiché queste fibre sono comunque respirabili, si
prescrivono come minimo i seguenti dispositivi di protezione individuali dei lavoratori (DPI):

Q Maschera facciali filtranti usa e getta FFP3
Q Tuta e calzari monouso
a Guanti.

Riguardo alle modalita operative di rimozione € consigliata I'asportazione ad umido mediante
nebulizzazione e utilizzo di attrezzature manuali per minimizzare il rilascio di fibre nel’ambiente.

Il rifiuto prodotto dalle attivita di bonifica precedentemente descritte avra codice:

17 06 04 — materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

E opportuno ricordare che in caso di CER pericoloso (17 06 03*), particolare attenzione andra inoltre
posta in fase di controllo cantiere al fine di evitare che i rifiuti in esame vengano miscelati ad altri rifiuti
da demolizione di cui ai CER 17 01 07 e/o CER 17 09 04.
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7 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.3

Di seguito sono elencate le procedure complementari e di dettaglio che dovranno essere prodotte dal
General Contractor prima dell’avvio specifico delle attivita.

Il seguente elenco non é vincolante e, in corso d’opera, potranno essere richieste ulteriori procedure
operative sulla base del reale avanzamento dei lavori. Lo stesso non deve neppure essere considerato
limitativo da parte dellimpresa nella formulazione di eventuali misure preventive/protettive rispetto a
quelle previste nel presente piano.

Relativamente al cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, si richiede quanto
segue:

O Una planimetria di cantiere individuante gli accessi al cantiere, le aree oggetto di intervento e
la delimitazione che verra realizzata al fine di interdire I'accesso al personale non autorizzato
allo svolgimento delle attivita

Q Modalita di gestione dei flussi di traffico di cantiere e approvvigionamento materiale

Q Individuazione delle aree di sosta temporanea dei mezzi di cantiere (qualora necessario in
funzione dell’evoluzione del cantiere)
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8 AREA DI CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti (in accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. c)
Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e protettive (in accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to
212, lett. d, p.to 1)

8.1 Descrizione dell’area di cantiere

Data la natura dell'intervento, I'area di cantiere principale, intesa come zona oggetto di lavorazione delle
attivita di riqualificazione e ammodernamento di un edificio, comprende separatamente i due padiglioni
(18 e 7) del Presidio di Borgo Palazzo e il Consultorio di Via F.lli Calvi a Villa D’Almé.

L’area di cantiere sara, quindi, organizzata esclusivamente all’interno delle aree oggetto di lavorazione
e ciascun’impresa dovra gestire i flussi di materiale di risulta e/o di fornitura pianificando puntualmente
e giornalmente I'approvvigionamento e I'allontanamento degli stessi. Prima dell’avvio delle attivita di
propria competenza, ciascun’impresa dovra concordare con il Committente un piano di intervento
specifico.

L’accesso alle aree di cantiere oggetto di lavoro & consentito alle sole maestranze provviste dei
dispositivi di protezione individuali, come indicato dall’apposita cartellonistica che dovra essere
posizionata in prossimita delle stesse. L'accesso a tali aree dovra essere interdetto ai non addetti ai
lavori anche a mezzo di apposita cartellonistica.

La dotazione dei dispositivi di protezione individuale di cui sopra dovra essere riferita alle lavorazioni
interferenti e tali da garantire la sicurezza del singolo lavoratore in relazione alle mansioni svolte
allinterno del cantiere. Tutti i DPI dovranno essere conformi al D. Lgs. 475/92 e soddisfare le
prescrizioni relative ai criteri di individuazione e alle modalita di utilizzo e manutenzione di cui al Capo
Il del Titolo Il del D. Lgs. 81/08. Per una maggiore definizione si rimanda all’equipaggiamento DPI
rapportato alle lavorazioni da svolgere, ai rischi nonché i criteri prestazionali e di sicurezza per la scelta,
come indicato all’'interno dell’Allegato VIII del D. Lgs. 81/08.

8.2 Caratteristiche dell’area di cantiere
In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. a

L’area di cantiere principale, intesa come zona oggetto di lavorazione delle attivita di riqualificazione e
ammodernamento dell’edificio oggetto del presente contratto, comprende separatamente i due
padiglioni (18 e 7) del Presidio di Borgo Palazzo e il Consultorio di Via F.lli Calvi a Villa D’Almé. Per tale
motivo, ciascun’impresa dovra gestire i flussi di materiale e/o rifiuti attraverso un’attenta pianificazione
(su base giornaliera) dell’approvvigionamento dei materiali e I'allontanamento dei rifiuti oppure
'accatastamento temporaneo allinterno delle aree di stoccaggio definite in funzione dello stato di
avanzamento dei lavori.

Lo svolgimento delle attivita di cantiere sara tale da prevedere l'allestimento di aree di lavoro
temporanee all'interno delle aree di cantiere in funzione di ciascuna fase operativa; le stesse dovranno
essere opportunamente delimitate e segnalate al fine di impedire I'insorgere di eventi dannosi.

L’accesso al cantiere sara, inoltre, consentito alle sole maestranze autorizzate e provviste dei dispositivi
di protezione individuale, cosi come indicato dall’apposita cartellonistica che dovra essere posizionata
in prossimita dell’accesso alle aree di lavoro.

Come possibile riscontrare nelle tavole di layout di cantiere, allegate al presente piano di sicurezza e
coordinamento, si propone la seguente conformazione:

e Area logistica di cantiere per il padiglione 18, del presidio di Borgo Palazzo;
e Area logistica di cantiere per il padiglione 7, del presidio di Borgo Palazzo;

e Area logistica di cantiere, del consultorio familiare di Villa D’Alme.

File: 231106ESJ001

Pagina 51 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

.

o =
y "_’ L)
Presidio di Borgo Palazzo - =
Area di cantiere e area logistica | 3

di cantiere e B

: -~ b, g
B~ A -\ N w"
— T o T

Figura 20 — Aree logistiche di cantiere, rispettivamente Padiglione 18 e Padiglione 7

Si rende necessario tale assetto in considerazione dell'intervento edilizio oggetto del presente appalto;
infatti, &€ prevista la messa in opera di due aree logistiche, una per gli interventi da effettuare all’interno
del padiglione 18 e un’altra per gli interventi da effettuare all’interno del padiglione 7.

E stata rappresentata in verde la viabilita carrabile in entrata mentre, in rosso, la viabilita carrabile in
uscita. Si é privilegiata una distribuzione assiale delle aree logistiche di cantiere rispetto ad un’unica
strada di ingresso ed egresso mezzi, onde evitare traffico nelle altre aree non interessate da attivita.

In senape € stata rappresentata I'area logistica di cantiere mentre in celeste il sedime dell’area oggetto
di attivita.

Tutto il perimetro di cantiere dovra poi essere segregato mediante I'installazione di barriere cieche con
adeguata cartellonistica e segnalazione luminosa.

Seguono sotto stralci specifici per i rispettivi padiglioni.
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Figura 22 — Layout di cantiere, Padiglione 7
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Corsuitorio Vila D'Alme -

Area di cantiere e area logistica
& cantiere

Figura 23 — Area logistica di cantiere, Consultorio Villa D’Almé

Si rende necessario tale assetto in considerazione dell'intervento edilizio oggetto del presente appalto;
infatti, & prevista la messa in opera di un’area logistica, per tutti gli interventi che saranno effettuati
allinterno del consultorio.

E stata rappresentata in la viabilita carrabile in entrata mentre, in rosso, la viabilita carrabile in
uscita. In senape l'area logistica di cantiere mentre in celeste il sedime dell’area oggetto di attivita.

Tutto il perimetro di cantiere dovra poi essere segregato mediante I'installazione di barriere cieche con
adeguata cartellonistica e segnalazione luminosa.

Seguono sotto stralci per una piu chiara definizione delle aree coinvolte da attivita.
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Figura 25 — Layout di cantiere, Consultorio Villa D’Almée
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8.21 Viabilita di collegamento

La viabilita di collegamento al sito di cantiere non risulta modificata in alcun modo, come da layout di
cantiere allegato al presente documento.

Inoltre, sara utilizzata la preesistente viabilita esterna per garantire 'adeguato accesso dei mezzi di
cantiere all'interno delle aree di lavoro.

8.2.2 Accesso di cantiere

| rispettivi accessi di cantiere, sia per il Presidio sia per il Consultorio avverranno dalle due strade
principali che costeggiano I'ingresso dei rispettivi plessi.

Tutti gli accessi dovranno essere mantenuti chiusi qualora non utilizzati per il transito dei veicoli (in
ingresso/egresso dal cantiere) e del personale addetto ai lavori. Inolire, sara cura dell'impresa
provvedere alla sorveglianza degli stessi.

L’'impresa esecutrice dovra predisporre un registro all'interno del quale chiunque acceda alle aree di
cantiere dovra apporvi i seguenti dati:

@ Nome e cognome

Q Ditta di appartenenza

QO Ruolo e/o qualifica

Q Orario di ingresso e di uscita

Tale disposizione & obbligatoria e utile al fine di conoscere quali e quante persone sono presenti in
cantiere. Tutte le persone presenti all'interno delle aree di lavoro dovranno essere dotate di tesserino di
riconoscimento riportante le proprie generalita, le indicazioni relative all'impresa con la quale si hanno
rapporti e la mansione in cantiere.

8.2.3 Uscite di sicurezza

L’allestimento delle aree di cantiere e la relativa organizzazione dovra essere tale da non comportare
'occultamento o I'impraticabilita delle vie di fuga predisposte ed indicate all’interno del piano di
emergenza che dovra essere predisposto. Qualora le lavorazioni comportino la sussistenza di tali
condizioni, 'impresa dovra provvedere alla modifica degli stessi o concordare con il CSE eventuali
presidi in deroga e/o integrazioni equivalenti.

Resta inteso che in qualsiasi momento le vie di transito e di fuga dovranno essere sempre mantenute
percorribili e sgombre da materiali e cose.

L’organizzazione delle aree oggetto delle lavorazioni, durante 'intero arco temporale del cantiere, dovra
essere tale da consentire I'ingresso, il transito e 'accostamento dei mezzi di soccorso a ciascun’area
del sito.

8.2.4 Gestione dei flussi e programmazione

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori ed il coordinamento con le attivita del sito, il General
Contractor dovra produrre, in base alle proprie reali capacita produttive, oltre al cronoprogramma delle
attivita anche una planimetria di gestione dei flussi che definisca spazialmente e temporalmente le aree
di lavoro in modo tale da evitare sovrapposizioni operative. Tali documenti dovranno avere carattere
generale (ovvero dovranno riguardare lintera durata del cantiere con una pianificazione globale) e
dovranno essere prodotti e riaggiornati con programmi e planimetrie di dettaglio su base bisettimanale.
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8.2.5 Recinzioni

La totalita della recinzione perimetrale dovra essere costituita da pannelli mobili ciechi idoneamente
stabilizzati e segnalati. L’accesso a tale area dovra essere mantenuto costantemente chiuso e dovra
recare la cartellonistica di sicurezza, come sopra indicato. In corrispondenza dell’'ingresso di mezzi o
personale dovra essere sempre prevista la presenza di un operatore a terra per gestire i flussi di
passaggio dal varco di cantiere al fine di evitare possibili interferenze e salvaguardare l'insorgere di
possibili interferenze.

8.2.6 Logistica di cantiere

Per quanto concerne la logistica da predisporre per il cantiere in oggetto saranno predisposte idonee
aree di logistica con spogliatoi, mensa, uffici e servizi logistica, come da evidenza planimetrica. Tali aree
in funzione dell’avanzamento delle attivita di cantiere potranno subire degli spostamenti e/o variazioni
quali I'ampliamento degli stessi. In particolare, le aree logistiche di cui si necessita e che sono state
ipotizzate sono le seguenti:

Q Servizi igienici costituiti da bagni prefabbricati, di tipo chimico;
Q Spogliatoio;

a Uffici di cantiere;

O Arearicettiva.

L’area adibita alla logistica di cantiere variera in funzione della fase di cantiere al fine di generare il minor
numero possibile di interferenze con le attivita oggetto del presente intervento.

La pulizia dei locali a servizio delle maestranze sara affidata all’impresa, mentre gli utilizzatori saranno
responsabili della manutenzione delle condizioni igieniche. Dovranno, pertanto, essere garantite
verifiche periodiche a cura del Capocantiere al fine di constatare e assicurare il buono stato di detti locali
e le relative condizioni igieniche.

8.2.7 Aree di stoccaggio

Tutti i materiali di demolizione, risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e allontanati dalle aree
di cantiere non appena possibile.

Si richiama I'attenzione di imprese e lavoratori autonomi al rispetto della normativa vigente in materia di
rifiuti e alla responsabilita del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti e delle macerie e
dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. N°494/1996 e s.m.i.

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo
l'inizio dell'attivita lavorativa; tra questi & possibile trovare: imballaggi e contenitori, materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni/lavorazioni e contenitori di sostanze impiegate nelle lavorazioni.

In particolare, all'interno del cantiere dovranno essere predisposti cumuli di rifiuti separati per tipologia
ed il relativo smaltimento dovra avvenire in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente. Non
sara ammesso I'accatastamento casuale e disordinato dei materiali di risulta delle lavorazioni.

In relazione all’entita dei lavori ed alle necessita operative, non potranno essere stoccati all'interno del
cantiere materiali caratterizzati da un elevato rischio di incendio o di esplosione. Qualora non sia
possibile provvedere allimmediato allontanamento dei materiali in oggetto, sara onere del General
Contractor di provvedere alla dotazione delle aree di stoccaggio di idonei mezzi estinguenti per le
situazioni di emergenza e/o pericolo.

8.2.8 Pulizia delle aree

Durante l'interno arco del cantiere, le aree oggetto delle lavorazioni e la viabilita del sito dovranno essere
sempre mantenute in idonee condizioni di ordine e pulizia. Il General Contractor dovra programmare e
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attuare un servizio di pulizia al fine di garantire e/o ripristinare tali condizioni al termine di ciascuna
giornata lavorativa.

Qualora necessario ed in relazione alle lavorazioni in corso di svolgimento, ciascun’impresa dovra
provvedere alla bagnatura delle aree di cantiere ai fini dell’abbattimento e del contenimento delle
possibili polveri generate, impedendone cosi la dispersione verso le aree esterne. La supervisione
dell’applicazione e del rispetto della misura in oggetto & demandata al General Contractor.

8.3 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. b

Data la conformazione del cantiere, non sussistono fattori esterni che potrebbero comportare rischi
rilevanti per il cantiere, fatta eccezione di quelli riconducibili alla viabilita e al traffico presenti lungo le
vie limitrofe. Per tali motivi, dovra essere posta particolare attenzione durante le manovre di ingresso e
uscita dal sito di cantiere, durante le quali dovra essere sempre presente un assistente a terra
(opportunamente formato a tale ruolo) che gestisca i flussi veicolari e pedonali.

Di seguito si elencano gli eventuali fattori esterni che potrebbero comportare ulteriori rischi per il
cantiere.

8.3.1 Componenti impiantistiche

Data la conformazione, il cantiere risulta essere ubicato all’interno di un cortile di servizio parzialmente
coperto da un grigliato impiantistico soprastante. Qualora necessario, particolare attenzione dovra
essere posta durante possibili attivita di tiro in quota, movimentazione, rimozione e fornitura di materiali,
beni e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attivita.

8.3.2 Condutture sotterranee

Di seguito viene riportato un elenco (da considerarsi minimo e non esaustivo delle condutture
sotterranee che potrebbero essere presenti all’interno del sito di cantiere:

O Reti di distribuzione di energia elettrica: si dovra provvedere alla verifica preliminare della
presenza di linee elettriche interrate che potrebbero interferire con I'area di cantiere. Nel caso
di cavi elettrici in tensione (interrati o in cunicolo), il percorso e la profondita delle linee dovranno
essere rilevati e segnalati in superficie qualora interessino direttamente la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che potrebbero intercettare e attraversare linee elettriche interrate in
tensione, sara necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di
sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti
alle stesse durante I'esecuzione dei lavori

O Reti di distribuzione dell’acqua: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza
di elementi di reti di distribuzione di acqua e, qualora necessario, provvedere a rilevare e
segnalare in superficie il percorso e la profondita

O Reti di distribuzione del gas: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza di
gasdotti che potrebbero interferire con il cantiere; qualora necessario, dovranno essere avvertiti
tempestivamente gli esercenti di tali reti al fine di concordare le misure essenziali di sicurezza
da prendere prima dell'inizio e durante lo svolgimento dei lavori. In particolare, sara necessario
rilevare preventivamente e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e
stabilire le modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose
sia per i lavori da eseguire, sia per I'esercizio delle reti stesse. Nel caso di lavori di scavo che
potrebbero interferire con tali reti, sara necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti
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O Reti fognarie: si dovra provvedere alla verifica preliminare della presenza di reti fognarie sia attive sia
non piu utilizzate. Qualora tali reti dovessero interferire con le aree e le attivita di cantiere, il percorso e la
profondita dovranno essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante i lavori di scavo, la
presenza (anche al contorno) di reti fognarie dovra essere costantemente nota, poiché la stessa
costituisce in qualsiasi momento una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti
di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel
terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o
inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro

8.3.3 Linee aeree

Dovra essere effettuata una ricognizione preliminare dei luoghi interessati dalle lavorazioni al fine di
individuare la presenza di linee elettriche aeree, individuando possibili precauzioni atte ad evitare
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Qualora vi possa essere la presenza di linee
elettriche aeree in tensione, non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a:

Q 3 m per lavorifinoa 1 kV

Q 3,5 m per tensioni superiori a 1 kV e fino a 30 kV
Q 5 m per tensioni superiori a 30 kV e fino a 132 kV
Q 7 m per tensioni superiori a 132 kV

Qualora non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra, sara necessario, pervia segnalazione
all'esercente delle linee elettriche, provvedere (prima dell’inizio dei lavori) a mettere in atto adeguate
protezioni tali da evitare contatti accidentali o avvicinamenti pericolosi ai conduttori delle linee stesse,
quali:

O Barriere di protezione per evitare contatti laterali con le linee elettriche

Q Sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi
d’opera

O Ripari in materiale isolante (quali cappellotti per isolatori, guaine per conduttori e simili)

8.34 Scariche atmosferiche

Risulta essere necessario stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere oltre
le quali le stesse non risultano essere protette, necessitando cosi la protezione contro le scariche
atmosferiche e la denuncia all'INAIL (con riferimento a quanto prescritto nell’appendice A della norma
CEI 81-1:1990 “Protezione di strutture contro i fulmini”), applicando le indicazioni fornite per le strutture
di classe F “Installazioni provvisorie”.

Qualora le strutturi siano tali da richiedere una protezione contro le scariche atmosferiche, occorre
tenere conto delle seguenti indicazioni:

a | ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura dovranno essere collegati a terra almeno
ogni 25 m di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori

Le gru dovranno essere collegate a terra su almeno 4 punti dispersori
Gli impianti di betonaggio dovranno essere collegati a terra su almeno 2 punti dispersori

Le baracche metalliche dovranno essere collegate a terra su almeno due punti dispersori

0O 0 0 DO

| depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente dovranno essere collegati a terra
su almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di captazione

O L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche deve essere
interconnesso con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire quindi a costituire un
unico impianto di dispersione
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Q La sezione minima dei conduttori di terra non deve essere inferiore a 35 mm?

In presenza di temporali, durante i quali si potrebbero verificare scariche atmosferiche che possano
interessare le aree di cantiere, dovranno essere tempestivamente sospese le lavorazioni che
espongono i lavoratori ai rischi conseguenza (folgorazioni, cadute, cadute dall’alto), in particolare:
attivita sui ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche, attivita di manipolazione
e movimentazione di materiali facilmente infiammabili od esplodenti.

8.3.5 Vento di modesta entita

In funzione della frequenza e velocita del vento, si dovranno attuare accorgimenti tali da garantire la
stabilita delle installazioni e delle opere provvisionali del cantiere, quali ad esempio particolari fondazioni
e ancoraggi riguardo i baraccamenti, apparecchi di sollevamento, attrezzature varie e ponteggi.

In presenza di forti venti, dovranno essere sospese tutte le attivita di movimentazione di materiali e
attrezzature di rilevante superficie; gli apparecchi di sollevamenti, secondo le regole di buona norma,
non potranno essere utilizzati quando il vento supera i 60 km/h.

Qualora i lavori dovessero essere eseguiti in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose di rilievo,
sara necessario evitare di lasciare situazioni sospese rispetto ai cicli di lavorazione che possono
determinare l'instabilita delle opere, delle opere provvisionali o delle attrezzature. Prima di sospendere
le attivita per le pause di lavoro e a fine giornata, sara necessario accertarsi della messa in sicurezza
del cantiere, degli apparecchi di sollevamento, degli impianti e delle macchine.

8.3.6 Clima

Il microclima dei luoghi di lavoro dovra essere adeguato all’organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori (quali,
ad esempio, mense, servizi igienici, spogliatoi e cosi via), dovranno essere previsti impianti
opportunamente dimensionati al fine di garantire il ricambio dell’aria. Qualora non risulti essere
conveniente la modifica della temperatura in tutto I'ambiente (come, ad esempio, nel caso di lavorazioni
svolte in ambiente aperto), si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante tecniche localizzate o0 mezzi personali di protezione.

In caso di eventi climatici improvvisi e/o di notevole importanza, tutte le attivita di cantiere dovranno
essere sospese previa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

8.4 Mitigazione dell'impatto ambientale

Nell'ambito della progettazione della cantierizzazione dovranno essere considerati gli aspetti e le
eventuali criticita ambientali legati alla presenza del cantiere garantendo, oltre che il suo migliore
inserimento nel contesto di intervento, la predisposizione di tutti gli interventi e provvedimenti
mitigativi dei potenziali impatti ambientali.

L’analisi approfondita degli aspetti ed eventuali criticita ambientali legati alla presenza del cantiere
garantisce, oltre che il suo migliore inserimento nel contesto di intervento, la predisposizione di tutti
gli interventi e provvedimenti mitigativi dei potenziali impatti ambientali.

L’obiettivo & quello di ridurre al minimo le cause dellinquinamento acustico, atmosferico,
vibrazionale, suolo e sottosuolo perseguendo in maniera sinergica ed integrata, la ricerca di una
soluzione che consenta il minor impatto per la popolazione limitrofa e per il territorio.

8.4.1 Misure di contenimento polveri

Le principali problematiche indotte dalla fase di realizzazione dell’'opera sulla componente atmosfera
riguardano la produzione di polveri e le emissioni di gas e particolato.
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Tali problematiche possono riscontrarsi lungo la viabilita impegnata dalla movimentazione dei mezzi
pesanti in accesso ed egresso dall’aree di cantiere nell'intorno delle aree in cui avvengono le
lavorazioni (in special modo nelle fasi di carico e scarico del materiale derivanti dalle opere di
demolizione), ponendo particolare attenzione alle zone urbanizzate circostanti.

Il controllo della produzione di polveri al’interno delle aree di cantiere pud essere ottenuto mediante
I'adozione di alcuni accorgimenti come quelli di seguito indicati:

Pulizia delle aree di cantiere dove pavimentate; bagnatura periodica delle superfici di cantiere in terra
battuta in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della
frequenza delle bagnature durante la stagione estiva;

Bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura al
fine di evitare il sollevamento delle polveri per effetto dell’erosione dai cumuli per effetto del vento.
Rivestimento dei ponteggi con opportuni teloni aventi caratteristiche di abbattimento delle polveri.
Movimentazione dei detriti ed inerti con mezzi dotati di cassoni telonati o con sacchi a tenuta.
Individuazione di aree confinate all'interno del cantiere e destinate allo stoccaggio per la gestione
controllata dei detriti e rifiuti.

Segregazione delle aree di cantiere dove puntualmente per necessita si dovranno eseguire
lavorazioni il cui svolgimento produce forti quantita di polveri, con opportuna struttura di sostegno dei
teloni antipolvere.

Pavimentazione di tutte le aree di sosta e viabilita del cantiere con binder. Su queste superfici verra
attivata una puntuale e giornaliera attivita di lavaggio e pulizia in maniera da rimuovere qualsiasi
residuo di frazioni fini.

Utilizzo di opportuni sistemi mobili di nebulizzazione di acqua per I'abbattimento delle polveri
localizzate e generate da lavorazioni/movimentazioni.

Utilizzo, per le piste di cantiere non pavimentate con binder, di additivi chimici atti a contenere
I'emissione di polveri per la loro capacita igroscopica, tipo i cloruri di calcio, magnesio e sodio.
Adozione di dispositivi per il lavaggio delle ruote dei mezzi d’opera in uscita dal sito del cantiere.
L’area dovra essere strutturata con un piccolo scavo rivestito sul fondo di TNT; l'avvallamento dovra
essere riempito con frammenti di pietre in modo da drenare I'acqua che percolera nel terreno; una
volta intasato dai sedimenti le pietre dovranno essere rimosse e sostituite.

Il contenimento della dispersione delle polveri provenienti dai materiali di risulta durante le attivita di

demolizione e scavo in cantiere, verra eseguito mediante un apposito sistema di bagnatura continua
dei materiali direttamente sul punto di formazione delle stesse, procedendo con le seguenti modalita:

Bagnatura continua con acqua a pressione e nebulizzata dell'intera superficie sulla quale opera il
mezzo di demolizione, spruzzandola sul materiale mediante uno o piu ugelli a pressione posizionati a
ridosso della zona di lavoro alimentati ed azionati mediante apposito impianto idrico pressurizzato;
Bagnatura puntuale continua mediante uno o piu ugelli ad alta pressione in corrispondenza del punto
di demolizione applicati direttamente sull’estremita del braccio in corrispondenza della pinza
demolitrice in modo da limitare la formazione della polvere nel punto di produzione della stessa;

Per impedire la caduta accidentale dei relitti murari esterni alla verticale e ridurre I'emissione di
polvere e rumore, accanto a ciascuna pinza verra posizionata una schermatura a stendardo, in telo o
maglia resistente, sospesa ad un'autogru.

Per ridurre la produzione di polveri, i cannoni nebulizzatori irroreranno le strutture da demolire gia
prima dellinizio del lavoro dell’escavatore e bagneranno i materiali di risulta prodotti, che dovranno

essere di volta in volta raccolti da pala meccanica e depositati in cassoni per I'allontanamento
dall’area di cantiere e conferimento a discarica.
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8.4.2 Misure di controllo della erosione e della sedimentazione del terreno

In relazione alle specifiche esigenze di cantiere dovranno essere previste le misure necessarie per
la stabilizzazione del terreno.

Le operazioni di sbancamento e scavo dovranno essere pianificate in maniera tale da garantire che
le misure di controllo di erosione e sedimentazione siano implementate e funzionanti prima dell’inizio
di tali operazioni; tutte le aree non interessate dalle operazioni di scavo dovranno essere
temporaneamente o permanentemente stabilizzate non piu di 14 giorni dopo la fine dello scavo.

Operazioni di pulizia del cantiere dovranno essere programmate giornalmente per garantire uno
stato di pulizia ottimale per I'esecuzione di tutte le lavorazioni.

8.4.3 Minimizzazione delle contaminazioni

Quando ¢ possibile, le fonti di inquinamento dovranno essere posizionate il piu lontano possibile
dalle prese d’aria degli impianti di ventilazione e condizionamento e dalle aree occupate dai
lavoratori.

Le lavorazioni che comportano la produzione di inquinanti dovranno essere realizzate all’esterno
dell’edificio e previsti dispositivi di protezione individuale per gli installatori dei materiali che emettono
VOC.

Le aree di lavoro dovranno essere isolate durante la costruzione per prevenire la contaminazione
delle zone pulite.

Durante le operazioni di installazione di materiali e prodotti che emettono VOC gli ambienti dovranno
essere ventilati con aria esterna al 100% per eliminare I'aria contaminata.

8.44 Gestione dei rifiuti e stoccaggio dei materiali

Lo stoccaggio provvisorio, la gestione e la rimozione dei rifiuti dovranno essere sviluppati in uno
specifico piano di gestione dei rifiuti da cantiere.

La corretta gestione di un processo di minimizzazione dei rifiuti all'interno dell’area di cantiere
necessita di un efficiente programma di monitoraggio che consenta di individuare le criticita ed
attuare le opportune misure di mitigazione e correzione.

Le indicazioni contenute nel piano sopracitato dovranno essere trasmesse a tutti i sub-appaltatori e
fornitori. | materiali verranno separati e stoccati in aree distinte per consentirne la massima
riciclabilita.

| rifiuti di costruzione, il terreno superficiale, le vernici da utilizzare in cantiere e gli altri materiali da
costruzione dovranno essere stoccati in apposite aree individuate sulle planimetrie di cantiere,
opportunamente protette dalla pioggia e dalle intemperie.

| cassoni dovranno essere individuati da apposita cartellonistica chiara e ben visibile. | rifiuti riciclabili
dovranno essere opportunamente stoccati separatamente dagli altri rifiuti in cantiere.

Dovranno essere inoltre previste misure specifiche per lo smaltimento dei rifiuti in legno, dei materiali
pericolosi e dei rifiuti di costruzione non riciclabili o riutilizzabili.

Anche i rifiuti generati dai lavoratori del cantiere, in particolare carta e contenitori per cibi e bevande,
dovranno essere opportunamente raccolti e separati secondo le procedure previste. | lavoratori
dovranno avere a disposizione appositi contenitori per tale raccolta.

Dovranno essere previste ispezioni periodiche delle aree di stoccaggio dei rifiuti di costruzione atte
a verificare i container ed il loro contenuto evitando il rischio di contaminazione ed eventualmente
rimuovendo il materiale contaminato ritrovato.
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8.4.5 Misure per I’abbattimento del rumore

Il cantiere per sua natura ed in relazione alle lavorazioni previste € un produttore di inquinamento
acustico, che a seconda delle differenti lavorazioni previste nelle varie fasi avra differenti livelli di
emissione sonora e differenti ricettori quali soggetti passivi del disturbo prodotto.

L’impatto acustico, dunque, pud essere estremamente significativo e pertanto diviene strategico
distribuire le lavorazioni in modo da ricondurre i valori acustici ai livelli di compatibilita rispetto ai limiti
di zona.

Dovranno essere adottate diverse misure per la riduzione dell'impatto acustico. Nella fattispecie:

Dovranno essere installati pannelli e sistemi fonoassorbenti rivolti verso l'interno di tutta la
recinzione di cantiere.

Le opere di demolizioni e I'esecuzione degli scavi e delle altre attivitd di cantiere maggiormente
rumorose dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente mezzi d’opera gommati.

Le attivita di demolizione dovranno essere eseguite con strumenti a taglio con filo diamantato o con
idrogetto evitando accuratamente I'utilizzo di tecniche tradizionali eccessivamente impattanti.
L’esecuzione degli scavi con macchine operatrici e di trasporto dovra essere condotta
programmando l'attivita operativa a fondo scavo, in modo che la trincea stessa contribuisca a
contenere i rumori all’interno dello scavo stesso.

Si dovranno prediligere viabilita a senso unico dei mezzi all'interno del cantiere, evitando al massimo
le pericolose manovre di retromarcia e la conseguente attivazione dei sistemi acustici di
segnalazione nonché gli inevitabili momenti di stazionamento col motore acceso.

La progettazione delle fasi e delle attivita di cantiere, devono consentire di eseguire le lavorazioni
caratterizzate da forti emissioni di rumore in intervalli di tempo piu ridotti.

Va comunque evidenziato che le attivita di cantiere sono soggette alla normativa per attivita

temporanee rumorose con deroghe ai limiti di rumore ed agli orari di lavoro. Rispetto a tali condizioni
non dovrebbero essere necessarie ulteriori richieste in deroga.

Fanno eccezione le eventuali attivita notturne oltre le attivita per le quali si ritiene necessario
prevedere schermature fisse e/o mobili facilimente montabili/smontabili anche da operai non
specializzati come schermature puntuali da porre a ridosso della fonte sonora. Questi hanno il
vantaggio di avere un’alta flessibilita, un facile adattamento alle diverse fasi del cantiere.

Per affrontare questa tematica & stata emessa una specifica norma UNI che permette di mettere in
campo diverse azioni per pianificare e gestire nello specifico il rumore del cantiere. Durante lo
sviluppo di cantiere dovra essere applicata la norma UNI 11728, che introduce lo strumento del
PGRUM (Piano di gestione integrata del rumore di cantiere).

I PGRUM é un documento redatto a cura dell’appaltatore che illustra I'analisi dei diversi ambiti
dell'impatto da rumore e che definisce come tutto il processo di gestione del disturbo da rumore verra
eseguito, controllato e chiuso.

L’appaltatore dovra:

redigere il PGRUM: informazioni e azioni provenienti dai vari ambiti in un unico documento, coerente
€ omogeneo;

attuare tutte le attivita previste nel PGRUM: produrre i documenti/deliverable previsti, mettere in atto
le azioni previste e produrre i parametri di miglioramento continuo previsti;

controllare I'attuazione del PGRUM: tenere traccia dello svolgimento delle attivita, verificare il
miglioramento continuo attraverso i parametri prodotti e gestire in modo adeguato le eventuali
modifiche a quanto pianificato;

chiudere l'intera gestione dell'impatto di cantiere.
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PGRUM Attuazione e controllo Chiusura

Eventuale
ripianificazione

Gli ambiti di azione per la gestione del rumore sono:

Ricettori — Identificati secondo una scala di classificazione

Macchinari (per poter individuare quelli meno rumorosi) — Elenco materiale scelti e benchmark
rispetto a altri macchinari simili

Formazione degli operatori

Valutazioni previsionali di impatto acustico — Per la valutazione delle migliori soluzioni mitigative
Monitoraggio — Propedeutico a verificare i livelli stimati, il loro progressivo miglioramento, I'efficacia
delle mitigazioni scelte e I'acquisizione dei parametri di impatto da comunicare ai ricettori
Comunicazione

8.5 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per I’area circostante
In accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.2.1, lett. c

La porzione di area urbana ed i fabbricati circostanti sono adibiti principalmente a funzione residenziale;
di conseguenza, i rischi prevalenti sono legati alle polveri ed ai rumori prodotti dalle attrezzature di
cantiere. Pertanto, le lavorazioni piu rumorose verranno spostate nelle ore centrali della giornata
(indicativamente dalle 10 di mattina in poi) ed eventualmente potranno proseguire al di fuori delle ore di
pasto e riposo in relazione ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori.

In aggiunta al contesto urbano e in relazione a quanto descritto ai paragrafi precedenti, il General
Contractor dovra provvedere alla pianificazione e all’organizzazione delle attivita di cantiere in modo
tale da eliminare o ridurre al minimo I'impatto dello stesso sul contesto limitrofo.

Le attivita di cantiere potranno, quindi, comportare la proiezione verso I'esterno dei seguenti potenziali
rischi:

Q Interferenze con la normale viabilita durante I'ingresso ed egresso dall’area di cantiere
O Rumori dovuti alle fasi di lavoro

Q Polveri generate dalle attivita di cantiere

8.5.1 Gestione della viabilita

Le operazioni di ingresso ed egresso dei mezzi di cantiere, necessari per
I'approvvigionamento/allontanamento di materiali e/o rifiuti, dovranno essere gestite da un moviere
opportunamente formato a tale mansione. La velocita dei mezzi dovra rispettare i limiti di circolazione
previsti in modo tale da non generare situazioni di pericolo per gli addetti e pedoni presenti nelle stesse.

Data la natura dell’intervento, dovranno essere predisposti cassoni di deposito in numero tale da
soddisfare il fabbisogno giornaliero, ovvero il quantitativo di rifiuti e macerie generati dalle attivita
programmate.
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In qualsiasi momento, ciascun’impresa dovra programmare le proprie attivita organizzando o
pianificando i flussi di materiali e rifiuti.

8.5.2 Rumore

Le lavorazioni potranno essere effettuate nel rispetto della normativa Comunale, salvo eventuali
deroghe o concessioni eventualmente rilasciate dal Comune stesso.

Qualora necessario e su richiesta degli Enti competenti, il General Contractor dovra rendersi disponibile
ad eseguire prove fonometriche in sito al fine di predisporre adeguate misure di contenimento delle
emissioni dannose ed ottenere livelli accettabili di rumorosita.

Macchine ed attrezzature di cantiere dovranno quindi rispettare la normativa disposta in tal senso cosi
come dovranno essere utilizzate con tutti gli accorgimenti del caso e verificandosi il prolungarsi delle
lavorazioni, rimanere nelle postazioni previste ed allestite con tutte le opere di rimedio convenute.

Al fine di ridurre il rischio di propagazione dei rumori verso I'esterno, I'impresa dovra:

Q Privilegiare I'utilizzo di mezzi silenziati rispondenti alle normative vigenti in materia di emissioni
sonore

a Organizzare le attivita piu rumorose durante le ore centrali della giornata lavorativa (10:00-
18:00)

O Presentare, qualora necessario, agli Enti copia della richiesta di deroga sui limiti di emissione
sonora per le attivita di cantiere, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica contenente
le misure mitigative per il contenimento delle emissioni sonore stesse.

8.5.3 Polveri generate dalle attivita di cantiere

Le lavorazioni potranno generare un quantitativo di polveri e detriti che, durante l'intero arco della
giornata lavorativa, possono comportare rischi per I'area circostante al cantiere a causa degli agenti
atmosferici. Pertanto, al fine di minimizzare I'impatto del cantiere sul contesto circostante (inteso sia a
livello urbano sia del sito oggetto di intervento), ciascun’impresa dovra attenersi alle seguenti
prescrizioni:

O protezione dei canali di scarico e della rete fognaria con inserimento di sistemi di protezione,
quali (in via del tutto esemplificativa) tessuti filtranti per le caditoie presenti

Q contenere le polveri dovute alle attivita di demolizione, ad esempio contenimento delle aree di
taglio per evitare la dispersione delle stesse

a fornire indicazioni in merito a come il cantiere sara mantenuto pulito ogni giorno e dovra indicare
il soggetto responsabile della pulizia del cantiere

Q garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia delle vie adiacenti il cantiere e dei percorsi
operativi del sito

Quanto sopra riportato deve essere considerato come strategia minima e non esaustiva di quanto dovra
essere implementato in cantiere da ciascun appaltatore.

8.54 Impianto idrico ed elettrico di cantiere

Durante lo svolgimento delle attivita oggetto delle differenti fasi di cantiere, qualora risulti essere
necessario a seconda delle esigenze lavorative, potra essere richiesta puntualmente (ovvero in
corrispondenza della porzione oggetto delle attivitd) la fornitura di corrente elettrica e/o di acqua
(quest’ultima, in particolar modo, per I'abbattimento delle polveri). Tali linee saranno tali da coinvolgere
le aree esterne a quelle adibite alla logistica di cantiere; pertanto, le stesse dovranno risultare sollevate
da terra e installate per vie aeree. Qualora questo non fosse possibile, si richiede l'installazione di idonei
passa-cavi pedonali e carrabili.
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La posa a terra di cavi elettrici & consentita solamente per attivita di breve durata e qualora consentito
dalla tipologia dello stesso.
8.5.5 Componenti ambientali potenzialmente coinvolte

Le potenziali ricadute sul sistema ambientale interessato a seguito dell’operativita del cantiere possono
essere ricondotte alle componenti di seguito riportate con evidenza dei relativi fattori di pressione
ambientale:

Q Atmosfera

Ambiente idrico-sversamenti, acque di impasto e percolamenti di reflui inquinanti
Flora, fauna ed ecosistemi

Suolo e sottosuolo

Inquinamento acustico — emissioni acustiche prodotte dai mezzi e dai mezzi d’opera

Rifiuti — produzione di rifiuti edili

0 000 0 0o

Paesaggio

8.5.5.1 Atmosfera

La tipologia delle lavorazioni previste e dei mezzi d’opera impiegati non implicano emissioni in atmosfera
significative, se non quelle delle polveri prodotte dalle attivita demolitive. Come indicato ai paragrafi
precedenti, le stesse possono essere mitigate mediante opportuni accorgimenti istruiti da un costante
ed attento controllo e supportati dal relativo monitoraggio. La necessaria informazione in merito al
processo di contenimento stabilito verra garantita la programmazione di riunioni alle quali dovranno
intervenire tutti gli operatori interessati.

Nel caso, il citato monitoraggio di controllo periodico (attuato su eventuale richiesta da parte della
Proprieta stessa, integrera efficacemente le misure adottate a garanzia dell’insorgere di situazioni di
criticita di imprevedibile ed incerta gestione.

Per un maggiore dettaglio ed approfondimento sulle misure di mitigazione si rimanda al paragrafo
dedicato.

8.5.5.2 Ambiente idrico

Considerato che i reflui liquidi di cantiere si caratterizzano come inquinanti confluendo, anche
indirettamente, in ricettori (quali, ad esempio, i corpi idrici superficiali) e dato che I'area di cantiere non
ne ricomprende di particolarmente rilevanti, il ricorso ad una corretta gestione ambientale del cantiere,
cosi come ad opportune misure di controllo durante lo svolgimento dei lavori, & sufficiente a garantire
I'assenza di impatti ambientali, riconducibili (considerando una significativa negativita) a tali reflui liquidi.

In merito alle acque di cantiere che per le attivita che le generano presentano caratteristiche chimico-
fisiche significativamente a rischio di danno ambientale, queste non potranno essere scaricate nei
ricettori dedicati né tantomeno essere lasciate a dispersione nel terreno per i possibili impatti diretti oltre
che indiretti, sulle falde sotterranee.

Quanto sopra riportato puo pertanto costituire I'approfondimento per le opportune misure cautelative da
osservare che saranno comunque argomento delle programmate riunioni di cantiere per la necessaria
continuita informativa che le istruisce.

8.5.5.3 Inquinamento acustico

Le ricadute in termini di inquinamento acustico, correlate alla presenza del cantiere e delle relative
attivita, sono essenzialmente derivate dalla emissione sonora dei mezzi in transito da e per il cantiere,
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dal relativo aggravio di quelle correlate alla esistente mobilita urbana, cosi come dalle attivita specifiche
del cantiere stesso e dei macchinari utilizzati.

Le emissioni sonore prodotte dai mezzi di cantiere in transito, oltre a non risultare quindi particolarmente
rilevanti possono essere ulteriormente contenute ed abbattute con un’oculata gestione delle frequenze
e degli orari in cui effettuare le movimentazioni e pertanto tali valori possono essere considerati
ininfluenti, ai fini di un’obbiettiva valutazione della situazione per I'opportuna verifica di conformita alle
disposizioni normative sui limiti di emissione sonora.

Per quanto invece riguarda le emissioni sonore dei macchinari utilizzati in cantiere oltre all'impatto
acustico sui ricettori al di fuori dalle aree di lavoro, &€ da considerare tale impatto anche sui ricettori che
si trovino entro I'area del cantiere.

Dovranno pertanto essere poste in atto tutte le misure di salvaguardia sui mezzi d’opera stessi che
dovranno quindi essere opportunamente silenziati ed efficienti come una corretta manutenzione deve
garantire. L’allestimento di schermature acustiche adeguate e I'utilizzo dei DPI prescritti potranno inoltre
determinare il mantenimento dei livelli delle emissioni sonore in un ambito perfettamente compatibile
con quanto richiesto dalla normativa in materia di sicurezza.

Per un’ulteriore misura di salvaguardia si potra comunque, previa verifica delle effettive emissioni sonore
emesse e delle eventuali ricadute sul residenziale, provvedere con un opportuno coordinamento a
concordare adeguate programmazioni di orario per le lavorazioni pit rumorose.

8.5.5.4 Rifiuti

La gestione dei rifiuti nelle attivita di cantiere & rivolta principalmente al recupero di tutti quei rifiuti che
possono essere riutilizzati/riciclati, tenendo presente comunque la riduzione della produzione stessa di
tali rifiuti cosi come il dover sempre meno ricorrere all’'utilizzo di sostanze potenzialmente pericolose
che producano rifiuti altrettanto pericolosi e permettano una diminuzione progressiva degli smaltimenti
in discarica.

Pertanto, dovranno essere predisposte e rispettate idonee misure di salvaguardia, nello specifico una
adeguata attenzione nella movimentazione stessa dei materiali di risulta evitando allo stesso tempo
eventuali interferenze con 'usuale movimentazione all’interno del comparto.

Per gestire quindi nel modo piu facile e dovuto i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni, si prevedono
cassoni di contenimento in numero e dimensioni adeguate consentendo allo stesso tempo, con una
corretta suddivisione dei rifiuti stessi, il piu efficace recupero dei materiali che rimossi dovranno essere
riutilizzati.

Sempre relativamente a tali cassoni destinati comunque ad uno stoccaggio temporaneo devono essere
previste adeguate spaziature per una sicura gestione dei carichi/prelievi ad evitare accidentali
dispersioni di materiale all'intorno durante tali operazioni cosi come i cassoni stessi dovranno essere
convenientemente coperti/telonati sempre per evitare nel tempo dispersioni pericolose.

8.5.5.5 Suolo e sottosuolo

Il rischio di potenziale contaminazione dei suoli e dei sottosuoli in cantiere € correlato principalmente ai
carburanti ed ai lubrificanti di usuale utilizzo o alla dispersione di prodotti pericolosi provenienti da
demolizioni non preventivamente analizzate. Considerata peraltro la natura del cantiere in esame I'entita
dei rischi potenziali si pud considerare come contenuta.

L’'impatto sulla qualita dei suoli e dei sottosuoli pud comunque diventare significativa se non vengono
adottate appropriate misure di sicurezza atte a prevenire le relative criticita, ma un’efficace prevenzione
del potenziale inquinamento potra essere gia ottenuta con uno stoccaggio adeguato come peraltro
anticipato al paragrafo precedente.
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A livello logistico, infatti, dovranno essere previste aree specificatamente riservate ai lubrificanti cosi
come ai materiali di risulta, che provviste di superfici idonee per il loro sicuro contenimento cosi come
per tutte le operazioni di manutenzione e rifornimento vengano comunque costantemente controllate

Ad integrazione di tali provvedimenti dovranno pure essere controllate le acque derivate dalle
lavorazioni al pari della effettiva separazione selettiva dei rifiuti prodotti.

8.5.5.6 Flora, fauna ed ecosistemi

Data la localizzazione dell'intervento e la relativa consistenza cosi come la tipologia stessa delle
lavorazioni, si escludono ricadute significative su flora, fauna ed ecosistemi pur presenti ma con un
profilo di modesta significativita.

Messe pertanto in atto tutte le misure previste per la tutela delle componenti ambientali potenzialmente
coinvolte come precedentemente indagate, anche in questo caso non si ravvisano criticita di rilievo.

8.5.5.7 Paesaggio

L’'impatto visivo del cantiere, delle sue aree di lavorazione e degli stoccaggi, potra pertanto essere
opportunamente mitigato con un adeguato intervento sulle cesate e sulle protezioni dei percorsi
pedonali.

8.5.6 Interventi attivi e passivi

Di seguito vengono elencati ed opportunamente dettagliati gli interventi di mitigazione degli impatti
previsti sulle componenti ambientali precedentemente indagate, la cui adozione, prescritta dunque per
un adeguato superamento delle criticita correlate ai lavori, dovra essere assolutamente soddisfatta, cosi
come, a seguito della realizzazione di specifiche attivita da svolgere in cantiere, previste e/o resesi
necessarie al di fuori della programmazione, dovranno essere istruiti e adottati tutti i provvedimenti
necessari per evitare o comunque ridurre al minimo I'emissione tali criticita.

8.5.6.1 Atmosfera

Q Irrorazione controllata delle aree di transito dei veicoli nel cantiere. Tale irrorazione dovra essere
di tipo meccanico piuttosto che manuale per garantire una piu sicura e adeguata gestione della
stessa

O Le aree interessate da possibili dispersioni di polveri nel’atmosfera dovranno essere bagnate
con acqua additivata con specifiche sostanze aggreganti che, bloccando le particelle piu fini
soggette al risollevamento, riducono le emissioni da tale eventuale rischio fino a dimezzarle

O La movimentazione dei materiali sciolti dovra essere effettuata mantenendo altezze di getto
ridotte, ridotta velocita d'uscita ed utilizzo di contenitori di raccolta con possibilita di chiusura

Q La movimentazione degli stessi materiali, dal punto di produzione a quello di raccolta deve
essere gestita opportunamente al fine di minimizzare eventuali dispersioni con produzione di
polveri nell’atmosfera circostante

Q L'ubicazione dei contenitori di raccolta deve considerare la necessita di facilitare la
movimentazione dei materiali sia nelle fasi di raccolta che di prelievo. Pertanto, anche gli spazi
tra un contenitore e I'altro dovranno facilitare queste operazioni cosi come il dimensionamento
dei relativi cassoni e I'accessibilitd degli stessi, in particolare nella fase di raccolta. Allo stesso
modo il caricamento dei contenitori dovra essere convenientemente effettuato al fine di
garantire un corretto riempimento che non rischi tracimazioni e dispersioni al di fuori dei cassoni
stessi facilitando cosi dispersioni di polveri nocive nell’atmosfera

O Dovra essere predisposta adeguata protezione dal vento e dalle intemperie dei punti di raccolta
dei materiali/rifiuti pericolosi provvisoriamente stoccati sciolti, con appositi teli cosi come le
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8.5.6.2

8.5.6.3

operazioni del relativo recupero, in corrispondenza dei luoghi di trasbordo, dovranno essere
limitati al minimo necessario

Stessa protezione dovra inoltre essere predisposta anche per i depositi di tali materiali nei
relativi cassoni di contenimento, al fine di ottenere efficaci chiusure delle bocche di carico ed
impedire cosi trasmissioni di polveri all’esterno per qualsivoglia eventualita

Tutti i mezzi che interesseranno le aree sia limitrofe che all’'interno del cantiere (limitati questi
ultimi per incidere il meno possibile sulla mobilita interna) dovranno garantire una puntuale
manutenzione periodica. Allo stesso modo i macchinari in utilizzo all'interno del cantiere stesso
dovranno garantire le procedure gia indicate cosi come le loro prestazioni dovranno essere
verificate tenendo nel debito conto non solo le reali necessita operative ma anche le potenziali
ricadute, durante il loro esercizio, sul contesto all’interno come all’esterno del cantiere

E necessario verificare, oltre al corretto funzionamento degli apparati di scarico cosi come delle
apparecchiature di alimentazione, I'utilizzo per i motori diesel di carburanti a basso contenuto
di zolfo

E necessario infine verificare che i veicoli diesel siano tutti dotati di filtri antiparticolato, ed allo
stesso modo che questi siano adeguatamente efficienti.

Sistema idrico sotterraneo, suolo e sottosuolo

Premesso che tutte le attivita di cantiere saranno svolte nel rispetto della disciplina vigente in
materia della qualita della risorsa idrica al pari degli scarichi, verranno pertanto adottate tutte le
precauzioni atte ad impedire la percolazione incontrollata di acque di lavaggio e betonaggio
cosi come la dispersione sul terreno di prodotti/materiali pericolosi provenienti da demolizioni
non preventivamente analizzate e/o da stoccaggi/raccolta inadeguata. A tal proposito si
richiamano le prescrizioni comminate nel precedente paragrafo relative alla raccolta ed allo
stoccaggio di materiali.

Verificare che sia le aree di raccolta/stoccaggio dei materiali che i relativi cassoni prevedano
una adeguata protezione del suolo cosi da facilitare la raccolta di eventuali dispersioni come
limpedimento di una immediata percolazione, e relativo assorbimento nel sottostante terreno,
di sostanze nocive

Predisporre adeguate protezioni del terreno interessato da operazioni di scarico e/o da eventuali
dispersioni di materiale utilizzato per esecuzioni di getti, realizzazione di massetti e quant’altro
a rischio di percolazione di sostanze nocive nel terreno stesso. Prediligere pertanto la raccolta
di tali versamenti piuttosto che il lavaggio delle aree di pertinenza, a rischio di eguale
dispersione anche se con minore concentrazione di elementi nocivi

Limitare comunque qualsiasi aspersione di acqua non controllata che, pur volta a ripulire aree
di cantiere, faciliti peraltro la percolazione nel terreno di liquidi potenzialmente nocivi cosi come
di quanto raccolto nella fase di pulizia. In caso di accidentale versamento di liquidi
pericolosi/acque d’'impasto e/o potenziale inquinamento verificare sempre che tali aspersioni
possano essere convenientemente raccolte per il loro allontanamento definitivo prima che
finiscano a diretto contatto del terreno percolandolo pericolosamente

Rumore

Predisporre piani di lavoro i pit idonei possibili volti a minimizzare le emissioni di rumore nei
periodi e negli orari in cui si possa creare disturbo ai soggetti terzi, esterni al cantiere

Preselezionare le macchine cosi come le attrezzature in uso, al fine di ottenere miglioramenti
prestazionali che possano cosi ridurre i tempi di lavorazione e le relative emissioni di rumore a
carico sia dei soggetti terzi che delle maestranze direttamente impegnate in area di cantiere
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8.5.6.4

Osservare la massima cura nella manutenzione periodica dei mezzi, delle macchine e delle
attrezzature utilizzate

Massima attenzione oltre che nel predisporre le modalita operative di cantiere finalizzate alla
minima produzione di rumore, nella predisposizione del cantiere stesso relativamente ai
percorsi ed alla logistica, minimizzando ed ottimizzando quindi sia le movimentazioni che le
lavorazioni, a limitazione quindi delle nocive ricadute dei rumori prodotti relativamente al
contesto esistente cosi come alle maestranze al lavoro

Predisporre opportuna dislocazione delle macchine/attrezzature di cantiere il cui funzionamento
comporti significative emissioni di rumore. Nel caso di lavorazioni ad alta rumorosita predisporre
barriere di contenimento e mitigazione delle emissioni sonore

Spegnere i motori dei mezzi cosi come delle macchine/attrezzature di cantiere durante le pause
delle lavorazioni

Arresto dei motori delle attrezzature nel caso di funzionamento a vuoto

Evitare I'utilizzo di qualsivoglia motore ai piu alti regimi di rotazione, ma farlo funzionare entro i
limiti prestazionali pit opportuni per la lavorazione prestabilita, ottenendo cosi il contenimento
di emissioni sonore eccessive e pericolose oltre che il raggiungimento di performances ottimali

Istruire adeguatamente il personale di cantiere sulla piu corretta gestione delle macchine e delle
relative produzioni di rumore, responsabilizzandolo al tempo stesso sulla limitazione delle
emissioni sonore

Produzione di rifiuti
Effettuare una attenta separazione selettiva dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi

Provvedere a proteggere adeguatamente gli stoccaggi dei rifiuti pericolosi ad impedire rischiose
dispersioni di materiale, cosi come le aree destinate alla loro raccolta dovranno essere
opportunamente isolate

Curare lo stoccaggio dei rifiuti onde garantirne la stabilita ed evitare cosi cadute/crolli accidentali
ed incontrollati, con dispersioni nocive sul circostante terreno

Verificare sempre che gli stoccaggi dei rifiuti pericolosi/nocivi siano sempre rispondenti alle
prescrizioni comminate nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, cosi come vengano
utilizzati esclusivamente i contenitori dalla stessa previsti

Limitare al massimo la permanenza in cantiere di tali rifiuti al fine di limitare rischi e criticita
correlate, provvedendo allo stesso tempo ad affidarne I'allontanamento ad imprese di gestori
autorizzati e capaci

Nell’eventualita di un deposito che temporaneo si prolunghi invece per qualsivoglia motivo,
aumentare tutte le precauzioni adeguandole alla nuova tempistica, onde evitare cosi il rischio
di possibili contaminazioni

Verificare costantemente la chiusura ermetica degli imballaggi con contenuto di prodotti
pericolosi stoccandoli comunque in aree adeguatamente riservate, di facile accesso ma
convenientemente separate dagli abituali percorsi destinati alla viabilita ordinaria di cantiere,
evitando cosi pericolose interferenze

Raccogliere e stoccare separatamente tutti i rifiuti recuperabili e prelevarli di volta in volta per
trasportarli agli impianti di trattamento, sempre affidandoli ad imprese di gestori capaci ed
organizzati

Raccogliere e stoccare separatamente tutti i rifiuti destinabili ad un immediato riutilizzo nelle
stesse condizioni in cui si trovano e metterli quanto prima a disposizione dei soggetti interessati
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a

a

8.5.6.5

8.5.6.6

Conferimento tempestivo a discarica, con affidamento a ditta autorizzata, dei rifiuti non piu
riutilizzabili né recuperabili, limitandone il piu possibile la permanenza in cantiere

Concordare con i vari fornitori il ritiro degli imballaggi di pertinenza cosi come dei
materiali/manufatti non utilizzabili perché difettati, sempre allo scopo di limitare la permanenza
in cantiere di inutili volumi e limitare allo stesso tempo la necessita di occupare spazi ulteriori

Istruire il personale di cantiere sulla corretta gestione dei rifiuti di risulta e responsabilizzarli cosi
sulla limitazione della loro stessa produzione

Flora, fauna ed ecosistemi

Il rispetto delle prescrizioni relative all’emissioni nocive nell’atmosfera cosi come nel sottosuolo,
precedentemente evidenziate, € comunque di per sé sufficiente a minimizzare dannose ricadute
e pertanto non si ritiene necessario riportare ulteriori prescrizioni

Paesaggio

Limitare I'impatto sul paesaggio derivato dalla presenza visiva del cantiere e delle relative
evidenze logistico/operative, defilando le aree di stoccaggio che potranno essere
convenientemente dissimulate con opportune recinzioni che ne nascondano la vista qualora
ingombri eccessivi ed imprevisti producessero ricadute significative su tale ricettore

Mascherare le cesate di cantiere con pannelli riportanti serigrafie a riproduzione delle viste
occultate dalle stesse recinzioni mentre ad ulteriore integrazione delle sopracitate invenzioni
potra infine essere predisposta una esauriente cartellonistica di comunicazione, illustrante il
progetto di cui ai lavori in essere, assolvendo cosi alla naturale aspettativa di informazione dei
soggetti terzi presenti nel comparto.
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9 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DEL SITO

In accordo con I'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.4

Data la natura delle opere la descrizione delle caratteristiche idrogeologiche non & necessaria.
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10 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti (In accordo con I'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. c)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive (in accordo con l'allegato XV del D. Lgs. 81/08, p.to
2.1.2, lett. d, p.to 3)

10.1 Impianti di raffrescamento presidio di Borgo Palazzo e Consultorio Villa
D’Alme’

L’attivita & suddivisa nelle seguenti fasi e sottofasi:

10.1.1  Allestimento e smobilizzo del cantiere
= Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere
= Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
= Taglio di arbusti e vegetazione in genere
= Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
= Realizzazione della viabilita del cantiere
= Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
= Allestimenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere
= Allestimento di servizi sanitari del cantiere
= Montaggio di parapetti provvisori
= Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
= Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
= Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
= Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
= Realizzazione di impianto idrico del cantiere
= Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e degli impianti fissi
= Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
= Disallestimento di servizi sanitari del cantiere
=  Smontaggio di parapetti provvisori
= Pulizia generale dell’area di cantiere

=  Smobilizzo di cantiere

10.1.2 Impianti tecnici per edifici
= Esecuzione di tracce eseguite a mano
= Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
= Installazione di U.T.A.
= Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
= Posa della macchina di condizionamento

= Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
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Cablaggio elettrico

Installazione di dispositivo di caricabatterie domestico
Installazione di gruppo di continuita (UPS)
Installazione di gruppo elettrogeno fisso
Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
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10.1.1  Allestimento e smobilizzo del cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio di parapetti provvisori

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Smontaggio di parapetti provvisori

Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere
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10.1.1.1 Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
% ribaltamento Aﬁ e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni.
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10.1.1.2 Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Investimento, Rumore Vibrazioni
ribaltamento

é_ [P2 x E4]= [P3 x E3]= _?-
RILEVANTE RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.1.3 Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
[P3 x E3]= T\ [P3xE3=
RILEVANTE %\ RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.1.4 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Attrezzi manuali;

3) Scala semplice;

4) Sega circolare;

5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.
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10.1.1.5 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata
segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Investimento, M.M.C. (sollevamento
% ribaltamento Aﬁ e trasporto)
[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Punture, tagli, abrasioni.
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10.1.1.6 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.1.7 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.1.8 Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.
LAVORATORI:

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

File: 231106ESJ001

Pagina 83 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.1.1.9 Montaggio di parapetti provvisori

Montaggio di parapetti provvisori.

LAVORATORI:

Addetto al montaggio di parapetti provvisori

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di parapetti provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento
e trasporto)
ic ‘_\ [P1 x E4]= A:‘ “:}
MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Piattaforma sviluppabile;
2) Attrezzi manuali;

3) Avvitatore elettrico;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.
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10.1.1.10 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Elettrocuzione
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;
3) Scala semplice;

4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.
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10.1.1.11 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole
dimensione, presenti in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Elettrocuzione
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.1.12 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di
protezione, cavi, prese e spine.

LAVORATORI:

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Elettrocuzione
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.1.13 Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la
posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
& saldatura)
|
[P4 x E4]= ALTO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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10.1.1.14 Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi
accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c¢) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;

4) Scala semplice;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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10.1.1.15 Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

Disallestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e
zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.1.16 Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
LAVORATORI:

Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.1.17 Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Disallestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.
LAVORATORI:

Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala semplice;

5) Sega circolare;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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10.1.1.18 Smontaggio di parapetti provvisori

Smontaggio di parapetti provvisori.

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio di parapetti provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sollevamento
e trasporto)
ic ‘_\ [P1 x E4]= A:‘ “:}
MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Piattaforma sviluppabile;
2) Attrezzi manuali;

3) Avvitatore elettrico;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.
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10.1.1.19 Pulizia generale dell’area di cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Inalazione polveri, Punture, tagli,
fibre A ﬁ abrasioni
@ [P1 x E1]= BASSO o [P1 x E1]= BASSO
MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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10.1.1.20 Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Autocarro;

2) Autogru;

3) Attrezzi manuali;

4) Scala doppia;

5) Scala semplice;

6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Vibrazioni.

File: 231106ESJ001

Pagina 95 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO

VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.1.2

Impianti tecnici per edifici

Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Installazione di U.T.A.

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Posa della macchina di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
Cablaggio elettrico

Installazione di dispositivo caricabatterie domestico
Installazione di gruppo di continuita (UPS)

Installazione di gruppo elettrogeno fisso

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
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10.1.2.1 Esecuzione di tracce eseguite a mano

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura
di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (elevata
AA e
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.
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10.1.2.2 Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al
grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e I'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Chimico M.M.C. (sollevamento Rumore

e trasporto)

A [P3 x E3]=

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO RILEVANTE
Vibrazioni

Y [P3 x E3]=
™ N\ RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Martello demolitore elettrico;

3) Ponte su cavalletti;

4) Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

File: 231106ESJ001

Pagina 98 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.1.2.3 Installazione di U.T.A.

Installazione di U.T.A. (Unita di Trattamento Aria per il riscaldamento, raffreddamento, umidificazione
e/o deumidificazione di ambienti), con fissaggio a soffitto o a pavimento (soluzioni interne), o posa in
copertura.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di U.T.A.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di U.T.A;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale Urti, colpi, impatti,
@ Aﬁ dall'alto o a livello @ compressioni
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avvitatore elettrico;
4) Scala doppia;

5) Transpallet elettrico;
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore.
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10.1.24 Posa di canalizzazione per impianto di climatizzazione

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione, composte da condotte per il flusso d'aria, a forma
tubolare o scatolare, in metallo, in materie plastiche o in pannelli coibentati, fissate a parete o a soffitto.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Caduta di materiale Urti, colpi, impatti, Rumore
dall'alto o a livello compressioni

[P3 x E3]=
[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO RILEVANTE

Vibrazioni
-‘?— [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Ponteggio mobile o trabattello;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.2.5 Posa della macchina di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Caduta di materiale
@ Aﬁ dall'alto o a livello
[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;

2) Attrezzi manuali;

3) Avvitatore elettrico;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta
dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

File: 231106ESJ001

Pagina 101 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.1.2.6 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:

1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;

3) Ponteggio mobile o trabattello;
4) Scala doppia;

5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10.1.2.7 Cablaggio elettrico

Cablaggio elettrico per la realizzazione di quadri elettrici € connessione di cavi su componenti e
macchine automatiche.

LAVORATORI:
Addetto al cablaggio elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al cablaggio elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti dielettrici; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.8 Installazione di dispositivo caricabatterie domestico

Installazione di dispositivo caricabatterie domestico, eseguita tramite fissaggio a parete dell'apparato di
ricarica e connessione all'impianto elettrico preventivamente predisposto.

LAVORATORI:

Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti dielettrici; b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.9 Installazione di gruppo di continuita (UPS)

Installazione di gruppo di continuita (UPS) per I'alimentazione elettrica di emergenza di apparecchiature
sensibili (quali computers, server, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature elettromedicali o
simili), tramite fissaggio a pavimento o in apposito armadio rack.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti dielettrici; b) calzature di sicurezza.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.10 Installazione di gruppo elettrogeno fisso

Installazione di gruppo elettrogeno fisso per Il'alimentazione elettrica di emergenza di impianti di
sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione ed estinzione incendi, ascensori antincendio, ecc.), dotato
di serbatoio per il combustibile (incorporato o separato) da fissare su idoneo piano di appoggio, previa
la realizzazione di opportuno sistema di contenimento di perdite accidentali (bacino o vasca).

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Scoppio | Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO -?- [P3 x E2]= MEDIO

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore
RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.11 Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del
quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio
del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE B [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.12 Realizzazione di impianto di messa a terra

Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Rumore Vibrazioni
RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Scala doppia;

4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.
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10.1.2.13 Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

Caduta dall'alto Rumore Vibrazioni
AN e, /1
[P3 x E4]= ALTO RILEVANTE 22 [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;

2) Avvitatore elettrico;
3) Trapano elettrico;

4) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.
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10.2 Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive,
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall’'uso di macchine e attrezzature

AN

Caduta dall'alto Caduta di materiale Chimico Elettrocuzione Investimento,
dall'alto o a livello ribaltamento
!i
N A
M.M.C. (elevata M.M.C. R.O.A. (operazioni Rumore Vibrazioni
frequenza) (sollevamento e di saldatura)
trasporto)

10.2.1 RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di parapetti
provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Requisiti degli addetti. || personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi
metallici fissi deve essere in possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi,
ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei
sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

b) Nelle lavorazioni: Installazione di U.T.A.; Posa della macchina di condizionamento; Realizzazione
di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure
di prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali.
In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
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10.2.2 RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Disallestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Disallestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Disallestimento di servizi sanitari del cantiere; Smobilizzo
del cantiere; Installazione di U.T.A.; Posa della macchina di condizionamento;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare
che il carico sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona
di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla
traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del
carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli
presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori
dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

10.2.3 RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce

eseguite con attrezzi meccanici;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque

ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate

adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee
per l'attivita specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita
specifica deve essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) la durata e
I'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere
fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere
ridotte al minimo, in funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro
appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che
contengono detti agenti.
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10.2.4 RISCHIO: "Elettrocuzione”
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere

effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno

rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

10.2.5 RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"”
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione

della viabilita di cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere

eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire I'ampiezza della zona di abbattimento
(cioé la zona di caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, I'addetto all'abbattimento prima
di effettuare il taglio valuta le caratteristiche costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del
terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).

Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati
a voce, o con altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia
caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento & sorvegliata o
segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

10.2.6 RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi € mani).

File: 231106ESJ001

Pagina 112 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

10.2.7 RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilita di cantiere;
Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di parapetti provvisori; Esecuzione di
tracce eseguite con attrezzi meccanici;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto

conto delle seguenti indicazioni: a) I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve
presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono
essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una
sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e)
le altre attivita di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione
tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

10.2.8 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali
e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a

radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le

operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una

minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per
ridurre I'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle
postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni
di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di
adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di
saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature
utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono
essere indicate con un'apposita segnaletica e I'accesso alle stesse deve essere limitato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.
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10.2.9 RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e
vegetazione in genere; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Posa
di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Realizzazione delle canalizzazioni
per aria condizionata; Cablaggio elettrico; Installazione di dispositivo caricabatterie
domestico; Installazione di gruppo di continuita (UPS); Installazione di gruppo
elettrogeno fisso; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di
messa a terra; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche;

Fascia di appartenenza. |l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e
137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Montaggio di parapetti provvisori; Smontaggio di parapetti provvisori;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135
dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere,
che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione
della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.
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10.2.10 RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e
vegetazione in genere; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Posa
di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Realizzazione delle canalizzazioni
per aria condizionata; Cablaggio elettrico; Installazione di dispositivo caricabatterie W,
domestico; Installazione di gruppo di continuita (UPS); Installazione di gruppo &
elettrogeno fisso; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di
messa a terra; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV):
"Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5
m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

c) Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5e 1 m/s?".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore
esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche
deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c¢) I'orario
di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor
livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad
adeguati programmi di manutenzione.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti
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10.3 Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni

TN
N | s

it o T
&/@\4 A
Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Cannello per Decespugliatore a  Martello demolitore

saldatura motore elettrico
ossiacetilenica

Ponteggio mobile o Scala doppia
trabattello

'

Scala semplice Scanalatrice per Sega circolare Smerigliatrice Transpallet elettrico
muri ed intonaci angolare (flessibile)
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10.3.1  Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da
una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica

funzione svolta. i
W =s

. . . ' . . Wi s
Rischi generati qall uso. dgll Attrezzo: » /4@?57
1) Punture, tagli, abrasioni; -

2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

10.3.2 Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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10.3.3 Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica € impiegato essenzialmente per operazioni di
saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4) Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti;
e) calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

10.3.4 Decespugliatore a motore

Il decespugliatore & un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte

(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali /@&
ecc). &/
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: ﬁ“

1)  Getti, schizzi; Pras
2) Inalazione polveri, fibre; @

3) Incendi, esplosioni;

4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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10.3.5 Martello demolitore elettrico

I martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti I'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;

3) Rumore;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

A D®R®

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

10.3.6 Motosega

La motosega € una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta
a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Getti, schizzi;

2) Incendi, esplosioni;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI' utilizzatore motosega-k -
// ﬂ\ / &\ 4 L\' 7\

;’ k_/;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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10.3.7 Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti &€ un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno
sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.

10.3.8 Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire
lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.
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10.3.9 Scala doppia

La scala doppia (a compasso) & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni
di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non
devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo
analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza.
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10.3.10 Scala semplice

La scala a mano semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i
pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale
devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi
di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

10.3.11 Scanalatrici per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci € un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti
sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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10.3.12 Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

10.3.1 Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un
utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione & quella di tagliare, smussare,

lisciare superfici. = W
R

as
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: %
1) Elettrocuzione; 7

2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e)
guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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10.3.2 Transpallet elettrico

Il transpallet elettrico € un'attrezzatura per la movimentazione di carichi con guida a
“timone” (conducente non a bordo) che consente la traslazione e il piccolo
sollevamento/abbassamento di materiale pallettizzato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Punture, tagli, abrasioni;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore transpallet elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

10.3.3 Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie
che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4) Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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104 Macchine utilizzate nelle lavorazioni

Autocarro Autocarro con gru Autogru Pala meccanica Piattaforma
sviluppabile
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10.4.1  Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); c¢) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

10.4.2 Autocarro con gru

L'autocarro con gru &€ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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10.4.3 Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il
sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature,
di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta
visibilita (all'esterno della cabina).
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10.4.4 Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per
operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali
incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);
¢) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature
di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

10.4.5 Piattaforma sviluppabile

La piattaforma sviluppabile a mezzo braccio telescopico o a pantografo & una macchina
operatrice impiegata per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore piattaforma sviluppabile;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e)
indumenti protettivi.
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10.5 Potenza sonora delle attrezzature e delle macchine

In accordo con I'art. 190 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Martello demolitore elettrico
Motosega

Scanalatrice per muri ed
intonaci

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

File: 231106ESJ001

Lavorazioni

Montaggio di parapetti provvisori; Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere; Smontaggio di
parapetti provvisori; Installazione di U.T.A.; Posa di
canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Posa
della macchina di condizionamento; Realizzazione
delle canalizzazioni per aria condizionata; Cablaggio
elettrico; Installazione di dispositivo caricabatterie
domestico; Installazione di gruppo di continuita
(UPS); Installazione di gruppo elettrogeno fisso;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di
impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Montaggio di parapetti provvisori; Realizzazione di
impianto di protezione da scariche atmosferiche del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico dei servizi
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Disallestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere;
Smontaggio di parapetti provvisori; Smobilizzo del
cantiere; Installazione di U.T.A.; Posa di
canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Posa
della macchina di condizionamento; Realizzazione
delle canalizzazioni per aria condizionata; Cablaggio

Potenza Sonora
dB(A)

107.0
113.0
113.0

111.0

113.0

113.0

107.0
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Scheda

943-(IEC-84)-RPO-01
967-(IEC-36)-RPO-01
921-(IEC-38)-RPO-01

945-(IEC-95)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01
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ATTREZZATURA

MACCHINA

Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Pala meccanica
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Lavorazioni

elettrico; Installazione di dispositivo caricabatterie
domestico; Installazione di gruppo di continuita
(UPS); Installazione di gruppo elettrogeno fisso;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di
impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto
di protezione contro le scariche atmosferiche.

Lavorazioni

Installazione di U.T.A.; Posa della macchina di
condizionamento.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilita di cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Disallestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Disallestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Disallestimento di servizi
sanitari del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di
servizi sanitari del cantiere ; Disallestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Disallestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Disallestimento di servizi
sanitari del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita di cantiere.

Potenza Sonora
dB(A)

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

103.0

104.0
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4 Deerns

Scheda

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01
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11

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi & stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

a

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

[y o o o Ay Sy 0y

D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
L. 18 giugno 2009, n. 69;

L. 7 luglio 2009, n. 88;

D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

L. 4 giugno 2010, n. 96;

L. 13 agosto 2010, n. 136;

Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

L. 1 ottobre 2012, n. 177;

L. 24 dicembre 2012, n. 228;

D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

L. 29 luglio 2015, n. 115;

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;

D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;

D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;

D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132;
D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17;

D.l. 02 maggio 2020;

D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;

D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
D.I. 11 febbraio 2021;

D.l. 20 dicembre 2021.

D.l. 27 dicembre 2021.
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1.1 Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire la priorita degli interventi di miglioramento della
sicurezza aziendale, & stata effettuata tenendo conto dell’entita del danno [E] (funzione delle
conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze, statistiche o in base al registro degli
infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione di
valutazione di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate —
collettive e individuali —, e funzione dell’esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione,
informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione semi-quantitativa dei rischi occupazionali generalmente utilizzata é
basata sul metodo a matrice di seguito esposto.

La probabilita di accadimento [P] € la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante
da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 € 4,
secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di accadimento:

SOGLIA DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO VALORE
1)  Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato il danno
Molto . 2) |l pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione [P4]
probabile
3) [l verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa
1) E noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato il danno
Probabile 2) Il pericolo pud trasformarsi in danno anche se non in modo automatico [P3]
3) |l verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa
1)  Sono noti rari episodi gia verificati
Poco N - . L . .
probabile 2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa
1) Non sono noti episodi gia verificati
Improbabile 2) !I dgnno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro P1]
indipendenti
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

L’entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio
dato. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

SOGLIA DESCRIZIONE DELLA PROBABILITA DI ACCADIMENTO VALORE

1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali
Gravissimo [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

G 1)  Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale (3]
rave
2)  Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti

1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio

Significativo termine [E2]

2) Esposizione cronica con effetti reversibili

L 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili 1]
ieve
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] & stimato quale
prodotto dell’Entita del danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso:

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, & la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico
compreso tra 1 e 16, come si pud evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio

[R]

Improbabile

[P1]

Poco probabile

[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso

[P1]x [E1] = 1

Rischio basso
[P2]x [E1]1=2

Rischio moderato

[P3]x [E1] =3

Rischio moderato
[P4]x [E1]=4

Danno significativo

Rischio basso

Rischio moderato

Rischio medio

Rischio rilevante

[E4]

[P1]x [E4]=4

[P2] x [E4] = 8

[P3] x [E4] = 12

[E2] [P1]x [E2]=2 [P2]x [E2] =4 [P3]x[E2]=6 [P4]x [E2] =8
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante Rischio alto
[E3] [P1]x [E3]=3 [P2]x [E3] =6 [P3]x [E3]=9 [P4] x [E3] =12
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto Rischio alto

[P4] x [E5] = 16

File: 231106ESJ001

Rev: 0

Pagina 133 di 317




IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO

VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

4 Deerns

11.2 Esito della valutazione dei rischi
i . Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
- LAVORAZIONI E FASI -
LF ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
LF Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
LV Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3 =12
MCA M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*P1=
e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
LF Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
LV Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Motosega
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P2=8
RM Rumore per "Addetto potatura" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 E3*P3=9
dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto potatura" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
LV Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Decespugliatore a motore
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Addetto decespugliatore a motore" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di E3*P3=9
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s®", WBV "Non presente"] E3*P3=9
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita N
Probabilita
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MCA M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Realizzazione della viabilita di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4*P3=12
MCA M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*P1=
e 135 dB(C)"]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"] E2*P3=6
LF Apprestamenti del cantiere (fase)
LF Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
Lv Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
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Sigla Attivita N
Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
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i . Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Montaggio di parapetti provvisori (sottofase)
Lv Addetto al montaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
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Sigla Attivita N
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RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]

MA Piattaforma sviluppabile

RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)

LF Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Lv Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Deerns

i . Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
LF Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (sottofase)
Lv Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4*P4=16
LF Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4*P4 =16
LF Smontaggio degli apprestamenti del cantiere (fase)
LF Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
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Deerns

i . Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO

VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Deerns

Entita del Danno

Sigla Attivita N
Probabilita
RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Disallestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
LV Addetto al disallestimento di servizi sanitari del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF Smontaggio di parapetti provvisori (sottofase)
LV Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
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Sigla Attivita N
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RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P1=4
RM Rumore per "Ponteggiatore" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
MCA M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]
MA Piattaforma sviluppabile
RS Caduta dall'alto E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
LF Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
MA Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [ll livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1

dB(C)"]
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s"] E2*P1=2
LF IMPIANTI TECNICI PER EDIFICI
LF Assistenze murarie per impianti (fase)
LF Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [ll livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.] E1*P1=1
LF Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
AT Scanalatrice per muri ed intonaci
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
MCA M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la E1*P1=1
maggior parte della popolazione.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?', WBV "Non E3*P3=9
presente”]
LF Impianti di climatizzazione (fase)
LF Installazione di U.T.A. (sottofase)
LV Addetto all'installazione di U.T.A.
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Transpallet elettrico
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
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RM Rumore per "Operatore autocarro” [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".] -
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione (sottofase)
LV Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Impianti di condizionamento (fase)
LF Posa della macchina di condizionamento (sottofase)
LV Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1=4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ll livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 E1*P1=1
dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2*P1=2
LF Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

File: 231106ESJ001

Rev: 0

Pagina 144 di 317




IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Deerns

i . Entita del Danno
Sigla Attivita N
Probabilita
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune (impianti)" [l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Impianti elettrici (fase)
LF Cablaggio elettrico (sottofase)
LV Addetto al cablaggio elettrico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=09
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Installazione di dispositivo caricabatterie domestico (sottofase)
LV Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=09
dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Installazione di gruppo di continuita (UPS) (sottofase)
Lv Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore E1*P1=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6

LF Installazione di gruppo elettrogeno fisso (sottofase)

LV Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore E1*P1=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

RS Scoppio E1*P1=

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6

LF Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Rumore E1*P1=1

RS Vibrazioni E1*P1=1

RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6

LF Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Lv Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1

RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1

AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1

RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
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RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]

VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LF Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (sottofase)

LV Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

AT Attrezzi manuali

RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico

RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Scala doppia

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Ponteggio metallico fisso

RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E4*P3 =12
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [ll livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9

dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?", WBV "Non presente"] E2*P3=6
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere;
[RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante;[OR] = Organizzazione
del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio;
[RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio chimico
(sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C. (sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e
traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura);
[CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC]
= Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [RON]
= Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio
microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] =
Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e
Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni; [E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave;
[E4] = Danno gravissimo; [P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto

probabile.
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11.3 Analisi e valutazione rischio rumore

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

O Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), "Indicazioni operative per la
prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo
dell'attenuazione offerta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, si & tenuto conto della
specifica normativa tecnica di riferimento:

O UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell esposizione al rumore negli ambienti
di lavoro - Metodo tecnico progettuale".

Q UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore
nell'ambiente di lavoro".

Q UNI EN 458:2016, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, I'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida".

11.3.1 Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro & stata effettuata prendendo in
considerazione in particolare:

a il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

Q i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D. Lgs. del 9 aprile 2008,
n.81;

Q tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

Q per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra
rumore e vibrazioni;

O tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;

Q le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformita alle vigenti disposizioni in materia;

Q lesistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale;

Q le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;

Q ladisponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, abbiano origine da Banca
Dati [B], la valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190
del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

11.3.2 Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun
lavoratore, |'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica.
In particolare, ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore € stata utilizzata la seguente
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espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo espresso in
ore/minuti:

n
Lgx = 10 logz % 100 L4cqi
i=1

dove:
O Lex e illivello di esposizione personale in dB(A);

O Laeqi € il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita
comprensivo delle incertezze;

Q pié la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale
effettiva al rumore I'espressione utilizzata &€ analoga alla precedente dove, pero, si & utilizzato al posto
di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene
conto dell'attenuazione del DPI scelto.

| metodi utilizzati per il calcolo del Laeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si
indossa il protettore auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN
458:

Metodo in Banda d'Ottava
Metodo HML

Metodo di controllo HML
Metodo SNR

Q Metodo per rumori impulsivi

0O 0 0O O

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni
fornite dalla UNI EN 458, & stata fatta confrontando Laeg, effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili
dalle seguenti tabella.
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Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

TraLacte Lact-5 Accettabile

TraLact-5 e Lact- 10 Buona

TraLact-10 e Lact- 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" *)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lacte Lact - 15 Accettabile/Buona
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)
Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il
quale c’é I'obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito.

™) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta
frequenza (Valore H) la stima della protezione vuol verificare se questa & "insufficiente" (Laeq maggiore
di Lact) o se la protezione "pud essere accettabile” (Laeq minore di Lact) a condizione di maggiori
informazioni sul rumore che si sta valutando.

11.3.3 Banca dati rumore del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del
comma 5-bis, art.190 del D. Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica
per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati € realizzata secondo la
metodologia seguente:

O Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 — 2009.

Q Procedure dirilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.
Schede macchina/attrezzatura complete di:

Q dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);

Q caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

Q analisi in frequenza;
Per le misure di potenza sonora si € utilizzata questa strumentazione:

Q Fonometro: B&K tipo 2250.
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Q Calibratore: B&K tipo 4231.
Q Nel 2008 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Q Nel 2009 si & utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per
misure di Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO
108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione & costituita da:

O Fonometro integratore mod. 948, di classe | , digitale, conforme a: IEC 651, |IEC 804 e IEC 61
672-1. Velocita di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. € 1 min.

Ponderazioni: A, B, Lin.

Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

I I I B = =

Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE
modello SV 12L.

O Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011.

Laddove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature, in quanto non
presenti nella nuova banca dati del C.P.T.-Torino, si € fatto riferimento ai valori riportati nella precedente
banca dati, anch’essa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente.
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11.3.4 Esito della valutazione del rischio rumore

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione al rumore.
Per ogni mansione ¢ indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al cablaggio elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
2) Addetto al montaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
3) Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
4) Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
5) Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
climatizzazione
6) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
condizionata
7) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
8) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
le scariche atmosferiche
9) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
10) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
meccanici
11) Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
domestico
12) Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS) "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
13) Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
14) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
15) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
16) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
17) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
18) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
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11.3.5

Schede di valutazione del rischio rumore

Le seguenti schede di rischio riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto
dalla normativa tecnica, i seguenti dati:

a

0 0 0 0 O

a

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come
forniti dal datore di lavoro previa consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la
sicurezza

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di
incertezze

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura)
i rumori impulsivi

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B]

il tipo di DPI-u da utilizzare

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta
da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun
lavoratore

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione
al rumore molto variabile (art. 191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.
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Mansione
Addetto al cablaggio elettrico

Addetto al montaggio di parapetti provvisori
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico
Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Pala meccanica
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Addetto potatura”
SCHEDA N.4 - Rumore per "Addetto
decespugliatore a motore"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore”
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autogru”

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"
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SCHEDA N.1 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ™" dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] Pooa . Ppeak | Efficacia DPI-u L M H SN
dB(C) Orig. eff. 125 250 500 1k | 2k 4k 8k R
dB(C)
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
50 104.5 NO 78.3 Accettabile/Buo Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75] -
1225 [B] 122.5 na - - - - - - - O - - -
Lex 97.0
LEex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al cablaggio elettrico; Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; Addetto alla
realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto
elettrico; Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Addetto all'installazione di gruppo
di continuita (UPS); Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso.
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SCHEDA N.2 - Rumore per "Ponteggiatore”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) P dB(A) Banda d'ottava APV
e Break | oy F:;fefak HHeaci DRy 125 250 500 1k 2k 4k 8k L | M| H SRN
dB(C) ig. :

dB(C)
1) GRU (B289)
77.0 NO 77.0 -

25.0 -

100.0 [B]  100.0
Lex 71.0
LEex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.
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SCHEDA N.3 - Rumore per "Addetto potatura”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 281 del
C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione

dB(A) P dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] Pooa . Ppeak Efficacia DPI-u L M H SN

dB(C) Orig. eff. 125 250 500 1k | 2k 4k 8k R

dB(C)
1) ELETTROSEGA - MCCULLOCH - ES 15 ELECTRAMAC 240 [Scheda: 921-TO-1244-1-RPR-11]
650 94.8 NO 79.8 Accettabile/Buo Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75] .
"~ 116.3  [B] 116.3 na - - - - - - - O - - -

Lex 95.0
LEex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.
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SCHEDA N.4 - Rumore per "Addetto decespugliatore a motore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 283 del
C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] Pooa . Ppeak | Efficacia DPI-u L M H SN
dB(C) Orig. eff. 125 250 500 1k | 2k 4k @ 8k R
dB(C)
1) DECESPUGLIATORE (B638)
00 90.0 NO 75.0 Accettabile/Buo Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75] .
"~ 100.0 [B] 100.0 na - - - - - - | - ol - - -
Lex 89.0
LEex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.
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SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) ™" dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] Pooa . Ppeak | Efficacia DPI-u L M H SN
dB(C) Orig. eff. 125 250 500 1k | 2k 4k 8k R
dB(C)
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
50 104.5 NO 78.3 Accettabile/Buo Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75] -
1225 [B] 122.5 na - - - - - - - O - - -
Lex 97.0
LEex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Addetto alla realizzazione delle
canalizzazioni per aria condizionata.
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SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del
C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] Pooa . Ppeak Efficacia DPI-u L M H SN
dB(C) Orig. eff. 125 250 500 1k | 2k 4k 8k R
dB(C)
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
200 104.6 NO 78.4 Accettabile/Buo Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75] -
" 125.8 [B] 125.8 na - - - - - - - O - - -
Lex 100.0
LEex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.
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SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) P dB(A) Banda d'ottava APV
e Break | oy F:;fefak HHeaci DRy 125 250 500 1k 2k 4k 8k L | M| H SRN
dB(C) ig. :

dB(C)
1) AUTOCARRO (B36)
78.0 NO 78.0 -

85.0 -

1000 [B]  100.0
Lex 78.0
LEex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.
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SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) P dB(A) Banda d'ottava APV
e Break | oy F:;fefak HHeaci DRy 125 250 500 1k 2k 4k 8k L | M| H SRN
dB(C) ig. :

dB(C)
1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO 81.0 -

75.0 -

100.0 [B]  100.0
Lex 80.0
LEex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

File: 231106ESJ001
Pagina 162 di 317

Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LAeq Im LAeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) " dB(A) Banda d'ottava APV
T[%] P Peeak  Efficacia DPI-u LM H SN
peak .
: ff. R
dB(C) Orig e 125 250 500 1k | 2k 4k 8k

dB(C)
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1 NO 68.1 ]

85.0 -

1109 [B]  119.9
Lex 68.0
LEex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.
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4 Deerns

Viene ulteriormente riportato il quadro sinottico delle principali informazioni acustiche e non, rilevanti ai
fini della valutazione del rischio rumore.

Cognome e Nome

File: 231106ESJ001

Mansione

Addetto al cablaggio elettrico
Addetto al montaggio di
parapetti provvisori
Addetto al taglio di alberi ed
estirpazione delle ceppaie

Addetto al taglio di arbusti e
vegetazione in genere

Addetto alla posa di
canalizzazioni per impianto di
climatizzazione
Addetto alla realizzazione
delle canalizzazioni per aria
condizionata

Addetto alla realizzazione di
impianto di messa a terra

Addetto alla realizzazione di
impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di
impianto elettrico

Addetto all'esecuzione di
tracce eseguite con attrezzi
meccanici

Addetto all'installazione di
dispositivo caricabatterie
domestico

Addetto all'installazione di
gruppo di continuita (UPS)

Addetto all'installazione di
gruppo elettrogeno fisso

Addetto allo smontaggio di
parapetti provvisori

Autocarro con gru
Autocarro
Autogru
Pala meccanica

Parametro
di
riferimento

LEX,Bh

LEX,Bh
LEX,Bh

LEX,Bh

I—EX,Bh

I—EX,Bh

LEX,Bh

I—EX,Bh

I—EX,Bh

LEX,Bh

I—EX,Bh

I—EX,Bh
I—EX,Bh

LEX,Bh

Lex,sn
Lex,en
Lex,en

LEX,Bh

LEX
dB(A)

71.0
71.0

80.0

74.0

71.0

71.0

71.0

71.0

71.0

74.0

71.0

71.0
71.0

71.0

78.0
78.0
80.0
68.0

Lpicco,C

dB(C)
1225
100.0

116.3

100.0

122.5

122.5

122.5

122.5

122.5

125.8

122.5

122.5
122.5

100.0

100.0
100.0
100.0
119.9

Esposizion -

e Esposizione a
. - ototossici

vibrazioni
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
no no
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1.4 Analisi e valutazione rischio vibrazioni

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

O Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 01 del 21 luglio 2021), “Indicazioni operative per la
prevenzione del rischio da agenti fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".
11.41 Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni & stata effettuata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D. Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D. Lgs. 81/2008,
per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

a il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti
0 a urti ripetuti;

i valori limite di esposizione e i valori d’azione;

a (gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio
con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

a gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e 'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

a le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

Q [lesistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;

a il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle
ore lavorative in locali di cui &€ responsabile il datore di lavoro;

Q le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, I'elevata umidita o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

O le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica
11.4.2 Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni & stata effettuata tenendo in considerazione le
caratteristiche delle attivita lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la
valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzato come segue:
Q individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
individuazione dei tempi di esposizione;
individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

0O 0 0 O

determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8
ore.
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11.4.3 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni
espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari
condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attivita lavorative. E noto che lavorazioni in cui si
impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di
disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come
attivita lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni
0 impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

11.4.4 Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di
lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose € inferiore a quello dedicato
alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi
tecnici, tra cui anche I'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si & stimato, in relazione alle
metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

11.4.5 Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo
tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla
fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per 'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori
guando superi 2,5 m/s?; se tale livello & inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui &€ esposto il corpo (piedi o parte
seduta) quando superi 0,5 m/s?; se tale livello & inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo; c)
l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a
partire dai dati di certificazione.

11.4.6 Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle
disposizioni dell'art. 202, comma 2, del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si & fatto riferimento alla
Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul
sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le
modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori
di vibrazione misurati, in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni
sull'incertezza della misurazione.

Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL,
comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente
emanazione, salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & assunto quale valore
di riferimento quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati
Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350:2014.
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Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante facciano riferimento alle piu recenti normative
tecniche in conformita alla nuova direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D. Lgs.
17/2010), salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto quale
valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di
vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL, di una attrezzatura similare
(stessa categoria, stessa potenza) comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature
similari (stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per
attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, & stato assunto quale valore di
riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'lSPESL, dell'attrezzatura peggiore
comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi
specifici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa
esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello piu comune per la tipologia di
attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori
di riferimento certi, si € proceduto come segue:

11.4.7 Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di
riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei
valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x,
Yy, Z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) € di seguito riportata.
A(8) = AW)sum (T%)"/?
dove:
AW)sum = (@hyx + afyy + af,)'?

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx,
awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO
5349-1: 2001).
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, 'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s?, sara ottenuta mediante

'espressione:
n
> a@y
i=1

dove A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
A(8); = AW) sum i (T%) 2

1/2
A(8) =

in cui i valori di T%i e A(w)sum; sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)sum relativi alla operazione i-esima.
Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente
sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?),
calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni
ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

A(W)max = max (1:40awx; 1:40awy; awz)
secondo la formula di seguito riportata:
A(S) = A(W)max (T%)l/z

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e
A(w)max il valore massimo tra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in
frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu
macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in
differenti condizioni operative, 'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante

'espressione:
n
> a@y
i=1

Dove A(8)i & il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

A8); = AW) sym i (T%;)*/?

1/2
A(8) =

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)max relativi alla operazione i-esima.
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11.4.8

Esito della valutazione rischio vibrazione

4 Deerns

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e
il relativo esito della valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema
mano braccio (HAV).

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

Mansione

Addetto al cablaggio elettrico
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di
climatizzazione

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria
condizionata

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

Addetto all'installazione di
domestico

Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)
Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso
Autocarro

Autocarro con gru

Autogru

Pala meccanica

dispositivo caricabatterie
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Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV)
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"

Corpo intero (WBV)
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"
"Inferiore a 0,5 m/s®"
"Inferiore a 0,5 m/s*"
"Inferiore a 0,5 m/s®"

"Compreso tra 0,5 e 1 m/s*"
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11.4.9 Schede di valutazione

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano

I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento

della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Mansione
Addetto al cablaggio elettrico
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico
Addetto all'installazione di gruppo di continuita (UPS)

Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso

Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

Pala meccanica
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Addetto potatura”
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto
decespugliatore a motore"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore autogru”
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
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SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Coefficiente = Tempo di | Livello di
Tempo

| . di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al cablaggio elettrico; Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; Addetto alla
realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Addetto alla realizzazione di impianto
elettrico; Addetto all'installazione di dispositivo caricabatterie domestico; Addetto all'installazione di gruppo
di continuita (UPS); Addetto all'installazione di gruppo elettrogeno fisso.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Addetto potatura”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
281 del C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) potatura con motosega, cesoia
pneumatica e atrrezzi manuali per 85%.

Macchina o Utensile utilizzato

Coefficiente Tempo di = Livello di
Tempo

| : di esposizion | esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Motosega (generica)
85.0 0.8 68.0 3.0 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 68.00 2.507

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.
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SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto decespugliatore a motore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
283 del C.P.T. Torino (Manutenzione verde - Manutenzione verde): a) utilizzo decespugliatore a
motore per 70%.

Macchina o Utensile utilizzato
Coefficiente Tempo di = Livello di

| Tempo di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Decespugliatore a motore (generico)
70.0 0.8 56.0 6.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 56.00 4.999

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
103 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Coefficiente Tempo di = Livello di
Tempo

| . di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione; Addetto alla realizzazione delle
canalizzazioni per aria condizionata.
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SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.
279 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore
pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato
Coefficiente Tempo di = Livello di

| Tempo di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s*"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Coefficiente = Tempo di | Livello di
Tempo

| . di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s*"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.
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SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore autogru”

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%;
b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato
Coefficiente Tempo di = Livello di

| Tempo di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s*"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22
del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica
(cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato
Coefficiente Tempo di = Livello di

| Tempo di esposizion = esposizion Origine dato Tipo
avorazione .
correzione e e
[%] [%] [m/s?]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s*"

Mansioni:
Pala meccanica.
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11.5 Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e
trasporto)

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
alla normativa tecnica applicabile:

a 1SO 11228-1:2021, "Ergonomics - Manual handling - Lifting, lowering and carrying";
a ISO/TR 12295:2014, "Ergonomia - Documento per l'applicazione delle norme ISO alla
movimentazione manuale di carichi”.
11.5.1 Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito & stata
eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1,
ed in particolare considerando:

O lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
O le condizioni di movimentazione;

a il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di
sollevamento, la presa, la distanza di trasporto;

i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

0 0 0 O

l'informazione e formazione dei lavoratori.

11.5.2 Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori
corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita nell'ambito del processo
produttivo dall'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla
sua posizione iniziale verso I'alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto
sollevato dalla sola forza dell'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi:

Q Step 1: valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

Q Step 2: valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della
massa sollevata;

Q Step 3: valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza
orizzontale, I'altezza di sollevamento, I'angolo di asimmetria ecc.);

O Step 4: valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto
tra il peso trasportato e la frequenza del trasporto);

Q Step 5: valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

| cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono
desunti o calcolati valori limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se la valutazione concernente
il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il valore limite di riferimento & rispettato, si
passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, &
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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11.5.3 Valutazione della massa di riferimento in base al genere, myi

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’'oggetto sollevato con la massa di riferimento mrir, che &
desunta dalla tabella presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si
differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con quanto previsto dall’art. 28, D. Lgs.
n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi particolari,
tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento & individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al
fine di garantire la protezione di almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni
di sollevamento non siano occasionali.
11.5.4 Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, myi

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di
movimentazione f (atti/minuto); in base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media
durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della frequenza, in base al grafico di cui alla
figura 2 della norma ISO 11228-1.

11.56.5 Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mjim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere
calcolato tenendo in considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in
particolare:

O la massa dell’oggetto m;

Q la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni
al punto di mezzo tra la presa delle mani proiettata a terra;

il fattore altezza, v, ovvero I'altezza da terra del punto di presa del carico;
la distanza verticale di sollevamento, d;
la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

la durata delle azioni di sollevamento, t;

0O 0 0O 0O O

I'angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
O la qualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato & calcolato, sia all'origine che della movimentazione sulla base di una
formula proposta nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

m”m=mrif><thdM><vafM><aM><cM
dove:
mrif € la massa di riferimento in base al genere.
hwm € il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm €& il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fu € il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

awm € il fattore riduttivo che tiene conto dell’angolo di asimmetria (torsione del busto), q;

I I B N o A

cwm & il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.
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11.5.6 Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mijim (giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum,giomaiiera, OVvero il prodotto tra il peso trasportato
e la frequenza di trasporto per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mim. giornaliera che &
pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto inferiore ai 20 m, 0 6000 kg in caso di trasporto
superiore o uguale ai 20 m.

11.5.7 Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo,

mlim,giornaliera; mlim,orario e mlim,minuto

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa
cumulativa meum sul breve, medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa
raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1.
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11.5.8 Esito della valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e
trasporto)

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo.
Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alle
azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al montaggio di parapetti provvisori Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
al cantiere
3) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
4) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
meccanici
5) Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere Nessun rischio per la maggior parte della popolazione
6) Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori Nessun rischio per la maggior parte della popolazione

11.5.9 Schede di valutazione movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al montaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere SCHEDA N.3
Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

Cari Carico Carico Carico
Valutazione movir?nnecnc:ato movimentato movimentato movimentato
rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[kg/gior | [kg/gior [kg/min | [kg/min
[kq] nol nol [kg/ora] | [kg/ora] uto] uto]
1) Compito
Rischio ) ) ) ) ) i ) )
accettabile

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:
Addetto al montaggio di parapetti provvisori; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere; Addetto allo smontaggio di parapetti provvisori.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mit [kg] 25.00
o . Durata N° mani N° persone
Compito giornaliero L .
Turno [ore] impiegate coinvolte
. i Distanza
Posizio etz Posmone.delle verticale e di DUz @ Presa Fattori riduttivi
o] mani frequenza
ne trasporto
del
e h v Ang. d he t f Ang.
® hv  vm  dm . fu cm Oom pm Ewm

kg] | [m] | [m] [glr]a M [m] |[%] [n/min]

1) Compito (*) _ ) )
Inizio - - - - - - - - -

Fine

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione
approfondita.
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SCHEDA N.2
Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno
comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

Cari Carico Carico Carico
Valutazione movir?nrtlecnc:ato movimentato movimentato movimentato
rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[kg/gior | [kg/gior [kg/min | [kg/min
[kq] nol nol [kg/ora] | [kg/ora] uto] uto]
1) Compito
Rischio ) ) ) ) ) i ) )
accettabile

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mit [kg] 25.00
o . Durata N° mani N° persone
Compito giornaliero o X
Turno [ore] | impiegate coinvolte
. i Distanza
Posizio etz P03|z|one.delle verticale e di DUz @ Presa Fattori riduttivi
o] mani frequenza
ne trasporto
del
T h v Ang. d he t f Ang.
© hv | vm  dwm . fu cv oM pm Ewm

kgl | [m] | [m] [gir]a m] | [m] |[%] [n/min]
1) Compito (*) - . )
Inizio - - - - - - - - -

Fine

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione
approfondita.
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SCHEDA N.3
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Valutazione approfondita (NIOSH)

Cari Carico Carico Carico
Valutazione movir?nrtlecnc:ato movimentato movimentato movimentato
rapida (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m LI/CLI Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[kg/gior | [kg/gior [kg/min | [kg/min
[kq] nol nol [kg/ora] | [kg/ora] uto] uto]
1) Scavo
Rischio ) ) ) ) ) i ) )
accettabile

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.

Mansioni:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta (20-45 anni) Sesso Maschio mit [kg] 25.00
o . Durata N° mani N° persone
Compito giornaliero o X
Turno [ore] | impiegate coinvolte
. i Distanza
Posizio etz P03|z|one.delle verticale e di DUz @ Presa Fattori riduttivi
o] mani frequenza
ne trasporto
del
e h v Ang. d he t f Ang.
® hv  vm  dm . fu  cm oM pm Em

kg] | [m] | [m] [glr]a M [m] |[%] [n/min]
1) Scavo (*) _ ) )
Inizio - - - - - - - - -

Fine

(*) Effettuando la valutazione rapida del compito non & necessario procedere con la valutazione
approfondita.
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11.6 Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
alla normativa tecnica applicabile:
- 1ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

11.6.1 Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di

seguito é stata eseguita secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica

ISO 11228-3, ed in particolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate,
la frequenza di movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- linformazione e formazione dei lavoratori.

11.6.2 Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori
corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attivita nell'ambito del processo
produttivo dell'azienda. Quindi si & proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La
stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una
check-list di controllo che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di
rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio &
caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni collocando cosi il
rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

11.6.3 Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di
pericolo per la salute dei lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo cosi come riportata
all'allegato B della ISO 11228-3:
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Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Si No
o m
o m
o m
o m

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti piu di due volte al
minuto e per pit del 50% della durata
dei compiti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni  quasi  identiche  dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona

di valutazi
un'ulteriore

one & verde e non €& necessaria
valutazione. Se la risposta ad una o piu

domande & "Si", il lavoro & classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare se
la durata complessiva dei movimenti ripetitivi, in

assenza d
comunque
a un'ulteriol

i altri importanti fattori di rischio, &
accettabile o se ¢ il caso di procedere
re valutazione dei fattori di rischio con

glistepda 2, 3e4.
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Il lavoro comporta compiti
senza movimenti ripetitivi
degli arti superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata
complessiva inferiore a

tre ore, su una "normale”

giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di

un'ora senza una pausa.

Inoltre non sono presenti

altri fattori di rischio.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0

4 Deerns

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori. Tali

compiti hanno una durata

complessiva superiore a

quattro ore su una
"normale" giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi rivolto
verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il  mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori legati
alle forze applicate.

Se la risposta ad una o piu domande & "Si",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.
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Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

[m]

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0

4 Deerns

Step 2 - Posture scomode

Rossa se ..

Per piu di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di
movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei
polsi, dei gomiti, delle
spalle o del collo dalla
loro posizione naturale.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si No
o o
o o
o o
o o
o o

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a
2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare attrezzi
e oggetti con il sistema braccio/mano
applicando una forza superiore al 10%
del valore di riferimento, Fb, indicato
nella norma EN 1005-3:2002 (25 N per
la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
I'applicazione di forze superiori a quelle
raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N
nelle prese con una mano, 10 N nelle
prese a pizzico)?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N?

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con lo

step 4 per

valutare il fattore di recupero. Se la

risposta ad una o pit domande & "Si", valutare |l
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.
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Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o variazione di compito.

4 Deerns

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rev: 0

Rossa se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, in
posture accettabili, in cui
ai lavoratori € richiesto
uno sforzo durante le
prese. Tali compiti o
hanno una durata
complessiva superiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale”
giornata lavorativa, e
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

[}
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero - Gialla se .. Rossa se ..

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed &

Le pause, durante lo svolgimento di

5 5 c‘omp!hllavor_atlv[ con m.ovllmentl Il Iaypro compgrta ' prevista una pausa
ripetitivi degli arti superiori, non sono compiti con movimenti pranzo inferiore a trenta
frequenti? ripetitivi degli arti minuti

o " o superiori e sono previste,
L' alternarsi di compiti lavorativi senza durante la "normale” Le condizioni descritte

o o movimenti ripetitivicon compiti con giornata lavorativa, una | nelle zone rossa e verde OPPURE
movimenti ripetitivi non & frequente? pausa pranzo di almeno non sono vere.
| periodi di riposo, durante lo trenta minuti e due I rt iti
S\F/)ol imento%i co’m iti lavorativi con pause, una al mattino o cc.)mpot' q cot.rtrjp'l I

b0 movgi]menti ripetitivi ge i arti superiori una al pomeriggio, di gonl.mOY'men i ripeti |\|/|_

p s 9 p ) almeno dieci minuti. egli g‘rtl §upf—3rlorl svolti
non sono frequenti? per piu di un'ora senza
. una pausa o variazione di
Usare le colonne a destra per la valutazione del compito
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio o o o

aggiuntivi.
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No

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi
vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze applicate
dai lavoratori sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?

File: 231106ESJ001

Si  No

[m} [m}
[m} [m}
[m} [m}
[m} [m]
[m} o
[m} o
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

lavorativi con
manca la

Durante lo svolgimento di compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

Il lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

| ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persona?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Rev: 0
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Esito della valutazione

Zona | Valutazione del rischio

Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale & accettabile. Se il lavoro rientra nella
Verde | zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
Gialla | piu risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio & inaccettabile e la zona di rischio
€ rossa. La mansione é ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi
rientra anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.

11.6.4 Esito della valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori,
univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di
seguito & riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al rischio dovuto alla
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio per i lavoratori accettabile.

11.6.5 Schede di valutazione movimentazione manuale dei carichi alta frequenza

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano
I'esito della valutazione per ogni mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi
mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
Il livello di rischio globale per i lavoratori &€ accettabile.

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.

11.6.6 Resoconto della checklist di controllo

Si riportano di seguito le risposte fornite alle domande contenute nella check-list di controllo, che hanno
determinato I'esito della valutazione del rischio, derivante dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta
frequenza.

SCHEDA N.1
Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi
Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Gialla
Si  No
0 X Il lavoro comporta compiti con cicli di lavoro o sequenze di movimenti degli arti

superiori ripetuti piu di due volte al minuto e per piu del 50% della durata dei compiti?

0 K Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, ogni pochi secondi, ripetizioni X O O
quasi identiche dei movimenti delle dita, mani o delle braccia?

0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali viene fatto uso intenso delle dita, delle mani
o dei polsi?

0 X Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi del sistema spalla/braccio

(movimenti del braccio regolari con alcune pause o quasi continui)?

Step 2 - Posture scomode

Posture scomode - Gialla ﬂ

Si No
0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti dei polsi
verso l'alto e/o verso il basso e/o lateralmente?
0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive rotazioni delle mani X O O

tali che il palmo si trovi rivolto verso I'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive prese con le dita o con
[d X il pollice o con il palmo della mano e con il polso piegato durante la presa, il
mantenimento o la manipolazione degli oggetti?
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0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi movimenti del braccio
davanti e/o lateralmente al corpo?

0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi flessioni laterali o
torsioni della schiena o della testa?

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione - Gialla ﬂ

Si No

0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitivi sollevamenti, con
prese a pizzico, di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 0,2 kg?

0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono, con una mano, ripetitivi

sollevamenti di attrezzi, materiali o oggetti di peso superiore a 2 kg?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si compiono ripetitive azioni di rotazioni, di

0 X spingere o di tirare attrezzi e oggetti con il sistema braccio/mano applicando una
forza superiore al 10% del valore di riferimento, Fb, indicato nella norma EN 1005- X O O
3:2002 (25 N per la forza di presa)?

Il lavoro comporta compiti durante i quali si usano, in modo ripetitivo, sistemi di

0 K regolazione che richiedono, per il loro funzionamento, I'applicazione di forze superiori
a quelle raccomandate nella ISO 9355-3 (25 N nelle prese con una mano, 10 N nelle
prese a pizzico)?

0 X Il lavoro comporta compiti durante i quali avviene in modo ripetitivo il mantenimento,
con presa a pizzico, di oggetti applicando una forza maggiore di 10 N?

Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Gialla

Si No

0 K Le pause, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli
arti superiori, non sono frequenti?

0 K L' alternarsi di compiti lavorativi senza movimenti ripetitivi con compiti con movimenti X O O
ripetitivi non & frequente?

0 X | periodi di riposo, durante lo svolgimento di compiti lavorativi con movimenti ripetitivi
degli arti superiori, non sono frequenti?
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No

La mansione ripetitiva comporta...

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano attrezzi
vibranti?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori sono
esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc.?

| compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi con
rapide accelerazione e decelerazione ?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze applicate
dai lavoratori sono statiche?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell'industria del pesce)?

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi?
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Si No
O X
o X
O X
O X
O X
O X
O X
Zona
Verde
Gialla

Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

La mansione ripetitiva comporta...

| compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

lavorativi con
manca la

Durante lo svolgimento di compiti
movimenti ripetitivi degli arti superiori
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

| compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

| lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

| ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi sono
scanditi da una macchina o una persone?

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori & pagato in base alla quantita di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttivita?

RISULTATI
Step1 Step2 Step3 Step4  Step5
X X X X
O O O O
O O O O
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11.7 Analisi e valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e
conformemente agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro:

O Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 3 del 13 febbraio 2014), "Decreto legislativo 81/2008,
Titolo VIII, Capo 1, II, Ill, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione
ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

11.71 Premessa

Secondo l'art. 216 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di
lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori”.

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, & da
preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Nel caso delle operazioni di saldatura & noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas,
ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione
per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, I'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei
tempi di esposizione € del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai
rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere
a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura si € provveduto a
adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso piu efficaci per contrastare i tipi di rischio
presenti.

11.7.2 Tecniche di saldatura

La saldatura & un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che
costituiscono il metallo base, con o senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto,
fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve
avere un punto di fusione inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; &
il caso della brasatura in tutte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi
devono avere simile composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione;
si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco elettrico.

11.7.21 Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo
da saldatura; 'unione dei pezzi metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che
viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore
e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E necessario avere evidentemente una zona di
sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto &€ molto
bassa. La lega generalmente utilizzata & un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel,
con punto di fusione attorno ai 900°C. Le modalita esecutive sono simili a quelle della saldatura
autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la differenza fra metallo base e metallo
d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un liquido
(metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).
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11.7.2.2 Brasatura

La brasatura ¢ effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio
tale da permettere il riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in
dolce e forte. La brasatura dolce utilizza materiali d’'apporto con temperatura di fusione < 450°C; i
materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione che si verifica & piuttosto debole ed il
giunto non & particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame ecc. La
brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici
sono leghe rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica & maggiore ed il giunto € piu resistente
della brasatura dolce.

11.7.2.3 Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. | gas utilizzati
possono essere miscele di ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole
separate, che alimentano contemporaneamente una torcia, ed escono dall’'ugello terminale dove tale
miscela viene accesa. Tale miscela & quella che sviluppa la maggior quantita di calore, infatti, la
temperatura massima raggiungibile & dell’ordine dei 3000 °C e pud essere quindi utilizzata anche per
la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica

E generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell'ossigeno con l'idrogeno. La temperatura
della fiamma (2500°C) & sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di
conseguenza tale procedimento viene impiegato per la saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad
esempio alluminio, piombo e magnesio.

11.7.2.4 Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo &€ prodotto da un arco elettrico che si instaura tra I'elettrodo
e i pezzi del metallo da saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra I'elettrodo, che & costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra
i 30 e 40 cm, e il giunto da saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di
rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura
(saldatura con elettrodo rivestito).

L’'operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione
individuale (schermo facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso l'elettrodo fusibile & un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante
apposito sistema di trascinamento al quale viene imposta una velocita regolare tale da compensare la
fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza dell’arco; contemporaneamente, viene
fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. | gas impiegati,
in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando
origine ad un composto attivo che ha la capacita, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di
aumentare la penetrazione e la velocita di saldatura, oltre ad essere piu economico (MAG: Metal Active
Gas).
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Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo
da saldare (TIG: Tungsten Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon
ed elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso e I'aria. La saldatura pud essere effettuata
semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario viene aggiunto
separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso I'operazione impegna entrambi gli arti per
impugnare elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I'elettrodo di tungsteno pieno & inserito in una torcia, creando
cosi un vano che racchiude 'arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando I'arco elettrico
su questa colonna di gas si causa la sua parziale ionizzazione e, costringendo I'arco all'interno
dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma. Il risultato finale
€ una temperatura dell’arco piu elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

11.7.2.5 Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di
riferimento sono quelle di seguito riportate:

O UNIEN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"

O UNIEN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"

O UNIEN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
a

UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse -
Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate"

QO UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione
e utilizzazioni raccomandate”

Q UNIEN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione
e utilizzazioni raccomandate”

UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"

O UNIEN 175:1999 "Protezione personale degli occhi — Equipaggiamenti di protezione degli
occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi"

O UNIEN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro
radiazioni laser (protettori dell’'occhio per laser)"

O UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di
regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’'occhio per regolazione laser)"

UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura”

Q UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la
manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attivita lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari
facciali) e maschere (entrambi rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita),
con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli
liquidi).

| filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da
radiazioni visibili. Il numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle
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radiazioni durante le operazioni di saldatura e tecniche simili € formato solo dal numero di graduazione
corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece € presente invece negli altri filtri per le
radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169 prevede
19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, & necessario considerare prioritariamente:
Q per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
O per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l'intensita della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

Q ladistanza dell’'operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se 'operatore € molto vicino puo essere
necessario una graduazione maggiore;

Q lilluminazione locale dell’ambiente di lavoro;
Q le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la
prima si raggiungono temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la
seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000 °C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala
da utilizzarsi e di seguito riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso
e di circa 50 cm e l'illuminazione media dell’ambiente di lavoro & di circa 100 lux.

Tanto & maggiore il numero di scala tanto superiore € il livello di protezione dalle radiazioni che si
formano durante le operazioni di saldatura e tecniche connesse.
11.7.3 Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]

q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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11.7.4 Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"

Corrente [A]

1,5 6 (10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 8 9 10 11 12 13 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti”

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 9 10 1" 12 13 14 -—

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

11.7.5 Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco”

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

10 1" 12 13 14 15

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"

Corrente [A]

15| 6 [ 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 9 10 | 11 12 13 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"

Corrente [A]

15| 6 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 [ 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600

- 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 -

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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11.7.6  Esito della valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a radiazioni
ottiche artificiali per operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico,
gas, ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione
per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi per cui il rischio &€ estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi Rischio alto per la salute.
igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
2) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio alto per la salute.

11.7.7 Schede di valutazione radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano
I'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni
addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di esposizione e il dispositivo di protezione individuale
piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico- | SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a
assistenziali e sanitari del cantiere gas (acetilene)"

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere . "
gas (acetilene)
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SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che
comportano emissione di radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene = Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Addetto
alla realizzazione di impianto idrico del cantiere.
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11.8 Analisi e valutazione radiazioni ottiche naturali

La valutazione del rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare si & tenuto conto della pubblicazione della "Commissione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzanti":

O ICNIRP 14/2007 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ultraviolette.

11.8.1 Premessa

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione
solare dobbiamo sottolineare che pur essendo la "radiazione solare" classificata dalla IARC nel gruppo
1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicita per 'uomo) e pur costituendo un fattore di
rischio per tutte le attivita outdoor, essa non & stata inserita nell'elenco degli Agenti cancerogeni e
mutageni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tuttavia, va comunque sottolineato che l'art. 181, comma 1 del succitato decreto specifica che la
valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da "identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione" facendo "particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle
buone prassi". Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare l'effetto del rischio sulla salute dei
lavoratori tenendo conto dell'evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato
che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le
norme tecniche, & consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilita.

Pertanto, ai fini della valutazione e prevenzione del rischio lavorativo di esposizione a radiazione solare
nelle lavorazioni all'aperto € possibile far riferimento al documento ICNIRP 14/2007 "Protecting Workers
from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale documento & possibile effettuare valutazioni quantitative
di rischio per esposizione cutanea ed oculare e adottare le appropriate misure di tutela.

11.8.2 Valutazione del rischio

La Radiazione Ultravioletta (RUV) appartiene al sottoinsieme delle Radiazioni Elettromagnetiche Non
lonizzanti (NIR, Non lonizing Radiation) e occupa la regione spettrale da 100 a 400 nanometri (nm) a
cui corrispondono energie dei fotoni comprese fra 12,4 e 3,1 (eV) rispettivamente.

Detta regione spettrale € stata ulteriormente suddivisa dalla Commissione Internazionale de I'Eclairage
(CIE) in tre bande contigue, denominate:

a UV-A(400+315 nm, 3,1+4 eV),
a UV-B(315+280 nm, 4+4,4 eV)
Q UV-C (280+100 nm, 4,4+12 eV)

Nella letteratura medica, soprattutto, si riscontrano anche limiti di banda differenti da quelli stabiliti dalla
CIE. Alle volte la regione UV-B si estende da 280 a 320 nm e la regione UV-A & ulteriormente suddivisa
in UV-A2 (320+340 nm) e UV-A1 (340+400 nm).

L'occhio e la pelle sono i due "bersagli critici" nell'esposizione alla radiazione Ultravioletta. La qualita
degli effetti, la loro gravita, o la probabilita che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione
radiante, dalla lunghezza d'onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla
fotosensibilita individuale che & una caratteristica geneticamente determinata.

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull'occhio e sulla pelle
possono essere suddivisi in:

a effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell'ordine di ore, giorni;

Q effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.
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In generale per ciascun effetto acuto € possibile stabilire "la dose soglia" al di sotto della quale I'effetto
non si verifica. La maggior parte degli effetti a lungo termine hanno natura diversa dagli effetti acuti e la
loro probabilita (carcinoma cutaneo) o la loro gravita (fotoinvecchiamento della pelle) & tanto maggiore
quanto piu & elevata la dose accumulata dall'individuo.

11.8.3 Parametri di valutazione del rischio e valori limite

La quantita utilizzata ai fini protezionistici per quantificare il rischio di insorgenza di danno per patologie
fotoindotte della pelle & I'Esposizione radiante efficace o Dose efficace, Heff, ottenuta dall'integrale
dell'irradianza spettrale ponderata con uno spettro d'azione relativo al rischio di induzione dell'eritema.

Lo spettro di azione per induzione di eritema € stato standardizzato dalla CIE (Commission International
d'Eclairage), e viene correntemente impiegato anche come curva di ponderazione per altre patologie
della pelle fotoindotte, quali i tumori cutanei.
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Figura 1 - Spettro d'azione per eritema standardizzato dalla CIE (McKinlay and Diffey, 1987)

La "Dose Minima per I'Eritema" (MED) viene impiegata per descrivere le potenzialita della radiazione
UV nell'indurre la formazione dell'eritema e 1 MED viene definita come la dose di UV efficace in grado
di provocare un arrossamento percettibile della pelle umana non precedentemente esposta al sole.
Comunque, poiché le persone non sono ugualmente sensibili alla radiazione UV a causa delle differenti
capacita di autodifesa della pelle (pigmentazione), 1 MED varia fra le popolazioni europee in un
intervallo compreso fra 200 e 500 (J/m2). Nella tabella 1 & possibile consultare i valori di MED per
differenti tipi di pelle secondo le norme DIN-5050.

Tabella 1 - Valori di MED per differenti tipi di pelle secondo le norme DIN-5050

Tipo di cute Si abbronza Si scotta Capelli Occhi 1MED
| mai sempre rossi blue 200 J/m?
Il talvolta talvolta biondi blue/verdi 250 J/m?
] sempre raramente castani marroni 350 J/m?
I\ sempre mai neri marroni 450 J/m?

File: 231106ESJ001

Rev: 0

Pagina 201 di 317




IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

La dose minima Heff per induzione di eritema dipende dal fototipo del soggetto esposto. Per soggetti
caucasici debolmente pigmentati tale dose € nell'intervallo 60-300 Jeff/m?2.

L'Indice UV & un indice che basandosi sulla posizione del sole, sulla nuvolosita prevista, sull'altitudine,
sui dati dell'ozono, predice lintensitd della radiazione ultravioletta solare giornalmente. La scala
dell'indice UV va da un minimo di 1 ad un massimo di 12, piu l'indice & alto, piu forte & l'intensita degli
UV. In Tabella 2 si riportano i pittogrammi adottati dalla OMS ai fini dei crescenti livello di rischio associati
all'uUV index. Esso & espresso numericamente dal prodotto dell'irradianza efficace (W/m?) per 40. Es. :
un'irradianza efficace di 0.1 W/m? corrisponde ad un UV index di 4.

Tabella 2 - Scala dell'indice UV (pittogrammi e raccomandazioni)

Pittogramma Intensita della radiazione Protezione
f(ﬁ ﬁ Non € necessario proteggersi.
W ] p . .
~ \ = roteggersi con cappello, maglietta
— : ~ ot moderata 99 ppetlo, 9 ’
7 M 7 7 occhiali da sole, crema solare.
[ Proteggersi con cappello, maglietta,
A elevata i
occhiali da sole, crema solare.

Intensificare la protezione: evitare, se
possibile, di restare all'aperto.

) |

/

7

Intensificare la protezione: evitare, se
possibile, di restare all'aperto.

\
~
-

’

Originariamente l'indice UV & stato definito in modi diversi nei vari paesi ed & stato utilizzato per
informare la popolazione sui rischi legati alla radiazione UV. In seguito, la sua definizione & stata
standardizzata e pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanitda (WHQO), dall'Organizzazione
Meteorologica Mondiale (WMO), dal Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e dalla
Commissione Internazionale sulle Radiazioni Non-lonizzanti (ICNIRP). L'Indice UV & raccomandato
come mezzo per la diffusione al pubblico dei rischi alla salute derivanti dalla esposizione alla radiazione
UV ed al fine di informare la popolazione sulle misure di protezione da adottare. Se la nuvolosita ed
altre rilevanti variabili ambientali sono tenute in considerazione nel calcolo dell'Indice UV, i fattori di
correzione che sono usati nel calcolo dovrebbero essere stabiliti.

11.8.4 Valutazione quantitativa del rischio (ICNIRP 14/2007)

La valutazione del rischio derivante dalle radiazioni ultraviolette solari per esposizione cutanea e oculare
€ basata sul rapporto ICNIRP 14/2007 ed in particolare alle Tabelle 9 "Hazard assessment factors for
skin exposure" e 10 "Hazard assessment factors for ocular exposure" del paragrafo 8.7 "Hazard
Evaluation and Risk Assessment for Outdoor Workers".

Nello specifico il metodo & una stima quantitativa basata sulla definizione di sei fattori che influenzano
I'esposizione a radiazioni UV solari per lavori all'aperto.
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Latitudine geografica, f

Latitudine geografica
Stagione
>50°NoS 30°-50°No S <30°NoS
Primavera / Estate 4.0 7.0 9.0
Autunno / Inverno 0.3 1.5 5.0
Copertura nuvolosa, f,
Copertura nuvolosa f2,cute f2,0cchi
Cielo sereno 1.0 1.0
Cielo parzialmente nuvoloso 0.7 15
Cielo coperto 0.2 0.8
Durata dell'esposizione, f;
Durata dell'esposizione f3,cute f3,0cchi
Tutto il giorno 1.0 1.0
Una o due ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.3
Quattro o cinque ore intorno a mezzogiorno 0.5 0.5
Mattina presto o tardo pomeriggio 0.2 0.2
Riflettanza del suolo, f4
Riflettanza del suolo f4,cute f4,occhi
Neve fresca 1.8 1.0
Sabbia asciutta, superfici marine, cemento 1.2 0.1
Tutte le superfici, inclusi specchi d'acqua 1.0 0.02
Vestiario, fs cute
Vestiario f5,cute f5,0cchi
Pantaloncini (tronco, spalle e gambe scoperte) 1.0 ---
Pantaloncini e T-shirt (tronco coperto, braccia e gambe 05 .
scoperte)
Pantalone e maglia maniche lunghe (solo mani e viso 0.02 .

scoperti)
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Occhiali e copricapo, fsocchio

Occhiali e copricapo f5,cute f5,0cchi
Nessuno - 1.0
Occhiali da sole senza cappello -—- 0.5
Occhiali chiari senza cappello a falde - 0.2
Occhiali avvolgenti chiari o da sole con cappello a falde - 0.02

Ombra/Ostacoli, fs

Ombra / Ostacoli f6.cute f6,0cchi
Nessuna/Nessuno (es.: campi aperti, spiaggia, mare aperto) 1.0 1.0
Parziale/Parziali (es: periferie urbane, alberi radi, colline, ecc.) 0.3 0.3
Presente/Presenti (es.: centri urbani, boschi, tettoie, ecc.) 0.02 0.02

Una volta assegnati i suddetti fattori alle situazioni lavorative in oggetto dovranno essere moltiplicati fra
di loro per determinare il Fattore di Esposizione e confrontati con le relative tabelle per la determinazione
delle misure di protezione necessarie.

11.8.4.1 Fattore di esposizione cutaneo

Fattore di Esposizione Cutaneo = f; X f5 cute X f3cute X facute X fs,cute X fo,cute

Misure di protezione del corpo

Fattore di Esposizione
Cutaneo

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare T-shirt e cappello a falde.

Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie.

Rischio MEDIO. Indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni, cappello a falde e utilizzare
una crema di protezione solare adatta.

Rischio ALTO. Modificare le procedure e/o I'ambiente di lavoro (introdurre delle zone di
ombra).

Indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni, cappello a falde e utilizzare una crema di
protezione solare adatta.

11.8.4.2 Fattore di Esposizione Oculare

Fattore di Esposizione Oculare = fl X fz,occhi X f3,occh X f4,occhi X fS,occhi X fﬁ,occh
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Misure di protezione degli occhi

Fattore di Esposizione
Oculare

Protezioni necessarie

Rischio BASSO. Non necessarie

compreso tra 1.0 e 3.0 Rischio MODERATO. Indossare cappello a falde.

Rischio MEDIO. Indossare cappello a falde e occhiali chiari o da sole.

Rischio ALTO. Indossare cappello a falde e occhiali da sole avvolgenti.

11.8.5 Fattori individuali

Nell'attuare le misure di tutela va tenuto sempre conto che il rischio da radiazione UV é strettamente
collegato, oltre che all'esposizione, anche ai fattori individuali, per cui I'attuazione delle misure di tutela
conseguenti la valutazione dell'esposizione va effettuata lavoratore per lavoratore in relazione anche ai
dati personali (fototipo, farmaci, patologie), e lavorativi (presenza di agenti fotosensibilizzanti) in stretta
collaborazione con il medico competente.

11.8.5.1 Fototipo

Il fototipo ci indica come la pelle reagisce all'esposizione al sole. In base al colore della pelle, dei capelli,
alla comparsa di eritemi e all'attitudine ad abbronzarsi.

Possiamo distinguere i 6 differenti tipi di pelle (fototipi) riportati in tabella. Per semplicita, possiamo
assimilare il fototipo 1 (quasi albino) al 2 (pelle molto chiara) ed il fototipo 5 (pelle olivastra) al 6 (pelle
nera). Piu basso & il fototipo maggiori saranno le probabilitd di scottarsi e maggiore sara il rischio di
danno da esposizione solare, in particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.

Essendo il fototipo espressione delle caratteristiche costituzionali dell'individuo in grado di condizionare
la risposta alle radiazioni solari € fondamentale valutare preventivamente questo fattore in relazione
all'attivita outdoor che il lavoratore dovra svolgere.
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Fototipo
Fototipo Descrizione Comportamento al sole
Capelli rossi o biondi. Si scotta sempre.
Fototipo 1
Pelle lattea, spesso con efelidi. Non si abbronza mai.
Capelli biondi o castano chiari. In genere si scotta.
Fototipo 2
Pelle chiara. Si abbronza con difficolta.
Capelli castani. Si scottano frequentemente.
Fototipo 3
Pelle chiara con minimo colorito. Abbronzatura chiara.
Capelli bruni o castano scuri. Si scottano raramente.
Fototipo 4
Pelle olivastra. Si abbronza con facilita.
Capelli neri. Non si scottano quasi mai.
Fototipo 5
Pelle olivastra. Abbronzatura facile e molto scura.
Capelli neri.
Fototipo 6 Non si scottano mai.
Pelle nera.

11.8.5.2

Soggetti particolarmente sensibili al rischio

Di seguito sono elencati i soggetti particolarmente sensibili al rischio, per i quali si dovra adottare cautele
specifiche:

a

File: 231

Donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt. 28 e 183 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
nonché all'art.11 del D. Lgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura
scientifica, sara cura del Medico Competente valutare l'eventuale adozione di cautele
specifiche. Particolare attenzione va riservata alla possibile azione sinergica di condizioni
microclimatiche e radiazione UV);

Albini e individui di fototipo 1-2;

| portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme,
dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.) Tra le
dermatosi esacerbate dalla luce &€ ben noto il comportamento del Lupus eritematoso discoide:
il suo peggioramento consequenziale all'esposizione al sole &€ un fenomeno temibile, anche in
funzione di un possibile viraggio verso la forma sistemica indotta dalla fotoesposizione;

| soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (quali ad esempio:
antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come
l'ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la
sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine;
antiaritmici come I'amiodarone) [Tabella 3];

| soggetti affetti da alterazioni dell'iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla
tonica);

| soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu (nel caso di elevata luce
visibile riflessa: lavorazioni outdoor a mare o su neve/ghiaccio/marmo);

| lavoratori che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne;
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Q Lavoratori affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni
UV. Queste patologie comprendono quadri assai rari come lo xeroderma pigmentoso, accanto
ad altri molto comuni come la dermatite polimorfa solare.

Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili
al danno retinico di natura fotochimica i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens;
"cristallino artificiale"), in particolare per esposizioni outdoor con elevata luce visibile riflessa (cave
marmo, lavorazioni su ghiaccio/neve, lavorazioni su superficie acqua).

Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 2007)

INTERVALLO DELLE
AGENTI INCIDENZA TIPO DI REAZIONE LUNGHEZZE D'ONDA
EFFICACI
AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE/CONTATTO LOCALE
é?;%?;?g‘gf sg;dnﬁgnctrlornlizli)assomatl n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 320 nm
Disinfettanti . .
(composti di salicilanilide in saponi e deodoranti) n.d. fototossica e fotoallergica 290 - 400 nm
Fc?gtr;tfzég?oranti ¢ insetticidi) n.d. fototossica e fotoallergica 320 nm - Visibile
Coloranti n.d. fototossica e fotoallergica Visibile
g?;?;g‘:ﬂ::éﬁg?e e derivati n.d. fototossica 340 - 430 nm
Oli essenziali fototossica
(profumi e acque di colonia) n.d. iperpigmentazione 290 - 380 nm
Composti furocumarinici fototossica
n.d. . . . 290 - 400 nm
(psoraleni) iperpigmentazione
Solfuro di cadmio
( ) n.d. fototossica 380 - 445 nm
tatuaggi
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Tabella 3 - Agenti fotosensibilizzanti (ICNIRP 2007)

INTERVALLO DELLE
AGENTI INCIDENZA | TIPO DI REAZIONE LUNGHEZZE D'ONDA
EFFICACI
AGENTI FOTOSENSIBILIZZANTI DOPO SOMMINISTRAZIONE ORALE O PARENTERALE
Amiodarone ALTA fototossica 300 - 400 nm
Diuretici a base di tiazide MEDIA fotoallergica 300 - 400 nm
Clorpromazina e fenotiazine associate MEDIA fototossica e fotoallergica 320 - 400 nm
Acido nalidixico ALTA fototossica 320 - 360 nm
Farmaci antinfiammatori non steroidei BASSA fototossica e fotoallergica 310 - 340 nm
Protriptilina ALTA fototossica 290 - 320 nm
Psoraleni ALTA fototossica 320 - 380 nm
Sulfamidici (batteriostatici e antidiabetici) BASSA fotoallergica 315-400 nm
Tetracicline (antibiotici) MEDIA fototossica 350 - 420 nm

11.8.6 Esito della valutazione radiazioni ottiche naturali

Di seguito & riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a radiazioni ottiche
naturali (radiazioni ultraviolette solari) e il relativo esito della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro

Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Rischio basso per la salute.

11.8.7 Schede di valutazione radiazioni ottiche naturali
Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione

Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1
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4 Deerns

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette
solari).
Situazione lavorativa
Sede della Latitudine Copertura Durata Riflettanza Vestiario / Ombra / Fattore
esposizione nuvolosa esposizione Occhiali Ostacoli esposizione
del suolo
[Fil [Fa] [F3] [Fd] [Fs] [Fel [FE]

1) Attivita all'aperto
CUTE 7.00 1.00 0.20 1.00 0.50 1.00 0.70
OCCHI 7.00 1.00 0.20 0.02 1.00 1.00 0.03

Fascia di appartenenza:

Rischio basso per la salute.

Organizzazione del cantiere:

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).
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11.9 Analisi e valutazione microclima caldo severo

La valutazione del rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare, per il calcolo della sollecitazione termica prevedibile, si & tenuto conto della specifica
normativa tecnica di riferimento:

Q UNI EN ISO 7933:2005, "Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da
calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile".
11.9.1 Premessa

Il presente metodo di calcolo della sollecitazione termica prevedibile "Metodo PHS (Predicted Heat
Strain)" & basato sulla UNI EN ISO 7933:2005, che specifica un metodo per la valutazione analitica e
per l'interpretazione dello stress termico cui € soggetta una persona in un ambiente caldo.

In particolare, il metodo consente di prevedere la quantita di sudore e la temperatura interna del nucleo
che caratterizzeranno il corpo umano in risposta alle condizioni di lavoro. In questo modo & possibile
determinare quale grandezza o quale gruppo di grandezze possono essere modificate, e in che misura,
al fine di ridurre il rischio di sollecitazioni fisiologiche.

| principali obiettivi della norma sono:

Q la valutazione dello stress termico in condizioni prossime a quelle che portano ad un aumento
eccessivo della temperatura del nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua per il soggetto di
riferimento;

Q la determinazione dei "tempi massimi ammissibili di esposizione" per i quali la sollecitazione
fisiologica & accettabile (non sono prevedibili danni fisici).

La metodologia non prevede la risposta fisiologica di singoli soggetti, ma prende in considerazione solo
soggetti di riferimento, di massa corporea pari a 75 kg e altezza pari a 1,80 m, in buona salute e adatti
al lavoro che svolgono.

11.9.2 Principi del metodo di valutazione
I metodo di valutazione ed interpretazione calcola il bilancio termico sul corpo a partire da:

O le grandezze tipiche dell'ambiente termico, valutate o misurate secondo la ISO 7726:

Q temperatura dell'aria, ta;

Q temperatura media radiante, tr;

Q pressione parziale del vapore, pa;

Q velocita dell'aria, va.

O le grandezze medie dei soggetti esposti alla situazione lavorativa in esame:

Q metabolismo energetico, M, valutato in base alla ISO 8996;

Q caratteristiche termiche dell'abbigliamento valutate in base alla ISO 9920.
11.9.21 Equazione generale di bilancio termico

L'equazione di bilancio termico sul corpo € la seguente:
M—-—W =Cres+Ees+K+C+R+E+S

Questa equazione esprime il fatto che la produzione di energia termica all'interno del corpo, che
corrisponde alla differenza tra il metabolismo energetico (M) e la potenza meccanica efficace (W), &
bilanciata dagli scambi termici nel tratto respiratorio per convezione (Cres) ed evaporazione (Eres), dallo
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scambio alla pelle per conduzione (K), convezione (C), irraggiamento (R) ed evaporazione (E), e da un
eventuale accumulo di energia (S) nel corpo.

Di seguito sono esplicitate le grandezze che compaiono nell'equazione (1) in termini di principi di calcolo.

Metabolismo energetico, M

La metodologia per la valutazione o la misura del metabolismo energetico & quella definita nella ISO
8996:2004. Di seguito sono riportate le indicazioni per la sua valutazione come definito dell'appendice
C alla norma UNI EN I1SO 7933:2005 .

Nello specifico sono riportati tre prospetti C.1, C.2 e C.3 che descrivono tre diversi metodi (dal piu
semplice al piu preciso) per valutare il metabolismo energetico per diverse attivita.

Potenza meccanica efficace, W

Nella maggior parte delle situazioni & piccola e pud essere trascurata.

Flusso termico convettivo respiratorio, Cres

Il flusso termico convettivo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, dalla relazione:

tex — ta

ADu

dove C; ¢ il calore specifico a pressione costante dell'aria secca [joule per kilogrammi di aria secca [K],
V & la ventilazione polmonare [I/min], tex € la temperatura dell'aria espirata [°C], ta &€ la temperatura
dell'aria [°C] e Apu € l'area della superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Cres = 0,072¢,V

Flusso termico evaporativo respiratorio, Ees

Il flusso termico evaporativo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, con la relazione:

W,, — W,
Ees = 0,072¢,V —2=—2
ADu
dove Ce € il calore latente di vaporizzazione dell'acqua [J/kg], V & la ventilazione polmonare [I/min], Wex
e l'umidita specifica dell'aria espirata [kga/kgas], Wa € I'umidita specifica dell'aria [kga/kgas] € Aou € I'area
della superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Flusso termico conduttivo, K

Dal momento che la norma UNI EN ISO 7933:2005 si occupa del rischio di disidratazione e ipertermia
dell'intero corpo, si pud tenere conto del flusso termico conduttivo tra la superficie del corpo e gli oggetti
solidi a contatto con essa inglobandolo negli scambi convettivo e radiativo che si avrebbero se questa
superficie non fosse in contatto con alcun corpo solido. In tal modo, il flusso termico conduttivo non &
preso direttamente in considerazione.

La ISO 13732-1:2006 si occupa in modo specifico dei rischi di dolore e di ustione quando parti del corpo
umano sono a contatto con superfici calde.

Flusso termico convettivo alla superficie della pelle, C

Il flusso termico convettivo alla superficie della pelle puo essere espresso dalla relazione:
C= hcdynfcl (tsk — ta)

dove hcayn € il coefficiente di scambio termico convettivo dinamico tra I'abbigliamento e I'aria esterna
(tiene conto delle caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento
dell'aria) [W/m2K], fa € il coefficiente di area dell'abbigliamento [adim.], tsx &€ la temperatura della pelle
[°C], ta € la temperatura dell'aria [°C].
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Flusso termico radiativo alla superficie della pelle, R

Il flusso termico radiativo pud essere espresso dalla relazione:

R = h,fo(ts — t)

dove Ruyn € la resistenza evaporativa totale dinamica dell'abbigliamento e dello strato limite d'aria (tiene
conto delle caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria)
[m2kPa/W], psks € la pressione di saturazione del vapore d'acqua alla temperatura della pelle [kPa] e pa
¢ la pressione parziale del vapore d'acqua [kPal].

Nel caso di pelle parzialmente bagnata, il flusso termico evaporativo, E (in W/m?), & dato da:
E=wWEnqx
dove w ¢ la percentuale di pelle bagnata [adim.].

Accumulo di energia termica dovuto all'aumento della temperatura del nucleo associato al
metabolismo energetico, gseq

Anche negli ambienti termicamente neutri, la temperatura del nucleo aumenta fino ad un valore di
regime stazionario tereq in funzione del metabolismo energetico relativo alla massima potenza aerobica
dell'individuo.

La temperatura del nucleo raggiunge questo valore di regime stazionario variando esponenzialmente
nel tempo. L'accumulo di energia associato con questo incremento, dSeq, non contribuisce all'inizio della
sudorazione e non deve quindi essere tenuto in conto nell'equazione di bilancio termico.

Accumulo di energia termica, S

L'accumulo di energia termica del corpo € dato dalla somma algebrica dei flussi termici sopra definiti.

11.9.2.2 Calcolo del flusso termico evaporativo richiesto, della frazione di pelle bagnata
richiesta e della produzione oraria di sudore richiesta

Tenendo conto dell'ipotesi fatta sul flusso termico conduttivo, I'equazione generale del bilancio termico
puo essere scritta come:

E+S=M—W —Crps — Eyes —C — R

Il flusso termico evaporativo richiesto [W/m?2] ¢ il flusso termico evaporativo necessario per mantenere
I'equilibrio termico del corpo, e quindi, per avere un accumulo termico pari a zero. E dato da:

Ereq=M—W—Cres_Eres_C_R_dSeq

La frazione di pelle bagnata richiesta, wreq [adim.] € data dal rapporto tra il flusso termico evaporativo
richiesto e il massimo flusso termico evaporativo alla superficie della pelle:

w _ Ereq
red Emax

Il calcolo della produzione oraria di sudore richiesta, Swreq, [W/m?] & fatto sulla base del flusso termico

evaporativo richiesto tenendo conto pero della quantita di sudore che gocciola in conseguenza delle

grandi differenze locali nelle frazioni di pelle bagnata. La produzione oraria di sudore richiesta & data

da:

E‘req

SWyeq =
req

La produzione oraria di sudore (espressa in W/m?2) rappresenta I'equivalente, in termini di energia
termica, della produzione oraria di sudore espressa in grammi di sudore per metro quadrato di superficie
e per ora.
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1Wm™2 =147 gm2h!
ovvero per un soggetto di riferimento con superficie corporea pari a 1,80 m?2

1Wm™2 = 2,67 gh™! (superficie corporea pari a 1,80 m?)

11.9.3 Interpretazione della sudorazione richiesta

Di seqguito & descritto il metodo di interpretazione che porta alla determinazione della produzione di
sudore prevista, della temperatura rettale prevista, del tempo massimo ammissibile di esposizione e
dell'alternarsi di lavoro e riposo necessario per ottenere la produzione di sudore prevista.

Questa determinazione si basa su due criteri: il massimo aumento di temperatura del nucleo e la
massima perdita di acqua. | valori massimi per questi criteri sono riportati nell’apposito paragrafo.
11.9.3.1 Fondamenti del metodo di interpretazione
L’interpretazione dei valori calcolati con il metodo analitico raccomandato si basa su due criteri di stress:
O la massima frazione di pelle bagnata: wWmax;
Q la massima produzione oraria di sudore: SWmax;
e su due criteri di sollecitazione:
Q la massima temperatura rettale: tre,mex;
Q la massima perdita di acqua: Dmax.

La produzione oraria di sudore richiesta, Swreq, NnOn pud superare la massima produzione oraria di
sudore, Swmax, raggiungibile dal soggetto. La frazione di pelle bagnata richiesta, wreq, nOn pud superare
la massima percentuale di pelle bagnata, wmax, raggiungibile dal soggetto. Questi due valori massimi
dipendono dall’acclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfi le condizioni di equilibrio, 'aumento della temperatura
rettale deve essere limitato ad un valore massimo, tre, max, in modo da ridurre il piu possibile la
probabilita di effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la perdita di acqua dovrebbe essere limitata ad un valore,
Dmax, compatibile con il mantenimento dell’equilibrio idrominerale del corpo.

Determinazione del tempo di esposizione massimo ammissibile (Djim)

Il tempo massimo ammissibile di esposizione, Dim, si raggiunge quando la temperatura rettale o la
perdita di acqua raggiungono il corrispondente valore massimo.

Nelle situazioni di lavoro in cui:

a o il massimo flusso termico evaporativo alla superficie della pelle, Emax, & negativo, il che
comporta la condensazione di vapore d’acqua sulla pelle;

Q o il tempo massimo ammissibile di esposizione &€ minore di 30 min, cosi che il fenomeno di
innesco della sudorazione gioca un ruolo piu importante nella stima della perdita evaporativa
del soggetto, bisogna adottare particolari misure precauzionali e si rende particolarmente
necessario un controllo fisiologico diretto ed individuale dei lavoratori.

11.9.4  Criteri per valutare il tempo di esposizione accettabile in un ambiente di lavoro caldo

| criteri fisiologici usati per la determinazione del tempo massimo ammissibile a disposizione sono i
seguenti:

Q soggetti acclimatati e non acclimatati;
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massima percentuale di pelle bagnata, wmakx;
Q massima produzione oraria di sudore, Swmax;

considerazione del 50% (soggetti "medi" o "mediani") e 95% della popolazione di lavoratori
(rappresentativi dei soggetti piu suscettibili);

massima perdita di acqua, Dmax;

QO massima temperatura rettale.

11.9.4.1 Soggetti acclimatati e non acclimatati

| soggetti acclimatati sono capaci di sudare molto abbondantemente, molto uniformemente sulla
superficie del loro corpo e prima dei soggetti non acclimatati. In una determinata situazione di lavoro cid
comporta un minore accumulo di energia termica (temperatura del nucleo piu bassa) e un minore carico
cardiovascolare (frequenza cardiaca piu bassa). Inoltre, essi perdono meno sali nella sudorazione e
quindi sono capaci di sopportare una maggiore perdita di acqua.

La distinzione tra acclimatati e non acclimatati & quindi essenziale. Riguarda Wmax, SWmax.

Massima frazione di pelle bagnata, Wmax

La massima frazione di pelle bagnata & considerata pari a 0,85 per soggetti non acclimatati e a 1,0 per
soggetti acclimatati.

Massima produzione oraria di sudore, SWmax

La massima produzione oraria di sudore puo essere valutata usando le seguenti espressioni:
SWiax = 2,6(M — 32) X AD,, [gh™!] nell'intervalloda 650 gh™ a 1000 gh™!
SWpax = (M —32) X AD,, [Wm™2] nell’intervalloda 250 Wm™2 a 400 Wm™?2

Nei soggetti acclimatati, la massima produzione oraria di sudore &€ mediamente maggiore del 25%
rispetto a quella nei soggetti non acclimatati.

Massima disidratazione e acqua persa

Una disidratazione del 3% comporta un aumento della frequenza cardiaca e una sensibile diminuzione
della capacita di sudorazione, per cui € stata assunta come la massima disidratazione in ambienti
industriali (non & valida per gli sportivi e i militari).

Per I'esposizione che va dalle 4 h alle 8 h, si & osservato mediamente un tasso di reidratazione del 60%,
a prescindere dalla quantita totale di sudore prodotta, maggiore del 40% nel 95% dei casi.

Sulla base di questi dati, la quantita massima di acqua persa é fissata pari a:
Q 7,5% della massa corporea per un soggetto medio (Dmaxso), oppure
O 5% della massa corporea per il 95% della popolazione di lavoratori (Dmaxes)

Quindi, quando il soggetto pud bere liberamente, il tempo massimo ammissibile di esposizione pud
essere calcolato per un soggetto medio sulla base di una perdita massima di acqua pari al 7,5% della
massa corporea e sulla base del 5% della massa corporea per proteggere il 95% della popolazione di
lavoratori.

Qualora il soggetto non bevesse, la quantita totale di acqua persa dovrebbe essere limitata al 3%.

Massimo valore della temperatura rettale

Seguendo le raccomandazioni del rapporto tecnico del WHO N. 412 (1969): "Generalmente, il momento
in cui & necessario interrompere un’esposizione di breve durata ad un’intensa fonte di energia termica

File: 231106ESJ001

Pagina 214 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

in laboratorio si calcola sulla base della temperatura rettale”, ed "E sconsigliabile che la temperatura del
corpo misurata in profondita superi i 38 °C in un’esposizione a lavori pesanti giornaliera prolungata”.

Quando per un gruppo di lavoratori in determinate condizioni lavorative la temperatura rettale media &
pari a 38 °C, si pud supporre che per un particolare individuo la probabilita che la temperatura rettale
aumenti sia:

Q@ minore di 10-7 per 42,0 °C (meno di uno ogni 40 anni su un totale di 1 000 lavoratori,
considerando 250 giorni per anno);

Q minore di 10-4 per 39,2 °C (meno di una persona a rischio su un totale di 10 000 turni).

11.9.5 Esito della valutazione microclima caldo severo

Di seguito é riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a microclima (caldo
severo) e il relativo esito della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro

Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.

11.9.6 Schede di valutazione microclima caldo severo
Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione

Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare,
un’esposizione a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento
ta tr Pa Va D M Vi ) lei Fr Ap
[°C] [°C] [kPa] [m/s] [min] [W/m? [m/s] [’ [clo]
25.0 30.0 2.10 0.10 480 145 - - 0.50 -

Risultati del calcolo

- Temperatura rettale finale al termine dell'attivita (t..) = 37.4 °C

- Perdita di acqua al termine dell'attivita (Dmax) = 2682 g

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per accumulo di energia (Djimtre) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per un soggetto medio (Djmiosss0) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per il 95% della popolazione di lavoratori (Dimiosses) = 480 min

Fascia di appartenenza:

Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:

Situazione lavorativa

Specifiche dell'attivita:
Tipologia: Attivita moderate
Postura: in piedi

Lavoratore acclimatato: Si
Lavoratore libero di bere: SI

Persona ferma o velocita di marcia non definita: Sl

Specifiche dell'abbigliamento:

Abbigliamento di base: Slip, camicia con maniche corte, pantaloni aderenti, calzini al polpaccio, scarpe
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4 Deerns

Legenda

Ambiente termico

ta
t
Pa

Va

Attivita
D

M

Vw

0

temperatura dell'aria [°C];
temperatura media radiante [°C];
pressione parziale del vapore d'acqua [kPa];

velocita dell'aria [m/s].

durata dell'attivita lavorativa [min];
metabolismo energetico [clo];
velocita di marcia [m/s];

angolo tra la direzione del vento e quella di marcia [°].

Abbigliamento

Icl
Fe
Ap

Isolamento termico dell'abbigliamento [m?K /WJ;

Emissivita dell'abbigliamento riflettente [adimensionale];

Frazione di superficie corporea ricoperta da abbigliamento riflettente [adimensionale].
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11.10 Analisi e valutazione rischio microclima freddo severo

La valutazione del rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare si & tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

Q UNIEN ISO 11079:2008, "Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con
l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del
raffreddamento locale".

11.10.1 Premessa

La norma UNI EN ISO 11079:2008 specifica un metodo analitico per la valutazione e l'interpretazione
dello stress termico cui € soggetta una persona in un ambiente freddo sia in termini di raffreddamento
generale del corpo che del raffreddamento locale di specifiche parti del corpo. Esso si basa su un calcolo
dello scambio di calore del corpo, dellisolamento richiesto dell'abbigliamento (IREQ) per |l
mantenimento dell'equilibrio termico e l'isolamento fornito dall'insieme dell'abbigliamento in uso o prima
di essere utilizzato.

11.10.2 Principi del metodo di valutazione

Il metodo di valutazione ed interpretazione dello stress da ambienti freddi prevede le seguenti fasi
riportate in figura.

Measure

alr temperature
mean radlant temp,
alr velocity
humidity

Measure or estimate
activity level
thermal insulation of dothing

Local cooling

Draught, wind chill
contact skin cooling

extremity cooling
airway cooling
Calculate IREQ,
compare with /_ and
// calculate D#":
/
’ l
Iy, < IREQ,, IREQugs € 1y, < IREQ upey Iy, > IREQ vy

Clothing Insufficlent —
limit duration of
exposure

Clothing sufficlent
to prevent cooling -
“slightly cool to
neutral® sensation

Clothing sufficlent —
possible risk of over-
heating at high
leveis of activity

Y

l

Calculation recommended
exposure ime, Dy,

Calculation recommended
exposure tme, Oy,

Figura 2 - Diagramma di flusso della procedura di valutazione
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11.10.2.1 Equazione di bilancio termico
L'equazione di bilancio termico sul corpo € la seguente:
M—-W =Crps +Ees +tK+C+R+E+S

Questa equazione esprime il fatto che la produzione di energia termica all'interno del corpo, che
corrisponde alla differenza tra il metabolismo energetico (M) e la potenza meccanica efficace (W), &
bilanciata dagli scambi termici nel tratto respiratorio per convezione (Cres) ed evaporazione (Eres), dallo
scambio alla pelle per conduzione (K), convezione (C), irraggiamento (R) ed evaporazione (E), e da un
eventuale accumulo di energia (S) nel corpo.

Di seguito sono esplicitate le grandezze che compaiono nell'equazione di cui sopra in termini di principi
di calcolo.

Metabolismo energetico, M

La metodologia per la valutazione o la misura del metabolismo energetico &€ quella definita nella ISO
8996:2004. In particolare, si € fatto riferimento alle indicazioni per la sua valutazione come definito
dell'appendice C alla norma UNI EN ISO 11079:2008.

Potenza meccanica efficace, W

Nella maggior parte delle situazioni & piccola e pud essere trascurata.

Flusso termico convettivo respiratorio, Cres

Il flusso termico convettivo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, dalla relazione:

lex — ta

ADu

dove C; ¢ il calore specifico a pressione costante dell'aria secca [J/kasK], V € la ventilazione polmonare
[I/s], tex € la temperatura dell'aria espirata [°C], ta € la temperatura dell'aria [°C] e ADy € I'area della
superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Cres = ch

Flusso termico evaporativo respiratorio, Ees

Il flusso termico evaporativo respiratorio pud essere espresso, in linea di principio, con la relazione:
Wex — Wa

ADu
dove Ce. ¢ il calore latente di vaporizzazione dell'acqua [J/kg], V & la ventilazione polmonare [I/s], Wex &

l'umidita specifica dell'aria espirata [kga/kgas], Wa & I'umidita specifica dell'aria [kga/kgas] € ADu € l'area
della superficie corporea secondo Du Bois [m?].

Eres = coV

Flusso termico evaporativo alla superficie della pelle, E

La potenza evaporativa massima alla superficie della pelle pud essere espressa come:

Psk — Pa

E =
Re,T

dove Rert € la resistenza evaporativa totale dell'abbigliamento e dello strato limite d'aria (tiene conto
delle caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell'aria)
[m2kPa/W], psk € la pressione del vapore d'acqua alla temperatura della pelle [kPa] e pa € la pressione
parziale del vapore d'acqua [kPa].

Flusso termico conduttivo, K

Il flusso termico conduttivo & collegato allo scambio tra la superficie del corpo e gli oggetti solidi a
contatto con esso. Sebbene assuma una significativa importanza per il bilancio termico locale, lo stesso
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pud essere inglobato negli scambi convettivo e radiativo che si avrebbero se questa superficie non fosse
in contatto con alcun corpo solido.

Flusso termico convettivo, C

Il flusso termico convettivo alla superficie della pelle pud essere espresso dalla relazione:

C=hefalta —ta)

dove hc & il coefficiente di scambio termico convettivo tra I'abbigliamento e I'aria esterna (tiene conto
delle caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria) [W/m?2K],
fa & il coefficiente di area dell'abbigliamento [adim.], to« € la temperatura sulla superficie
dell'abbigliamento [°C], ta € la temperatura dell'aria [°C].

Flusso termico radiativo, R

Il flusso termico radiativo pud essere espresso dalla relazione:

R = h fa(ta —t)

dove hr & il coefficiente di scambio termico radiativo tra I'abbigliamento e I'aria esterna (tiene conto delle
caratteristiche dell’abbigliamento, del movimento del soggetto e del movimento dell’aria) [W/m2K] fa & il
coefficiente di area dell'abbigliamento [adim.], ta € la temperatura sulla superficie dell'abbigliamento [°C]
e t: & la temperatura media radiante [°C].

Flusso termico attraverso il vestiario

Lo scambio termico tramite i vestiti avviene per conduzione, convezione € irraggiamento e attraverso il
sudore evaporato. L'effetto del vestiario sullo scambio termico sensibile &€ determinato dall'isolamento
termico dell'insieme degli indumenti e del gradiente di temperatura fra la pelle e la superficie dei vestiti.
Il flusso termico sensibile sulla superficie dei vestiti &€ equivalente allo scambio di calore fra la superficie
dei vestiti e 'ambiente.

Lo scambio termico attraverso i vestiti, quindi, & funzione dell'isolamento termico totale
dell'abbigliamento:

tg —t

K R4+ C=M-W —Eppg—Cres—E—S

Icl,r

dove tsk € la temperatura sulla superficie della pelle [°C] e ta & la temperatura sulla superficie
dell'abbigliamento [°C] e lar € lisolamento termico dell'abbigliamento corretto degli effetti di
penetrazione del vento e dell'attivita lavorativa [m2K/W].

11.10.2.2 Calcolo dell'lREQ

Sulla base delle equazioni precedenti, in stato stazionario e usando le ipotesi fatte sui flussi di calore
per conduzione, l'isolamento di abbigliamento richiesto, IREQ, & calcolato sulla base dell'equazione
seguente:

tgp — t
1REQ= sk cl

cl,r

Entrambe le equazioni (flusso termico attraverso il vestiario e IREQ) esprimono lo scambio di calore
"secco" sulla superficie dei vestiti quando il corpo € in equilibrio termico, da cui la relazione esistente tra
lor € IREQ.

L'equazione precedente contiene due variabili incognite (IREQ e ta ) per cui la stessa é risolta come
segue:

tag =ty —IREQ - (M =W — Epes — Cres — E
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Questa espressione in ta € sostituita nella formula di calcolo dei termini dell'equazione IREQ, in
particolare per il calcolo di R e C funzione della variabile ta . Il valore di IREQ che soddisfa I'equazione
riportata all’inizio del paragrafo & calcolato per iterazione.

Confronto tra il valore di IREQ e l'isolamento dell'abbigliamento utilizzato

Lo scopo principale del metodo IREQ & quello di analizzare se I'abbigliamento utilizzato fornisce o no
lisolamento sufficiente per assicurare un definito livello di bilancio termico. Il valore dell'isolamento
termico del vestiario & il valore di isolamento di base, I« . Per poter utilizzare questo dato per un confronto
con il valore di IREQ, il valore deve essere opportunamente corretto. Il valore corretto lc,r non & tabellato
ma & determinato sulla base di ulteriori informazioni relativamente all'abbigliamento effettivo (isolamento
di base, la permeabilita all'aria), al vento e al livello di attivita.

Il valore di abbigliamento corretto Icl,r & confrontato con I'lREQ precedentemente calcolato e ne deriva
che:

_Icl,‘r 2 IREQneutral

L’insieme dell’'abbigliamento selezionato fornisce un isolamento piu che sufficiente. Il troppo isolamento
pud aumentare il rischio di surriscaldamento, con conseguente eccessiva sudorazione e progressivo
assorbimento da parte dell'abbigliamento dell'umiditad dovuta al sudore con conseguente potenziale
rischio di ipotermia. L'isolamento dell'abbigliamento deve essere ridotto.

_IREQmin < [cl,r < [REQneutTal

L’insieme dell’'abbigliamento selezionato fornisce un isolamento adeguato. Il livello di sforzo fisiologico
pud variare da alto a basso e le condizioni termiche sono percepiti da "leggermente freddo" a "neutrale".
Nessuna azione é richiesta, tranne una ulteriore valutazione degli effetti di raffreddamento locali.

_Icl,r < [REQmin

L’insieme dell’abbigliamento selezionato non fornisce un adeguato isolamento atto ad evitare il
raffreddamento del corpo. C’€ un crescente rischio di ipotermia con esposizione progressiva.

Tempo di esposizione, Diim

Quando il valore corretto dei capi di abbigliamento selezionati o usati € minore dell'isolamento richiesto
calcolato (IREQ), il tempo di esposizione deve essere limitato per impedire il raffreddamento progressivo
del corpo.

Una certa riduzione del contenuto di calore nel corpo (Q) € accettabile durante I"esposizione di alcune
ore e pu0 essere usata per calcolare la durata di esposizione quando il tasso di accumulo di calore &
noto (S).

La durata di esposizione limite (Dim) al freddo & definita come il tempo di massimo di esposizione
suggerito con abbigliamento disponibile o selezionato & calcolato come segue:

Qu
Dym = %

dove Qim € la massima perdita di energia tollerabile senza serie conseguenze ed S rappresenta il
raffreddamento del corpo umano il cui valore si ottiene dalla soluzione del bilancio di energia, come
segue:

S=M-W —Epps—Cros—E—R—C

Indice di rischio locale

L'indice locale viene utilizzato per proteggere il soggetto esposto dalle conseguenze di un eccessivo
raffreddamento in specifiche parti del corpo (mani, piedi, testa) che, per la combinazione di modesta
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protezione e alto rapporto superficie/volume, risultano particolarmente sensibili al raffreddamento di tipo
convettivo dovuto alla combinazione della bassa temperatura e del vento.

In particolare, l'indice utilizzato € detto "wind chill temperatured” ed & identificato dal simbolo twe.
La temperatura twc € calcolata come segue:
twe = 13,12 + 0,6215t, — 11,37v;(%® + 0,395t ,v,,*1°

dove vio € la velocita dell'aria misurata a 10 metri dal livello del suolo, ovvero, determinata moltiplicando
per 1,5 la velocita dell'aria a terra.

Nella tabella seguente la norma UNI EN ISO 11079:2008 classifica il rischio di congelamento della pelle
in funzione della temperatura risultante dal calcolo.

Prospetto D.2. - Correlazione tra la t,. e il tempo di congelamento della pelle

Rischio twe Effetto sulla pelle
1 da-10a-24°C Freddo insopportabile
2 da-25a-34°C Molto freddo; rischio di congelamento della pelle
3 da-35a-59°C Freddo pungente; la pelle esposta pud congelarsi in dieci minuti
4 minore di -60°C Estremamente freddo; la pelle esposta pud congelarsi entro due minuti

Prospetto D.2 - UNI EN ISO 11079:2007: Correlazione tra la "wind chill temperatured"” e il tempo di congelamento della pelle esposta.

11.10.3 Esito della valutazione microclima freddo severo

Di seguito é riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a microclima (freddo
severo) e il relativo esito della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro

Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.

11.10.4 Schede di valutazione microclima freddo severo
Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione eseguita.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di
dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento
della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione

Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) SCHEDA N.1
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SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare,
un’esposizione a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento Vento
ta Ih tr Va D M Vi lai p twe
[°C] [%] [°C] [m/s] [min] [W/m?] [m/s] [clo] [lI/m?3s] [°C]
0.0 85.0 0.00 0.10 480 100 0.00 2.20 50 5

Risultati del calcolo

Isolamento dell'abbigliamento richiesto minimo (IREQminima) = 1.90 clo

Isolamento dell'abbigliamento richiesto neutro (IREQneutral) = 2.20 clo

Tempo massimo ammissibile di esposizione calcolato rispetto IREQminimai(Diim minimai) = 480 min

Tempo massimo ammissibile di esposizione calcolato rispetto IREQuminimai(Diim neutral) = 480 min

Fascia di appartenenza:

Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:

Situazione lavorativa

Tipologia di attivita:
Attivita leggere

Abbigliamento di lavoro:

Maglietta intima, mutande, pantaloni isolati, giacca isolata, soprapantaloni, sopragiacca, calze, scarpe

Verifica di congelamento della pelle esposta:

Effetto trascurabile
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Legenda

Ambiente termico

ta temperatura dell'aria [°C];

tr temperatura media radiante [°C];
I umidita relativa dell'aria [%];

Va velocita dell'aria [m/s].

Attivita

M metabolismo energetico [W/m?];
Vw velocita di marcia [m/s];

Abbigliamento
lai Isolamento termico dell'abbigliamento [clo];

p Permeabilita dell'abbigliamento all'aria [I/m?s];

Verifica locale

twe Temperatura Wind Chill [°C].
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11.11

Analisi e valutazione rischio chimico

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in
particolare si € fatto riferimento al:

a

Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO1) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele;

Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele;

Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento
al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele;

Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATPO7) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
allimballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Regolamento CE n. 1480 del 5 ottobre 2018 (ATP13) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
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O Regolamento CE n. 217 del 18 febbraio 2020 (ATP14) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
allimballaggio delle sostanze e delle miscele;

O Regolamento CE n. 1182 del 19 maggio 2020(ATP15) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

O Regolamento CE n. 643 del 3 febbraio 2021 (ATP16) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

O Regolamento CE n. 849 del 11 marzo 2021 (ATP17) recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

11.11.1 Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico & possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di

valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione

"semplificata".

In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato € una procedura di analisi che consente di

effettuare la valutazione del rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che

intervengono nella determinazione del rischio (pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza

di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, & in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs.

81/2008, che prevede la valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli

agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il'livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli
stessi;

- ivalori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come I'algoritmo di seguito proposto, sono da

considerarsi strumenti di particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il

percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la classificazione delle proprie aziende al di sopra o al

di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, per0, a seguito della valutazione & superata

la soglia predetta si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.
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11.11.2 Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici
pericolosi & determinato dal prodotto del Pericolo (Pchim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla
seguente formula:

Bohim = Fehim " E (1)
Il valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla
salute e sicurezza fornite dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi
delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa
& calcolato separatamente per Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ec) e dipende
principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di prevenzione e protezione gia adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di
esposizione ad agenti chimici pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione € dovuta dalla lavorazione
0 presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero, dall'esposizione ad agenti chimici che si
sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici, ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni
cutanee:

Renimin = Fenim " Ein (1a)
Rehimen = Fenim " Eeu (1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) & determinato mediante la seguente formula:
2 s B
Renim = |(Renimin) * (Renimcu) | (2)
Gli intervalli di variazione di Rehim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:
0.1 = Popjmin = 100 (3)
1 = Fepimen = 100 (4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rehim pud essere il seguente:
1 < Ropim < 141 ()

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:
Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
0,1 < Rehim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute”
15 < Renim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rehim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute”
40 < Renim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rehim > 80 Rischio alto per la salute

11.11.3 Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o
una attivita lavorativa, l'indice di Pericolosita di un agente chimico (Pchim) € attribuito in funzione della
classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono
segnalati in frasi tipo, denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella
scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che
comportano un rischio per la salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici
pericolosi.

La metodologia NON é applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o
classificabili come pericolosi per la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o
preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o mutageni.
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Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute e Frasi H e/o Frasi EUH che comportano rischi per la sicurezza o per I'ambiente o in presenza di
sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente valutazione specifica per "la salute" con una
o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, & attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma
che nel processo di lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti
chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico & pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente
pericoloso) ed il minimo € pari a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come
pericoloso).

11.11.4 Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) € determinato
come prodotto tra l'indice di esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o
preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fs), indicativo della distanza dei lavoratori dalla
sorgente di rischio.

Epcont =Fp T (6)

L'Esposizione potenziale (Ep) € una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di
progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di
esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fq) € un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene
conto della distanza del lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori che pud assumere sono compresi
tra fa = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fs = 0,10 (distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fa)
A Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m ainferiore a 3 m 0,75
C. Da 3 m ainferiore a5 m 0,50
D. Da 5 m ainferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

11.11.5 Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) & determinato risolvendo un sistema di quattro matrici
progressive che utilizzano come dati di ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

Quantitativi presenti

Tipologia d'uso

Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato
solido, nebbia, polvere fine, liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi present" nei
luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione" dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici
aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso
dispersivo), "Tipologia di controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione,
separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta) e "Tempo d'esposizione”, sono invece degli
indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.
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Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi present" dei
prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti
chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

| valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla
possibilita della sostanza di rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della
ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" &€ una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con
qualunque modalita, all'uso nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
T Inferiore di Da0,1kg a Da1kga Da 10 kg a Maggiore o

Fimatss el i 0,1kg inferiore dig1 kg  inferiore dig10 kg inferiore di ?oo kg uguals %i 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata

C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

ES Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

[ Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza
potenziale", e della variabile "Tipologia d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore
(crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . ' .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3: Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e
della variabile "Tipologia di controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente)
su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del
processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla
possibilita di dispersione in aria di agenti chimici durante la lavorazione.

File: 231106ESJ001

Pagina 229 di 317
Rev: 0



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3: Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale
La quarta & ultima matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza

controllata", e della variabile "Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di
esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore
alla sorgente di rischio su base giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su

basi temporali piu ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. ES
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

& Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta
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11.11.6 Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Ein,av)
& una funzione di tre variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante
pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la
matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,jav)
A. Basso 1

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato & una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine
di tener conto della peculiarita dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso
sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi present" dei prodotti chimici
e impiegati e della variabile "Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente)
della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
— " Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti -

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3: Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione & una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza
controllata", e della variabile "Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un
indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" € una stima della massima esposizione temporale del lavoratore
alla sorgente di rischio su base giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta
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11.11.7 Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) € una funzione di due variabili,
"Tipologia d'uso" e "Livello di contatto", ed & determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2 Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3: Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3 Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione
determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10
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11.11.8 Esito della valutazione rischio chimico

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti
chimici e il relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mansione
1) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
2) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

meccanici
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11.11.9 Schede di valutazione rischio chimico

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per singola attivita
lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio € la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi
di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui
il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2
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SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei

rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della Esposizione Rischio Esposizione
sorgente inalatoria inalatorio cutanea
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu]

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosita(Pchim):

RIBED Rischio chimico
cutaneo
[Rchim,cu] [Rchim]
3.00 4.24

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa =

1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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SCHEDA N.2

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosita della  Esposizione Rischio Esposizione Rischio Lo -
: : . : Rischio chimico
sorgente inalatoria inalatorio cutanea cutaneo
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa =
1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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12 COORDINAMENTO GENERALE

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. f

12.1 Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva

Di seguito vengono indicate le modalita di coordinamento per I'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, oltre alle modalita organizzative della
cooperazione del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi.

In fase esecutiva, la pianificazione prevista in fase progettuale dovra essere verificata e adeguata sulla
base delle reali necessita di cantiere e sulla base del reale avanzamento delle attivita. Sara, quindi,
onere del Coordinatore in fase di Esecuzione delle opere 'aggiornamento della programmazione delle
attivita, della verifica e coordinamento delle attivita interferenti e della pianificazione generale dei lavori,
oltre all’'aggiornamento di tutta la documentazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
incluso il cronoprogramma, I'analisi dei rischi e il coordinamento delle singole attivita.

12.2 Prescrizioni generali

La particolarita del cantiere oggetto di trattazione, le entita coinvolte e la tempistica prevista per la
realizzazione delle opere sono elementi tali per cui vi sara continua interferenza tra le attivita.

Al fine di ridurre i rischi derivanti da tali interferenze, in fase di esecuzione delle opere ed in relazione
all’evoluzione dei lavori, il referente per la sicurezza concordera con i referenti dei soggetti presente le
modalita per I'attuazione dello sfasamento spaziale e/o temporale.

12.3 Aree di deposito

Le aree di deposito ospiteranno le attrezzature delle diverse imprese. Tutti gli operatori di cantiere
dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza all'interno dei locali, lasciandoli sempre
ordinati e puliti al fine di non generare situazioni di pericolo.

Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Dovra essere individuato un addetto incaricato per la pulizia e/o il riordino delle aree.

12.4 Locali per lavarsi

I locali per lavarsi verranno utilizzati dagli operatori delle diverse imprese operanti in cantiere. Dovranno
essere sempre lasciati in perfette condizioni igieniche e gli utilizzatori dovranno agire in modo tale da
garantire sempre la sicurezza all’interno dei locali lasciandoli sempre ordinati e puliti al fine di non
generare situazioni di pericolo.

Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Dovra essere individuato un operatore addetto alla pulizia e al riordino dei locali in oggetto.

A seconda delle diverse fasi di lavoro potranno essere utilizzati i locali igienici esistenti o sara necessario
utilizzare i servizi igienici presenti in strutture esterne previo accordi tra il General Contractor

12.5 Zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico dovranno essere utilizzate esclusivamente per il tempo necessario alle
operazioni. Non appena tali operazioni saranno ultimate, le aree dovranno essere immediatamente
sgombrate. Le modalita di accesso all’area di carico e scarico e le varie precedenze dovranno essere
stabilite unicamente dal Capocantiere in funzione delle esigenze del cantiere.

Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.
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Dovra essere individuato un addetto incaricato per la pulizia e/o il riordino delle aree.

12.6 Zone di stoccaggio dei materiali

L’assegnazione di tali spazi e la gestione delle modalita sara a carico del Capocantiere; tutti gli operatori
di cantiere dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza in tali zone lasciandole sempre
in idonee condizioni di ordine e pulizia al fine di non generare situazioni di pericolo. Tutti i lavoratori sono
tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate.

Ciascun’impresa dovra nominare un operatore addetto alla pulizia e al riordino delle aree di cantiere al
fine di ripristinare le idonee condizioni di ordine e pulizia del sito operativo al termine della giornata
lavorativa.

Le aree di deposito dei materiali dovranno essere debitamente perimetrate e segnalate. In relazione
alle caratteristiche dell'opera e del sito operativo, tali spazi subiranno spostamenti in relazione alle
attivita di cantiere.

12.7 Zone di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie

Le zone di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie dovranno essere mantenute in idonee condizioni di
ordine e pulizia in qualsiasi momento. Tutti gli operatori di cantiere dovranno agire in modo tale da
garantire la sicurezza all'interno di tali zone, lasciandole sempre ordinate e pulite al fine di non generare
situazioni di pericolo. Tutti i lavoratori sono tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo
riscontrate.

Ciascuna impresa dovra nominare un operatore addetto alla pulizia e al riordino delle aree in oggetto.

Date le caratteristiche dell’'opera, tali aree di stoccaggio dei rifiuti e delle macerie saranno oggetti di
spostamenti in relazione alle attivita di cantiere; le stesse dovranno essere perimetrate e segnalate in
qualsiasi momento.

12.8 Percorsi pedonali

| percorsi pedonali dovranno essere sempre mantenuti puliti e percorribili in qualsiasi momento, al fine
di impedire che le vie di accesso e di esodo del cantiere siano ostruiti dalla presenza di materiale e/o
rifiuti. Tutti gli operatori di cantiere dovranno agire in modo tale da garantire sempre la sicurezza
all'interno di tali zone, lasciandole sempre in idonee condizioni di ordine e pulizia al fine di non generare
situazioni di pericolo. Tutti i lavoratori sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali anomalie o situazioni di
pericolo riscontrate.

Date le caratteristiche dellopera, sara necessario organizzare le attivita di cantiere e di
approvvigionamento al fine di impedire I'interruzione dei normali percorsi interni di cantiere e quelli
emergenziali.
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12.9 Modalita organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca
informazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. g

12.9.1 Coordinamento e reciproca informazione tra le imprese e/o i lavoratori autonomi

E d’obbligo per ogni addetto operante in cantiere segnalare tempestivamente al preposto di competenza
eventuali situazioni di pericolo rilevate all’interno delle aree di cantiere.

Ogni impresa dovra nominare un preposto (Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione) e di un
eventuale sostituto che riporti al Capocantiere le proprie necessita, richieste e/o segnalazioni in modo
tale che quest'ultimo possa impartire tempestivamente e direttamente eventuali ordini oppure possa
interfacciarsi con il CSE per risolvere la situazione o segnalare le varie necessita durante la riunione di
Coordinamento settimanale.

Le imprese subaffidatarie dovranno comunque far riferimento al Capocantiere.

Qualora necessario in corso d'opera, verranno effettuati incontri specifici tra gli incaricati dell'impresa
affidataria, gli incaricati delle imprese subaffidatarie e il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione al fine di rimodulare, adattare e/o integrare le procedure indicate all'interno dei POS delle
rispettive imprese, individuando le modifiche procedurali da adottare per evitare situazioni di pericolo.

E onere dell'impresa affidataria trasmettere ai subappaltatori tutte le comunicazioni del CSE.

E altresi onere dellimpresa affidataria raccogliere dai subappaltatori la programmazione delle attivita
settimanali e trasmettere le stesse, integrate con le attivita di propria competenza, al CSE entro e non
oltre il giovedi sera, in modo tale che il CSE stesso possa redigere un idoneo programma di
coordinamento delle attivita di cantiere.

12.9.2 Coordinamento delle attivita
Il coordinamento delle attivita sara effettuato essenzialmente a due livelli:

Q Incontri di coordinamento ordinari: l'ufficio Coordinamento Sicurezza programmera un
incontro settimanale specifico al quale dovranno partecipare tutti i preposti di tutte le imprese
coinvolte in cantiere e durante il quale verranno riproposte le principali criticita riscontrate
durante i sopralluoghi e verra analizzata la programmazione settimanale delle attivita
coordinando eventuali interferenze al fine di limitare i rischi ad esse correlati. || General
Contractor dovra produrre un adeguato cronoprogramma settimanale che contempli tutte le
attivita di cantiere previste che sara oggetto di discussione e coordinamento.

O Incontri di coordinamento straordinari: l'ufficio Coordinamento Sicurezza organizzera
incontri di coordinamento straordinari in base al’andamento delle lavorazioni ed in base alle
reali necessita di cantiere, durante i quali verranno sempre analizzate le lavorazioni interferenti
e le modalita stesse di coordinamento.

12.9.3 Disposizioni per la consultazione degli RLS

| datori di lavoro devono mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia
del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di Sicurezza almeno
dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque sempre dopo ogni eventuale aggiornamento
apportato in fase di esecuzione. |l datore di lavoro dovra trasmettere al Coordinatore in fase di
Esecuzione copia della lettera di trasmissione dei gia menzionati documenti al responsabile della
sicurezza prima dell’inizio dei lavori, nonché le osservazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
sul posto di lavoro emerse durante la consultazione.
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Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potra convocare, qualora necessario, i
rappresentanti della sicurezza per garantire loro il coordinamento ed acquisire eventuali osservazioni
ed integrazioni alle procedure di lavoro per garantire una maggiore sicurezza per gli operatori.

Lo stesso potra, se nel corso delle lavorazioni per eventuali varianti intervenute si verificassero situazioni
che lo richiedessero, apportare personalmente al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento tutte le
integrazioni necessarie a garantire la sicurezza delle maestranze.

12.10 Prescrizioni in merito alle riunioni di coordinamento

Alle riunioni, indette e presiedute dal CSE, dovranno, di regola, partecipare:

= [ICSE;

= | DDL delle imprese operanti in cantiere o loro delegati;

= |l Preposto del cantiere per la sicurezza di ogni impresa;

= | capocantieri, se richiesti dal CSE o dalle imprese;

= Altri soggetti convocati espressamente dal CSE (per esempio RLS, RLST, RSPP,
= ecc).

Qualora si riscontri la necessita di gestire interferenze con attivita o cantieri terzi, il CSE convochera alle
riunioni di coordinamento anche le figure esterne necessarie alla gestione di tali interferenze.

Ogni impresa ha I'obbligo di partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal CSE tramite i suoi
rappresentanti. La non partecipazione di un’impresa alle riunioni di coordinamento comportera per la
stessa il fatto di non poter proseguire con le lavorazioni. L’accesso al cantiere sara infatti loro impedito.

Ogni riunione di coordinamento sara seguita da un apposito “Verbale di Riunione di Coordinamento”,
che sara redatto a cura del CSE e della sua struttura. Con la firma del verbale consegnato in copia ai
presenti e trasmesso agli interessati, i presenti ne accetteranno i contenuti e le conseguenti
responsabilita applicative.

Nel caso in cui durante la riunione venissero disposte misure e prescrizioni operative integrative rispetto
ai contenuti del PSC e dei POS delle imprese esecutrici, tali misure costituiranno a tutti gli effetti di legge
integrazione ed aggiornamento del presente PSC. Per contro, le Imprese Esecutrici, se del caso,
dovranno provvedere ad adeguare il proprio POS, nei tempi previsti dalla legge. |l verbale redatto sara
inoltre inviato a mezzo mail a tutti i partecipanti e per conoscenza al RL e DL.
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12.11 Compiti e Responsabilita del Direttore Tecnico di Cantiere

E responsabilita del direttore tecnico di cantiere I'obbligo di verificare il minuto rispetto delle norme di
sicurezza e di far osservare quanto previsto dal POS e non rimettere agli stessi dipendenti la
salvaguardia della loro incolumita.

Il Direttore Tecnico deve vigilare e tenere sotto controllo le attivita quotidianamente svolte nel cantiere,
evitando di consentire ai dipendenti di operare scelte spettanti alla dirigenza e di assumere iniziative
operative proprie e deve accertarsi e pretendere che gli operai lavorino come previsto dal POS e non
rimanere assente dal cantiere, sebbene informato del lavoro da svolgere, senza aver imposto le
osservanze di salvaguardia.

Eventuali omissioni da parte del Direttore Tecnico di Cantiere & attribuibile sia una colpa generica sia
un profilo di colpa specifica segnatamente per la violazione dell'art. 18 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008,
applicabile a tutti i settori di attivita, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, che impone ai datori
di lavoro e ai dirigenti di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Infatti in tema di
infortuni sul lavoro, qualora vi siano piu titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per
intero destinatario dell'obbligo di impedire I'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha
legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo
cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di
autonome posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilita, dell'obbligo di dare attuazione
alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capo cantiere
non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilita propria del ruolo
dirigenziale del direttore tecnico.

Si ritiene pertanto utile riepilogare le funzioni svolte dal Direttore Tecnico di Cantiere che dovrebbe
rientrare nella delega di funzioni:

= tenere conto delle capacita e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza, nell’affidare i compiti ai lavoratori;

= fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

= prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
e specifico;

= richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

= adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

= informare il piu presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

= adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

= astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;

= consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
I'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

= prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare I'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
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adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivita, alle dimensioni
dell’azienda o dell’'unita produttiva, e al numero delle persone presenti;

nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori
di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige I'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita,

verificare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o
di somministrazione;

fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel’ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivita;

cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’'opera complessiva;

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl “Prescrizioni di sicurezza e di
salute per la logistica di cantiere” del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo
o il ribaltamento;

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere
la loro sicurezza e la loro salute;

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con
il Committente o il Responsabile dei Lavori;

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
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12.12 Compiti e Responsabilita del Capocantiere - Preposto

Con la sottoscrizione del presente documento, ciascuna Impresa presente in cantiere, sia essa
Affidataria o Subappaltatrice, si impegna a nominare, prima dell’inizio dei lavori, un proprio "Preposto di
cantiere per la sicurezza", figura alla quale saranno assegnati i compiti e le attribuzioni di seguito
riportati:

= |l preposto deve essere persona competente e capace in materia di sicurezza,;

= |l nominativo deve essere comunicato al CSE prima dell'inizio dei lavori e comunque con
anticipo tale da consentire al Coordinatore di conoscere tale persona prima dell'ingresso in
cantiere dell’impresa da questi rappresentata;

= |l preposto agisce per nome e conto dell'impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e
pertanto costituisce I'interlocutore principale tra CSE ed impresa. Per questo motivo, tutte le
comunicazioni fatte al preposto di cantiere per la sicurezza, siano esse per via verbale, scritta
o telematica (a mezzo di e-mail, ecc...), si intendono come fatte direttamente all'impresa e
pertanto recepite da tutti i lavoratori e dal Datore di Lavoro;

= |l preposto partecipa alle riunioni di coordinamento con mandato da parte del’impresa per le
decisioni in termini di sicurezza;

= |l preposto deve essere sempre presente in cantiere, anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'impresa che egli rappresenta;

= |l preposto deve essere costantemente informato di tutte le modifiche fatte al POS relativo

all'impresa di appartenenza;

= |l preposto deve Informare preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze
o imprese subappaltatrici;

= |l Capocantiere/Preposto deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

= |l Capocantiere/Preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i
loro superiori diretti

= |l Capocantiere/Preposto deve verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
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12.13 Formazione e informazione dei lavoratori stranieri

In ragione del sempre maggior utilizzo di manodopera straniera nelle imprese edili nazionali, si & ritenuto
di fornire qualche prescrizione circa la formazione che dovra essere impartita ai lavoratori stranieri. In
questo senso, si richiede che le imprese coinvolte nell’appalto controllino il livello di conoscenza della
lingua italiana parlata dei propri lavoratori, eventualmente organizzando corsi di alfabetizzazione per
quelli con un insufficiente grado di comprensione della lingua. In caso contrario sara necessaria la
presenza di una o piu risorse con funzione di mediatori culturali e traduttori. Per questi lavoratori
dovranno inoltre essere predisposti particolari percorsi di avviamento al lavoro che prevedano, ad
esempio, I'affiancamento, per un periodo di tempo definito di durata contenuta, ad un preposto della
propria impresa che conosca la lingua italiana e la lingua madre del lavoratore.

12.14 Verifica della corretta formazione del personale da parte del CSE

In aggiunta alle verifiche di tipo documentale circa la formazione impartita dai datori di lavoro alle proprie
maestranze, come ulteriore controllo, il CSE si riservera la possibilitd di valutare in ogni momento
I'effettiva formazione/informazione acquisita dai lavoratori, sia con riferimento ai contenuti del corso
citato in precedenza, sia rispetto ad una formazione globale e antecedente questo cantiere, che ogni
lavoratore certifica di avere. Potrebbero pertanto essere svolti controlli in cantiere, con modalita a
campione, per valutare la preparazione dei lavoratori presenti, compatibilmente con le lavorazioni in
corso d’esecuzione. Tali controlli saranno utili non solo per monitorare il livello di “istruzione” dei soggetti
impiegati nel cantiere, ma anche e soprattutto per programmare eventuali ulteriori incontri di formazione
aggiuntiva riguardanti anche solo argomenti specifici non ben assimilati in precedenza.
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13 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENZIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. h

Le procedure generali di emergenza di seguito riportate devono essere considerate complementari ed
integrative al Piano di emergenza, antincendio ed evacuazione che dovra essere redatto e predisposto
a cura del General Contractor.

Ciascun’impresa deve prendere visione e acquisire il piano in oggetto ed adeguarsi allo stesso durante
la redazione delle proprie misure di emergenza riportate all'interno di ogni piano operativo della
sicurezza.

13.1 Numeri di telefono delle emergenze

Il servizio Emergenza 112 rappresenta un modello unico in ltalia di servizio di emergenza cosi come
avviene in diversi Paesi europei. Tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un’unica Centrale
Operativa del servizio di emergenza 112, qualsiasi numero di soccorso il chiamante abbia composto
(compreso lo stesso 112). Dopo aver localizzato il chiamante ed individuata I'esigenza, gli operatori
della Centrale smistano le chiamate all’ente competente per la gestione (Arma dei Carabinieri, Polizia
di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria).

Numero Unico Emergenza
Emergenza

W POLIZIA
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—— OEL £ —
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13.2 Procedura per allertare il servizio sanitario urgenze ed emergenze

13.2.1 Servizio sanitario urgenze emergenze

I 118 & un servizio pubblico di pronto intervento sanitario attivo 24 ore su 24, coordinato da un medico
anestesista rianimatore. La Centrale operativa del 118 interviene nelle urgenze ed emergenze sanitarie
con l'invio di persona e mezzi di soccorso adeguati.

Operazioni preliminari
Q Individuare I'infortunato ed accertarsi delle sue condizioni;

O Non abbandonare in nessun caso l'operatore infortunato. E necessario mandare un collega a
segnalare I'accaduto al capocantiere preposto.

Come allertare i soccorsi

Comporre il numero 118 da qualsiasi dispositivo telefonico: la chiamata & gratuita e non richiede alcun
gettone o tessera.

Alla risposta della Centrale Operativa 118, & necessario specificare con calma e chiarezza:
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[ W |

a

Nominativo e numero telefonico del chiamante (nel caso in cui dovesse cadere la linea, si pud
essere richiamati)

Luogo in cui si richiede I'intervento: Comune (frazione), via e numero civico (fornendo il maggior
numero possibile di elementi per raggiungerlo rapidamente: chiese, monumenti, negozi e cosi
via).

Comunicare se si tratta di un evento traumatico o non traumatico
Comunicare se vi sono situazioni di pericolo
Precisare il numero di persone coinvolte

Fornire il maggior numero di informazioni sulle condizioni del/dei pazienti

Informazioni da raccogliere

Analizzare la situazione facendo attenzione a:

O Rischio di incendio

Q Rischio di esplosione

O Presenza di sostanze tossiche

Q Persone imprigionate all'interno di automezzi, macchinari e simili
Controllare:

O Lo stato di coscienza (ovvero se l'infortunato risponde a domande o stimoli)

QO Respiro

a Polso (nel caso in cui si & in grado di rilevarlo)

Accertare la presenza di emorragie e cercare di determinarne la provenienza

Come attendere i soccorsi:

Da fare
Q Slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) per agevolare la respirazione
Q Coprire il paziente
Q In caso diincidente, non ostacolare 'arrivo dei soccorsi e segnalare il pericolo ai passanti
Q Incoraggiare e rassicurare il paziente
Da non fare:
QO NON lasciarsi MAI prendere dal panico
Q NON spostare MAI persone traumatizzate
O NON somministrare MAI cibi o bevande
O NON mettere MAI nulla sotto la testa degli infortunati
a NON tentare MAI trasporti con mezzi inadeguati
@ NON occupare MAI la linea del numero telefonico utilizzato per chiamare i soccorsi, in quanto

si potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla centrale operativa per ulteriori
delucidazioni o istruzioni

Quando non chiamare il 118:

a

Per la guardia medica notturna, prefestiva, festiva
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Per un’ambulanza non urgente (ricoveri programmati, dimissioni ospedaliere tra ospedali, visite)
Per il proprio medico di famiglia

Per consulenze medico-specialistiche

0O 0 0O O

Per informazioni di natura socio-sanitaria (orari e prenotazioni di visite e/o esami)

13.2.2 Modalita di notifica

In caso di infortunio sul lavoro, il Direttore Tecnico di Cantiere dell'lmpresa affidataria dovra dare
immediata comunicazione telefonica e scritta al Direttore Tecnico dellimpresa a cui fa capo |l
lavoratore/i coinvolto/i precisando il luogo, 'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi degli
eventuali testimoni all’evento. Nel caso non fosse necessario I'intervento dellambulanza, il Direttore di
cantiere/Capocantiere provvedera ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica ed
accompagnera l'infortunato al piu vicino punto di Pronto Soccorso.

Il Direttore Tecnico dellimpresa a cui fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i provvedera a trascrivere sul
Registro degli Infortuni I'evento precisando il luogo, I'ora e le cause dell’'infortunio, nonché i nominativi
di eventuali testimoni presenti. Il Direttore Tecnico dell'impresa a cui fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i
provvedera a trasmettere, entro 48 ore dal momento dell’infortunio stesso, la Denuncia di Infortunio sia
al Commissario di P.S. competente per territorio sia alla sede INAIL di pertinenza. Entrambe le denunce
dovranno essere corredate da una copia del certificato medico che sara rilasciato dai sanitari del Pronto
Soccorso. Al termine dello stato di inabilita temporanea al lavoro, l'infortunato, munito di certificazione
medica attestante la guarigione, rientrera al lavoro ed il Responsabile di Cantiere annotera sul registro
degli Infortuni la data del rientro ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati. In caso
di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovra essere subito trasmetta al
competente Commissariato di P.S. o, in alternativa, ai Carabinieri. Il Direttore Tecnico dell'impresa a cui
fa capo il/i lavoratore/i coinvolto/i dara inoltre comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente
entro 24 ore facendo seguire tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio.

13.3 Procedure per allertare i soccorsi in caso di incendio

13.3.1 Regole di comportamento in caso di incendio
Per incendi di modesta entita:

Q Intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso
fuoco

O A fuoco estinto controllare accuratamente I'avvenuto spegnimento delle braci
Q Arieggiare i locali prima di permettere I'accesso alle persone
Q Segnalare I'accaduto al capocantiere

Per incendi di vaste porzioni:

a Dare il piu celermente possibile I'allarme e fare allontanare tutte le persone, accertandosi che
tutte siano state avvertite

Intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento
Interrompere I'alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall'incendio

Azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento

0O 0 0 DO

Allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili

Come allertare i soccorsi
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A fronte di eventuali incendi, chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare tempestivamente ai Vigili
del Fuoco al numero 115.

Deve specificare chiaramente:
a Il proprio nome e le proprie mansioni
O La natura dellincendio (qualita e tipologia del materiale incendiato)

O L’esatta ubicazione dell'incendio in modo da tale da fornire gli elementi necessari per giustificare
se occorra o meno l'intervento dei VVF

Inoltre, dovra facilitare chiaramente il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto
Soccorso impedendo I'accesso al cantiere di persone estranee

Regole fondamentali per I'uso degli estintori

Q Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo aver scelto il tipo piu
idoneo a disposizione ed averlo attivato secondo le istruzioni d’'uso, occorre:

Q Agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio piu vicino sino a raggiungere il
principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il piu possibile senza pericolo
per la persona

Q Erogare il getto con precisione evitando gli sprechi
a Non erogare il getto controvento né contro le persone
O Non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su

impianti e apparecchiature in tensione

13.4 Procedura di emergenza in caso di calamita naturale (terremoto)
In caso di terremoto, i presenti devono:

Q Mantenere la calma e valutare I'entita del sisma e, in base alla gravita dello stesso, decidere se
raggiungere un luogo sicuro esterno

O Qualora si valuti la necessita di rimanere all’interno, cercare riparo sotto tavoli, architravi delle
porte vicino ai muri portanti, allontanandosi da finestre, armadi e da elementi che potrebbero
cedere

O Terminato il sisma procedere all’evacuazione dei locali controllando che altre persone non
rimangano bloccate all'interno dell’edificio

O Raggiungere un’area sicura esterna ed attendere la verifica dei presenti e dei soccorsi

13.5 Procedura di emergenza in caso di calamita naturale (tromba d’aria)
In caso di tromba d’aria, i presenti devono:
Q Non sostare in aree aperte

Q Porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove si possano verificare la caduta
di vetri, arredi, etc.

Q Prima di uscire dallo stabile interessato dall’evento, accertarsi che 'ambiente esterno e le vie
di esodo siano prive di elementi sospesi con rischio di caduta

Se sorpresi in area aperta:
O Allontanarsi da piante ad alto fusto

Q Trovare immediatamente ricovero solido e sicuro in attesa che I'evento sia terminato.
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13.6 Procedura di emergenza in caso di avviso o sospetto di presenza di ordigni
esplosivi

Chiunque rilevi la possibile presenza di ordigni esplosivi deve:

Q Non rimuovere eventuali borse, pacchi, contenitori e quant’altro di incustodito e sospetto
venisse ritrovato all’esterno e/o all'interno dell’edificio

O Avvisare immediatamente la portineria che allertera il referente della sicurezza che, a sua volta,
provvedera ad attivare le comunicazioni agli Enti di Pronto Intervento (Polizia, Carabinieri e
Polizia Locale) e valutera la possibilita di far evacuare I'edificio e/o sgomberare I'area, secondo
le modalita impartite dagli Enti stessi.
13.7 Procedura di emergenza in caso di guasto elettrico
Chiunque rilevi la presenza di un possibile guasto elettrico deve:

O Awvvisare la portineria, la quale provvedera a contattare I'elettricista manutentore di servizio
sempre presente

O Rimanere in attesa di eventuali disposizioni e/o interventi di ripristino
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14 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Gli obiettivi della formazione ed informazione sono:
Q Eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali addebitabili al’errore umano;
O Rendere partecipi i responsabili i lavoratori della propria e dell’altrui sicurezza
Q Ottenere il consolidamento dei comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati

E opportuno preliminarmente stabilire quale sia la differenza sostanziale tra formazione e informazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella sua accezione letterale, I'attivita di informazione
consiste nel comunicare al destinatario notizie o dati per metterlo a conoscenza di qualche fatto, al fine
di indirizzarlo secondo certe direttive e/o indicazioni; dunque, qualunque informazione ha in sé i due
elementi che la contraddistinguono all'interno del processo di comunicazione: la qualita e la novita.

L’informazione sulla sicurezza va intesa come trasferimento mirato a tutti i soggetti interessati, di notizie
e contenuti di carattere comportamentale, procedurale, concettuale, in aree tematiche tecnologiche,
tecniche, scientifiche e legislative, utili ad attivare il complesso processo di prevenzione degli infortuni
e delle tecnopatie.

L’attivita di informazione, invece, consiste nel favorire lo sviluppo psicointellettivo del soggetto,
attraverso I'acquisizione di conoscenze e competenze in modo tale da determinare un cambiamento
consapevole. Per questo essa € contraddistinta all'interno della comunicazione da un ulteriore elemento
rispetto a quelli definiti in precedenza: la verifica.

La formazione, nel linguaggio aziendale e socio-pedagogico, si sostanzia nella capacita del soggetto
operatore di possedere gli strumenti critici e le conoscenze per comprendere il processo produttivo in
tutti i suoi aspetti organizzativi, tecnologici, relazionali, utili a determinare la conoscenza dei rischi e
pericoli e di evitarli.

La formazione sulla sicurezza comporta I'acquisizione da parte dei soggetti interessati di competenze
cognitive, operative e comportamentali tali da indurre nuove modalita di pensare ed agire in termini di
sicurezza, modificando scale di valori, mappe cognitive e abitudini comportamentali e adottando
modalita di lavoro, che mettano in pratica le regole ed i principi della salute, sicurezza ed igiene del
lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi
indesiderati, nonché di saper prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.

In sostanza, quindi, l'informazione sulla sicurezza si realizza con un semplice trasferimento di dati,
notizie o avvisi su obblighi e divieti.

Formare significa, invece, dare forma fornendo adeguati strumenti culturali e tecnici in grado di favorire
il cambiamento consapevole, sostanziato in criteri di valutazione e capacita di giudizio critico che
favoriscano azioni corrette nel rapporto con I'organizzazione produttiva. |l dare forma ad una nuova
consapevolezza del lavoratore si pone come fattore idoneo a garantirne la salute e l'incolumita,
attraverso la scelta di un determinato comportamento, in seguito ad una valutazione della situazione
contingente; soltanto la conoscenza della suddetta situazione da luogo alla possibilita di percepire ed
evitare il pericolo insito in essa. In questo senso la formazione sulla sicurezza pud essere intesa come
un processo volto ad aumentare la consapevolezza del lavoratore attraverso attitudini e conoscenze
necessarie allo svolgimento di un’attivita professionale qualificata ed alla realizzazione dell’esperienza
professionale richiesta nel quadro degli orientamenti stabiliti dalla legge.

L’informazione deve essere una combinazione di notizie di tipo tecnico e relazionale riguardanti le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia (codificando preventivamente i
comportamenti del datore di lavoro e dei lavoratori, cosi da rendere facilmente rintracciabili le procedure
adottate per I'informazione).

Essa deve essere in grado di tradurre le norme prevenzionistiche in regole di comportamento.
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14.1 Metodi e strumenti necessari per un’efficace informazione sulla sicurezza
| requisiti minimi per un’efficace informazione in materia sono:
O Puntuale collegamento al rischio/problema
Congruita rispetto ai destinatari
Efficaci in termini comunicativi

Previsione di momenti di verifica

0O 0 0 DO

Continuita e programmazione

14.1.1  Strumenti

Per quanto riguarda la strumentazione didattica si consiglia la predisposizione di schede tecniche
informative relative ai diversi contenuti dell'informazione, I'utilizzo di opuscoli e dépliant mirati per il
settore di attivita, di strumenti audiovisivi, quali programmi multimediali, cassette, video e simili.

L’informazione avra un’efficacia tanto maggiore quanto piu integrati saranno gli strumenti didattici

14.1.2 Verifiche

Si dovra prevedere I'approfondimento e la verifica del processo informativo in corso o gia avvenuto,
valorizzando la figura del RLS o delle rappresentanze sindacali, attraverso colloqui individuali, riunioni
di gruppi omogenei e/o test di verifica, cosi da poter valutare il grado di assimilazione dei messaggi
informativi dei lavoratori e individuare le necessita di cui tenere conto nella progettazione dei successivi
percorsi informativi.

14.1.3 Argomenti
In sintesi, I'informazione al lavoratore deve avvenire per le seguenti materie:
Q |rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita dell'impresa in generale;

Q Le misure e attivita di protezione e prevenzione adottate;

Q | rischi specifici cui € esposto in relazione all'attivita svolte, agli ambiti aziendali, alle molteplici
funzioni alle quali pud essere adibito, alle normative di sicurezza e alle disposizioni aziendali in
materia;

Q | pericoli connessi all’'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

O Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, I'evacuazione dei
lavoratori;

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

Q | nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le disposizioni generali e il pronto soccorso).

14.1.4 Formazione dei lavoratori neoassunti sulla sicurezza

Particolare attenzione ai contenuti della formazione va rivolta ai neo assunti, rispetto ai quali da una
parte rimane valido I'obbligo di formazione di primo livello o generale, che si dovra realizzare prima che
il lavoratore inizi a prestare la sua attivita lavorativa, mentre la formazione di secondo livello o specifica
dovra avvenire necessariamente/prioritariamente tramite I'affiancamento tecnico o di sicurezza del neo
assunto ad un lavoratore esperto per un determinato periodo di tempo, come poi dovra risultare da
apposita scheda.
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14.1.5 Metodi e strumenti per la formazione sulla sicurezza

Senza alcun dubbio non potra ritenersi formazione adeguata e sufficiente quella consistente nella
semplice fornitura al singolo prestatore di qualche riassuntiva spiegazione del lavoro da svolgere e nella
consegna di un manualetto d’istruzioni, invitandolo sostanzialmente ad una formazione self-made.

Qualora un lavoratore venga rilevato (direttamente dal CSE o dal Proposto capocantiere) operare in
contrasto con le adeguate misure di sicurezza previste per la lavorazione in atto e con la buona pratica,
lo stesso sara sospeso da qualsiasi attivita in atto in cantiere fino a data da destinarsi. Il lavoratore
inadempiente sara riammesso nuovamente ad operare in cantiere solo dopo aver sostenuto un idoneo
corso di aggiornamento relativo alla/e non conformita/e riscontrata/e dal Coordinatore della Sicurezza
o dal Preposto nominato.

14.1.6 Metodi

Sara da ritenersi prioritariamente preferibile una formazione che utilizzi I'affiancamento tecnico e di
sicurezza o una metodologia attiva idonea a fare comprendere norme comportamentali sui rischi
riscontrabili (ad esempio: role-playing, lavori di gruppo, simulazioni, studi di un caso e altre
esercitazioni), caratterizzata da pit moduli, tale da essere realizzata per gruppi omogenei di lavoratori,
in orari di piu facile apprendimento e per tempi non lunghi, fatto salvo altre forme ritenute piu efficaci
per casi particolari da individuare in sede di riunione periodica tra i soggetti che vi intervengano.

14.1.7 Verifiche

Al termine dei singoli moduli formativi o in periodi successivi, valorizzando la figura del RLS, dovra
essere realizzata un’analisi dell’'apprendimento consolidato del bagaglio formativo dei discenti tramite
apposite verifiche, realizzate anche con azioni di monitoraggio ex post volte ad individuare I'effettivo
cambiamento nel comportamento dei discenti, cosi da poter individuare anche le necessita nella
programmazione dei successivi momenti formativi. Di tale monitoraggio dovra comunque essere
presente una documentazione attestante i risultati, come potrebbe essere il verbale della riunione
periodica.

Il lavoratore potra richiedere in qualsiasi momento all’ente formatore copia del verbale di formazione,
che alla consegna assumera il valore di attestato di formazione.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, si sancisce che I'attestazione dell’avvenuta formazione
deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. Questo vuol dire che il percorso formativo

effettuato dovra essere documentato in tutti i suoi aspetti, a partire dal programma svolto, dalle
metodologie didattiche adottate, dai docenti impiegati, dalle verifiche in itinere ed ex post
dell'apprendimento. Dovra essere conservato per ogni iniziativa formativa un documento recante: data,
elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei lavoratori coinvolti.

Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 delinea in maniera precisa le modalita di formazione ed informazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.
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15 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 2.1.2, lett. |

Il presente capitolo contiene la stima dei costi per la sicurezza da sostenere per garantire, per tutta la
durata dei lavori di cui al presente piano, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori.

Per la stima dei costi relativi ai contenuti del presente Piano di sicurezza e di coordinamento & stato
fatto riferimento ai seguenti elementi:

O Organizzazione del cantiere: recinzioni, impianti, macchine e attrezzature; baraccamenti, aree
stoccaggio materiali, viabilita; servizi igienico-assistenziali, sanitari, di pronto soccorso, di
prevenzione incendi, smaltimento rifiuti;

O Procedimento per l'individuazione e la valutazione dei rischi: analisi modalita di esecuzione
dei lavori, impiego di materie e prodotti pericolosi, movimentazione materiali, posti di lavoro in
elevazione e/o in profondita;

Q Misure di prevenzione e di protezione da adottare: opere provvisionali, segnaletica di salute
e sicurezza; azioni di coordinamento; dispositivi di protezione individuali;

QO Programma di miglioramento delle misure di prevenzione e protezione: adeguamento dei
piani, prevenzione aggiuntiva e sostitutiva.

Riprendendo alcune considerazioni sulla stima dei costi per la sicurezza, pubblicate dal C.P.T. Comitato
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e I'ambiente di lavoro di Roma, si € ritenuto
che:

a Alcuni costi sono addebitabili sicuramente alla sicurezza (mezzi personali di protezione, presidi
sanitari, attrezzature igienico-assistenziali, segnaletica, formazione per la sicurezza,
sorvegdlianza sanitaria, impianti ed attrezzature di sicurezza, etc.);

Q Alcuni costi sono addebitabili solo parzialmente alla sicurezza, come alcune prove provvisionali
che, a seconda delle situazioni, svolgono funzioni di prevenzione e/o funzioni di produzione;

Q Alcuni costi sono praticamente inscindibili da quelli della macchina nel suo complesso essendo
correlati alle dotazioni di sicurezza delle macchine e delle attrezzature stesse;

Q Alcuni materiali ed attrezzature possono essere utilizzati piu volte in diversi cantieri.

Quanto fin qui considerato, anche alla luce dei recenti orientamenti seminaristici e della produzione
pubblicistica porta ad assumere le seguenti determinazioni convenzionali:

a Discorporare il costo della sicurezza dai Prezzi Unitari, desunti dai Prezziari ufficiali, in quanto
gia compreso in sede di Analisi degli elementi costitutivi del Prezzo stesso;

Q Di addebitare alla sicurezza esclusivamente il costo delle opere provvisionali specifiche per
essa;

Q Di escludere totalmente il costo delle dotazioni di sicurezza delle macchine ed attrezzature
dovendo queste essere obbligatoriamente costruite a norma;

a Divalutare i materiali ed attrezzature riutilizzabili mediante il costo di nolo o convenzionalmente
con una durata derivante dall'esperienza o coincidente con la durate del cantiere.

In relazione a quanto sopra esposto e a quanto desunto dagli elaborati progettuali i costi della sicurezza,
come piu avanti quantificati, sono stati stimati nei rispettivi casi, sia per scorporo dalle voci di Elenco
Prezzi Unitari deliberati dai competenti organi, sia mediante individuazione specifica degli
apprestamenti utili ai fini della sicurezza e prevenzione.
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Gli importi la cui stima deriva dallo scorporo da Prezziari Ufficiali non sono assoggettati a ribasso d'asta
e saranno compensati sulla base degli Stati di Avanzamento lavori emessi dalla Direzione Lavori.

Gli importi la cui stima deriva dal computo specifico, i cui costi sono addebitabili esclusivamente alla
sicurezza, non sono assoggettati a ribasso d'asta e saranno compensati sulla base della effettiva
attuazione degli adempimenti previsti nel computo specifico.

151 Computo oneri della sicurezza
In accordo con I'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., p.to 4.1

Di seguito si riporta il dettaglio del computo oneri della sicurezza a misura.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
PREFABBRICATI (SpCat 3)
1/3 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due
S01.01.002.0 |locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso
2a esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso
spogliatoio, refettorio, we per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per
massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).
1,00
SOMMANO cad 1,00 606,23 606,23
2/4 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1, costituito da due
S01.01.002.0 |locali, un locale servizi con un wc, un lavabo ed una doccia, con accesso
2.b esterno su disimpegno di collegamento ai suddetti locali, utilizzabile per uso
spogliatoio, refettorio, wc per massimo cinque lavoratori o uso ufficio per
massimo quattro addetti. Dimensioni m 7,15 x 2,40 x 2,40 h. Nolo per ogni
mese successivo o frazione (esclusi arredi).
1,00
SOMMANO cad 1,00 123,20 123,20
3/5 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera,
S01.01.002.1 |poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
0 tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
1,00 3,00 3,00
SOMMANO addetto 3,00 13,21 39,63
4/6 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettiera,
S01.01.002.1 |poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
0.a tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
3,00
SOMMANO addetto 3,00 141,76 425,28
RECINZIONI, ACCESSI (SpCat 5)
5/1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete
S01.01.001.0 |metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
3a smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.
10,00 10,000 100,00
SOMMANO m? 100,00 7,45 745,00
6/2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infissi nel terreno e rete
S01.01.001.0 |metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
3b smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni
mese successivo o frazione.
10,00 10,000 100,00
SOMMANO m? 100,00 4,01 401,00
717 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza
NC.30.400.0 |minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e
030.a lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno
verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria
delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per il primo mese o
frazione di utilizzo
10,00
A RIPORTARE 10,00 2340,34

COMMITTENTE:




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 2'340,34
SOMMANO m 10,00 2,62 26,20
8/8 Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza
NC.30.400.0 |minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e
030.b lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno
verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria
delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per
magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: - per ogni mese o frazione
successivo
10,00
SOMMANO m 10,00 1,80 18,00
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SpCat9)
9/9 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,prefabbricato, di
S.NP.03 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
- altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1
mese o frazione di mese
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 183,88 367,76
10/10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,prefabbricato, di
S.NP.02 dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
- solo nolo per ogni mese successivo
2,00 1,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 20,21 40,42
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (SpCat 10)
11/11 Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura
S.NP.03 regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Completo di alloggi per cuffie e
areazione. Costo d'uso mensile.
DPI per visitatori 5,00 2,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 1,14 11,40
12/12 Giubbino alta visibilitd in poliestere e cotone, con bande rifrangenti.
S.NP.04 Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso mensile
DPI per i visitatori 5,00 2,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 4,39 43,90
13/13 Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine
S.NP.05 regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso
mensile
DPI per i visitatori 5,00 2,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 0,73 7,30
14/ 14 Scarpe di sicurezza. Costo d'uso mensile Scarpa bassa in crosta scamosciata
S.NP.06 forata con puntale in acciaio e lamina antiperforazione. Antiscivolo. UNI EN
345 S1P.
DPI per visitatori 5,00 2,00 10,00
SOMMANO paio 10,00 9,14 91,40
15/15 Guanti In PVC. Resistenza superiore all'abrasione. DPI di III categoria.
S.NP.07 Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374. Costo d'uso mensile
DPI per visitatori 5,00 2,00 10,00
A RIPORTARE 10,00 2'946,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10,00

2'946,72

16/16
S.NP.08

17/17
S.NP.09

18/18
S.NP.10

SOMMANO paio

SEGNALETICA DI SICUREZZA (SpCat 15)

Nastro bianco - rosso in pve per delimitazione area di lavoro

SOMMANO m

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO (SpCat 17)

Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2
maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti
uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento
dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips
rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1
Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml
sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz
idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10
plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10
cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto
emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x
350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3
contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2
bustine salviette ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1
istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

SOMMANO cadauno

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (SpCat 18)

F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo
fisso con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg.
fissa 1x 6 W fluor. auton. 2 h

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

10,00

500,00

500,00

3,00

3,00

8,18 81,80

0,02 10,00

85,17 255,51

67,82 339,10

3'633,13

3'633,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI 0,00
002 ARMATURA PARETI DI SCAVO 0,00
003 PREFABBRICATI 1'194,34
004 PREPARAZIONE AREE DI CANTIERE 0,00
005 RECINZIONI, ACCESSI 1'190,20
006 ATTREZZATURE E MACCHINE 0,00
007 VIABILITA' DI CANTIERE 0,00
008 PERCORSI PEDONALI 0,00
009 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 408,18
010 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 235,80
011 IMPIANTI DI TERRA 0,00
012 IMPIANTI DI SCARICO ATMOFERICHE 0,00
013 IMPIANTO ELETTRICO 0,00
014 IMPIANTO IDRICO 0,00
015 SEGNALETICA DI SICUREZZA 10,00
016 AVVISATORI ACUSTICI 0,00
017 ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 255,51
018 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 339,10
019 MEZZ1 ANTINCENDIO 0,00
020 SERVIZI GESTIONE EMERGENZA 0,00
021 ABBATTIMENTO RUMORE E POLVERI 0,00
022 VERIFICA DI PRESENZE GIORNALIERE IN CANTIERE 0,00
023 AZIONI DI COORDINAMENTO 0,00
024 PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 0,00
025 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 3'633,13

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
T:Ri R A DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] ; ’
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 37633,13
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 0,00
Data, 18/12/2023
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: [Oneri sicurezza ASST Bergamo.dcf (C:\Users\IT5052\Deerns Group BV\231106 - ASST BG - RIT600.01545.00 - 0002 Esecutivo\06_Sicurezza\02_All. PSC\0:
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16 LIBRETTO

Il presente capitolo presenta il “Libretto di accesso al cantiere”, ovvero un documento nel quale vengono
mostrate le principali norme di comportamento in materia di salute e sicurezza all’interno del cantiere,
in relazione alle attivita oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il libretto di cantiere dovra essere consegnato dal General Contractor ad ogni singola maestranza
presente in cantiere durante la riunione svolta dal CSE nella quale verranno esposte le principali regole
e procedure da rispettare nel presente cantiere in termini di sicurezza.

A seguito di tale riunione, il General Contractor avra I'onere di provvedere alla compilazione del registro
di consegna (riportato in allegato al paragrafo 16.2) del libretto di cui sopra e alla firma da parte di
ciascuna maestranza operante in cantiere.

Il registro di consegna attesta I'avvenuta informazione del singolo addetto in materia di sicurezza in
cantiere.
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16.1

Libretto di accesso al cantiere

14

Carabinieri
112

Sl 3
Ambulanza
118
+

il

4 )

Non perdo la calma
Proteggo la vittima da un possibile aggravamento
Tengo la vittima al caldo con una coperta o giacca
Parlo all'infortunato
Verifico se I'infortunio & causato da un prodotto chimico
Informo il Direttore di cantiere/Preposto ed i soccorsi
Faccio spazio per facilitare Iarrivo dei mezzi di soccorso

Se 'infortunio non é grave, accompagno la persona alla baracca di

\ cantiere per essere medicata /

Cliente
ASST Papa Giovanni XXIII

Preposto di cantiere

Direttore Lavori Libretto del Sig.

csp Azienda
Ing. Serena Altamura

CSE Consegnato in data
Ing. Serena Altamura

Per accedere al cantiere & OBBLIGATORIO partecipare ad una Induction training
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4 Deerns

12

4 Deerns

=

Vietato fumare
nei luoghi chiusi

Vietato

cl
assumere alcolici

Limitare la
velocita a 15 km/h
Vietato fare uso
di droghe j

Calzature \

N,
4

Casco conforme Gilet o giacca con
alla EN397 per strisce conformi alla
cantieri edili rifrangenti EN345

\/

Il mancato rispetto degli obblighi o divieti
comporta I'allontanamento dal cantiere

. o

4 Deerns

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
Un paio di forbici

Lacci emostatici (3)

Termometro.

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)

Pinzette da medicazione sterili monouso (2)

Confezione di rete elastica di misura media (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)

Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

4 Deerns

Segnali di Divieto

®®
@®

Maacu-o* toto o comel

con acaua

Acqua non pofobile Non foccare

Segnall di Avvertimento

A/\ ) /\A

4 Deerns

Esempi per proteggere

p /@ Testa
Dechi @\ L I
./ Orecchie
Bronchi ' ' \‘
Mani CQrpo
Piedi Uso di DPI obbligatorio
Verifico i cavi elettrici prima di iniziare a lavorare
Rispetto le indicazioni ed i percorsi
Uso le macchine solo se sono abilitato a farlo

Non lavoro in condizioni di isolamento
Non rimuovo le protezioni
Non passo sotto i carichi sospesi

13
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4 Deerns 4 Deerns

Se per motivi lavorativi rimuovo una protezione, ad
\ attivita ultimata rispristino la protezione j

/ Nel PSC o nel POS \

Nelle istruzioni del prodotto
Sulle Etichette
Nel libretto di montaggio
Nelle note tecniche per I'uso delle macchine
Sui pittogrammi

Leggere le istruzioni per montare un ponteggio o trabattello
Leggere la scheda di sicurezza dei prodotti chimici
La manutenzione deve essere fatta da personale qualificato
\ Utilizzare solo i prodotti approvati dal direttore di cantiere /

N°1 - SEPARARE | RIFIUTI
Una raccolta differenziata dei rifiuti limita
I'impatto sull'ambiente

N°2 - PULIRE REGOLARMENTE IL POSTO DI
LAVORO

Un cantiere pulito riduce il rischio di
inquinamento

N°3 - SPEGNERE LA LUCE QUANDO USCITE
DA UN LOCALE

Questo permette un risparmio di energia e di
materie prime per produrla

N°4 - TENERE CHIUSE LE FINESTRE
Nei locali riscaldati o condizionati & essenziale
per garantire la temperatura

N°S - CHIUDERE | RUBINETTI
L'acqua é una risorsa indispensabile per la vita
: non sprecarla

N°6 - PORRE | MATERIALI INQUINANTI IN
VASCHE DI CONTENIMENTO

In caso di perdita accidentale il prodotto non
& disperso nell'ambiente

N°7 - RIDURRE IL RUMORE

Assicurarsi di fare rumore solo durante le ore
in cui & permesso

1. Verificare che il trabattello sia verticale o richieda un

riposizionamento

2. Verificare che il montaggio strutturale sia sempre corretto e

completo

3. Verificare che nessuna modifica ambientale influisca sulla sicurezza

di utilizzo del trabattello

4
4 Deerns 4 Deerns
f Non passare sotto Utilizzare le attrezzature\
i carichi sospesi ed i macchinari adatti
per il sollevamento
‘_
\ NO! sit | )
=
K Se il peso & > 25 kg servono piu persone j
10
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4 Deerns

/ Montare i
parapetti come

indicato sullo
schema

Assicurarsi che la
base sia ben
stabile

Accedere via le
botole e le scale
in dotazione

4 Deerns

s

Gli allacciamenti elettrici devono essere
fatti con presa/spina di tipo industriale

Vietato usare

é prese multiple
i e civili
< ﬁ

§
I Vietato intervenire sugli
impianti elettrici senza

\ essere abilitati

/ Piedi antisdrucciolo o

fissaggio al suolo
Fissaggio in sommita

Assicurarsi sempre su
3 punti di appoggio

Angolo alla base tra
1/3 e 1/4 della

\ lunghezza della scala

4 Deerns

[ — Conce  protessme il
Py pre Pr——
@ g
ety sty T

Segnali di Salvataggio

1 1]
- N

Parcoeso ( Uscita emasgers

OG0

Ovazions d3 segurc
( S60na1 @ Pormazione 3CATKONI 3 Camell Che 2GLOND |

/ Segnali di Obbligo
: ...:. »_:m.._,.

e Presre gt
Prosetivg Prpey

Segnali Antincendio

R IE

Laveas swcendo

=
n

Coprtaen

o
\

Teletons per

e arancenan

€f>

Drezione da spere.

'

€|

v

Mi assicuro che il percorso sia protetto

3
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16.2 Registro consegna libretto di accesso al cantiere

4 Deerns

ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo
Impianti di raffrescamento presidio di Borgo
Palazzo e Consultorio di Villa D’Almé

4 Deerns

Registro di consegna del libretto di accesso al cantiere

NOME E COGNOME

IMPRESA

DATA

FIRMA DEL LAVORATORE
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17 SCHEDE DI VERIFICA DOCUMENTALE

In allegato vengono riportate le principali schede di verifica documentale utilizzate per la disamina e la
valutazione della documentazione trasmessa dal General Contractor al Responsabile dei Lavori e al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'ottenimento delle dovute autorizzazioni
all'ingresso in cantiere.

Si specifica che la raccolta documentale e la trasmissione al CSE dovra essere effettuata da un unico
soggetto individuato all'interno della struttura del General Contractor previo rilascio della verifica dei
requisiti tecnico-professionali da parte del General Contractor stesso.

Di seguito viene riportato I'elenco delle schede di verifica documentale di cui sopra:
_R02 VERIFICA POS — SC ditta XXX REV000

_R04 Manleva ACCESSI XXX

_R11 VERIFICA DOC artigiano XXX REV000

_R12 VERIFICA DISTACCO XXX REV000

_R12 VERIFICA fornitura BENI e SERVIZI XXX REV000

_R12 VERIFICA TECNICI XXX REV000

_R14 VERIFICA POS ditta XXX REV000

O
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171 _R02 VERIFICA POS - SC ditta XXX REV000
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4 Deerns

IN SUBAPPALTO A:
DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

PRIMA VERIFICA D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE 001 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE ()()2 [ iponea [ iponEA con RiservA [ non IbonEA
INTEGRAZIONE ()3 [ iponea [ ipoNEA con RiservA [ now ibonea

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA a svolgere le attivita affidategli. L'accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione
prevista per legge.

IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista
di verifica. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

NON IDONEA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica.

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI

1.1  DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva (v2lidita 120ee) scade il _ /_ /_ NiA i Daintegrare
[ apertura nuova dittatindata__ /  / (DURCnon emettibile)  djchjarazione Datore Lavoro [ O | O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale (velidtaémesi o]/ /|
[ prodotta Visura Ordinaria dell’Impresa del /___/__ . la stessa dovra essere sostituita ed s Daintegrare
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O |

2 DICHIARAZIONI

2.1  ART. 14 - Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 s Daintegrare
del D.Lgs 81/08 O U
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all’Istituto s Daintegrare
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali s Daintegrare
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti O O

3 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

3.1  Documento di Valutazione dei Rischi? [J o dichiarazione avvenuta redazione O
[J Non redatto per apertura nuova ditta (obbligatorio entro 50 gg) dichiarazione Datore Lavoro [J WA o oantegrare
[ Non prodotto in quanto non presenti dipendenti | | |
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
si Da integrare
4.1  Presa visione ed accettazione PSC [J e/o POS [J O 0

NOTE

111 DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
2 Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unita), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro
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4 Deerns

IN SUBAPPALTO A:
DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

CONTENUTI MINIMI PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

PRIMA VERIFICA [ approvATA [ APPROVATA CON RISERVA [ now appROVATA
INTEGRAZIONE ()1 [ approvaTA [ appROVATA CON RISERVA [ now appROVATA
INTEGRAZIONE ()()2 [ approvaTA [ AppROVATA CON RISERVA [T now AppROVATA
INTEGRAZIONE ()3 [ approvaTA [ AppROVATA CON RISERVA [T non apprROVATA

LEGENDA ESITO VALUTAZIONE CONTENUTI MINIMI PIANO OPERATIVO SICUREZZA

APPROVATA: la documentazione prodotta e ritenuta idonea pertanto si autorizza I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque
richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

APPROVATA CON RISERVA la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza
comunque I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento
delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non e idonea e dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica e pertanto NON
AUTORIZZA |'accesso in cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 VERIFICHE E FIRME

1.1 Veriﬁca |doneit‘a Tecnico PrOfeSSiOnaIe (Rilasciata dall’appaltatore per il subappaltatore) lN—ﬁ| ls__'| . imﬁrare
N/A si Da integrare
1.2 Piano Operativo di Sicurezza visionato e firmato da RLS/RLST almeno 10 gg prima dell’inizio lavori I 0 I
2 INDIVIDUAZIONE CANTIERE
Si Da integrare
2.1  Individuazione opera e Indirizzo di cantiere 0 O
N/A Si Da integrare
2.2 Riferimenti telefonici cantiere | O O
N/A Si Da integrare
2.3 Planimetria relativa all’organizzazione del cantiere O 0 O
3 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE
N/A
3.1  Anagrafica Impresa Esecutrice [ Indirizzo [ Tel/fax [ PIVA/CF ] . batmerare
Nominativo Datore di lavoro O O O O
4 ORGANIGRAMMA IMPRESA
N/A Si Da integrare
4.1  Direttore Tecnico di Cantiere  [J Capocantiere [ Caposquadra O O O O
N/A Si Da integrare
4.2 Elenco lavoratori con specificata la mansione [J 0 0 0
Non
4.3  Elenco lavoratori autonomi con specificata la mansione [] pE“ SD Dﬁ
5 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTOQ (SE PREVISTE)
. . . . pv’::\r;u Si Da integrare
5.1 Indicazione lavorazioni subappaltate [ 0 0
. . . pv’::\r;u Si Da integrare
5.2 Nominativo Impresa Anagrafica Completa [ [ [ ]
6 NOMINE E ATTESTATI
N/A Si Da integrare
6.1 MC- Medico Competente nomina [J O O O
N/A Si Da integrare
6.2 RSPP? -Resp. Servizio Prevenzione Protezione nomina [ attestato [ dich. form cont. (] O O O
N/A si Da integrare
6.3  RLS*>-Rappresentante lavoratori Sicurezza nomina [ attestato [J int. (I territ. (J O ] O
N/A Si Da integrare
6.4  AIE® — Addetto Prevenzione Incendi/evac. nomina [ attestato [J i 0 i
N/A si Da integrare
6.5  APS’ - Addetto/i Primo Soccorso nomina [ attestato [J O ] O
N/A Si Da integrare
6.6  Specifiche mansioni inerenti la sicurezza di ogni figura nominata allo scopo O O O

3 Validita attestato RSPP — 5 anni dal conseguimento dell’attestato o dichiarazione formazione continua rilasciata dallo stesso RSPP

4 Validita attestato RLS - 1 anno dal conseguimento dell’attestato.

5 Nel caso in cui il numero di lavoratori dipendenti sia inferiore a 15, RLS é tenuto a frequentare corsi di aggiornamento in relazione all’evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi
rischi (D. Lgs. 81/08, art. 37, c. 11)

6 Validita attestato AIE - 3 anni dal conseguimento dell’attestato

7 Validita attestato APS - 3 anni dal conseguimento dell’attestato
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DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

IN SUBAPPALTO A:

7 GESTIONE EMERGENZE — PROCEDURE ADOTTATE
7.1  Procedure di gestione emergenza E] " m[eg]w
7.2 Dichiarazione di presa visione ed accettazione Piano Emergenza Generale (s¢ Presente) E & DMSW
7.3 Dichiarazione di avvalersi degli addetti dell'Impresa principale |N:/A| E] Dam[eg]w
8 ATTIVITA’ DI CANTIERE
8.1  Descrizione delle attivita e delle lavorazioni svolte in cantiere & DMSW
8.2  Orario di Lavoro/turni E] " m[eg]w
9 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE
9.1 Indicazione fasi lavorative e descrizione modalita organizzative E] " im[eg]w
9.2  Descrizione/procedura della lavorazione & DMSW
9.3  Valutazione del rischio (basso, medio, aito) |5:' ; IEW
9.4  Misure preventive/protettive integrative rispetto a quelle previste nel PSC PND[ SD ” ﬂ
9.5  Procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC PNd SD ” ﬁ
9.6  Accettazione protocollo Covid 19 predisposto dal General Contractor |N_j |5:' " IEW
9.7  Piani Particolari Pimus O Amianto O Scavi [ Demolizioni [ A s 0a ntegrare
Altro U O O O
10 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
10.1 Elenco macchine, attrezzature e impianti P%E & Daimﬁme
10.2 Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle altre opere provvisionali di notevole prome s Da integrare
importanza O O O
11 RAPPORTO VALUTAZIONE RISCHI
11.1 RUMORE - Valutazione rischio rumore daDVR [ E‘ |5:| Damﬁm
11.2 VIBRAZIONI - Valutazione rischio vibrazioni dabDVR [ % & Daimﬁm
11.3 CHIMICO - Valutazione rischio chimico daDVR [ E‘ |5:| Damﬁm
11.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI dabDVR [ |N_ﬁ| |S__I| " imﬁm
11.5 RADIAZIONI OTTICHE dabDVR [ INE' IS:' ; mﬁm
12  ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE — PRODOTTI CHIMICI — AGENTI CANCEROGENI
12.1 Elenco delle sostanze O oppure dichiarazione di non utilizzo [ & Daimﬁm
12.2 Schede sicurezza allegate [ dichiarazione deposito presso cantiere [] presso sede [ E SD " ﬂ
13 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
13.1 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE SPECIFICA per il cantiere oggetto A o oa inegrare
delle lavorazioni verbale [J foglio presenze] dichiarazione [ O ] ]

(ovvero verbale di riunione preventiva svolta dal Datore Lavoro/RSPP con I'indicazione degli argomenti trattati per il cantiere oggetto della presente verifica)

NOTE
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4 Deerns

DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

IN SUBAPPALTO A:

14 DOCUMENTAZIONE ADDETTI

Nome e Cognome

Protocollo

O o ooo0o4oooooogdoodg

sanitario

Formazione
obbligatoria8

O 0o o0ooo0o0oooooo-dgoo g

Elenco DPI

O 0o o0ooo0o0oooooo-dgoo g

consegnati

Unilav

o o oo oooooonoogood

Nomina

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

(I

Nomina

(I

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Prepost09

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Addetto Primo

Nomina

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

(I

Nomina

(I

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Soccorso per il

cantiere

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Addetto
antincendio

Nomina

Nomina

0

Nomina

0

Nomina

O

Nomina

oioioioioioioioio

Nomina

O

Nomina

O

8 Validita attestato FORMAZIONE OBBLIGATORIA - 5 anni dal conseguimento dell’attestato — La formazione obbligatoria per i cantieri edili deve essere del tipo RISCHIO ALTO;

9 Validita attestato PREPOSTO - 5 anni dal conseguimento dell’attestato
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per il cantiere

Attestato

(|

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Formazione
DPI Il Cat

o o oooooooonoogood

Formazione
luoghi confin.

O

X

o o oo ooooooodgoo

Formazione
Ponteggi

o o oooooooonoogood

Formazione
macchine

o o oooooooonoogood

Formazione
altro

o oo0ooooo oo ooood

Esito della verifica

Autoriz.

Autoriz.

0

Autoriz.

O

Autoriz.

O

Autoriz.

Autoriz.

O

Autoriz.

O

Oioio:ioioioilodoio

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Da integrare

Da integrare

0

Da integrare

O

Dajintegrare

O

Dajintegrare

O

Da integrare

0

Da integrare

0

Dajintegrare

O

Dajintegrare

O

Da integrare

O

Da integrare

0

Da integrare

0

Da integrare

O

Dajintegrare

O

Daintegrare

O



4 Deerns

IN SUBAPPALTO A:
DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

VERIFICA INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

PR'MA VER'F'CA D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE 001 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE ()02 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE )03 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA a svolgere le attivita affidategli. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE
della documentazione prevista per legge.

IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come
indicato nella presente lista di verifica. L'accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE
della documentazione prevista per legge.

NON IDONEA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica.

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

15 MISURE GENERALI

15.1  Analisi di rischio ingresso in ambiente confinati i : peinicarare
O | O
N/A Si Da integrare
15.2  Procedura operativa [1  dettaglio procedura di emergenza [ rif. piano di emergenza (] O 0 O
15.3  Descrizione procedura di dettaglio per:
O bonifica O avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico
O esecuzione prove ambientali O avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale s Daintegrare
O avvenuto isolamento/ciecatura | verifica idoneita temperatura/umidita OJ O
N/A si Da integrare
15.4 Idoneita e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro O O O
15.5 Valutazione delle procedure operative per minimizzare i pericoli derivanti da:
O inflammabilita/esplosivita [ tossicita O asfissia si Daintegrare
corrosivita [ altro [J microclima sfavorevole O ]
16 MISURE SPECIFICHE
N/A si Da integrare
16.1 Individuazione dei DPI appropriati per ogni singola fase di lavoro I O I
N/A Si Da integrare
16.2  Dichiarazione relativa all’effettuazione del fit-test® O O O
16.3 Individuazione della procedura di comunicazione tra addetto interno ed esterno all’ambiente /A s Da integrare
confinato O O |
16.4 Individuazione dei DPC appropriati per ogni singola fase di lavoro (es. cavalletto cevedale per /A s Da integrare
eventuale recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.) O [l O
N/A Si Da integrare
16.5 Cartellonistica esemplificativa relativa agli ambienti confinati o sospetti di inquinamento 0 O 0

10 1 | fit test verifica che la maschera sia della giusta misura e sia indossata correttamente dall’operatore. Viene effettuato usando delle soluzioni (ad es. a base di saccarina) e puo
essere di natura:

* quantitativa, ovvero si misura la concentrazione della soluzione usata all’esterno ed all’interno della maschera con idoneo strumento;

e qualitativa, ovvero si effettua tramite un test “passa/non passa” che si basa sulla percezione del sapore della soluzione di test da parte dell’operatore (percependo il gusto, il test di
tenuta fallisce).
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IN SUBAPPALTO A:

DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

DOCUMENTAZIONE ADDETTI

17
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DITTA:

ATTIVITA’ PREVALENTE

17.1

IN SUBAPPALTO A:

Dichiarazione in accordo con il DPR 177/11 relativamente all'idoneita del personale a svolgere
attivita in spazi confinati:

O oltre il 30% ha una esperienza almeno triennale specifica per I'attivita,

[0 e adeguatamente formato (compreso il Datore di lavoro) in merito. | corsi di formazione
prevedono la verifica di apprendimento e la prova pratica di recupero dell’operatore dal serbatoio
in caso di emergenza,

[ &in possesso ed & addestrato al corretto utilizzo di DPI, strumentazione ed attrezzature di lavoro N/A si Da integrare
idonei alla prevenzione dei rischilndividuazione dei DPI appropriati per ogni singola fase di lavoro U Ul U
17.2 Documentazione del preposto attestante |'esperienza almeno triennale in ambienti sospetti di A . 08 ntegrare
inquinamento o confinati [J o dichiarazione di esperienza almeno triennale O O OJ O
17.3 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE SPECIFICA per gli ambienti
sospetti di inquinamento e ADDESTRAMENTO di tutto il personale impiegato in tali attivita, ivi
compreso il datore, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza
verbale O foglio presenze O dichiarazione O " . .
i 3 integrare
(ovvero verbale di riunione preventiva svolta dal Datore Lavoro/RSPP con I'indicazione degli argomenti trattati per il cantiere oggetto della presente verifica) D D
NOTE
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4 Deerns

Oggetto/subject/objet Impianti di raffrescamento ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

/Redevelopment and enhancement of the property/ Réaménagement et mise en valeur de la propriété

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra

| the undersigned Mr./Mrs.

Je soussigné/ée M./Mme

autorizzato/a all’accesso dalla Proprieta/Direzione Lavori/General Contractor, per un sopralluogo all'interno del
cantiere/authorized by the Property/Construction site Director/works Manager/site supervisor/Project Manager/construction
Administrator/General Contactor will enter inside the building site/autorisé/ée a I'accés par la Propriété/maitrise d'ouvrage/General Contractor,
pour une visite a I'intérieur du chantier

In data
date/En date

accompagnato/a da
accompanied by/accompagné/ée par

Della ditta
company/de la société

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara:

e dimanlevare la Proprieta, il Coordinatore della sicurezza, il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, il General Contractor,
da qualsiasi eventuale danno (alla propria persona e alle proprie cose), perdita e responsabilita (civile e penale) che dovesse
derivare dal sopralluogo;

e di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutto quanto riportato nell’allegato al presente documento, in merito alle
regole di accesso all'interno del cantiere;

e diaver preso visione del Piano di Emergenza e della relativa procedura;

e di essere stato informato ed edotto sugli eventuali rischi e di aver letto e compreso quanto riportato nelle “Regole per poter
accedere al Cantiere” oltre a quanto indicato nelle “Informazioni per la sicurezza relative ai rischi presenti in cantiere” cosi
come descritto a tergo pil nello specifico nei paragrafi “Premessa”, “Modalita di spostamento all’interno del cantiere”, “Utilizzo
dell’ascensore”, “Possibilita di contatto con fonti di energia, materiali nocivi e simili”, “Possibilita di calpestare e/o urtare oggetti
acuminati, taglienti e simili, “Possibilita di urtare ostacoli fissi di varia natura”, “Possibilita di mettere il piede in fallo in dislivelli,
buche e simili”, “Possibilita di effettuare movimenti incoordinati o difficoltosi a causa delle condizioni dei luoghi”, “Possibilita
di rimanere impigliati e/o agganciati a macchinari, attrezzature o simili”, “Possibilita di essere afferrati da congegni in
movimento e/o investiti da veicoli di cantiere”, “Possibilita di essere colpiti da oggetti, schegge, schizzi e simili”, “Possibilita di
essere urtati e/o schiacciati da oggetti in movimento”, “Possibilita di caduta dall’alto e/o caduta in profondita”, “Possibilita di
caduta in piano su superficie scivolosa e/o sconnessa”.

For this purpose | declare that:

e to indemnify the Property, the Main Contractors, The Health & Safety Coordinating Authority, the Building Site Supervisor, the Project Manager from
any damage (to their person and belongings), loss and liability (civil and criminal) that might arise from the entrance and the activity carried out by me
in the building site.

e | have read and undertake to comply with all of the annex to this document on the rules of access within the building site

e | have read and understand the Emergency Plan and procedures related;

e | have been informed and | am aware of the risks and have read and understood the content in the "Rules to be observed in the building site" as well as
used on "Safety information regarding the risks present in the building site" as well as and more specifically described on the reverse in the sections
"Introduction", "How to move around the building site", “Using the lift", "Hazard of contact with sources of energy, hazardous materials and similar ",
"Hazard to walk on and/or hitting sharp objects, clipping and the like”, "Hazard to hit fixed objects of various kinds", "Hazard to put a foot wrong,
potholes and the like", "Hazard to make uncoordinated movements because of difficult conditions in places", "Hazard to be grabbed by machinery,
equipment or similar", "Hazard to be caught by moving devices and/or hit by construction vehicles”, "Hazard of being struck by objects, fragments,
splashes and the like", "Hazard of being hit and/or crushed by moving objects", "Hazard of falls from heights and/or falling into void/openings", "Hazard
of slipping on flat slippery surfaces and/or disconnected".

A cette fin le/la soussigné/ée déclare:

e Décharger la Propriété, le Coordinateur de la sécurité, le Responsable des Travaux, le Directeur des Travaux, le General Contractor, en cas d’accident
quelle que soit sa nature (sur sa propre personne et ses effets personnels), perte et responsabilité (civile et pénale) dérivants de la visite ;

e D’avoir pris connaissance et de s’engager a respecter tout ce qui est reporté dans I’lannexe de ce document sur les régles d’accés a I'intérieur du chantier ;

e D’avoir pris connaissance du Plan d’Urgence et de |a relative procédure ;

e D’avoir été informé et instruit sur les éventuels risques et d’avoir lu et compris ce qui est reporté dans les “Regles pour pouvoir accéder au Chantier’”” en
plus de ce qui est indiqué dans les “Informations pour la sécurité en relation aux risques présents en chantier” comme décrit au verso plus
spécifiquement dans les paragraphes “Avant- Propos”, “Modalités de déplacement a I'intérieur du chantier”’, “Utilisation de I'ascenseur”, “Possibilité
de contact avec des sources d’énergie, matériaux dangereux et similaires”, “Possibilité de marcher et/ou heurter des objets pointus, coupants ou
similaires”, “Possibilité de heurter des obstacles fixes de différentes natures”, “Possibilité de mettre le pied en porte a faux sur des dénivellements,
trous ou similaires”, “Possibilité d’effectuer des mouvements non coordonnés ou difficiles a cause des conditions des lieux”’, “Possibilité de rester bloqué
et/ou accroché par/a du matériel, des équipements ou similaires”, “Possibilité d’étre saisi par des dispositifs en mouvement et/ou renversé par des
véhicules de chantier”, “Possibilité d’étre touché par des objets, des échardes, des éclaboussures ou similaires”, “Possibilité d’étre heurté et/ou écrasé
par des objets en mouvement”’, “Possibilité de chute d’une hauteur et/ou chute dans une fosse”, “ Possibilité de chute sur surface plane glissante et/ou
accidentée”.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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REGOLE PER POTER ACCEDERE ALLE AREE DI CANTIERE

L'accesso al cantiere & consentito con I'obbligo di indossare i
dispositivi di protezione individuale minimi (casco e scarpe).
Premesso quanto sopra & tassativamente vietato uscire dai percorsi
individuati e debitamente segnalati, & obbligatorio rispettare le
indicazioni dettate dalla cartellonistica di cantiere, & obbligatorio
seguire gli ordini impartiti dai preposti, non & consentito staccarsi
dal gruppo di visita allontanarsi dallo stesso o attardarsi rallentando
il gruppo.

Modalita di spostamento all’interno del cantiere

E’ assolutamente vietato salire su ponteggi e opere provvisionali in
genere; E’ assolutamente vietato sostare sotto i carichi sospesi; E’
assolutamente vietato awvicinarsi a macchine in movimento; E’
assolutamente vietato avvicinarsi ad aree di lavoro; E’
assolutamente vietato sporgersi in prossimita di aperture, parapetti,
cavedi ecc. E' assolutamente vietato rimuovere o valicare le
delimitazioni/protezioni poste in opera; E’ assolutamente vietato
uscire dai percorsi segnalati; E’ assolutamente vietato allontanarsi
dagli accompagnatori e dai preposti; E’ obbligatorio il rispetto
assoluto degli ordini impartiti dai Preposti; E’ obbligatorio muoversi
sempre con la massima prudenza e diligenza, ponendo particolare
attenzione alla possibile presenza di ostacoli lungo i percorsi di
transito.

Utilizzo dell’ascensore (se presente)

Lutilizzo dell’ascensore & consentito esclusivamente con la presenza
di un accompagnatore;

E’ fatto divieto ai visitatori di azionare le pulsantiere di piano e/o a
bordo ascensore;

Il personale a bordo ascensore é stato formato ed informato per la
gestione di eventuali blocchi dell'impianto. Durante I'evento &
presente una squadra tecnica in grado di intervenire
immediatamente in caso di guasto.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA RELATIVE Al RISCHI PRESENTI IN
CANTIERE

Possibilita di contatto con fonti di energia, materiali nocivi e simili
Evitare il contatto fisico con il materiale elettrico presente cantiere
(quadri elettrici, prolunghe, avvolgicavo), nonché con le attrezzature
eventualmente presenti in prossimita dei percorsi (utensili elettrici,
faretti e simili);

Evitare il contatto fisico con contenitori di qualsiasi natura presenti
in cantiere.

Possibilita di calpestare e/o urtare oggetti acuminati, taglienti e
simili / possibilita di urtare ostacoli fissi di varia natura.

Seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, non transitare in
prossimita di postazioni di lavoro operative;

ilita di mettere il piede in fallo in dislivelli, buche e sii
ita di eff

causa delle condizioni dei luoghi
Seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, non transitare in
prossimita di luoghi con presenza di dislivelli; nel caso di transito su
rampe e/o scale a gradini, mantenere un’adeguata distanza da altri
utenti ed accertarsi preventivamente delle condizioni della
superficie di transito;

Rispettare il divieto di salita su scale provvisionali e scale a mano,
nonché al di sopra di materiale, attrezzature e altre opere
provvisionali in genere.

Possibilita di ri impigliati e/o iati a hinari,
attrezzature o sim ibilita di essere
movimento e/o investiti da veicoli di cantiere
Seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, non transitare per
alcun motivo in prossimita di mezzi di sollevamento, mezzi
meccanici semoventi, macchinari, attrezzature e postazioni fisse di
lavoro in genere.

Non avvicinarsi alle aree dove sono in corso operazioni di carico e
scarico mezzi e/o movimentazione materiale ed attrezzature.
Possibilita di essere colpiti da oggetti, schegge, schizzi e simili
Seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, & vietato transitare in
prossimita e sulla verticale di opere provvisionali, impalcati
temporanei e trabattelli; non transitare in prossimita di qualsiasi
postazione di lavoro operativa.

Possibilita di essere urtati e/o schiacciati da oggetti in movimento
Seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, non transitare in
prossimita di luoghi in cui sui stanno eseguendo operazioni di
preparazione, imbracatura e sollevamento di carichi a mezzo di gru
0 altri mezzi di sollevamento aereo;

rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di
transito (transennature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi
similari);

Possibilita di caduta dall’alto e/o caduta in profondita

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di urtare e/o
appoggiarsi alle protezioni di apertura verso il vuoto (parapetti);
evitare di sporgersi dalle protezioni realizzate sul limite di ballatoi,
solette, asole; evitare il transito in prossimita di asole e forometrie
in genere;

rispettare scrupolosamente le segnalazioni di divieto di accesso e di
transito (transennature, delimitazioni con nastro bicolore o sistemi
similari); rispettare il divieto assoluto di accesso ad opere
provvisionali di qualsiasi natura;

seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare
sulla verticale di opere provvisionali, impalcati temporanei e tra
battelli
Possibilita di caduta in piano su superficie scivolosa e/o sconnessa
seguire esclusivamente i percorsi autorizzati, evitando di transitare
in luoghi con presenza di pozze, fango, polverosita e residui di
lavorazioni.

i incoordinati o difficoltosi a

RULES TO BE OBSERVED IN THE BUILDING SITE

Access to the site is allowed only when wearing protective
equipment, that is safety shoes and helmet as well as personal
protective equipment for specific activities to be performed.

Given the above, it is strictly forbidden to leave the marked path.
You must follow the instructions laid down by the signs, you must
follow the orders given by the building manager, you cannot leave
your unit, stray from the unit or slowing down.

How to get a move on the building site

Is strictly forbidden to climb on scaffolding and temporary works in
general;

Is strictly forbidden to stand under suspended loads

Is strictly forbidden to get close to moving machinery;

Is strictly forbidden to get close to working areas.

Is strictly forbidden to lean out to the openings, parapets, shafts,
etc..

Is strictly forbidden to remove or cross protective boundaries;

Is strictly forbidden to leave the assigned path.

Is strictly forbidden to move away from the building
manager/supervisors

Is required to respect the orders given by the Building
Manager/supervisors;

Is required to move always with the utmost caution and diligence,
paying particular attention to the possible presence of obstacles
along the route of transit.

Using the lift (if present)

The use of the lift is permitted only with the presence of site
personnel.

Visitors are not allowed to operate the lift panels both on floor
and/or on-board.

The lift crew was trained and informed to manage of any failures.
SAFETY INFORMATION REGARDING THE RISKS PRESENT IN THE
BUILDING SITE

Hazard of contact with sources of energy, harmful materials and
similar.

Avoid physical contact with electrical equipment in this construction
site (electrical panels, extension cords, cable reels) and with the
equipment that may be present in the vicinity of routes (power
tools, lights, etc.);

Avoid physical contact with any kind of containers present on site.
Hazard to walk on and/or hitting sharp objects, clipping and the
like - Hazard to hit fixed objects of various kinds

Follow the path allowed, do not transit in the proximity of work
stations in operation;

Hazard to put a foot wrong, potholes and the like", "Hazard to
make unc d b of difficult conditions in
places

Use only authorized routes, do not pass near locations where there
is different levels in the case of transit ramps and / or stairway steps,
maintain an adequate distance from other people and make sure in
advance of the surface conditions of transit;

Comply with the prohibition climb up stairs and provisional ladders,
and on top of material, equipment and other temporary structures
in general.

Hazard to be grabbed by hinery, or similar - Hazard
to be caught by moving devices and/or hit by construction vehicles
Use only authorized routes, do not pass any areas in proximity of
lifting equipment, mechanical self-propelled machinery, equipment
and fixed positions of employment in general.

Do not approach areas where operations are in progress for loading
and unloading vehicles and / or transport material and equipment.
Hazard of being struck by objects, fragments, sketches and the like
Use only authorized routes. Is forbidden to walk in proximity and on
vertical of temporary structures, temporary scaffolding and trestles;
not pass near any workstation operations.

Hazard of being hit and/or crushed by moving objects

Use only authorized routes, do not pass near the places where are
in progress operations to harness and lifting by crane or other lifting
system;

Strictly comply with the reports of denial of access and transit
(barriers, limitations with red & white ribbon or similar systems);
Hazard of falls from heights and/or falling into deep

Use only authorized routes, avoiding collisions with and/or lean to
the guards of opening to the gap (parapets);

Comply strictly with the reports of denial of access and transit
(barriers, limitations with two-color ribbon or similar systems) to
respect the absolute prohibition of access to temporary works of any
kind;

Avoid overreach by the protections built on the edge of balconies,
floors, slots, avoid transit in proximity of holes and perforated
patterns in general;

Use only authorized routes, avoid driving on the vertical of
temporary structures, temporary scaffolding and between vessels.
Hazard of falling flat on slippery surfaces and/or disconnected

Use only authorized routes, to avoid going into places that are
puddles, mud, dust and waste processing.

Per presa visione ed accettazione
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REGLES POUR ACCEDER AUX ZONES DE CHANTIER

L'accés au chantier est autorisé avec I'obligation de porter un
équipement de protection individuelle. Ceci dit, il est absolument
interdit de sortir des sentiers identifiés et dument signalés, il est
obligatoire de respecter les instructions de la signalétique de
chantier, il est obligatoire de suivre les ordres donnés par les
responsables, il n’ est pas permis de se détacher du groupe, de
s’éloigner de celui-ci ou de s’attarder en ralentissant le groupe .
Modalités de déplacement a I'intérieur du chantier

Il est absolument interdit de monter sur les échafaudages et les
ceuvres provisoires en général; il est 'absolument interdit de
stationner sous les charges suspendues; il est absolument interdit
de s’approcher des machines en mouvement; Il est absolument
interdit de s’approcher des zones de travail; il est absolument
interdit de se pencher en proximité d’ouvertures, garde-corps, etc.
Il est 'absolument interdit de supprimer ou franchir les délimitations
/ protections mises en place; Il est absolument interdit de quitter les
parcours signalisés; il est absolument interdit de s’éloigner des
accompagnateurs et des préposés; est obligatoire le respect absolu
des ordres donnés par les préposés; Il est obligatoire de se déplacer
toujours avec la plus grande prudence et diligence, en accordant une
attention particuliéere a la présence possible d'obstacles sur le
parcours de transit.

Utilisation de I'ascenseur (si présent)

L'utilisation de I'ascenseur est autorisée uniquement en présence
d'un accompagnateur ; il est interdit aux visiteurs d’actionner le
boitier de commande de I’étage et/ou a bord de I'ascenseur;

Le personnel a bord de I'ascenseur a été formé et instruit pour gérer
I’éventuel blocage de I'installation. Durant I'événement, une équipe
technique est présente, capable d'intervenirimmédiatement en cas
de panne.

INFORMATIONS SUR LA SECURITE RELATIVES AUX RISQUES
PRESENTS SUR LE CHANTIER

Possibilité de contact avec des sources d'énergie, matieres
dangereuses et similaires. Eviter tout contact physique avec
I'équipement électrique présent sur le chantier (tableaux
électriques, rallonges, enrouleurs de céble) et avec I'équipement
éventuellement présents en proximité des parcours (outils
électriques, spots lumineux et similaires); Eviter tout contact
physique avec des contenants de toute nature présents sur le
chantier.

Possibilité de marcher sur et / ou de percuter des objets
tranchants, pointus et i / ibilités de p des
obstacles fixes de toutes sortes.

Suivre exclusivement les parcours autorisés, ne pas transiter pres
des postes de travail opérationnels;

Possibilité de mettre le pied en porte a faux dans des
dénivellements, des trous ou similaires - possibilité de
mouvements non coordonnés ou difficiles a cause des conditions
des lieux

Suivre exclusivement les chemins autorisés, ne pas transiter en
proximité de lieux comportant des dénivellements; en cas de transit
sur des rampes et /ou escaliers, maintenir une distance suffisante
des autres utilisateurs et s’assurer a I'avance des conditions de la
surface de transit; Respecter l'interdiction de monter sur les
escaliers provisoires et échelles, sur le matériel, équipements et
autres ceuvres provisoires en général.

Possibilité de rester bloqué et/ou accroché a des machines,
équipements ou similaires - possibilité d’étre saisi par des engins
en mouvement et / ou écrasé par des véhicules de chantier

Suivre exclusivement les parcours autorisés, ne pas transiter et pour
aucune raison, en proximité d’engins de levage, d’engins
mécaniques mobiles, de machines, d’équipements et de postes fixes
de travail en général. Ne pas s’approcher des zones ou sont en cours
des opérations de chargement et de déchargement et / ou de la
manipulation de matériel et d'équipement.

Possibilité d'étre heurté par des objets, des éclats, des
éclaboussures et similaires

Suivre exclusivement les parcours autorisés, il est interdit de
transiter en proximité et a la verticale de travaux temporaires,
d’échafaudages  temporaires et d’échafaudages mobiles
temporaires; ne pas transiter en proximité d'un quelconque poste
de travail opérationnel.

Possibilité d'étre heurté et / ou écrasé par des objets en
mouvement

Suivre exclusivement les parcours autorisés, ne pas transiter en
proximité de lieux ou des opérations de préparation et de levage
sont exécutés par grue ou autre moyens de levage; respecter
scrupuleusement les signalisations d’interdiction d'acces et de
transit (barriéres, délimitations avec rubans de couleur ou systemes
similaires);

Possibilité de chute d’une hauteur et / ou de chute dans une fosse
suivre exclusivement les parcours autorisés, en évitant de heurter
et/ou de s’appuyer sur les protections d’ouverture sur le vide
(garde-corps); éviter de se pencher au-dessus des protections
réalisées a la limite des galeries, des dalles et d’autres parties
comportant des fentes; éviter le transit en proximité de fentes et de
zones perforées en général; respecter scrupuleusement les
signalisations d’interdiction d'accés et de transit (barrieres,
délimitations avec rubans de couleur ou systémes similaires);
respecter l'interdiction absolue d’accés aux ceuvres temporaires de
toutes sortes; suivre exclusivement les parcours autorisés, en
évitant de transiter a la verticale de travaux temporaires, des
échafaudages temporaires et des échafaudages mobiles
temporaires.

Possibilité de chute sur surface glissante et / ou accidentée

suivre exclusivement les parcours autorisés, en évitant de transiter
dans les zones avec présence de flaques d'eau, de boue, de
poussiére et de résidus d’activité.
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Luogo ,Data_/__/
Place ,Date__/__/
Lieu ,Date _/ /
Il sottoscritto in qualita per  l'impresa
al fine di ottenere il permesso all'ingresso nel Cantiere
I, the undersigned as for the company
in order to obtain permission to enter the Construction site
Le soussigné en tant que pour la société
afin d'obtenir un permis pour entrer dans le chantier
DICHIARA DECLARES DECLARES
e di aver ricevuto le informazioni e that he/she has received the qu'il/elle a regu les informations
relative al PROTOCOLLO ANTI information regarding the concernant le PROTOCOLE CONTRE

CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del
24 marzo 2020 e s.m.i., di essere a
conoscenza delle misure aziendali
adottate e siimpegna a rispettare le
indicazioni inerenti ai
comportamenti corretti da adottare
ed alle regole fondamentali di
igiene, per contrastare la diffusione
del COVID-19;

di non essere in una delle seguenti
situazioni:

PROTOCOL ANTI-CONTAGE OF THE
CONSTRUCTION  SECTOR  dated
March 24, 2020, as amended, that
he/she is aware of the company
measures adopted and undertakes
to comply with the indications
inherent in the correct behaviors to
be adopted and the basic rules of
hygiene, in order to counter the
spread of COVID-19;

That I am not in one of the following
situations:

LA CONTINUITE DU SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION du 24 mars 2020 et
les modifications et compléments
ultérieurs, qu'il/elle est conscient(e)
des mesures d'entreprise adoptées
et s'engage a respecter les
indications concernant le
comportement correct a adopter et
les regles d'hygiene de base, afin de
lutter contre la propagation du
COVID-19

ne pas étre dans I'une des situations

o In presenza di .
suivantes :
temperatura corporea o In the presence of a body
superiore ai 37,5 °C temperature above o En présence d'une
37.5°C température  corporelle
o  Sottoposto a o
. A ) de plus de 37,5 °C
provvedimento di o Undergoing a health

quarantena sanitaria

o  Soggetto risultato positivo
al virus COVID 19

di essere a conoscenza che i dati
raccolti saranno trattati per le sole
finalita espresse in procedura e che
sono stato informato delle modalita
di trattamento, e richiesta di
cancellazione (Art.6 comma d) - Art.
7 comma 3 - Art. 17 comma 1 lettera
a)) GDPR Regolamento generale

quarantine measure

o  Subject tested positive for
COVID 19 virus

That | am aware that the data
collected will be processed only for
the purposes expressed in the
procedure and that | have been
informed of the methods of
processing, and request for deletion
(Art.6 paragraph d) - Art. 7
paragraph 3 - Art. 17 paragraph 1

o  Faire I'objet d'une mesure
de quarantaine sanitaire

o  Testé positif pour le virus
COVID-19

savoir que les données collectées
seront traitées aux seules fins
exprimées dans la procédure et que
j'ai été informé des modalités de
traitement, et demander
I'annulation (Art.6 alinéa d) - Art. 7
alinéa 3 - Art. 17 alinéa 1 lettre a))

sulla protezione dei dati letter a)) GDPR General Data RGPD Reglement général sur la
(UE/2016/679). Protection Regulation protection des données
(EU/2016/679). (UE/2016/679).

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Art. 2. Finalita e base giuridica del trattamento dei dati personali Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento
€ necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura € resa necessaria per impedire la diffusione del
coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. Il Protocollo &
stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso I'incontro tra le parti
sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attivitd professionali e alle attivit produttive raccomanda intese tra organizzazioni
datoriali e sindacali. La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalita di
questo trattamento e esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento & la necessita di
adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento e soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire 'implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Permettere la rilevazione
della temperatura in tempo reale € un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale
rifiuto comportera I'impossibilita da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
I'impossibilita da parte Sua di accedere ai locali.

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’'utente (destinatari) Qualsiasi dato
personale raccolto ai sensi della presente informativa sara trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al
trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualita di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto
legislativo 101/2018.

Art. 4. Conservazione dei dati personali |l Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla
rilevazione in tempo reale della temperatura. |l Titolare del Trattamento si puo limitare a registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito I'accesso ai locali aziendali. Qualsiasi dato
personale raccolto in base alla presente informativa sara conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di
emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo
stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sara
cancellato da parte dello stesso Titolare del Trattamento.

Art. 5. Comunicazione a terzi Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sara diffuso o comunicato a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorita sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sara trasferito e
conservato in Paesi terzi.

Art. 7. Diritti dell’interessato Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei
gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:

- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento

- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento

- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei — qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorita di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si e verificata la presunta violazione.

Per presa visione ed accettazione
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
(pursuant to Art. 13 of EU Reg. No. 679/2016)

Art. 2. Purposes and legal basis of the processing of personal data To access the premises of the Data Controller here, it is
necessary to detect body temperature in real time. This measure is made necessary to prevent the spread of the COVID-19
coronavirus, also in accordance with the provisions of the "Shared Protocol for the regulation of measures to combat and contain
the spread of the Covid-19 virus in the workplace" signed on March 14, 2020. The Protocol was signed at the invitation of the
Prime Minister, the Minister of Economy, the Minister of Labor and Social Policy, the Minister of Economic Development, and the
Minister of Health, who promoted the meeting between the social partners, in implementation of the measure, contained in
Article 1, paragraph one, number 9), of the Prime Minister's Decree of March 11, 2020, which in relation to professionai activities
and productive activities recommends understandings between employer and labor organizations. Real-time temperature
detection constitutes a processing of personal data. The purpose of this processing is exclusively the prevention from COVID-19
infection. The legal basis for the processing is the need to fulfill a legal obligation to which the Data Controller is subject (Art. 6(c)
of the GDPR), namely the implementation of anti-contagious security protocols in accordance with Art. Art. 1, No. 7(d) of the
Prime Ministerial Decree of March 11, 2020. Allowing real-time temperature detection is a processing of personal data necessary
to access the premises. Therefore, any refusal will result in the impossibility for the Data Controller to fulfill a legal obligation and,
consequently, the impossibility for you to access the premises.

Art. 3. Categories of subjects to whom the Data Controller communicates your personal data (recipients) Any personal data
collected pursuant to this notice will be processed by personnel of the Data Controller in charge of the processing and acting for
the Data Controller in the capacity of a designee pursuant to Article 2-quaterdecies of Legislative Decree 101/2018.

Art. 4. Retention of personal data The Data Controller shall not retain the personal data acquired after the real-time temperature
detection. The Data Controller may limit itself to recording the exceeding of the temperature threshold only if it is necessary to
document the reasons that prevented access to the business premises. Any personal data collected under this notice will be
retained by the Data Controller until the end of the state of emergency decreed at the national or local level as a result of the
release of COVID-19. In any case, once the state of emergency has ended, any personal data retained by the Data Controller under
this policy will be deleted by the Data Controller.

Art. 5. Communication to third parties Any personal data collected by the Data Controller will not be disclosed or communicated
to third parties outside the specific regulatory provisions (e.g., in case of a request by the Health Authority for the reconstruction
of the chain of any close contacts of a worker who tested positive for COVID-19).

Art. 6. Transfer to Third Countries No personal data collected under this notice will be transferred to and stored in third countries.

Art. 7. Rights of the data subject The Data Controller informs you that in the context of the processing of your personal data you
enjoy all the rights provided by the Regulations, in particular:

- of the right of access ex art. 15 of the Regulation

- of the right to rectification ex art. 16 of the Regulation

- of the right to erasure (right to be forgotten) ex art. 17 of the Regulation
- Of the right to limitation of processing ex art. 18 of the Regulation

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, You - if You consider that the processing concerning You is in
violation of the Regulation - have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, namely in the Member State in which
You habitually reside, work or of the place where the alleged violation occurred.

Per presa visione ed accettazione
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INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
(conformément a I'article 13 du réglement (UE) n° 679/2016)

Art. 2. Objectif et base juridique du traitement des données personnelles Afin d'accéder aux locaux du contrdleur de données, il
est nécessaire de mesurer la température corporelle en temps réel. Cette mesure est rendue nécessaire pour prévenir la
propagation du coronavirus COVID-19, également en application des dispositions du " Protocole partagé pour la réglementation
des mesures de lutte et de confinement de la propagation du virus COVID-19 sur le lieu de travail " signé le 14 mars 2020. Le
protocole a été signé a l'invitation du président du Conseil des ministres, du ministre de I'Economie, du ministre du Travail et des
Politiques sociales, du ministre du Développement économique et du ministre de la Santé, qui ont promu la rencontre entre les
partenaires sociaux, en application de la mesure, contenue dans l'article 1, paragraphe 1, numéro 9), du décret du président du
Conseil des ministres du 11 mars 2020, qui en ce qui concerne les activités professionnelles et les activités de production
recommande des accords entre les organisations patronales et syndicales. L'enregistrement de la température en temps réel
constitue un traitement de données a caractere personnel. La finalité de ce traitement est exclusivement la prévention de
I'infection par le COVID-19. La base juridique du traitement est la nécessité de remplir une obligation Iégale a laquelle le contréleur
de données est soumis (art. 6 lettre c) du GDPR), c'est-a-dire la mise en ceuvre de protocoles de sécurité anti-contagieux
conformément a l'art. 1, n° 7, lettre d) du décret du Premier ministre du 11 mars 2020. Permettre la mesure de la température en
temps réel est un traitement de données a caractére personnel nécessaire pour I'accés aux locaux. Par conséquent, tout refus
entrainera l'impossibilité pour le responsable du traitement des données de remplir une obligation légale et, par conséquent,
I'impossibilité pour vous d'accéder aux locaux.

Art. 3. Catégories de sujets auxquels le Responsable du traitement communique vos données personnelles (destinataires) Toute
donnée personnelle collectée en vertu de la présente notice d'information sera traitée par le personnel du Responsable du
traitement en charge du traitement et agissant pour le Responsable du traitement en sa qualité de désigné conformément a I'Art.
2-quaterdecies du décret législatif 101/2018.

Art. 4. Conservation des données a caractéere personnel Le contréleur des données ne conserve pas les données a caractere
personnel acquises apres la mesure de la température en temps réel. Le responsable du traitement des données peut se limiter a
enregistrer le dépassement du seuil de température uniquement s'il est nécessaire de documenter les raisons qui ont empéché
I'accés aux locaux de I'entreprise. Les données personnelles collectées sur la base de la présente notice d'information seront
conservées par le responsable du traitement jusqu'a la fin de I'état d'urgence décrété au niveau national ou local en raison de la
propagation du COVID-19. En tout état de cause, une fois I'état d'urgence terminé, toute donnée personnelle conservée par le
Controleur des données conformément au présent avis sera supprimée par le Controleur des données.

Art. 5. Communication a des tiers Les données a caractére personnel collectées par le responsable du traitement ne sont pas
divulguées ou communiquées a des tiers en dehors des dispositions réglementaires spécifiques (par exemple, en cas de demande
de l'autorité sanitaire de reconstituer la chaine des éventuels contacts proches d'un travailleur testé positif au COVID-19).

Art. 6. Transfert vers des pays tiers Aucune donnée personnelle collectée dans le cadre du présent avis ne sera transférée et
stockée dans des pays tiers.

Art. 7. Droits de la personne concernée Le Responsable du traitement vous informe que dans le cadre du traitement de vos
données personnelles, vous bénéficiez de I'ensemble des droits prévus par la Réglementation, notamment .

- le droit d'acces ex art. 15 du reglement

- le droit de rectification ex art. 16 du reglement

- le droit a I'effacement (droit a I'oubli) en vertu de I'article 17 du réglement
- le droit a la limitation du traitement en vertu de I'article 18 du reglement

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le droit - si vous considérez que le traitement vous
concernant est en violation du réglement - d'introduire une plainte auprés d'une autorité de contrdle, en particulier dans I'Etat
membre dans lequel vous résidez ou travaillez habituellement ou dans le lieu ou la violation alléguée s'est produite.

Per presa visione ed accettazione
For reading and acceptance/Lu et Approuvé
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LAV. AUTONOMO XXX N SUBAPPALTO A:
ATTIVITA' PREVALENTE XXX XXX

PRIMA VERIFICA 01 ivonea 1 ioone coniserua [ von wonea
INTEGRAZIONE (1 O oo O oonea con mserva [ von wonea
INTEGRAZIONE (02 O oone O oonea con miserva [ ow bonea
INTEGRAZIONE (03 O oone O oonea con miserva [ ow bonea

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA a svolgere le attivita affidategli. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all'approvazione da parte del CSE della documentazione
prevista per legge.

IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista
di verifica. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

NON IDONEA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica.

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI

1.1  DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva (Vaidita 1208) scade il _ /  / A s Da integrare
[ apertura nuova dittalindata__/__ / (DURCnon emettibile) (fichiarazione Artigiano O O | O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale alidtaémesi do| — /  /
[ prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del __/__/ . La stessa dovra essere sostituita ed s Daintegrare
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O |

NOTE

1 Il DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
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LAV. AUTONOMO XXX IN SUBAPPALTO A:
ATTIVITA’ PREVALENTE XXX XXX

PRlMA VERlFlCA D APPROVATA D APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 001 D APPROVATA D APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 002 D APPROVATA D APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 003 D APPROVATA D APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA

LEGENDA ESITO VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE MINIMA LAVORATORI AUTONOMI

APPROVATA: la documentazione prodotta e ritenuta idonea pertanto si autorizza I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni
o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

APPROVATA CON RISERVA la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non & idonea e dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica e pertanto NON AUTORIZZA |'accesso in
cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE

1.1  Anagrafica [ Indirizzo O Tel/fax O PIVA/CF O &] WEW

2 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI

2.1 Specifica documentazione di conformita di macchine, attrezzature e opere prowvisionali [ o A 5 Daintegrare
dichiarazione di utilizzo di quelle dell'impresa [J | O O

3 DOCUMENTAZIONE ADDETTI

3.1 PROTOCOLLO SANITARIO - Dichiarazione Idoneita alla Mansione o equivalente &] WEW

3.2 Attestati inerenti la propria formazione SD Dﬁ

3.3 Elenco DPI utilizzati &] WEW

4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI

4.1  Dichiarazione di essere il titolare di una Ditta Individuale e di NON avere dipendenti &] WEW

4.2 Presa visione ed accettazione PSC [J e/o POS [ e Piano Emergenza Generale [J & Daimﬁme

4.3 ANTIMAFIA - Dichiarazione antimafia ex art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 E |S:| Dalgm

4.4  ESPERIENZA PROFESSIONALE - Dichiarazione svolgimento attivita professionali dei lavoratori E |S:| Dalgm

NOTE
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DISTACCANTE CHI FORNISCE IL PERSONALE IN SUBAPPALTO A
DISTACCATARIA CHI ACQUISISCE IL PERSONALE

ATTIVITA’ PREVALENTE

VERIFICA DOCUMENTAZIONE MINIMA DISTACCHI

PRIMA VERIFICA [ apprOVATA (] APPROVATA CON RISERVA [ now approvATA
INTEGRAZIONE ()1 [ approvaTA [ APPROVATA CON RISERVA [ now approvATA
INTEGRAZIONE ()()2 [ approvaTA [ APPROVATA CON RISERVA [T now approvATA
|NTEGRAZIONE )93 [ approvaTA [ APPROVATA CON RISERVA [T now approvATA

LEGENDA ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE MINIMA DISTACCHI

APPROVATA: la documentazione prodotta é ritenuta idonea pertanto si autorizza I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni
o precisazioni sulla base dell’landamento delle attivita

APPROVATA CON RISERVA la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non e idonea e dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica e pertanto NON AUTORIZZA I'accesso in
cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI DITTA DISTACCANTE

1.1 DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva * validita 120 gg scade il __/__/ A i Da integrare
[ apertura nuova dittaindata__/ / (DURC non emettibile) djchijarazione Datore Lavoro [ U U U
1.2 CCIAA - Certificato Camerale validtaémes) go| — /  /
[ prodotta Visura Ordinaria dell’Impresadel __/ / . La stessa dovra essere sostituita ed si Daintegrare
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. U U
Si Da integrare
1.3 Dichiarazione di distacco ai sensi dell’Art. 30 L. 276/2003 I I
Si Daintegrare

1.4 Anagrafica Ditta [J Indirizzo 0 Telefono-fax [J Partita IVA [(J

si Da integrare

O

1.5 Elenco lavoratori e relative qualifiche

1.6 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE SPECIFICA per il cantiere oggetto

N/A si Dajintegrare
delle lavorazioni verbale [J foglio presenze[] dichiarazione [ O O O
(ovvero verbale di riunione preventiva svolta dal Datore Lavoro/RSPP con I'indicazione degli argomenti trattati per il cantiere oggetto della presente verifica)
si Da integrare
1.7 Presa visione ed accettazione PSC [, POS [] e/o Piano di Emergenza generale [] O O

2 LAVORATORI

f=

£ -
Ke) T . =B b
T2 €N B8 > < . -
O® O % 5 m & o Esito Verifica e

Nome e Cognome o2 NE oo T < Valido fino al

5SS ©5 c 2 addetto
O £ @& > °
E w [l o o o

S © =

w

Autoriz. Da integrare

Autoriz. Da integrare

S

O
0

Autoriz. Daintegrare

S

O
O

Autoriz. Daintegrare

AV
AV
AV

NOTE

O
O

Autoriz. Daintegrare

O
O

Autoriz. Daintegrare

O o oo oogoo
O 0o oo oogo
O 0o oo oogo
O 0o oo oogo
O o oo o g o
O
O

O
O

* Documento non esigibile ai sensi interpello 58/2009 del 10 luglio 2009
2 1| DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
3 Solo per distacchi all'interno della Comunita Europea Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato (Modello A1 — Ministero del Lavoro) - Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009
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D ITTA. xxx IN SUBAPPALTO A:
ATTIVITA’ DI FORNITURA XXX XXX
| VERIFICASUSSISTENZA REQUISIT TECNICO PROFESSIONALI FORNITURA - BENI-SERVIZL
PRIMA VERIFICA [ approvATA [CJ APPROVATA CON RISERVA [J non AppROVATA
INTEGRAZIONE 001 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 002 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 003 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

APPROVATA: la documentazione prodotta & ritenuta idonea pertanto si autorizza I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni
o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

APPROVATA CON RISERVA la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non & idonea e dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica e pertanto NON AUTORIZZA |'accesso in
cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI

1.1  DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva (validita 120ee) scade il __/__/ NA s oa ntegrare
[ apertura nuova dittatindata__ /  / (DURC non emettibile) - fjchjarazione Datore Lavoro [ O | O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale (validtaémes) go|  / /
[ prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del __/__/ . La stessa dovra essere sostituita ed /A s Da integrare
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O O O
Si Da integrare
1.3 Presa visione ed accettazione PSC [, POS [] e/o Piano di Emergenza Generale (] O O

2 DICHIARAZIONI

2.1  ART. 14 - Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 /A s

Da integrare
del D.Lgs 81/08 | O |
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all’Istituto /A s Da integrare
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O O
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali /A s Da integrare
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti | O O
2.4 CONFORMITA - Dichiarazione di conformita macchine, attrezzature e opere provvisionali al D.Lgs /A s Daintegrare
81/08 U O U
N/A S Da integrare
2.5 ANTIMAFIA - Dichiarazione antimafia ex art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 0 O 0
N/A Si Da integrare
2.6 ESPERIENZA PROFESSIONALE - Dichiarazione svolgimento attivita professionali dei lavoratori O O O
N/A S Da integrare
2.7  ARTT. 92-97 — Dichiarazione di cui agli artt.92-97 del D.Lgs 81/08 0 O 0
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1  Documento di Valutazione dei Rischi [J o dichiarazione avvenuta redazione O A s 0a ntegrare
[ Non redatto per apertura nuova ditta (cbbliatorio entro 50 gg) dichiarazione Datore Lavoro [] O O O
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI CALCESTRUZZO
4.1  Solo per fornitura calcestruzzo procedura ai sensi Circ. Min. 10/02/11 15/SEGR/0003328
(procedura valida esclusivamente per fornitura del materiale a mezzo di betoniera. Qualora la fornitura preveda 'utilizzo di pompe di rilancio/betonpompe & obbligatorio
presentare il POS ed allegati secondo disposti DLGS 81/08).
allegato 1 D (a carico del FORNITORE DI CALCESTRUZZO: caratteristiche mezzi, elenco operatori/qualifica/funzione, elenco rischi)
aIIegato 2 D (a carico dell'IMPRESA ESECUTRICE: avvenuta trasmissione da parte dell'imp. esec. PSC, PSS, POS al fornitore di calcestruzzo)
trasm. All.1 e 2 [] (soloseil fornitore di calcestruzzo utilizza trasportatori terzi allegare dich. avvenuta trasmissione “allegato 1"e “allegato 2” N/A si Da integrare
DiChiaraZiOne D (dichiarazione a firma del FORNITORE DEL CALCESTRUZZO che non verranno utilizzate pompe di rilancio) D D D

1 Il DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
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DITTA: XXX IN SUBAPPALTO A:

ATTIVITA’ DI FORNITURA XXX ™

5 DOCUMENTI AGGIUNTIVI SCARICO DA AUTOMEZZI

5.1  Solo per attivita di scarico con autogru da automezzo a terra

(procedura valida esclusivamente per tiro con autogrii/camion gru da automezzo a terra.. Qualora il tiro preveda il tiro in quota e messa a dimora della fornitura &

obbligatorio presentare il POS ed allegati secondo disposti DLGS 81/08).

addetti/mezzi [] (elenco personale e mezzi utilizzati per le attivita di carico e scarico)

proced ura D (procedura per le attivita di carico/scarico sottoscritta dal manovratore della gru) N/A si Da integrare
piazzamento [ imetria indicante il pi O O O
6 DOCUMENTI AGGIUNTIVI RELATIVI AD ALTRE ATTIVITA’
6.1  Procedura sottoscritta dagli addetti PE“ & ” MEM
N/A si Da integrare
6.2  Elenco personale O completo di mansione  [J O O O

REVO011 del 20 febbraio 2023 2
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o o o

PRIMA VERIFICA L oonea L] ioonea con riseRvA LJ on ioonea
NTEGRAZONE 0 O toonen 7 iooncn o e [ wow oonea
INTEGRAZONE O 7 toonea 7 iooncn o e [ ow oonea
INTEGRAZONE (3 7 toonea 7 iooncn o e [ ow oonea

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA a svolgere le attivita affidategli. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione
prevista per legge.

IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista
di verifica. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

NON IDONEA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica.

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI

1.1  DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva (v2idita 120ee) scade il _ /_ / A s Daintegrare
[J apertura nuova dittaindata__/ / (DURC non emettibile)  djchjarazione Datore Lavoro [ O | O
1.2 CCIAA - Certificato Camerale (velidtaémesi) go|  / /
[ prodotta Visura Ordinaria dell'lmpresa del __ /_/ . La stessa dovra essere sostituita ed /A s Daintegrare
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma. O O O

2 DICHIARAZIONI

2.1  ART. 14 - Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 /A si Daintegrare

del D.Lgs 81/08 O O O

2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all’Istituto

N/A Si Da integrare
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili. O O O
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali /A s Daintegrare
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti | OJ O
2.4  CONFORMITA - Dichiarazione di conformita macchine, attrezzature e opere provvisionali al D.Lgs /A s Daintegrare
81/08 U 0 U
N/A Si Da integrare
2.5 ANTIMAFIA - Dichiarazione antimafia ex art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 0 O 0
N/A Si Da integrare
2.6  ESPERIENZA PROFESSIONALE - Dichiarazione svolgimento attivita professionali dei lavoratori O O O
N/A Si Da integrare
2.7  ARTT. 92-97 — Dichiarazione di cui agli artt.92-97 del D.Lgs 81/08 0 O 0
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI
3.1  Documento di Valutazione dei Rischi [J o dichiarazione avvenuta redazione O A s Do integrare
[ Non redatto per apertura nuova ditta (cbbligatorioentro 90 gg) dichiarazione Datore Lavoro [] O O O
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
4.1 Dichiarazione di esecuzione di esclusiva attivita intellettuale, prova verifica ed avviamento. Non
(qualora I'attivita preveda I'installazione di qualsiasi elemento e o la modifica di quanto realizzato & obbligatorio presentare il POS ed allegati secondo p‘:‘ Si Da integrare
disposti DLGS 81/08). D D
Non
4.2 Procedura sottoscritta dagli addetti e * oo
& O O
N/A si Da integrare
4.3  Elenco personale O completo di mansione [ O ] O
5 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
Si Da integrare
5.1  Presa visione ed accettazione PSC [J, POS [J e/o Piano di Emergenza Generale [J O O

NOTE

1 Il DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
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DITTA: XXX IN SUBAPPALTO A:

ATTIVITA PREVALENTE XXX >

VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

PRIMA VERIFICA [ iponea [ ipoNEA con RiservA [ non IbonEa
INTEGRAZIONE 001 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE 002 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA
INTEGRAZIONE 003 D IDONEA D IDONEA CON RISERVA D NON IDONEA

LEGENDA VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

IDONEA a svolgere le attivita affidategli. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione
prevista per legge.

IDONEA CON RISERVA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata entro 5 giorni dal ricevimento della presente cosi come indicato nella presente lista
di verifica. L’accesso al cantiere per lo svolgimento delle attivita lavorative rimane vincolato all’approvazione da parte del CSE della documentazione prevista per legge.

NON IDONEA a svolgere le attivita affidategli. La documentazione dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica.

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 DOCUMENTI

1.1  DURC - Documento Unico Regolarita Contributiva (validita 120ee) scade il _ /  / E |5__" o ‘E’“
[J apertura nuova dittaindata__/ / (DURC non emettibile)  djchjarazione Datore Lavoro [
1.2 CCIAA - Certificato Camerale (elidtabmesh go| — / /| . .
[J prodotta Visura Ordinaria dell'Impresa del /___/___.la stessa dovra essere sostituita ed O O
integrata con Certificato Camerale in corso di validita cosi come previsto dalla norma.
2 DICHIARAZIONI
2.1  ART. 14 - Dichiarazione non soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 /A s Daintegrare
del D.Lgs 81/08 U | O
2.2 DOMA - Dichiarazione Organico Medio Annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle A S 08 ntegrare
denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della previdenza Sociale (INPS), all’Istituto O 0 O
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili.
2.3 CCNL - Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali /A s Daintegrare
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti O O O
2.4  CONFORMITA - Dichiarazione di conformita macchine, attrezzature e opere provvisionali al D.Lgs /A s Daintegrare
81/08 U 0 U
N/A Si Da integrare
2.5 ANTIMAFIA - Dichiarazione antimafia ex art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011 0 O 0
N/A Si Da integrare
2.6 ESPERIENZA PROFESSIONALE - Dichiarazione svolgimento attivita professionali dei lavoratori O O O
N/A Si Da integrare
2.7  ARTT. 92-97 — Dichiarazione di cui agli artt.92-97 del D.Lgs 81/08 0 O 0
3 DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
N/A Si Da integrare
3.1 Documento di Valutazione dei Rischi? [J o dichiarazione avvenuta redazione O O O O
[ Non redatto per apertura nuova ditta (bbliatorio entro 90 gg) dichiarazione Datore Lavoro []
[ Non prodotto in quanto non presenti dipendenti
4 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
Si Da integrare
4.1  Presa visione ed accettazione PSC [, POS [] e/o Piano di Emergenza Generale [J O O

NOTE

111 DURC dovra essere trasmesso non appena disponibile e comunque entro 30gg dalla data di iscrizione agli enti.
2 Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unita), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro
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4 Deerns

DITTA: XXX IN SUBAPPALTO A:

ATTIVITA PREVALENTE XXX >

CONTENUTI MINIMI PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

PRIMA VERIFICA [ approvATA [CJ APPROVATA CON RISERVA [J non AppROVATA
INTEGRAZIONE 001 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 002 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA
INTEGRAZIONE 003 l:‘ APPROVATA l:‘ APPROVATA CON RISERVA D NON APPROVATA

LEGENDA ESITO VALUTAZIONE CONTENUTI MINIMI PIANO OPERATIVO SICUREZZA

APPROVATA: la documentazione prodotta e ritenuta idonea, pertanto si autorizza I'accesso in cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni
o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

APPROVATA CON RISERVA la documentazione prodotta dovra essere integrata entro 5 giorni cosi come indicato nella presente lista di verifica. Si autorizza comunque I'accesso in
cantiere. Nel corso delle attivita il CSE potra comunque richiedere ulteriori integrazioni o precisazioni sulla base dell’andamento delle attivita

NON APPROVATA la documentazione prodotta non & idonea e dovra essere integrata cosi come indicato nella presente lista di verifica e pertanto NON AUTORIZZA |'accesso in
cantiere

LEGENDA VERIFICA

Le integrazioni documentali richieste sono evidenziate con il colore rosso e sono indicate come “da integrare”

1 VERIFICHE E FIRME

N/A Si Da integrare
1.1 Veriﬁca |doneit‘a TECniCO PrOfeSSiOnaIe (Rilasciata dall’appaltatore per il subappaltatore) l:‘ l:‘ l:‘
N/A Si Da integrare
1.2 Piano Operativo di Sicurezza visionato e firmato da RLS/RLST almeno 10 gg prima dell’inizio lavori O 0 O
2 INDIVIDUAZIONE CANTIERE
Si Da integrare
2.1  Individuazione opera e Indirizzo di cantiere 0 O
N/A si Da integrare
2.2 Riferimenti telefonici cantiere | O O
N/A Si Da integrare
2.3 Planimetria relativa all’organizzazione del cantiere O 0 O
3 ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE
N/A
3.1  Anagrafica Impresa Esecutrice [ Indirizzo [ Tel/fax [ pIva/cr [
Si Da integrare
Nominativo Datore di lavoro ] O 0 O
4 ORGANIGRAMMA IMPRESA
N/A s Da integrare
4.1 Direttore Tecnico di Cantiere O Capocantiere O Caposquadra O O O O
N/A si Da integrare
4.2 Elenco lavoratori con specificata la mansione O | O O
Non
4.3  Elenco lavoratori autonomi con specificata la mansione [ DEU SD Dﬁ
5 INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI IN SUBAPPALTOQ (SE PREVISTE)
Non
5.1 Indicazione lavorazioni subappaltate e : o meare
PP O O O
5. N inati | A fi C let D pv::\r;l\ si Da integrare
. ominativo Impresa nagrafica Completa 0 0 0

6 NOMINE E ATTESTATI

N/A si Da integrare
6.1 MC - Medico Competente nomina [ O O
N/A si Da integrare
6.2 RSPP®-Resp. Servizio Prevenzione Protezione nomina [ attestato [ dich. form cont.[] O O O
N/A Si Da integrare
6.3  RLS*>-Rappresentante lavoratori Sicurezza nomina [ attestato [ int. [ territ. [] O O O
N/A Si Da integrare
6.4  AIE® — Addetto Prevenzione Incendi/evac. nomina L[] attestato [ O O O
N/A Si Da integrare
6.5 APS’ - Addetto/i Primo Soccorso nomina L[] attestato [ O O O
N/A si Da integrare
6.6  Specifiche mansioni inerenti alla sicurezza di ogni figura nominata allo scopo I 0 I

3 Validita attestato RSPP — 5 anni dal conseguimento dell’attestato o dichiarazione formazione continua rilasciata dallo stesso RSPP

4 Validita attestato RLS - 1 anno dal conseguimento dell’attestato.

5 Nel caso in cui il numero di lavoratori dipendenti sia inferiore a 15, RLS é tenuto a frequentare corsi di aggiornamento in relazione all’evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi
rischi (D. Lgs. 81/08, art. 37, c. 11)

6 Validita attestato AIE - 3 anni dal conseguimento dell’attestato

7 Validita attestato APS - 3 anni dal conseguimento dell’attestato

REV013 del 20 febbraio 2023 2



4 Deerns

REVO013 del 20 febbraio 2023

DITTA: XXX IN SUBAPPALTO A:
ATTIVITA PREVALENTE XXX XXX
7 GESTIONE EMERGENZE — PROCEDURE ADOTTATE
Si Da integrare
7.1  Procedure di gestione emergenza O O
N/A Si Da integrare
7.2 Dichiarazione di presa visione ed accettazione Piano Emergenza Generale (s Presente) O O O
N/A si Da integrare
7.3 Dichiarazione di avvalersi degli addetti dell'Impresa principale O O O
8 ATTIVITA DI CANTIERE
Si Da integrare
8.1 Descrizione delle attivita e delle lavorazioni svolte in cantiere O O
si Da integrare
8.2  Orario di Lavoro/turni O O
9 VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE
Si Da integrare
9.1 Indicazione fasi lavorative e descrizione modalita organizzative O O
si Da integrare
9.2 Descrizione/procedura della lavorazione O O
si Da integrare
9.3  Valutazione del rischio (basso, medio, alto) O O
Non
9.4 Misure preventive/protettive integrative rispetto a quelle previste nel PSC PET |5:' ” 'Em
Non
9.5  Procedure complementari e di dettaglio richieste nel PSC PET |5:' ” 'Em
N/A si Da integrare
9.6  Accettazione protocollo Covid 19 predisposto dal General Contractor 0 0 0
9.7 Piani Particolari Pimus O  Amianto [ Scavi [ Demolizioni [J
N/A Si Da integrare
Altro | 0 0 0
10 ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Non
10.1 Elenco macchine, attrezzature e impianti WDME & Dmﬁme
10.2 Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle altre opere provvisionali di notevole prome 9 Da integrare
importanza O O
Non
10.3 Documentazione inerente all’autogru® Pd SD * ﬁ
11 RAPPORTO VALUTAZIONE RISCHI
N/A si Da integrare
11.1 RUMORE - Valutazione rischio rumore dabvR [ O O O
N/A si Da integrare
11.2  VIBRAZIONI - Valutazione rischio vibrazioni dabvR [ O O O
N/A Si Da integrare
11.3  CHIMICO - Valutazione rischio chimico dabvR [ O O O
N/A Si Da integrare
11.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI dabvR [ O O O
N/A Si Da integrare
11.5 RADIAZIONI OTTICHE dabvR [ O O O
12 ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE — PRODOTTI CHIMICI — AGENTI CANCEROGENI
Si Da integrare
12.1 Elenco delle sostanze O oppure dichiarazione di non utilizzo [] 0 0
N/A Si Daintegrare
12.2 Schede sicurezza allegate ] dichiarazione deposito presso cantiere O presso sede O O O O
13 DOCUMENTI AGGIUNTIVI
13.1 Documentazione in merito alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE SPECIFICA per il cantiere oggetto . . -
delle lavorazioni verbale [ foglio presenze [] dichiarazione [ ] [l [l
(ovvero verbale di riunione preventiva svolta dal Datore Lavoro/RSPP con I'indicazione degli argomenti trattati per il cantiere oggetto della presente verifica)
NOTE
8 Si richiede di fornire la seguente documentazione:
comunicazione messa in servizio e matricola - procedura di tiro con indicazione movimentazione in quota
verifiche periodiche e verifica trimestrale funi e - planimetria con indicazione posizionamento e approccio mezzi fornitura
catene
verifica eventuale presenza dei sottoservizi ed - qualora in transito o piazzamento su solai o altre strutture, verifica a firma di tecnico abilitato di
eventuali sistemi da utilizzare per la distribuzione compatibilita dei carichi applicati alle strutture sollecitate ed eventuale calcolo di verifica delle
dei carichi puntellazioni da applicare



4 Deerns

DITTA: XXX

ATTIVITA PREVALENTE XXX

IN SUBAPPALTO A:

14 DOCUMENTAZIONE ADDETTI

Nome e Cognome

Idoneita

O o ooo0o4oooooogdoodg

sanitaria

Formazione
obbligatoria9

O 0o o0ooo0o0oooooo-dgoo g

Elenco DPI

O 0o o0ooo0o0oooooo-dgoo g

consegnati

Unilav

o o oo oooooonoogood

Nomina

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

(I

Nomina

(I

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Prepostow

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Addetto Primo

Nomina

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

([

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

(I

Nomina

(I

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Nomina

O

Soccorso per il

cantiere

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

0

Attestato

O

Attestato

O

Addetto
antincendio

Nomina

Nomina

0

Nomina

0

Nomina

O

Nomina

oioioioioioioioio

Nomina

O

Nomina

O

9 Validita attestato FORMAZIONE OBBLIGATORIA - 5 anni dal conseguimento dell’attestato — La formazione obbligatoria per i cantieri edili deve essere del tipo RISCHIO ALTO;

0 validita attestato PREPOSTO - 5 anni dal conseguimento dell’attestato
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per il cantiere

Attestato

(|

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Attestato

O

Formazione
DPI Il Cat.

o o oooooooonoogood

Formazione
spazi confinati

o o oooooooonoogood

Formazione
Ponteggi

o o oooooooonoogood

Formazione
macchine

o o oooooooonoogood

Formazione
altro

o oo0ooooo oo ooood

Esito della verifica

Autoriz.

Autoriz.

0

Autoriz.

O

Autoriz.

O

Autoriz.

Oioio:ioioioilodoio

Autoriz.

O

Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

0

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Non Autoriz.

O

Da integrare

Da integrare

0

Da integrare

O

Dajintegrare

O

Dajintegrare

O

Da integrare

0

Da integrare

0

Dajintegrare

O

Dajintegrare

O

Da integrare

O

Da integrare

0

Da integrare

0

Da integrare

O

Dajintegrare

O

Daintegrare

O



IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

18 LAYOUT DI CANTIERE

File: 231106ESJ001

Pagina 297 di 317
Rev: 0



VESTIARIO E INDICAZIONI GENERALI:

Il General Contractor dovra rendere disponibili anche le seguenti dotazioni per visitatori e tecnici
i ey degli uffici: =~ .
RAGLIETTE AD ALTA VISBLITA & SULASCHENALL NOMIATID Giubbini ad alta visibilita senza maniche;
meorE e Giubbini ad alta visibilita con maniche staccabili (mezza stagione);
Giacche ad alta visibilita (inverno);
Elmetti per la protezione del capo;
Scarpe di sicurezza in versione estiva ed invernale in quantita di due paia per numero (dal 36
al 45) oltre una serie di stivali

OLTRE Al DPI CITATI DOVRANNO SEMPRE ESSERE INDOSSATI ANCHE TUTTI | DISPOSITIVI
DI PROTEZIONI SPECIFICI PER LA LAVORAZIONE O LA SITUAZIONE IN ATTO (ad esempio,
occhiali, mascherine, guanti, otoprotettori, cinture di sicurezza, ecc.)

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO INDOSSARE PANTALONI CORTI O LAVORARE APETTO
NUDO.
INDOSSARE SEMPRE ADEGUATO ABBIGLIAMENTO

T
CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE
GON CALZATURE DI SICUREZZA
ADATTE ALLATTIVITA' DA
SVOLGERE

ANCHE NEL PERIODO ESTIVO

PRESCRIZIONI GENERALI:

. Tutte le imprese dovranno gestire i flussi di macerie/materiali con estrema diligenza pianificando puntualmente e giornalmente I'approvvigionamento e
I'allontanamento dei materiali;
Il cantiere si svolgera mediante I'allestimento di aree di cantiere temporanee all’'interno del fabbricato
Le aree dedicate per la sosta e lo scarico mezzi dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate mediante recinzione di tipo orsogrill o
sistema equivalente. Quest'area potra essere utilizzata previa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e rimarra identificata come area di
cantiere per tutta la durata dei lavori
Il General Contractor (GC) dovra prevedere un numero idoneo di movieri che disciplinino I'ingresso e I'uscita dei mezzi dalle aree di cantiere per
regolamentare e facilitare le manovre e ridurre i rischi derivante da tali operazioni;
GC dovra predisporre idonea cartellonistica di segnalazione delle aree di cantiere e dovra mantenerla funzionale per tutta la durata delle attivita;
GC dovra mantenere le aree prossime all'ingresso ed uscita dalle aree di cantiere pulite ed ordinate per tutta la durata delle attivita;
Le recinzioni, delimitazioni e segnalazioni dovranno essere tenuti da GC in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze lavorative si
renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua
degli ingressi al fine di impedire I'accesso in cantiere a personale estraneo ai luoghi.

Presidio di Borgo Palazzo -
| Area di intervento

REGOLE DI ACCESSO AL CANTIERE

PORTA TITOLO ABILITATIVO E CONVALIDA

INGRESSO

MODALITA' D'INGRESSO

TIPOLOGIA CONTROLLO GUARDIANIA

CONTROLLO PREPOSTO

INGRESSO

L'accesso puo avvenire
esclusivamente se il personale
ed i tecnici sono stati
autorizzati dal CSE e se gia

I GC, applicando le proprie
misure di registrazione e
accesso, verifichera
l'autorizzazione dell'operatore e

Il preposto di cantiere dovra
supervisionare e
permettere I'accesso in
cantiere al solo personale

dotati di tutti i DPI necessari. ne permettera l'accesso in sito. autorizzato e dotato dei DPI| ACCESSO IN
minimi. CANTIERE

e = 819190 > | >
oc® ¥

USARE I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Cartellonistica minima da predisporre all'ingresso delle aree di cantiere e in ogni zona pericolosa.

EIGOROSANENTE VIEATO LINGRESS0
ATUTTE LE PRSORE ESTRANEE A LAORI
NUMERO EMERGENZA
COVID 19

E OBBLIGATORIO USARE |
MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

ASST Papa Giovanni XXIIl, Bergamo
‘ Deel'nS PSC - Inquadramento generale

Area di intervento ) F DEERNS ITALIA S.p.A Titolo Numero elaborato

\ e Via Guglielmo Silva 36 - 20154 Milano
= \ \ T: +39 02 36167 888  F: +39 02 36167 801 NLA SAL SAL 231106 DIC 2023 O
; . info@deerns.it  www.deerns.it
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| Presidi_o di Borgo Palazzo.— . f alr | -y g ot . ’ Consultorio Villa D’Almé -
Area di cantiere e area logistica ] : i Tl . gl Area di cantiere e area logistica
di cantiere ¢ i - i ; y R i - di cantiere

ESTINTORE

Viabilita carrabile in entrata

Esempio di tipologia di
recinzione tipo, con defim

orsogril e posa di telo
oscurante o rete arancione @00 . . - . ﬂ . E - . . e P s . . f .
ye: Cartellone area di cantiere W Baraccamenti di cantiere B Cassetta di pronto soccorso Presidio antincendio | Servizi igienici Cassoni rifiuti Area logistica di cantiere Area di cantiere

esTone
Viabilita carrabile in uscita

per lavori in corso. A=(

R Al a

All'interno dell'area adibita a logistica dovra essere garantita la presenza di: bagno chimico, baracca per uffici, baracca adibita a spogliatoio a servizio delle maestranze. Tale area sara mantenuta in essere per la durata delle attivita oggetto del presente

intervento. | percorsi di accesso alle aree logistiche, in funzione della fase di cantiere, dovranno essere concordati con il CSE e la Proprieta. L'area logistica di cantiere sara inoltre dpi free. AS ST Pa pa G Iova n n I XX I I I y B e rg a m O
PRESCRIZIONI OPERATIVE DI CANTIERE D e er n S . -
: PSC - Layout di cantiere

Il General Contractor (GC) dovra prevedere un numero idoneo di moviere che disciplinino 'ingresso e I'uscita dei mezzi dalle aree di cantiere per regolamentare e facilitare le manovre e ridurre i rischi derivanti da tali operazioni;

GC dovra predisporre idonea cartellonistica di segnalazione delle aree di cantiere e dovra mantenerla funzionale per tutta la durata delle attivita;

GC dovra mantenere le aree prossime all'ingresso ed uscita dalle aree di cantiere pulite ed ordinate per tutta la durata dei lavori; -

Le recinzioni, delimitazioni e segnalazioni dovranno essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo DEERNS ITALIA S.p.A Titolo

di protezione quale la sorveglianza continua degli ingressi al fine di impedire I'accesso in cantiere a personale estraneo ai luoghi; Vvia Guglielmo Silva 36 - 20154 Milano o

La posizione delle recinzioni, a delimitazione delle aree di cantiere, dovranno essere coordinate con la proprieta al fine di poter consentire I'accesso a determinate aree al personale della Committenza. : f i o167 801 N LA 2 3 1 1 06 D I C 2 O 2 3 O
Proprieta intellettuale di Deerns Italia S.p.A. Jisegnato Controllato Approvaio Commessa

Numero elaborato

Data Rev



SISTEMATT PRESE ELETTRICHE DI CANTIERE

Per I'alimentazione elettrica in bassa tensione con sistema TT deve essere rispettato: Le prese a spina utilizzate nei cantieri debbono essere in grado di resistere alle condizioni di
impiego in cui si possono trovare.
ﬂ Re =50/ Iy, Nelle comuni condizioni devono essere usate prese con grado di protezione IP44. In casi piu \
F gravosi (in presenza di acqua e polvere) deve essere previsto un grado di protezione IP66. i
l Dove: Le stesse devono essere:
T E e RE rappresenta la resistenza e  protette da interruttore differenziale con Idn < 30 mA (caso piu frequente);
\ | di terra, in ohm; e  essere alimentato da sistema SELV;
= e |dn rappresenta la corrente e deve essere utilizzata la separazione elettrica.
E \ d Iffe renZiaIe nominale dl Presa con grado di protezione IP44
| (=] i : intervento dell'interuttore
IE - differenziale generale posto a @ PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE
protezione dell'impianto, in

verificare che le prese e le spine non abbiano lesioni evidenti (spaccature, mancanza dei coperchi);
verificare che non vi siano riparazioni con nastro adesivo;
verificare che non vengano utilizzate prese multiple

ampere.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Rilasciata dall'installatore

* Modello DiCo redatto ai sensi del D.M. 37/08 * Relazione sui materiali;
« Abilitazione dell’installatore (certificato camerale) < Certificazione avvenuta trasmissione al Proprietario dell'impianto;
» Schema dell'impianto elettrico e di terra; * Registro controlli periodici. Prosa eletiiche vietate in caniore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELLIMPIANTO ALLA REGDLA DELL'ARTE I P LT I AVVOLGICAVO INDUSTRIALE
koo cotortin = = i -

Devono essere di tipo industriale e conformi alla norma CEI EN 61316 e devono avere
almeno le seguenti caratteristiche:
e incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo;
e il cavo deve essere di tipo HO7RN-F con sezione minima:
e di 2,5 mm? per avvolgicavo da 16A;
e 6 mm? per avvolgicavo da 32A;

Hsattoserits
titolars o lepala rappresanianta dellimpresa

operants ne! setiore
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[] teertta nel registeo detle iprese (DPR 7121895, ¢

[] tscrma atraibo Provincate celie imprese artigane (L 551980, n 445)a
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esecutrice dell'mpianto [descrizione schematica) il .
Implanto & adduione de gas matano n?“;;axrgxﬂcomn“ anrivo agli apparecchi ufilizzatori - | ° 16 mm2 per aVVOIglcaVO da 63A
e - B - T e S TS A=
oy Smseeeer : o 'zm:_ ]
s ——— PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE
Immagine esemplificativa Dichiarazione di Conformita Esempio registro dei controlli periodici ° verificare che Ilavvolgicavo non abbia |eSi0ni evidenti (Spaccature mancanza del
coperchi);
QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE e verificare che non vi siano riparazioni con nastro adesivo;

Devono essere a norma CEI EN 61439-4, e prowvisto di: verificare che la protezione (termica o di corrente) non sia danneggiata

e dichiarazione di conformita rilasciata dal costrutture del quadro;
° schema elettrico unifilare;
° dispositivi di sezionamento, comando e protezione;
e targa indelebile indicante:
* nome/marchio del Costruttore;
* numero di identificazione;
« riferimento alla norma CEI EN 61439-4;
« grado di protezione;
* massa (kg);

/,

S F iy

CAVI ELETTRICI

| cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti meccanicamente contro gli
schiacciamenti e le trazioni, la corretta posa degli stessi & di fondamentale importanza al fine
di evitarne il danneggiamento. In particolare, la posa aerea degli stessi deve essere realizzata
mediante I'impiego di idonee selle, tali da impedire brushe curvature o lesioni, mentre la posa
a terra deve essere utilizzata impiegando idonei sistemi di protezione contro Il

« indicazione di tensione nominale, frequenza e corrente nominale del quadro. o danneggiamento dei cavi (passaggi sopraelevati, tavole e/o tubi di protezione). Tutti i cavi
Quadra elettrico di cantiere elettrici devono essere quindi opportunamente protetti elettricamente e opportunamente scelti
| quadri elettrici devono altresi comprendere i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti e i contatti indiretti e in funzione dell'ambiente e posizione in cui verranno posti.
l'interuttore generale deve essere facilmente accessibile o dotato di comando d'emergenza. | quadri elettrici devono
possedere un'adeguata protezione contro la penetrazione di corpi solidi, di polveri e contro liquidi (IP 44 o superiori) e ©
devono essere installati in posizione il pili possibile protetta, anche da eventuali urti. @ PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE
e Verificare I'assenza di rotture dei cavi elettrici;
@ PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE e Verificare la corretta posa dei cavi elettrici.
e Verificare che il quadro non abbia lesioni evidenti (spaccature della carcassa, portelle rotte o non chiudibili); Frotesions cav elefrcl damneqaata
o Verificare che le morsettiere siano protette dai contatti diretti; ‘ De _ 171 i i 1
e Verificare che vi sia il collegamente all'impianto di terra (conduttore gialloverde); Verns PSC Prescrlzmnl Implanto elettrlco S 1
e Verificare che siano posizionati correttamente i Sl R e, di cantiere '
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Proprieta intelletiuale di Deers ltalia S.p.A. Titolo Numero elaborato




PROTEZIONE FOROMETRIE, VANI E BOTOLE

In corrispondenza di aperture a pavimenti dovranno essere installate idonee protezioni. Le stesse dovranno essere
costituite da tavole da ponte spessore minimo 5 cm o lamiera in ferro carrabile per la protezione di forometrie carrabili.

S

Sono vietate le protezioni costituite da:

e  pannelli uso-armo;

e bancaliin legno;

e assidi legno con spessore minimo a 5 cm.

PARAPETTI A PROTEZIONE DELLE FOROMETRIE

In corrispondenza di forometrie con presenza di rischio di caduta dall'alto, dovranno essere installati idonei parapetti

aventi le seguenti caratteristiche:

e essere costituito da materiale rigido e resistente, in buono stato di conservazione. Deve avere consistenza
rapportata alle sollecitazioni d’impiego e derivanti dalla pendenza della copertura;
avere altezza utile non inferiore a 100 cm;
essere costituito da almeno due correnti orizzontali, uno superiore ed uno intermedio (posto a meta altezza tra
pavimento e corrente superiore);

e  essere resistente nel suo insieme e in ogni sua parte al massimo sforzo cui pud essere sottoposto, tenuto conto
delle condizioni ambientali e della sua funzione;
avere fascia continua poggiante sul piano di calpestio (tavola fermapiede) di altezza non inferiore a 15 cm;
avere sistemi di fissaggio per soletta sporgente e cordolo sporgente verticale (blocco a ganascia fissa o
regolabile);

e avere sistemi di fissaggio a piastra verticale o inclinata (per blocco alla parete perimetrale o alla soletta della
copertura).

In relazione alla pendenza e alla lunghezza della falda inclinata la norma EN 13374 definisce le classi di parapetto
che dovranno essere realizzate. inoltre per coperture di forte pendenza (superiore a 50°) il parapetto deve essere
pieno e di altezza superiore a 100 cm (altezza rapportata all'inclinazione della falda).

Hs = Altezza di caduta

il

o = 60°

@ = 45°

= 300
Emi-cccacccaa. £

classe C

= 10°

classe A |

Prima del montaggio del parapetto provvisorio e durante lo smontaggio dello stesso & necessario verificare:

I'idoneita dell’ancoraggio (materiale base, dimensioni, spessore, ancoranti ecc.);

le condizioni della superficie di lavoro (presenza di ghiaccio, scivolosita);

la presenza di vento;

le condizioni atmosferiche;

I'applicabilita della procedura o delle istruzioni di montaggio;

I'idoneita della classe (a, B o C) del parapetto prefabbricato per 'uso previsto;

I'integrita di tutti i componenti del parapetto provvisorio (assenza di corrosione, assenza di danni ai materiali ed alle

saldature, assenza di deformazioni 0 ammaccature, corretta movimentazione delle parti mobili ed efficacia dei

dispositivi di blocco e sblocco);

e |a corretta installazione secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio dal fabbricante nel caso di
utilizzo di parapetti prefabbricati.

Durante il montaggio dei parapetti provvisori dovranno essere utilizzati idonei sistemi di protezione individuale o sistemi
equivalenti al fine di evitare l'insorgere di eventi dannosi connessi al rischio di caduta dall'alto.

E' vietato rimuovere i dispositivi di protezione collettiva 0 manomettere e deteriorare gli stessi. Inoltre, se per attivita
lavorative gli stessi devono essere rimossi totalmente o parzialmente al termine dell'attivita lavorativa e in occasione di
ogni interruzione temporanea della stessa dovra essere ripristinato il corretto stato del parapetto provvisorio. | parapetti
dovranno essere allestiti con buon materiale a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del
lavoro.

PRINCIPALI VERIFICHE VISIVE

e Verificare della presenza di tagli; e  Verifica dello stato delle parti mobili;
e  Verificare dell'usura; e  Verifica della stabilita.

4 Deerns  PSC - Prescrizioni forometrie, vani e S 3
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UTILIZZO DI AUTOGRU'
PRESCRIZIONI GENERALI PER IL POSIZIONAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DEL MEZZO

Durante le operazioni di posizionamento e stabilizzazione del mezzo l'impresa dovra:

e individuare un'idonea piazzola di sosta, priva di rischi e nel quale il mezzo possa sostare senza generare rischi
interferenziali con lavoratori e attrezzature;
segregare e segnalare idoneamente, mediante I'utilizzo di adeguati apprestamenti, I'area e i rischi connessi ad essa;
azionare gli stabilizzatori solo a seguito di opportuna verifica che non vi sia nessun personale nell'area di competenza
degli stabilizzatori al fine di evitare l'insorgere di un evento dannoso;

° eseguire una verifica sul funzionamento del braccio meccanico, sullo stato visivo di ganci, catene e altri elementi di
sollevamento.

e | mezzi di sollevamento dovranno operare su un piano orizzontale e con gli
stabilizzatori poggiati su terreno non cedevole; se necessario saranno
utilizzati ripartitori di carico per evitare cedimenti.Sara possibile operare
senza l'uso degli stabilizzatori solo ed esclusivamente nei casi
espressamente contemplati nel libretto d'uso della macchina.

e In presenza di scavi posizionare i mezzi almeno ad una distanza dal ciglio
uguale o superiore alla profondita dello scavo salvo diverse indicazioni o
prescrizioni da parte del Direttore dei Lavori.

e Prima di posizionare i mezzi verificare sempre la consistenza del terreno e
I'eventuale presenza di sottoservizi e posizionare il mezzo di conseguenza.
In caso di dubbio chiedere sempre al preposto.

Si evidenzia che l'impresa che esegue i lavori deve avere pianificato preventivamente le modalita di intervento sia per
quanto concerne I'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza. Dovra essere rispettata la distanza di
sicurezza da linee elettriche per evitare contatti diretti o scariche pericolose.

Tensione (Un KV) Distanza minima consentita in metri (m)
21 3 S
1<Unz=30 3,5
30 <Un =132 5
>132 7

SEGNALETICA MINIMA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA DI LAVORO

MACCHINE AESAN::g:IE
IN IO USARE | MEZ21 D
MOVIMENTO| SOSPESI AL HDTALD

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI E POSA

I materiali dovranno essere scaricati con apposite funi o fasce omologate e idonee al peso del carico da sollevare, i
ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura all'imbocco.

Il carico deve essere guidato dalla maestranza stando a debita distanza e aiutandosi con funi legate al carico stesso,
se possibille. Inoltre, devono essere presenti uno o piu addetti a terra di aiuto al gruista.

L'addetto all'imbracatura del carico
da movimentare dovra, prima di
ogni utilizzo, verificare lo stato
d'usura dei ganci, delle catene o
delle funi da utilizzare e sostituire
qualora necessario.

Lo sganciamento del carico dovra
avvenire solo quando lo stesso sia
poggiato a terra in posizione
stabile

Le operazioni di carico e scarico
vanno effettuate tenendo conto delle
indicazioni, dei punti di attacco, peso,

— 2\
— 1 ecc. fornite dal produttore.

= = Utilizzare sempre accessori
appropriati e per il materiale minuto
usare gli appositi cestelli.

VIETATO SOSTARE O
TRANSITARE SOTTO | CARICHI
SOSPESI

Il manovratore durante il trasporto
deve avvisare il personale a terra e
quando un lavoratore o un mezzo
viene a trovarsi nel raggio di
azione del mezzo di sollevamento
deve fermarsi e pud riprendere la
movimentazione solo dopo il
ripristino  delle  condizioni  di
sicurezza.

VIETATO SOSTARE NEL RAGGIO DI
AZIONE DEI MEZZI

Durante le attivita di carico/scarico dei
mezzi & vietato sostare anche
temporaneamente sul pianale
dell'automezzo, sul tetto della cabina di
guida, all'interno della cabina o al di
sopra del materiale giad caricato. Lo
sgancio dell'imbragatura dovra essere
effettuato a carico depositato e con
l'ausilio di scale a castello.

E assolutamente vietato I'utilizzo di ganci o funi di carico improvvisati e non regolamentati.
NON E CONSENTITO AGGANCIARE | FERRI DI ARMATURA UTILIZZANDO LE LEGATURE DEL FASCIO (TONDINI, FILO DI FERRO, ECC.).

RISCHI PER LE MAESTRANZE

[ e :

3

Le maestranze coinvolte nelle lavorazioni non dovranno sostare nel raggio d'azione del mezzo e dovranno sostare a
debita distanza, mantenendo sempre il diretto contatto con l'operatore.

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DA FORNIRE

Prima di poter procedere con le attivita di tiro I'impresa dovra fornire al CSE la seguente documentazione:

e caratteristiche della macchina che verra utilizzata per effettuare il tiro completa di dimensionamento, portata e peso
incluso diagramma di carico;

e planimetria del cantiere con indicazione del piazzamento e del posizionamento dei pezzi da tirare e approccio mezzi

fornitura;

procedura di tiro con indicazione movimentazione in quota;

eventuale indicazione sistemi di riduzione del rischio adottati (presenza moviere, tettoie, ecc);

verifica dell'eventuale presenza dei sottoservizi e eventuale sistemi da utilizzare per la distribuzione dei carichi;

qualora in transito o piazzamento su solai o altre strutture, verifica a firma di tecnico abilitato di compatibilita dei

carichi applicati alle strutture sollecitate ed eventuale calcolo di verifica delle puntellazioni da applicare;

o  verifica di presenza o assenza di linee aeree o impianti elettrici e eventuali sistemi adottati per la riduzione del rischio
ed eventuali autorizzazioni degli enti in caso di occupazione di suolo pubblico.

S.6
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UTILIZZO PLE
CRITERI DI SCELTA DELLA MACCHINA ED UTILIZZO

La scelta della macchina piu idonea per effettuare il lavoro in quota non dipende esclusivamente dall’altezza richiesta in
quanto le modalita per accedere all’altezza di lavoro sono molte e non sempre il punto da raggiungere & libero da ostacoli.

ALTEZZE DI LAVORO:

Va scelta l'attrezzatura che consente di raggiungere l'altezza di
lavoro con un buon margine di sicurezza. La scelta di una
piattaforma di lavoro con altezza di lavoro massima di molto
superiore all’altezza da raggiungere pud presentare problemi di
ingombro e difficolta di movimentazione.

DISTANZA ORIZZONTALE DAL PUNTO DA RAGGIUNGERE:

Se il luogo di lavoro in quota non & raggiungibile verticalmente

sono da escludere le piattaforme di lavoro a sviluppo verticale ma

€ necessario utilizzare macchine a braccio telescopico o a braccio

articolato o munite di una combinazione di entrambi. L'elemento da considerare in questo caso € l'area di lavoro che indica
tutta I'area raggiungibile dalla piattaforma di lavoro. L'insieme di bracci telescopici e articolati permette di raggiungere zone
di lavoro in quota difficilmente raggiungibili con altri mezzi di accesso. La tipologia di macchina con braccio telescopico
raggiunge molto velocemente la quota richiesta ma non permette lo scavalcamento di ostacoli. Al momento della scelta del
macchinario si deve sempre consultare lo schema di lavoro della macchina per studiare il metodo di raggiungimento

dell'area di lavoro in quota.
PORTATA E NUMERO DI PERSONE:

Si deve considerare il numero di lavoratori necessari per I'esecuzione del lavoro, il peso delle
attrezzature di lavoro ed il peso dei materiali da utilizzare, cosi come la loro dimensione. La
portata deve essere scelta con un buon margine di sicurezza considerando anche eventuali
carichi concentrati. La dimensione della piattaforma deve essere sufficiente per poter eseguire

le lavorazioni richieste agevolmente tenendo conto anche delle attrezzature e dei materiali da
trasportare all'interno della piattaforme. Alcune piattaforme di lavoro hanno la possibilita di
essere allargate con sistemi ad azionamento motorizzato o manuale e possono raggiungere
dimensioni tali da poter lavorare agevolmente anche con piu di 2 persone solo se previsto dal
costruttore. Se i materiali da utilizzare per I'esecuzione del lavoro sono ingombranti
(pannellature, tubazioni ecc.) bisogna verificare che la piattaforma disponga di accessori idonei
per trasportarli in quota. Nel caso di utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica, o
oleodinamica & importante verificare la disponibilita di impianti in piattaforma per collegare tali
tipologie di attrezzi.

TIPOLOGIA DELL'ALIMENTAZIONE RICHIESTA:

)

Forza laterale

Le piattaforme di lavoro normalmente utilizzate nei cantieri sono ad alimentazione diesel ma | rows massima ™

400N 41 kg) max.

sono disponibili anche piattaforme ad alimentazione elettrica per poter operare anche in
ambienti interni o ad alimentazione diesel/elettrica che offrono buone prestazioni sia in ambienti
esterni che ambienti interni. Un elemento importante da considerare sono le emissioni
acustiche della macchina durante I'utilizzo.

Tipo di terreno, Pressione superficiale ]
caratteristiche geomorfologiche consentita —

terreno sciolto, non compatto in linea generale non solido; ‘
necessita di misure particolari

terreno incoerente, ben compatto, sabbia, ghiaia 2.0 kg/cm? 0.2 N/mm?

terreno coerente semisolido 1.0 kg/cm? 0.1 N/mm?

terreno coerente solido 2.0 kg/cm? 0.2 N/mm?

terreno coerente duro 4.0 kg/cm? 0.4 N/mm?

Roccia, calcestruzzo, pavimentazione stradale adatta oltre 10.0 kg/cm? oltre 1 N/mm? [\

al transito di mezzi pesanti . N ':_.;\ -
TIPOLOGIA DI TERRENO E MOVIMENTAZIONE: ~ V £

Si devono considerare le condizioni del terreno lungo il percorso e dove sara posizionata la macchina per poter individuare
il tipo di trazione idonea. Sono disponibili modelli che dispongono di 4 ruote motrici ed assali oscillanti che permettono di
muoversi agevolmente anche su terreni irregolari; alcuni di questi hanno anche tutte e 4 le ruote sterzanti. Altro elemento
importante da considerare € la portata del terreno e della pavimentazione al fine di determinare qual € il carico massimo
sostenibile. Le piattaforme munite di stabilizzatori idraulici hanno carichi concentrati sui piedi di stabilizzazione ed &
necessario verificare la portata del terreno ed eventualmente, considerare di ripartire il carico con piastre di stabilizzazione.
La pressione esercitata sul terreno dalla macchina € indicata sul manuale del costruttore e sulla macchina in prossimita dei
punti di appoggio a terra (o presso le ruote e sugli stabilizzatori). Se la macchina & dotata di piastre di stabilizzazione da
applicare ai piedi di stabilizzazione & obbligatorio posizionarle. Nel caso la pressione esercitata dai punti di appoggio
previsti dal costruttore fosse superiore alla pressione superficiale consentita dal terreno € necessario ripartire il carico
utilizzando piastre di stabilizzazione idonee, previo calcolo delle dimensioni e dello spessore necessarie. Piastre idonee
possono essere reperite sul mercato o richieste come accessorio ai costruttori. Altro elemento da considerare € la distanza
di sicurezza da salvaguardare in prossimita di rampe o dislivelli; infatti la distanza (a) dal piede della scarpata deve essere
adeguato all’altezza (h) della scarpata.Se il sottofondo € buono:a:h=1:1Incasodidubbioa:h=2:1

MODALITA' DI UTILIZZO IN ELEVAZIONE

ISPEZIONE PRELIMINARE DELLA MACCHINA

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi che la macchina sia stata sottoposta a regolare manutenzione tramite la verifica del
registro di controllo delle manutenzioni e a verifica periodica da parte del’ente competente con cadenza annuale. Effettuare un
controllo visivo, un controllo del livello dei liquidi ed un controllo funzionale dei comandi e dei dispositivi di sicurezza secondo le
indicazioni del manuale del fabbricante.

CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 1l CATEGORIA

La normativa vigente stabilisce chiaramente che tutti gli operatori che utilizzino un qualsiasi
tipo di "Ponte sviluppabile" debba essere munito di idoneo sistema di protezione dalla caduta.
Si riportano di seguito gli elementi che compongono tale sistema.

Il sistema di presa del corpo € costituito da un’imbracatura a corpo intero conforme alla norma
UNI EN 361, con attacco sternale e/o dorsale munita di cordino di trattenuta o posizionamento
regolabile EN354 che consenta di prevenire la caduta, agganciato al punto di attacco in cesta
predisposto dal costruttore della macchina tramite connettori EN362 della forma e dimensioni
adeguate. Il cordino regolabile deve essere regolato il piu corto possibile in modo da
trattenere I'operatore e gli altri occupanti all'interno del cestello e pud essere dotato di un
dispositivo di assorbimento di energia. Questo insieme non é da intendersi quale
dispositivo anticaduta ma per prevenire la caduta.

”

Il punto di aggancio previsto dal costruttore all'interno della navicella non € da intendersi come
punto di ancoraggio per dispositivi anticaduta ma come punto di vincolo in quanto & concepito
a scopo di sola trattenuta della persona all’interno della piattaforma di lavoro. Esso ¢ indicato
con un'apposita etichetta riconoscitiva collocata nell'immediata vicinanza. All'interno del
cestello possono essere presenti piu punti di aggancio per I'operatore.

L'utilizzo della PLE richiede I'utilizzo anche dei seguenti DPI: elmetto di protezione
per lindustria dotato di sottogola, calzature per uso professionale, guanti di
protezione, indumento ad alta visibilita.Altri dispositivi di protezione individuale
possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o del’ambiente di
lavoro, ad esempio guanti, occhiali, otoprotettori.

PROCEDURA DI RECUPERO D'EMERGENZA

Il recupero della piattaforma di lavoro a terra viene eseguito utilizzando il quadro
comandi posizionato alla base della macchina. La procedura di recupero pud essere
effettuata esclusivamente da una persona addestrata all’'uso dei sistemi di discesa di
emergenza e dei comandi a terra della PLE istruita sulle procedure da seguire in
caso di emergenza e autorizzata dal datore di lavoro a eseguire le procedure di
recupero a terra.

PROCEDURE DI UTILIZZO
Di seguito vengono riportate le procedure generali per il corretto utilizzo della PLE; esse andranno poi relazionate al sito di cantiere
specifico valutando opportuni accorgimenti in relazione alla tipologia dei lavori.

- delimitare e segnalare 'area di lavoro della macchina con barriere, nastro bianco/rosso, coni stradali e idonea segnaletica;
assicurarsi che il cancelletto di accesso in piattaforma sia sempre chiuso;

non salire sui parapetti o sul corrente intermedio, non scavalcare i parapetti;

- non utilizzare scale, ponti su ruote (tra battelli), sgabelli od altri dispositivi per aumentare I'altezza di lavoro;

- non legare la piattaforma o la struttura di sollevamento a strutture adiacenti;

- non superare il numero di persone e la portata massima ammessa in piattaforma

- non trasportare carichi di dimensioni maggiori della piattaforma;

- non utilizzare su pendenze o rampe eccedenti quelli per cui la PLE & progettata dal fabbricante;

- mantenere adeguata distanza dagli ostacoli soprastanti;

- rispettare la distanza minima di sicurezza dalle linee aeree in tensione;

- impedire che funi, cavi elettrici e tubi ecc. possano impigliarsi nella PLE;

- non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza;

- non utilizzare la PLE come una gru

- mantenere una chiara visuale della superficie di supporto e del percorso di spostamento

- mantenere una distanza di sicurezza da ostacoli, dislivelli, buche, rampe e altri pericoli per garantire uno spostamento sicuro

PSC - Prescrizioni utilizzo PLE
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Prima di intraprendere qualsiasi attivita' all'interno di cavedi o forometrie verificare sempre che
non siano gia' state avviate attivita' in aree sottostanti e/o soprastanti;

Prima di rimuovere le protezioni esistenti mettere sempre in sicurezza le aree adiacenti
installando adeguati confinamenti.

Prima di rimuovere le protezioni esistenti indossare sempre cintura di sicurezza vincolata a
punto saldo

Durante le lavorazioni su cigli del solaio tutte le attrezzature dovranno sempre essere vincolate
con cordino di trattenuta.

E' assolutamente vietato rimuovere le protezioni verso il vuoto.

Prima di iniziare qualsiasi fase lavorativa verificare sempre la presenza e l'efficienza delle
protezioni installate.

In caso di dubbio contattare immediatamente il capocantiere.

PRESCRIZIONI GENERALI

Nel caso sia necessario rimuovere le protezioni collettive dei bordi per l'esecuzione di

lavorazioni particolari

dovranno comunque essere predisposti

presidi tali da garantire

costantemente la sicurezza degli operatori. E pertanto obbligatorio installare ad almeno 1,5 m
dal bordo del solaio idonea perimetrazione per segregare I'area e idonea segnaletica di divieto
di accesso e attenzione pericolo di caduta oltre a cartellonistica che individui il nome della ditta
e l'attivita in corso. Dovra poi essere installato in area sicura (a soffitto, pavimento o muratura)
I'elemento di fissaggio al quale verra vincolato il sistema anticaduta. Con cintura di sicurezza
indossata e vincolata sara possibile accedere all'interno dell'area per la rimozione dei parapetti.
le attivita all'interno del cavedio verranno eseguite a seguire. la procedura di ripristino della
protezione collettiva avverra in maniera analoga a quella gia descritta con sequenza inversa.
Utilizzare sempre sistema di caduta idoneo verificandone le caratteristiche di omologazione con
le attivita da compiere. Nel caso non venga impiegato un punto di fissaggio a soffitto utilizzando
un avvolgitore con sistema di trattenuta retrattile, verificare che nel campo di impiego sia

previsto I'utilizzo in orizzontale e non solo in verticale.

Nel caso l'intervento all'interno del cavedio comporti una durata superiore alle quattro ore o
comunqgue un periodo durante il quale sia necessario effettuare pause (ad esempio pausa
pranzo) che comportino I'abbandono dell'area delle lavorazioni la segregazione dell'area non

potra essere effettuata con nastro bianco rosso ma
parapetti normale.

dovra essere allestito un sistema di

data la tipologia di lavorazione dovranno essere sempre presenti due operatori uno dei quali
eseguira L'attivita all'interno dell'area segregata vincolato con cintura di sicurezza e l'altro, in

assistenza e fornitura del materiale, all'esterno dell'area.

Predisposizione punto di vincolo

PRIMA DI INIZIARE
QUALSIASI ATTIVITA'
PROCEDERE A
SEGREGARE LE AREE
SOPRASTANTI E
>SOTTOSTANTI

Vincolo addetti e
predisposizione confinamento

PRIMA DI RIMUOVERE
LE PROTEZIONI

INSTALLARE
ADEGUATO SISTEMA DI
CONFINAMENTO DELLE

AREE

Rimozione parapetto
con addeti vincolati

DURANTE LE ATTITITA'
DOVRANNO ESSERE
SEMPRE PRESENTI DUE
OPERATORI

Svolgimento attivita lavorativa con
addetti vincolati

VERIFICARE

COSTANTEMENTE LA

SEGREGAZIONE DELLE

AREE SOPRASTANTI E
) SOTTOSTANTI

Ripristino parapetto
a termine attivita

AL TERMINE DELLE
ATTIVITA' RIPRISTINARE|
LE PROTEZIONI SULLE

Riconsegna aree in sicurezza

NON RIMUOVERE MAI IL
CONFINAMENTO DELLE
AREE FINO AD
AVVENUTO RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI

&

DITTA:
ROSSI MARIO
ATTIVITA' DI

ATTENZIONE INSTALLAZIONH | £ 0BBLIGATORIA
PERICOLO DI CANALI ARIA | ACINTURADI
CADUTA SICUREZZA

VIETATO
L'ACCESSO Al
NON ADETTI Al

LAVORI

IN CORRISPONDENZA DELLA SEGREGAZIONE DELL'AREA
AL PIANO DI LAVORO DOVRA' ESSERE INSTALLATA
CARTELLONISTICA CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

¢ DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI;

o ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA;

¢ INDOSSARE DISPOSITIVI ANTICADUTA;

¢ RIFERIMENTI DITTA IMPEGNATA NELLE

y A AR A

DITTA:
ROSSI MARIO

ATTIVITA' DI
INSTALLAZIONE]
CANALI ARIA

VIETATO ATTENZIONE
L'ACCESSO Al CADUTA
NON ADETTI Al MATERIALI

LAVORI DALL'ALTO

IN CORRISPONDENZA DELLA SEGREGAZIONE DELL'AREA
AL PIANO INFERIORE RISPETTO AL PIANO DI LAVORO
DOVRA' ESSERE INSTALLATA CARTELLONISTICA CON LE
SEGUENTI INFORMAZIONI:

* DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI;

o ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO;

¢ RIFERIMENTI DITTA IMPEGNATA NELLE

ELEMENTO
ANTISCIVOLO

CHIODATURA

®

ELEMENTO
ANTISCIVOLO

CHIODATURA

Qualora la forometria sia del tipo transitabile e
possibile installare idoneo intavolato inchiodato in
modo inamovibile costituito da tavole da ponte
tagliate a misura (spess. min. 5 cm) completo di
elementi antispostamento oltre ad idonea
cartellonistica che individui la portata massima della
struttura.

PARAPETTO
NORMALE

SPAZIO DI
TOLLERANZA

FOROMETRIE SICUREZZA ATTIVITA' E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ATTIVITA' E TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
IMPIANT sy TERMINALE
INTAVOLATO INTAVOLATO IMPIANTI [

6

Qualora la forometria sia posta ad una quota
maggiore di 100 cm rispetto alla quota finita di
pavimento €' possibile installare idoneo intavolato
inchiodato in modo inamovibile costituito da tavole
da ponte tagliate a misura (spess. min. 5 cm)
completo di elementi antispostamento

FINO A 4 ORE

ST

@ OLTRE 4 ORE

QUANDO L'INTERVENTO SIA SUPERIORE A QUATTRO ORE O
COMUNQUE SIA NECESSARIO EFFETTUARE PAUSE CHE
COMPORTINO L'ABBANDONO DELL'AREA DELLE LAVORAZIONI
LA SEGREGAZIONE DELL'AREA NON POTRA' ESSERE
EFFETTUATA CON DISPOSITIVO PROVVISORIO E/O MOBILE MA
DOVRA' ESSERE ALLESTITO UN SISTEMA DI PARAPETTI
NORMALE.

VERIFICARE SEMPRE CHE L'ATTREZZATURA
UTILIZZATA SIA COMPATIUBILE CON LA TIPOLOGIA DI
ATTIVITA' ESEGUITA E CHE GLI ACCESSORI UTILIZZATI
SIANO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL
PRODUTTORE

Prima di installare i parapetti verificare sempre le
successive attivita' da svolgere all'interno di tali
forometrie ed effettuare la posa dei dispositivi di
protezione collettiva considerando tali attivita'.

Ad esempio, se all'interno della forometria devono
essere effettuate  installazioni  impiantistiche,
considerare gia il dimensionamento delle staffe di
fissaggio garantendo un margine di lavoro ed
installare i parapetti di conseguenza per evitare di
doverli rimuovere e riposizionare piu volte
aumentando i rischi di caduta.

Durante la posa degli impianti, in particolar modo
delle canalizzazioni con diametri = 350mm, per
ridurre il rischio di caduta all'interno del canale in
fase di installazione €' necessario pianificare la
posa dei moduli in maniera tale che sporgano
sempre almeno 100 cm da terra.
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In corrispondenza di cigli di solaio su aperture a tutta altezza dovranno essere predisposti idonei parapetti
normali con tavola di arresto al piede installati a minimo 1,50 m dal ciglio stesso.

Per nessun motivo potranno essere installati parapetti a filo del solaio.

Per le lavorazioni a soffitto in corrispondenza di cigli di solai le prescrizioni differiscono a seconda del tipo di
protezione installata. @

In qualsiasi caso, nel caso siano da effettuare lavorazioni in corrispondenza di aperture a tutta altezza, prima di

intraprendere qualsiasi tipo di lavorazione €' necessario installare reti anticaduta oggetti (qualora non sia

ATTIVITA' SALTYARIA
E PUNTUAI

ATTIVITA' SALTUARIA
E PUNTUALE

ATTIVITA' SALTUARIA
E PUNTUALE

VIETATO
L/ACCESSO Al

. . NON ADETTI Al ] |
presente il ponteggio). il uvoR |
PARAPETTO NORMALE INSTALLATO A 1,50 m DAL CIGLIO DEL SOLAIO. ] .

In questo caso le attivita' eseguibili a soffitto potranno essere effettuate esclusivamente con l'ausilio di
piattaforme autosollevanti o trabatelli e non potranno essere utilizzate per nessun motivo scale portatili.

| trabatelli a mano potranno essere utilizzati solamente fino a una distanza dal ciglio pari all'altezza 1
dell'interpiano. le piattaforme autosollevanti potranno essere utilizzate invece in adiacenza al parapetto. per SOLO ATTIVITA SALTUARIE &
utilizzare l'estensione del pianale della piattaforma autosollevante e' nefessario prevedere un punto di vincolo a

soffitto (in area interna al parapetto) al quale 'operatore, munito di doppio cordino, dovra' vincolarsi prima di
estendere il pianale, svincolandosi successivamente dalla piattaforma.

Per nessun motivo €' consentito varcare le protezioni poste in opera con trabatelli, scale ecc. nel caso si renda
necessario operare in quota oltre le protezioni €' necessario installare protezioni aggiuntive prima di rimuovere
quelle esistenti quali un ponteggio di facciata o reti anticaduta uomo in aggiunta alle reti anticaduta oggetti.

PREDILIGERE §UTILIZZO
DI TRABAJELLI

SOLO ATTIVITA' SALTUARIE E LAVORAZIONI IN,

I
PUNTUALI | QUOTA VIETATE|
< <

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI E RETE ANTICADUTA UOMO

SOLO ATTIVITA' SALTUARIE E
PUﬁTUALI

LAVORAZIONI IN

| iUOTA VIETATE|

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON
PONTEGGIO DI FACCIATA

LAVORAZIONI IN QUOTA VIETATE

ATTIVITA' CON SCALA
SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI

PONTEGGIO DI FACCIATA

In questo caso le attivita' eseguibili a soffitto potranno essere effettuate sia con piattaforme autosolleventi sia
con trabatelli. I'utilizzo di scale portatili €' consentito solamente nel caso il datore di lavoro lo reputi opportuno e
comunque solamente per attivita' saltuarie e puntuali.

VIETATO
LACCESSO Al
NON ADETTI Al

LAVORI

VIETATO
LACCESSO Al
NON ADETTIAl

AREA SICURA LAVORAZIONI IN QUOTA VIETATE

Avvicinarsi al limite dell'area
protetta e installare adeguato |
sistema di vincolo a soffitto.

Prima di svincolarsi dalla
piattaforma assicurarsi con il
secondo cordino al punto di
vincolo precedentemente
installato

Una volta vincolato il secondo
cordino e svincolato il primo & |
possibile estendere la
piattaforma e operare al di

fuori dell'area protetta.

LA DISTANZA MINIMA DI NON E' POSSIBILE

INSTALLAZIONE DI UN INSTALLARE
PARAPETTO NORMALE PARAPETTI NORMALI
CON ARRESTO AL CON ARRESTO AL
PIEDE SUL CIGLIO DI UN PIEDE SU CIGLI DI
SOLAIO LIBERO E' DI SOLAI LIBERI.

1,50 m

ATTIVITA' CON TRABATTELLO
SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI

LAVORAZIONI IN
AREA SICURA | QUOTA V\ETATE|

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON RETE
ANTICADUTA OGGETTI E RETE ANTICADUTA UOMO

AREA SICURA |

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA CON
PONTEGGIO DI FACCIATA

PER NESSUN
MOTIVO E'
POSSIBILE
UTILIZZARE
PIATTAFORME
AUTOSOLLEVANTI
CON LA
PROLUNGA
ESTESA OLTRE

IL CIGLIO DEL

SOLAIO

LE PIATTAFORME DEVONO SEMPRE ESSERE
UTILIZZATE CON L'OPERATORE VINCOLATO Al PUNTI DI
ANCORAGHGIO PREDISPOSTI DAL PRODUTTORE.

PER NESSUN MOTIVO PUO' ESSERE MANOMESSO,
MODIFICATO, RIMOSSO O BLOCCATO IL CANCELLETTO
DI ACCESSO

®

AREA SICURA

LAVORAZIONI
IN QUOTA
VIETATE

ATTIVITA' CON CESTELLO
SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA
CON RETE ANTICADUTA OGGETTI

AREA SICURA | |

LAVORAZIONI
IN QUOTA
VIETATE

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA
CON RETE ANTICADUTA OGGETTI E UOMO

SU SOLAIO APERTO A TUTTA ALTEZZA
CON PONTEGGIO DI FACCIATA

¢

Deemns

PSC - Prescrizioni rischio caduta
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In corrispondenza dei cavedi o delle forometrie, qualora questi non siano protetti e chiusi
con adeguato intavolato costituito da tavole con spessoreminimo 5 cm inchiodate sul
sottostante supporto e complete di elementi antiscivolo, non potranno essere effettuate
lavorazioni utilizzando scale a mano o trabattelli.

Le lavorazioni in corrispondenza di forometrie protette da parapetto, ma comunque aperte,
dovranno essere effettuate utilizzando trabattelli con operatori dotati di cintura di sicurezza
vincolata a punto saldo o piattaforme autosollevanti con operatori vincolati con doppio
cordino.

durante le lavorazioni in corrispondenza di tali forometrie dovranno essere installate sopra
le forometrie adeguate reti anticaduta oggetti e I'area sottostante dovra' essere comunque
debitamente perimetrata.

Durante le attivita' di tamponamento dei cavedi o forometrie le aree di lavoro al piano di
lavorao e al piano sottostante dovranno sempre essere perimetrate e rese inacessibili ai
non addetti ai lavori. la rimozione dei parapetti per I'espletamento delle attivita' lavorative
dovra' avvenire secondo quanto gia' visto in precedenza. gli operatori dovranno accedere
all'area sempre vincolati con cintura di sicurezza. le lavorazioni si svolgeranno con
operatore a terra fino a quando la quota del muro in erigendo non raggiungera' circai 200
cm da terra. per il completamento a soffitto non potranno essere utilizzate ne' scale a mano
ne' ponti su cavalletti ma dovranno essere allestiti ponteggi ad hoc completi di parapetti,
traversi e fermapiede su entrambi i lati del ponteggio. Quando l'intervento sia superiore a
quattro ore o comunque sia necessario effettuare pause che comportino I'abbandono
dell'area delle lavorazioni la segregazione delle aree al piano di lavorazione non potra'
essere effettuata con dispositivi provvisori /0 mobili ma dovra' essere allestito un sistema
di parapetti normale. La posa dei calandri o l'installazione dei fili a piombo dovra' avvenire
come gia' descritto in precedenza.

In corrispondenza degli sbarchi ascensori dovranno essere installate protezioni delle
aperture a tutta altezza. tali protezioni dovranno essere completate con idonee reti
anticaduta oggetti o sistemi di trattenuta/protezione equivalenti che proteggano gli addetti
ai piani dalla caduta accidentale di oggetti all'interno del vano.

Tutte le suddette protezioni dovranno essere mantenute attive anche durante le attivita' di
montaggio degli ascensori allinterno dei vani. durante tali attivita' dovranno essere
individuate e realizzate delle aperture (apribili e richiudibili) che garantiscano I'accesso al
vano.

IN CASO DI LAVORI IN QUOTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI CAVEDI O FOROMETRIE
NON E' POSSIBILE UTILIZZARE SCALE A MANO. L'UTILIZZO DEL TRABATELLO E'
CONSENTITO SOLAMENTE SE L'OPERATORE E' VINCOLATO A PUNTO SALDO O SONO
STATE REALIZZATE ALTRI TIPI DI PROTEZIONE DELLA FOROMETRIA (AD ESEMPIO
INTAVOLATO)

L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE E' CONSENTITO SOLAMENTE SE
L'OPERATORE E' VINCOLATO A PUNTO SALDO (UTILIZZO DEL DOPPIO CORDINO). LE
FOROMETRIE DEVONO ESSERE PROTETTE CON RETI ANTI CADUTA OGGETTI E L'AREA
SOTTOSTANTE LA FOROMETRIA DEVE COMUNQUE ESSERE PERIMETRATA E
SEGNALATA.

GLI ADDETTI DEVONO
SEMPRE INDOSSARE
CINTURE DI SICUREZZA
VINCOLATE A PUNTO
SALDO

GLI ADDETTI
OPERARANNO DA TERRA
FINO AD UN ALTEZZA DI
CIRCA 200 cm

CONFINARE SEMPRE LE
AREE DI LAVORO AL PIANO

CONFINARE SEMPRE LE AREE
SOTTOSTANTI

2>

PER IL COMPLETAMENTO DELLE
MURATURE IN ELEVAZIONE
REALIZZARE PONTEGGI AD HOC
COMPLETI IN TUTTE LE LORO
PARTI SU ENTRAMBI | LATI

NON POSSONO ESSERE
UTILIZZATI PONTI SU CAVALLETTI
O SCALE A MANO

IN CASO DI LAVORI IN QUOTA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI APERTURE VERSO IL
VUOTO E' NECESSARIO RELIZZARE LA STRUTTURA DI CONTENIMENTO SU TUTTA LA
SUPERFICIE DELL'APERTURA. PER NESSUNA RAGIONE POTRA' ESSERE INSTALLATA
UNA PROTEZIONE PARZIALE (A PARAPETTO)

PER PREVENIRE LA CADUTA DI MATERIALE ALL'INTERNO DEL VANO ASCENSORE E
PER GARANTIRE L'INCOLUMITA' DEL PERSONALE OPERANTE SUI PIANEROTTOLI
DOVRANNO ESSERE INSTALLATE, OLTRE A PROTEZIONI ANTICADUTA A TUTTA
ALTEZZA, ADEGUATE RETI ANTICADUTA OGGETTI O SISTEMI EQUIVALENTI

PSC - Prescrizioni rischio caduta
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IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns

Sicurezza (Health & Safety) - Piano di Sicurezza e Coordinamento (H&S Plan)

19 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta di seguito il cronoprogramma dei lavori.
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Nome burata Awio Termine Predecessori Nome risorsa [25 mar 24 [1 apr 24 [8 apr 24 [15 apr 24 [22 apr 24 [29 apr 24 [6 mag 24 [13 mag 24 [20 mag 24 [27 mag 24 [3 giu 24 [10 giu 24
Vsl Miwlo Vs ol MiwIc v STol MMV IS ol wimls VIS Tolt MmIslvTs ol iV Is ol mimiclv [sTo e IumIs v Is o L Iwimlo v s Tolt mmIsIv]s o1t mimG VIS ol mIclv]s

1 ASST Papa Giovanni XXIII 44 giorni?|25/03/24 8.00 23/05/24 17.00

2 Padiglione 18 33 giorni?|25/03/24 8.00 08/05/24 17.00 | 4

3 Allestimento del cantiere 3 giorni| 25/03/24 8.00 27/03/24 17.00 1

4 =5 Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 7.00 03/04/24 10.00 |

5 ji=H Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 10 giorni| 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00 [ |

6 |Of Impianto VRF - impianti elettrici 5 giorni| 04/04/24 7.00 10/04/24 17.00 [ |

7 jia i) Assistenze murarie 1 10 giorni| 04/04/24 7.00 17/04/24 17.00 [ |

s |B Assistenze murarie 2 7 giorni?| 17/04/24 7.00 25/04/24 17.00 | |

9 =3 Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 17/04/24 7.00 18/04/24 17.00 (|

10 |B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 19/04/24 7.00 02/05/24 17.00 [

1 |& Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni| 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 10

12 B Smobilizzo del cantiere 2 giorni|07/05/24 8.00 08/05/24 17.00 11

13 |&F Padiglione 7 28 giorni?|28/03/24 8.00 06/05/24 17.00 | 4

14 Allestimento del cantiere 3 giorni| 28/03/24 8.00 01/04/24 17.00 ||

15 |B Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 11.00 03/04/24 14.00 |

16 |B&F Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni| 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00 |

17 B Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni| 04/04/24 7.00 08/04/24 17.00 ||

18 |BF Assistenze murarie 1 7 giorni| 04/04/24 7.00 12/04/24 17.00 |

19 |B&F Assistenze murarie 2 7 giorni| 15/04/24 7.00 23/04/24 17.00 | |

20 |B Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 15/04/24 7.00 16/04/24 17.00 /

21 B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 17/04/24 7.00 30/04/24 17.00 [

2 B Collaudo/ primo avviamento impianti 2 giorni| 01/05/24 8.00 02/05/24 17.00 21

23 B Smobilizzo del cantiere 2 giorni| 03/05/24 8.00 06/05/24 17.00 22

24 | Consultorio di Villa D'Almé 39 giorni?|01/04/24 8.00 23/05/24 17.00 L 4

25 Allestimento del cantiere 3 giorni| 01/04/24 8.00 03/04/24 17.00 1

26 |OF Nolo autogru e posa unita esterna 0,25 giorni?| 03/04/24 15.00 03/04/24 17.00 |

27 & Impianto VRF - distribuzione e scarico condensa 7 giorni| 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00 | |

28 |B Impianto VRF - impianti elettrici 3 giorni| 22/04/24 8.00 24/04/24 17.00 | —

29 (B Assistenze murarie 1 7 giorni| 22/04/24 8.00 30/04/24 17.00 |

30 (B Assistenze murarie 2 12 giorni| 02/05/24 8.00 17/05/24 17.00 [ |

31 B Impianto VRF - unita esterna 2 giorni| 02/05/24 8.00 03/05/24 17.00 /

32 (B Impianto VRF - unita interne 10 giorni| 04/05/24 8.00 17/05/24 17.00 ]

33 |BF Collaudo / primo avviamento impianti 2 giorni| 20/05/24 8.00 21/05/24 17.00 32 %

34 O Smobilizzo del cantiere 2 giorni| 22/05/24 8.00 23/05/24 17.00 33 E

ASST Papa Giovanni XXIIl, Bergamo - paginal




IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESIDIO DI BORGO PALAZZO E CONSULTORIO
VILLA D’ALME’ ‘ Deerns
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20 FASI DI CANTIERE

File: 231106ESJ001

Pagina 307 di 317
Rev: 0



|
1340

120
1240

120
240

120
240

L

1120,
240

120
240

| fg0
1240

207
l240

120
1240

12

a

s

Punto di alimentazione
proveniente da QE del piano
terra.

Contenitore in scatola isolante
da esterno IP56 completa di
sportello trasparente e barra
DIN per installazione
sezionatore di linea 4x63A
Cavo tipo FG160M16 sez.5G16

Distribuzione secondaria
impianti elettrici:

dall’'unitd esterna partiranno i
cavi di comando delle unita
interne, I'alimentazione delle
unitd interne sard derivata
dalla rete FM esistente.
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PAD. LOMBROSO MASCHILE - PIANOTERRA

Quadro Elettrico Esistente
Prevedere I'installazione di un
nuovo interruttore di protezione
magneto termico differenziale
4x50A Curva D 1d=0.3A tipo A
per—alimentazione Unita Esterna
tipo VRF

LEGENDA
m— | TRACOWTO LINEE PRINGIPAL DISTRBUZIONE LIQUIDO/GAS CODFICA UNTA INTERNE.
Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
A 1800 kW
UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRF B: 2200 kW
C: 2800 kw
7 D 3600 kW
#.4 TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA
4
[} TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE
. PUNTO DI SCARICO CONDENSA
N8, CORRIDOI CON CONTROSOFFITIO A QUADROTTI 60x60cm
AMBIENTI CON SOFFITTO A VISTA
Fase 01 Fase 02
Fase 03
Presidio di Borgo Palazzo, Bergamo - Padiglione 18

Fase zero, tutti gli step di intervento:

- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna
collocata nel cortile interno (posa prevista con nolo di
autogru), in adiacenza alla parete della palestra;

- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione

gas/liquido verranno installati nel cont

- Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota
tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

- Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato
con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nel controsoffitto del

corridoio, e da qui, con calate costituit:
acciaio inox, convogliate nello scarico
prossimo ai punti di raccolta;

- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti
interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte a

consentire l'installazione delle unita in
impiantistica all'interno dell’edificio (tu
refrigerante, linee elettriche secondari
condensa);

- Nel caso specifico saranno necessari

rimozione e rimontaggio controsoffitti nei corridoi, attivita di
apertura asole nei setti murari presenti all’interno delle

intercapedini a soffitto oltre ad attivita
ripristino elementi murari per consenti

ci in genere; sono necessari tutti gli interventi di ripristino e
sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente

finite tutti gli elementi civili a vista.

Nota: in questo elaborato sono rappresentati graficamente tutti gli
step di intervento (tre fasi), nei successivi elaborati ciascuna fase

¢ stralciata dal totale.

rosoffitto dei corridoi;

e da tubazioni in
del lavabo piu

terne, la distribuzione
bazioni liquido/gas
e, rete scarico

interventi estesi di

ordinarie di scasso e
re passaggi impiantisti-
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Punto di alimentazione
proveniente da QE del piano
terra.

Contenitore in scatola isolante
da esterno IP56 completa di
sportello trasparente e barra
DIN per installazione
sezionatore di linea 4x63A
Cavo tipo FG160M16 sez.5G16

Distribuzione secondaria
impianti elettrici:

dall’'unitd esterna partiranno i
cavi di comando delle unita
interne, I'alimentazione delle
unitd interne sard derivata
dalla rete FM esistente.
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PAD. LOMBROSO MASCHILE - PIANOTERRA

Quadro Elettrico Esistente
Prevedere I'installazione di un
nuovo interruttore di protezione
magneto termico differenziale
4x50A Curva D 1d=0.3A tipo A
per—alimentazione Unita Esterna
tipo VRF

LEGENDA

TRAGCIATO LINEE. PRINCIPALI DISTRBUZIONE. LIQUIDO/GAS CODFICA UNITA INTERNE

A 1800 kW
2200 kW

UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRF

B:

C: 2800 kW
D: 3600 kw
TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA

T
>-<»
4

PUNTO DI SCARICO CONDENSA

@ | TERMINALE DI CLINATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE

N.B. CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm
AMBIENTI CON SOFFITTO A VISTA

Fase 01

Presidio di Borgo Palazzo, Bergamo - Padiglione 18

- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna
collocata nel cortile interno (posa prevista con nolo di
autogru), in adiacenza alla parete della palestra;

- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione
gas/liquido verranno installati nel controsoffitto dei corridoi;

- Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota
tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

- Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato

con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nel controsoffitto del
corridoio, e da qui, con calate costituite da tubazioni in
acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu
prossimo ai punti di raccolta;

- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti

interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte a
consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione

impiantistica all'interno dell’edificio (tubazioni liquido/gas
refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico
condensa);

- Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di
rimozione e rimontaggio controsoffitti nei corridoi, attivita di
apertura asole nei setti murari presenti all’interno delle
intercapedini a soffitto oltre ad attivita ordinarie di scasso e

ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantisti-

ci in genere; sono necessari tutti gli interventi di ripristino e

sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente

finite tutti gli elementi civili a vista.

Nota: specifiche ulteriori sono inserite all'interno del
cronoprogramma dei lavori.
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Punto di alimentazione
proveniente da QE del piano
terra.

Contenitore in scatola isolante
da esterno IP56 completa di
sportello trasparente e barra
DIN per installazione
sezionatore di linea 4x63A
Cavo tipo FG160M16 sez.5G16

Distribuzione secondaria
impianti elettrici:

dall’'unitd esterna partiranno i
cavi di comando delle unita
interne, I'alimentazione delle
unitd interne sard derivata
dalla rete FM esistente.
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PAD. LOMBROSO MASCHILE - PIANOTERRA

Quadro Elettrico Esistente
Prevedere I'installazione di un
nuovo interruttore di protezione
magneto termico differenziale
4x50A Curva D 1d=0.3A tipo A
per—alimentazione Unita Esterna
tipo VRF

LEGENDA

TRAGCIATO LINEE. PRINCIPALI DISTRBUZIONE. LIQUIDO/GAS CODFICA UNITA INTERNE

A 1800 kW
2200 kW

UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRF

B:

C: 2800 kW
D: 3600 kw
TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA

T
o-q
4

PUNTO DI SCARICO CONDENSA

@ | TERMINALE DI CLINATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE

N.B. CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm
AMBIENTI CON SOFFITTO A VISTA

Fase 02

Presidio di Borgo Palazzo, Bergamo - Padiglione 18

- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna
collocata nel cortile interno (posa prevista con nolo di
autogru), in adiacenza alla parete della palestra;

- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione
gas/liquido verranno installati nel controsoffitto dei corridoi;

- Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota
tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

- Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato

con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nel controsoffitto del
corridoio, e da qui, con calate costituite da tubazioni in
acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu
prossimo ai punti di raccolta;

- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti

interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte a
consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione

impiantistica all'interno dell’edificio (tubazioni liquido/gas
refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico
condensa);

- Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di
rimozione e rimontaggio controsoffitti nei corridoi, attivita di
apertura asole nei setti murari presenti all’interno delle
intercapedini a soffitto oltre ad attivita ordinarie di scasso e

ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantisti-

ci in genere; sono necessari tutti gli interventi di ripristino e

sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente

finite tutti gli elementi civili a vista.

Nota: specifiche ulteriori sono inserite all'interno del
cronoprogramma dei lavori.
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Punto di alimentazione
proveniente da QE del piano
terra.

Contenitore in scatola isolante
da esterno IP56 completa di
sportello trasparente e barra
DIN per installazione
sezionatore di linea 4x63A
Cavo tipo FG160M16 sez.5G16

Distribuzione secondaria
impianti elettrici:

dall’'unitd esterna partiranno i
cavi di comando delle unita
interne, I'alimentazione delle
unitd interne sard derivata
dalla rete FM esistente.
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PAD. LOMBROSO MASCHILE - PIANOTERRA

Quadro Elettrico Esistente
Prevedere I'installazione di un
nuovo interruttore di protezione
magneto termico differenziale
4x50A Curva D 1d=0.3A tipo A
per—alimentazione Unita Esterna
tipo VRF

LEGENDA

TRACCIATO LINEE PRINCIPALI DISTRIBUZIONE LIQUIDO/GAS

UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRF

TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA

T
>-<»
4

PUNTO DI SCARICO CONDENSA

@ | TERMINALE DI CLINATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE

N.B. CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm
AMBIENTI CON SOFFITTO A VISTA

CODIFICA UNITA" INTERNE

Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
A 1800 kW

B: 2200 kW

C: 2800 kW

D: 3600 kW

Fase 03

Presidio di Borgo Palazzo, Bergamo - Padiglione 18

L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna
collocata nel cortile interno (posa prevista con nolo di
autogru), in adiacenza alla parete della palestra;

| tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione
gas/liquido verranno installati nel controsoffitto dei corridoi;
Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota
tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato
con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nel controsoffitto del
corridoio, e da qui, con calate costituite da tubazioni in
acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu
prossimo ai punti di raccolta;

A completamento delle opere impiantistiche sono previsti
interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte a
consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione
impiantistica all'interno dell’edificio (tubazioni liquido/gas
refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico
condensa);

Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di
rimozione e rimontaggio controsoffitti nei corridoi, attivita di
apertura asole nei setti murari presenti all’interno delle
intercapedini a soffitto oltre ad attivita ordinarie di scasso e
ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantisti-
ci in genere; sono necessari tutti gli interventi di ripristino e
sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente
finite tutti gli elementi civili a vista.

Nota: specifiche ulteriori sono inserite all'interno del
cronoprogramma dei lavori.
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m UNITA" ESTERMA IMFIANTO VRF B 2200 kW
C: 2800 kW
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TFRRAZZO Distribuzione secondaria LPynto di dlimentazione proveniente da QE del - Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
impianti_elettrici: piano terra. . terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
dall'unita esterna partiranno i Contenitore in scatola isolante da esterno ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota

= 0 0 O O B 0 0 0 O = [—cavi-di—comando—dele—unitd— 0 IP58 completa_ di,_sportello trasparente e barra tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

interne, I'alimentazione delle DIN per-installazione sezionatore di linea - Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura

PIANTA PIANO PRIMO unitd interne sard derivata 4x63A dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato

dalla rete FM esistente. Cavo tipo FG160M16 sez.5G16 con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) anch’esse alloggiate
nella medesima canalina contenente le tubazioni in rame di
. . distribuzione e successivamente, con calate costituite da
Quadro Elettrico Esistente L g . ;
.. R ) . R tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico del

_Preveqere I'installazione q| un nuovo ‘mterruttore di lavabo piti prossimo ai punti di raccolta;

protezione magneto termico differenziale 4x50A - Acompletamento delle opere impiantistiche sono previsti
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- R /=;=\ T m_ refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico
HH AT condensa);
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attivita non rappresentano una criticita dal momento che,
come gia fatto per altre distribuzioni impiantistiche esistenti,
le nuove linee impiantistiche saranno realizzate prevalente-
mente a vista.
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Nota: in questo elaborato sono rappresentati graficamente tutti gli
step di intervento (due fasi), nei successvii elaborati ciascuana
3 fase & stralciata dal totale.
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LEGENDA

CODIFICA UNITA" INTERNE

| TRACCATD LNEE. PRINGIPAL DISTRBUZIONE. LIZLID/GAS S Pt Figatters Nomindl:
A 1800 kW

m UNITA' ESTERMA IMFIANTO VRF B 2200 kw
C: 2800 kW
0: 3600 KW

<+ TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO' A CASSETTA

TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VR DEL TIPG A PARETE

PUNTD DI SCARICD CONDENSA

N.B. AMBIENT| E CORRIDDI CON SDFFITTO A VISTA

Fase 01

Presidio di Borgo Palazzo, Bergamo - Padiglione 7

L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna
collocata sul terrazzo a quota piano primo a ridosso del vano
scala (posa prevista con nolo di autogru);

| tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione
gas/liquido verranno installati a vista, opportunamente
mascherati con canaline in plastica;

Essendo gli ambienti in generale non controsoffittati, i
terminali adottati saranno del tipo a parete, installati a
ridosso del corridoio in cui avviene la distribuzione, a quota
tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;

Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
dei singoli terminali (diam. 25 mm), dovra essere realizzato
con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) anch’esse alloggiate
nella medesima canalina contenente le tubazioni in rame di
distribuzione e successivamente, con calate costituite da
tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico del
lavabo piu prossimo ai punti di raccolta;

A completamento delle opere impiantistiche sono previsti
interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte a
consentire I'installazione delle unita interne, la distribuzione
impiantistica all’interno dell’edificio (tubazioni liquido/gas
refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico
condensa);

Nel caso specifico saranno necessari interventi puntuali sui
controsoffitti (ove presenti), attivita di scasso e ripristino
elementi murari per consentire passaggi impiantistici; tali
attivita non rappresentano una criticita dal momento che,
come gia fatto per altre distribuzioni impiantistiche esistenti,
le nuove linee impiantistiche saranno realizzate prevalente-
mente a vista.

Nota: ulteriori specifiche sono inserite all'interno del
cronoprogramma dei lavori.
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impianti elettrici: piano terra. . tale da consentire lo scarico della condensa a gravita;
dall'unitd esterna partiranno i Contenitore in scatola isolante da esterno - Lo scarico della condensa, infatti, da eseguire con sifonatura
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LEGENDA
mmmmmm— | TRACCIATO LINEE PRINCIPALI DISTRIBUZIONE LIQUIDO/GAS CODIFICA UNITA_ INTERNE
Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
] A 1800 kW glardino
m UNITA’ ESTERNA IMPIANTO VRF B: 2200 kW
C: 2800 kW B
s D: 3600 kW s
P-é TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA ‘%6
4
(] TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE
@ PUNTO DI SCARICO CONDENSA
N.B. AMBIENTI E CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm 1
Antiwe | 2100 )
?S mq 6.48 FTX o
3% we (2100 Ao 5.85 -
mq 6.48 . Szifq%;q; D mq +
Fase 01 Fase 02
Distribuzione secondaria
impidnti elettrici: #1001
dall’'unjta esterna partiranno i T013 mgﬁage%
cavi comando delle unita ':@a‘a
interne, I'alimentazione delle . B
Consultorio Villa D’Alme, Via F. Calvi 25 unita | jnterne sard derivata
dalla|rete FM esistente.
Fase zero, tutti gli step di intervento:
- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna collocata alla quota inferiore del fabbricato, al Punto di Consegna
- di sotto della balconata ed in prossimita della parete del portico aperto; ENEL
. . R . . L . . Contatore | | | KKKEKKEEEEREEEELEEELEEKS
- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido ed anche tutte le distribuzione secondarie verranno
installate nel controsoffitto (come precedentemente riportato, di tipo a quadrotti 60x60) esistente sia nei corridoi che Terrapieno Via F i Calvi
negli ambienti;
- Essendo gli ambienti di fatto tutti controsoffittati, i terminali adottati saranno del tipo cassette, installati all'interno dei P |AN O TE R RA
locali, e dotati di pompa per il sollevamento puntuale della condensa; Punto di alimentazione proveniente
- La rete principale di scarico della condensa essere realizzata con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nei vari L— da contatore punto di consegna
controsoffitti, € da qui, con calate costituite da tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu ENEL.
prossimo ai punti di raccolta; Contenitore in scatola isolante da
T L - . . - . esterno IP56 completa di sportello
- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte trasparente e barra DIN per
a consentire I'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantistica all'interno dell’edificio (tubazioni inserimento sezionatore di linea
liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa); 4x32A
. . . T . . . P . L . Cavo tipo FG160M16 sez.5G10
- Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di rimozione e rimontaggio controsoffitti in tutti i locali in cui
sono previsti interventi, attivita di apertura asole nei setti/travi ribassate oltre ad attivita ordinarie di scasso e
ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici in genere; sono necessari tutti gli interventi di
ripristino e sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente finite tutti gli elementi civili a vista.
Nota: in questo elaborato sono rappresentati graficamente tutti gli step di intervento (due fasi), nei successvii elaborati
ciascuana fase & stralciata dal totale. 2 A ' B
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LEGENDA
mmmmmm— | TRACCIATO LINEE PRINCIPALI DISTRIBUZIONE LIQUIDO/GAS CODIFICA UNITA_ INTERNE
Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
A: 1800 kW giardino
m UNITA’ ESTERNA IMPIANTO VRF B: 2200 kW
C: 2800 kW B
s D: 3600 kW s
P.é TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA ‘%6
4
(] TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE
@ PUNTO DI SCARICO CONDENSA
N.B. AMBIENTI E CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm 1
Antiwe 2 ‘ji
E mq 6.48 : 290
3 IR B 20
sl
mq 6.48 Sala Riugni ma$.18
mq 30q‘4 D
Fase 01
Distribuzione secondaria
impianti elettrici: FT 001
dall’'unjta esterna partiranno i T013 mgﬁage%
cavi comando delle unita ':@a‘a
interne, I'alimentazione delle B
Consultorio Villa D’Alme, Via F. Calvi 25 unita | jnterne sard derivata
dalla|rete FM esistente.
- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna collocata alla quota inferiore del fabbricato, al
- di sotto della balconata ed in prossimita della parete del portico aperto;
- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido ed anche tutte le distribuzione secondarie verranno Punto di Consegna
installate nel controsoffitto (come precedentemente riportato, di tipo a quadrotti 60x60) esistente sia nei corridoi che E':EI’(-atore
negliambienti; e e e
- Essendo gli ambienti di fatto tutti controsoffittati, i terminali adottati saranno del tipo cassette, installati all'interno dei Terrapieno Via F i Calvi
locali, e dotati di pompa per il sollevamento puntuale della condensa;
- La rete principale di scarico della condensa essere realizzata con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nei vari P |AN O TE RRA
contrc_)sof'flt?l, e d_a qui, con calate costituite da tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu Punto di alimentazione proveniente
prossimo ai punti di raccolta; — da contatore punto di consegna
- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte ENEL. . .
a consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantistica all'interno dell’edificio (tubazioni Contenitore in scatola isolante da
- . R . X . esterno IP56 completa di sportello
liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa); trasparente e barra DIN per
- Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di rimozione e rimontaggio controsoffitti in tutti i locali in cui inserimento sezionatore di linea
sono previsti interventi, attivita di apertura asole nei setti/travi ribassate oltre ad attivita ordinarie di scasso e gzsgAti o FC160M16 sez.5G10
ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici in genere; sono necessari tutti gli interventi di P ’
ripristino e sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente finite tutti gli elementi civili a vista.
Nota: ulteriori specifiche sono inserite all'interno del cronoprogramma dei lavori.
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LEGENDA
mmmmmm— | TRACCIATO LINEE PRINCIPALI DISTRIBUZIONE LIQUIDO/GAS CODIFICA UNITA_ INTERNE
Sigla Potenza Frigorifera Nominale:
A: 1800 kW giardino
m UNITA" ESTERNA IMPIANTO VRF B: 2200 kW
C: 2800 kW B
s D: 3600 kW s
P.é TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A CASSETTA ‘%&
4
(] TERMINALE DI CLIMATIZZAZIONE IMPIANTO VRF DEL TIPO A PARETE
@ PUNTO DI SCARICO CONDENSA
N.B. AMBIENTI E CORRIDOI CON CONTROSOFFITTO A QUADROTTI 60x60cm
Antiwe | 2100
2 mq 6.48 FTX
\ y, %V‘ we 21 ” P 2
© mq 6.48 o Sala Riup®ni
mq 30q‘4 D
Fase 02 .
Distribuzione secondaria
impianti elettrici: o #1001
dall’'unjta esterna partiranno i #ro¢ seale
cavi comando delle unita E:Ga‘a iz
intern I’alimentazione delle mq 4.73
Consultorio Villa D’Alme, Via F. Calvi 25 unita | jnterne sard derivata
dalla|rete FM esistente.
- L'impianto verra realizzato a partire da una Unita Esterna collocata alla quota inferiore del fabbricato, al H
- di sotto della balconata ed in prossimita della parete del portico aperto; =T
- | tubi in rame preisolato delle dorsali di distribuzione gas/liquido ed anche tutte le distribuzione secondarie verranno Punto di Consegna
installate nel controsoffitto (come precedentemente riportato, di tipo a quadrotti 60x60) esistente sia nei corridoi che E':EI’(-atore
negli ambienti;
- Essendo gli ambienti di fatto tutti controsoffittati, i terminali adottati saranno del tipo cassette, installati all'interno dei Terrapieno Via F lli Calvi
locali, e dotati di pompa per il sollevamento puntuale della condensa;
- La rete principale di scarico della condensa essere realizzata con tubazioni in PVC (diam. 40 mm) nei vari P |AN O TE RRA
contrc_)sof'flt?l, e dg qui, con calate costituite da tubazioni in acciaio inox, convogliate nello scarico del lavabo piu Punto di alimentazione proveniente
prossimo ai punti di raccolta; — da contatore punto di consegna
- A completamento delle opere impiantistiche sono previsti interventi di assistenza muraria e opere edili puntuali volte ENEL.
a consentire l'installazione delle unita interne, la distribuzione impiantisti i edifici ioni Contenitore in scatola isolante da
, piantistica all'interno dell’edificio (tubazioni :
- . R . X . esterno IP56 completa di sportello
liquido/gas refrigerante, linee elettriche secondarie, rete scarico condensa); trasparente e barra DIN per
- Nel caso specifico saranno necessari interventi estesi di rimozione e rimontaggio controsoffitti in tutti i locali in cui inserimento sezionatore di linea
sono previsti interventi, attivita di apertura asole nei setti/travi ribassate oltre ad attivita ordinarie di scasso e éﬁfiAﬁ o FC160M16 sez.5G10
ripristino elementi murari per consentire passaggi impiantistici in genere; sono necessari tutti gli interventi di P ’
ripristino e sigillatura delle murature necessari a rendere perfettamente finite tutti gli elementi civili a vista.
Nota: ulteriori specifiche sono inserite all'interno del cronoprogramma dei lavori.
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